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REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO E
DELLE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE DELLA POTENZA DI
PICCO PARI A 14.963,52 kW COLLEGATO AD UN PIANO
AGRONOMICO PER L’UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL’AREA
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1. OGGETTO

Il presente documento & redatto quale allegato alla documentazione relativa all'istanza per il procedimento di Valutazione
di Impatto Ambientale ministeriale, ai sensi dell’Art. 23 del D. Lgs. 152/06, per la realizzazione in conformita alle vigenti
disposizioni di legge di un impianto fotovoltaico di potenza di picco pari a 14.963,52 kW e potenza massima in immissione
pari a 12.000,00 kW, da realizzare nel Comune di Gavorrano (GR), in Localita “Strada Comunale Poggio al Fabbro”.
L'impianto sara del tipo Grid Connected e I'energia elettrica prodotta sara riversata completamente in rete, con allaccio
in Media Tensione alla Rete di E-Distribuzione alla cabina primaria esistente denominata MENGA.

Il Produttore e Soggetto Responsabile, € la Societa GAVORRANO s.r.1., la quale dispone dell'autorizzazione all'utilizzo
dell'area su cui sorgera I'impianto in oggetto. La denominazione dell'impianto & “GAVORRANO 1”.

Allegati:
- CRONOPROGRAMMA

Porto San Giorgio li 15.11.2021

In Fede
Il Tecnico
(Dott. Ing. Luca Ferracuti Pompa)

COMET ENERGY POWER S.r.1.



GAVORRANO SRL mar 15/12/21
D MiNome attivita Durata (Inizio Fine Predecessori
ati
| 01 febbraio 01 marzo |01 aprile | 01 maggio |01 giugno |01 luglio 01 agosto
Li] 11/01 25/01 08/02 22/02 08/03 22/03 | 0s5/04 19/04 | 03/05 17/05 | 31/0 14/06 28, 12/07 26/07 09/08
1 # ATTIVITA' OWNER 6g  mer30/09/21 mer 07/12/21 —
2 ™ PERMESSO A COSTRUIRE 1g  lun01/02/22 lun01/02/22 1 PERMESSO A COSTRUIRE
ESITO POSITIVO AUTORIZZAZIONE UNICA 1g  lun01/02/22 lun01/02/22 ESITO POSITIVO UNICA
4 = DUE DILIGENCE (DD) 5g  mar02/02/22 lun 08/02/22 [—————1 DUE DILIGENCE (DD)
5 |[Fm DD - LEGALE 5g  mar02/02/22 lun08/02/22 3 DD - LEGALE
6 |¥im  DD-CORPORATE 5g  mar02/02/22 lun08/02/22 3 DD - CORPORATE -
7 |Fim  DD-AMMINISTRATIVO 5g  mar02/02/22 lun08/02/22 3 DD - AMMINISTRATIVO
8 |Fim DD - TECNICO S5g  mar02/02/22 lun08/02/22 3 DD - TECNICO -
9 = ATIVITA' EPC 136g mar 02/02/22 mar 10/08/22 ATIVITA' EPC
10 = PROGETTAZIONE 20g  mar02/02/22 lun 01/03/22 r 1 PROGETTAZIONE
11 |FA ™ PULLOUTTEST 10g  mar02/02/22 lun15/02/22 3 PULL OUT TEST
12 |FAm  PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 15g  mar09/02/22 lun01/03/22 5 PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
13 |Fim  PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 15g  mar09/02/22 lun01/03/22 5 PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
14 ®  PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO LINEA DI CONNESSION15 g mar 09/02/22 lun 01/03/22 5 PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO LINEA DI -
15 = PROCUREMENT INCLUSO CONSEGNA IN SITO 60g mar02/03/22 lun 24/05/22 T 1 PROCUREMENT INCLUSO CONSEGNA IN SITO
16 [@im  mopuu 45g  mar02/03/22 lun03/05/22 13 MoDULI
| 17 ¥ =  FONDAZIONI TRACKER 25g  mar02/03/22 lun 05/04/22 13 TRACKER
| 18 | m  STRUTTURE TRACKER 358 mar02/03/22 lun19/04/22 13 STRUTTURE TRACKER
[19 |[#m  INVERTERS 50g mar02/03/22 lun10/05/22 13 INVERTERS
[ 20 |#im  stazionimT 55g mar02/03/22 lun17/05/22 13 STAZIONI MT)
[ 21 |¥Am  CABINADICONSEGNA - UTENTE 60g mar02/03/22 lun24/05/22 13 CABINA DI CONSEGNA - UTENTE
[22 |Fim CcAvI 60g mar02/03/22 lun24/05/22 13 cAvI
23 | ®  RECINZIONE E CANCELLI 15g  mar02/03/22 lun 22/03/22 13 RECINZIONE E CANCELLY
[2¢ Fim SISTEMA DI MONITORAGGIO 30g mar02/03/22 lun12/04/22 13 SISTEMA DI
[25 Fm SISTEMA DI SICUREZZA - TVCC 30g mar02/03/22 lun12/04/22 13 SISTEMA DI SICUREZZA - TvCd
[[26 [Fim CABINA DI CONSEGNA - DSO 60g mar02/03/22 lun 24/05/22 13 CABINA DI CONSEGNA - DS Y-
[27 [Fim ALTRI MATERIALI PER L'INFRASTRUTTURA DI CONNESSIONE 40 g mar 02/03/22 lun 26/04/22 13 ALTRI MATERIALI PER L'INFRASTRUTTURA DI CONNESSIONE ¥
28 = COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO 92g gio11/03/22 ven16/07/22 r T DELLIMPIANTO FOTQVOLTAICO
29 ™ INIZIO DELLA COSTRUZIONE 1g  gi011/03/22 gio11/03/22 15I47¢g INIZIO\DELLA
30 = PULIZIA DELSITO 15g ven12/03/22 gio01/04/22 29 PULIZIA DEL SITO l
31 ™ MOBILIZATION TO THE SITE 10g gi018/03/22 mer31/03/22 29145 ¢ ION-TO THE SITE):
32 = OPERECIVILI 20g ven02/04/22 gio 29/04/22 r 1 OPERE QVILI
33 (= RECINZIONE E CANCELLI 20g  ven02/04/22 gio 29/04/22 30 RECINZIONE E CANCELLI
34 |7 - STRADA TEMPORANEA 10g ven02/04/22 gio 15/04/22 30 STRADA TEMPORANEA
35 |[Fm STRADA DEFINITIVA 10g ven02/04/22 gio 15/04/22 30 STRADA DEFINITIVA
36 [Fm FONDAZIONI CABINE 10g ven02/04/22 gio 15/04/22 30 FONDAZIONI CABINE
37 [ POSA CABINE 5g  ven16/04/22 gio22/04/22 3;34 =
38 |7 m DRENAGGIO 12g  ven02/04/22 lun19/04/22 30 DRENAGGIO
39 = LAVORI MECCANICI 46g mar 06/04/22 mar 08/06/22 r 1 LAVORI MECCANICI
40 INSTALLAZIONE FONDAZIONI TRACKER 23g  mar06/04/22 gio 06/05/22 17 INSTALLAZIONE FONDAZIONI TRACKER 7%
41 - INSTALLAZIONE STRUTTURA TRACKER 23g  mar 20/04/22 gio 20/05/22 18 INSTALLAZIONE STRUTTURA TRACKER
a2 - MONTAGGIO MODULI 26g  mar04/05/22 mar 08/06/22 16 MONTAGGIO MODULI ¥
43 = LAVORIELETTRICI 81g ven26/03/22 ven16/07/22 1 LAVORI ELETTRICI
44 SCAVI BT & MT 458  ven26/03/22 gio27/05/22 29FI+10g scaviBT&MT TR
45 - IMPIANTO DI TERRA 45g  ven26/03/22 gio27/05/22 29Fl+10g IMPIANTO DI TERRA T
6 - INSTALLAZIONE INVERTERS 35g ven26/03/22 gio13/05/22 29FI+10g INSTALLAZIONE INVERTERS T
47 - INSTALLAZIONE STAZIONI MT 20g  ven26/03/22 gio22/04/22 29FI+10g INSTALLAZIONE STAZIONI MT T
8 - INSTALLAZIONE CABINA DI CONSEGNA - UTENTE 10g ven26/03/22 gio08/04/22 29FI+10g INSTALLAZIONE CABINA DI CONSEGNA - UTENTE Y
29 - INSTALLAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO 7g  ven28/05/22 lun07/06/22 44 INSTALLAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO 75
50 - INSTALLAZIONE SISTEMA DI SICUREZZA - TVCC 15g ven28/05/22 gio 17/06/22 44 INSTALLAZIONE SISTEMA DI SICUREZZA - TVCC
51 - TEST & COLLAUDO 20g ven18/06/22 gio15/07/22 44;45;46;47;48; TEST& om.uxuuo"L -
52 - TERMINE DEI LAVORI (IMPIANTO FOTOVOLTAICO] 1g  ven16/07/22 ven16/07/22 51 TERMINE DEI LAVORI (IMPIANTO FOTOVOLTAICO) L
53 = CONSTRUCTION OF CONNECTION INFRASTRUCTURE 136g mar 02/02/22 mar 10/08/22 r OF CONNE
| 54 |Am  CONCESSIONE STRADE 65g mar02/02/22 lun03/05/22 3 CONCESSIONE STRADE T'
| 55 |¥m  INIZIO DELLA COSTRUZIONE 1g  mar02/02/22 mar02/02/22 3 INIZIO DELLA
56 - LAVORI CIVILI 60g mar02/02/22 lun26/04/22 3 LAVORI ViU T }
57 - LAVORI ELETTRICI 90g mar02/02/22 lun07/06/22 3 LAVORI ELETTRICI ¥
58 ™ TESTING & COLD COMMISSIONING 10g 1un19/07/22 ven30/07/22 54; TESTING & COLD COMMISSIONING -
59 ™ TERMINE DEI LAVORI (INFRASTRUTTURA DI CONNESSIONE) 1g  lun02/08/22 lun 02/08/22 58 TERMINE DEI LAVORI (INFRASTRUTTURA DI CONNESSIONE)
60 = COLLAUDO 7g  Iun02/08/22 mar 10/08/22 58;28 COLLAUDO
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