FASI / ATTIVITA'	mar-22	apr-22	mag-22	giu-22	lug-22	ago-22	set-22	ott-22	nov-22	dic-22	gen-23	feb-23	mar-23	apr-23	mag-23	giu-23	lug-23	ago-23	set-23	ott-23	nov-23	dic-23
MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA																						
PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PERMESSO DI COSTRUIRE																						
AUTORIZZAZIONE ALLA DEMOLIZIONE																						
DEMOLIZIONE																						
PROGETTAZIONE ESECUTIVA																						
ORDINE CAPANNONE																						
COSTRUZIONE CAPANNONE																						
COSTRUZIONE PLATEA																						
COSTRUZIONE SERVIZI																						
MONTAGGIO CAPANNONE																						