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ID Nome attività Durata

1 AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA 1340 g

2  ESECUZIONE LAVORI - DURATA ESECUZIONE LAVORI 44 ME SI 1340 g

3  Milestone 1340 g

4 Approvazione Progetto Esecutivo ed avvio relizzazione 0 g

5  FINE LAVORI 0 g

6  Attività iniziali 370 g

7  Bonifica Ordigni Bellici 340 g

8  Impianto di cantiere 200 g

9  Cantieramento e piste 365 g

10  Interventi puntuali su Viabilità Secondaria 225 g

11  Verifica di Tracciamento - Risoluzione Interferenze con Sottoservizi 300 g

12  Ambito Operativo 1 1275 g

13  Corpo Autostradale 1275 g

14  Movimenti materia e demolizioni 980 g

15  Asse Principale 980 g

16  Svincoli di interconnessione 800 g

17  Svincoli di autostazione (compresi piazzali e raccordi alla viabilità 
principale)

410 g

18  Aree di servizio 410 g

19  Viabilità di collegamento viario 800 g

20  Bonifica e consolidamento terreni 700 g

21  Asse Principale 700 g

22  Svincoli di interconnessione 700 g

23  Svincoli di autostazione (compresi piazzali e raccordi alla viabilità 
principale)

410 g

24  Aree di servizio 410 g

25  Viabilità di collegamento viario 700 g

26  Pavimentazioni stradali 330 g

27  Asse Principale 330 g

28  Svincoli di interconnessione 330 g

29  Svincoli di autostazione (compresi piazzali e raccordi alla viabilità 
principale)

210 g

30  Aree di servizio 180 g

31  Viabilità di collegamento viario 330 g

32  Opere d'arte 1260 g

33  Ponti 1230 g

34 Ponte Cavo Parmigiana-Moglia e Collettore Acque Bas se Reggiane 1040 g

35 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 390 g

36 Fondazioni profonde spalle 75 g

37 Fondazioni ed elevazioni pile 210 g

38 Completamento spalle 90 g

39 Impalcato 250 g

40 Completamenti e finiture 130 g

41 Ponte sul Canale Resega 980 g

42 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 390 g

43 Fondazioni profonde spalle 75 g

44 Fondazioni ed elevazioni pile 130 g

45 Completamento spalle 100 g

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA

 ESECUZIONE LAVORI - DURATA ESECUZIONE LAVORI 44 MESI

 Milestone

Approvazione Progetto Esecutivo ed avvio relizzazione

 FINE LAVORI

 Attività iniziali

 Bonifica Ordigni Bellici

 Impianto di cantiere

 Cantieramento e piste 

 Interventi puntuali su Viabilità Secondaria 

 Verifica di Tracciamento - Risoluzione Interferenze con Sottoservizi 

 Ambito Operativo 1 

 Corpo Autostradale

 Movimenti materia e demolizioni

 Asse Principale

 Svincoli di interconnessione

 Svincoli di autostazione (compresi piazzali e raccordi alla viabilità principale)

 Aree di servizio

 Viabilità di collegamento viario

 Bonifica e consolidamento terreni

 Asse Principale

 Svincoli di interconnessione

 Svincoli di autostazione (compresi piazzali e raccordi alla viabilità principale)

 Aree di servizio

 Viabilità di collegamento viario

 Pavimentazioni stradali

 Asse Principale

 Svincoli di interconnessione

 Svincoli di autostazione (compresi piazzali e raccordi alla viabilità principale)

 Aree di servizio

 Viabilità di collegamento viario

 Opere d'arte

 Ponti

Ponte Cavo Parmigiana-Moglia e Collettore Acque Basse Reggiane

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni

Fondazioni profonde spalleFondazioni profonde spalle

Fondazioni ed elevazioni pileFondazioni ed elevazioni pile

Completamento spalleCompletamento spalle

ImpalcatoImpalcato

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

Ponte sul Canale Resega

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni

Fondazioni profonde spalleFondazioni profonde spalle

Fondazioni ed elevazioni pileFondazioni ed elevazioni pile

Completamento spalleCompletamento spalle
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46 Impalcato 150 g

47 Completamenti e finiture 90 g

48 Ponte sul Cavo Acque Basse Modenesi 250 g

49 Fondazioni profonde spalle 50 g

50 Completamento spalle 90 g

51 Impalcato 60 g

52 Completamenti e finiture 50 g

53 Ponte sul Cavo Lama 980 g

54 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 390 g

55 Fondazioni profonde spalle 75 g

56 Fondazioni ed elevazioni pile 130 g

57 Completamento spalle 90 g

58 Impalcato 150 g

59 Completamenti e finiture 90 g

60 Ponte sul Fiume Secchia 1020 g

61 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 390 g

62 Fondazioni profonde spalle 75 g

63 Fondazioni ed elevazioni pile 330 g

64 Completamento spalle 90 g

65 Impalcato 500 g

66 Completamenti e finiture 240 g

67 Ponte sul Canale Sabbioncello 890 g

68 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 390 g

69 Fondazioni profonde spalle 50 g

70 Completamento spalle 70 g

71 Impalcato 60 g

72 Completamenti e finiture 50 g

73 Ponte sul Canale Diversivo Burana 1 1070 g

74 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 450 g

75 Fondazioni profonde spalle 50 g

76 Completamento spalle 120 g

77 Impalcato 100 g

78 Completamenti e finiture 50 g

79 Ponte sul Canale di Cavezzo 380 g

80 Fondazioni profonde spalle 60 g

81 Fondazioni ed elevazioni pile 90 g

82 Completamento spalle 120 g

83 Impalcato 60 g

84 Completamenti e finiture 90 g

85 Ponte sul Canale Diversivo Burana 2 1230 g

86 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 390 g

87 Fondazioni profonde spalle 75 g

88 Completamento spalle 70 g

89 Impalcato 60 g

90 Completamenti e finiture 50 g

91 Ponte sul Canale Diversivo Burana 3 950 g

92 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 390 g

93 Fondazioni profonde spalle 75 g

ImpalcatoImpalcato

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

Ponte sul Cavo Acque Basse Modenesi

Fondazioni profonde spalle

Completamento spalle

Impalcato

Completamenti e finiture

Ponte sul Cavo Lama

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni

Fondazioni profonde spalleFondazioni profonde spalle

Fondazioni ed elevazioni pileFondazioni ed elevazioni pile

Completamento spalleCompletamento spalle

ImpalcatoImpalcato

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

Ponte sul Fiume Secchia

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni

Fondazioni profonde spalleFondazioni profonde spalle

Fondazioni ed elevazioni pileFondazioni ed elevazioni pile

Completamento spalleCompletamento spalle

ImpalcatoImpalcato

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

Ponte sul Canale Sabbioncello

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni

Fondazioni profonde spalleFondazioni profonde spalle

Completamento spalleCompletamento spalle

ImpalcatoImpalcato

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

Ponte sul Canale Diversivo Burana 1

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni

Fondazioni profonde spalleFondazioni profonde spalle

Completamento spalleCompletamento spalle

ImpalcatoImpalcato

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

Ponte sul Canale di Cavezzo

Fondazioni profonde spalle

Fondazioni ed elevazioni pile

Completamento spalle

Impalcato

Completamenti e finiture

Ponte sul Canale Diversivo Burana 2

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni

Fondazioni profonde spalleFondazioni profonde spalle

Completamento spalleCompletamento spalle

ImpalcatoImpalcato

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

Ponte sul Canale Diversivo Burana 3

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni

Fondazioni profonde spalleFondazioni profonde spalle
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94 Completamento spalle 70 g

95 Impalcato 70 g

96 Completamenti e finiture 50 g

97  Viabilità di collegamento 1100 g

98 Ponte sul Fiume Secchia - Variante Sud all'abitato di Concordia 1085 g

99 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 390 g

100 Fondazioni profonde spalle 50 g

101 Fondazioni ed elevazioni pile 250 g

102 Completamento spalle 90 g

103 Impalcato 275 g

104 Completamenti e finiture 90 g

105 Ponte sul Canale Sabbioncello - Variante Sud all'ab itato di Concordia 700 g

106 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 390 g

107 Fondazioni profonde spalle 40 g

108 Completamento spalle 70 g

109 Impalcato 45 g

110 Completamenti e finiture 40 g

111 Sottovia SP5 di Cavezzo 370 g

112 Movimenti materia e opere provvisionali 180 g

113 Strutture 120 g

114 Completamenti e finiture 70 g

115  Viadotti 1230 g

116 Viadotto  S.P. 413 Romana 1080 g

117 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 390 g

118 Fondazioni profonde spalle 75 g

119 Fondazioni ed elevazioni pile 170 g

120 Completamento spalle 75 g

121 Impalcato 200 g

122 Completamenti e finiture 100 g

123 Viadotto FS Verona - Bologna 1230 g

124 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 390 g

125 Fondazioni profonde spalle 75 g

126 Fondazioni ed elevazioni pile 250 g

127 Completamento spalle 75 g

128 Impalcato 300 g

129 Completamenti e finiture 90 g

130 Trincee 960 g

131 Trincee su SP11 e SS12 960 g

132 Movimenti materia e opere provvisionali 490 g

133 Strutture 480 g

134 Completamenti e finiture 300 g

135  Svincoli di Interconnessione e di Autostazione 1260 g

136  Interconnessione con A22 del Brennero 1230 g

137 Allargamento Ponte su Parmigiana Moglia 330 g

138 Fondazioni profonde spalle 50 g

139 Completamento spalle 75 g

140 Fondazioni ed elevazioni pile 90 g

141 Impalcato 90 g

Completamento spalleCompletamento spalle

ImpalcatoImpalcato

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

 Viabilità di collegamento

Ponte sul Fiume Secchia - Variante Sud all'abitato di Concordia

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni

Fondazioni profonde spalleFondazioni profonde spalle

Fondazioni ed elevazioni pileFondazioni ed elevazioni pile

Completamento spalleCompletamento spalle

ImpalcatoImpalcato

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

Ponte sul Canale Sabbioncello - Variante Sud all'abitato di Concordia

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni

Fondazioni profonde spalleFondazioni profonde spalle

Completamento spalleCompletamento spalle

ImpalcatoImpalcato

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

Sottovia SP5 di Cavezzo

Movimenti materia e opere provvisionali

Strutture

Completamenti e finiture

 Viadotti

Viadotto  S.P. 413 Romana

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni

Fondazioni profonde spalleFondazioni profonde spalle

Fondazioni ed elevazioni pileFondazioni ed elevazioni pile

Completamento spalleCompletamento spalle

ImpalcatoImpalcato

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

Viadotto FS Verona - Bologna

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni

Fondazioni profonde spalleFondazioni profonde spalle

Fondazioni ed elevazioni pileFondazioni ed elevazioni pile

Completamento spalleCompletamento spalle

ImpalcatoImpalcato

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

Trincee

Trincee su SP11 e SS12

Movimenti materia e opere provvisionali

Strutture

Completamenti e finiture

 Svincoli di Interconnessione e di Autostazione

 Interconnessione con A22 del Brennero

Allargamento Ponte su Parmigiana Moglia

Fondazioni profonde spalle

Completamento spalle

Fondazioni ed elevazioni pile

Impalcato
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ID Nome attività Durata

142 Completamenti e finiture 60 g

143 Allargamento Ponte su Collettore acque reggiane 630 g

144 Fondazioni profonde spalle 50 g

145 Completamento spalle 75 g

146 Fondazioni ed elevazioni pile 90 g

147 Impalcato 90 g

148 Completamenti e finiture 60 g

149 Viadotto Rampa Nord-Est su FFSS VR-MO 1170 g

150 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 390 g

151 Fondazioni profonde spalle 90 g

152 Fondazioni ed elevazioni pile 300 g

153 Completamento spalle 90 g

154 Impalcato 180 g

155 Completamenti e finiture 90 g

156  Viadotto Rampa Est-Sud su A22 1150 g

157 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 390 g

158 Fondazioni profonde spalle 90 g

159 Fondazioni ed elevazioni pile 300 g

160 Completamento spalle 90 g

161 Impalcato 360 g

162 Completamenti e finiture 130 g

163 Sottopasso Poderale sotto A22 360 g

164 Movimenti materia e opere provvisionali 90 g

165 Strutture 150 g

166 Completamenti e finiture 60 g

167 Sottopasso Poderale Rampa Sud-Est 300 g

168 Movimenti materia e opere provvisionali 90 g

169 Strutture 120 g

170 Completamenti e finiture 60 g

171 Adeguamento Sottopasso Esistente Rampa Sud-Est 390 g

172 Movimenti materia e opere provvisionali 90 g

173 Strutture 120 g

174 Completamenti e finiture 60 g

175 Galleria sotto A22 510 g

176 Movimenti materia e opere provvisionali 300 g

177 Strutture 270 g

178 Completamenti e finiture 150 g

179 Galleria sotto FFSS VR-MO 390 g

180 Movimenti materia e opere provvisionali 150 g

181 Strutture 150 g

182 Completamenti e finiture 90 g

183  Svincoli di Autostazione 1200 g

184 Svincolo Autostazione Reggiolo Rolo 530 g

185 Svincolo Autostazione Reggiolo Rolo -  Prolungament o 
Sottovia su SP 43

240 g

186 Movimenti materia e opere provvisionali 50 g

187 Strutture 90 g

Completamenti e finiture

Allargamento Ponte su Collettore acque reggiane

Fondazioni profonde spalle

Completamento spalle

Fondazioni ed elevazioni pile

Impalcato

Completamenti e finiture

Viadotto Rampa Nord-Est su FFSS VR-MO

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni

Fondazioni profonde spalleFondazioni profonde spalle

Fondazioni ed elevazioni pileFondazioni ed elevazioni pile

Completamento spalleCompletamento spalle

ImpalcatoImpalcato

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

 Viadotto Rampa Est-Sud su A22

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni

Fondazioni profonde spalleFondazioni profonde spalle

Fondazioni ed elevazioni pileFondazioni ed elevazioni pile

Completamento spalleCompletamento spalle

ImpalcatoImpalcato

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

Sottopasso Poderale sotto A22 

Movimenti materia e opere provvisionali

Strutture

Completamenti e finiture

Sottopasso Poderale Rampa Sud-Est

Movimenti materia e opere provvisionali

Strutture

Completamenti e finiture

Adeguamento Sottopasso Esistente Rampa Sud-Est

Movimenti materia e opere provvisionali

Strutture

Completamenti e finiture

Galleria sotto A22

Movimenti materia e opere provvisionali

Strutture

Completamenti e finiture

Galleria sotto FFSS VR-MO

Movimenti materia e opere provvisionali

Strutture

Completamenti e finiture

 Svincoli di Autostazione

Svincolo Autostazione Reggiolo Rolo

Svincolo Autostazione Reggiolo Rolo -  Prolungamento Sottovia su SP 43

Movimenti materia e opere provvisionali

Strutture
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188 Completamenti e finiture 60 g

189 Svincolo Autostazione  Reggiolo Rolo - Sottopasso r ampa B 270 g

190 Movimenti materia e opere provvisionali 120 g

191 Strutture 90 g

192 Completamenti e finiture 60 g

193 Svincolo Autostazione  Reggiolo Rolo - Sottopasso r ampa D 360 g

194 Movimenti materia e opere provvisionali 150 g

195 Strutture 135 g

196 Completamenti e finiture 75 g

197 Svincolo Autostazione S. Possidonio Concordia Miran dola 945 g

198  Svincolo Autostazione S. Possidonio Concordia Mira ndola - 
Cavalcavia Rampa D

885 g

199 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 330 g

200 Fondazioni profonde spalle 50 g

201 Fondazioni ed elevazioni pile 90 g

202 Completamento spalle 80 g

203 Impalcato 90 g

204 Completamenti e finiture 60 g

205  Svincolo Autostazione S. Possidonio Concordia Mira ndola - 
Cavalcavia Rampa B

825 g

206 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 330 g

207 Fondazioni profonde spalle 50 g

208 Fondazioni ed elevazioni pile 80 g

209 Completamento spalle 75 g

210 Impalcato 90 g

211 Completamenti e finiture 60 g

212 Svincolo Autostazione S. Felice sul Panaro Finale E milia 1200 g

213 Svincolo Autostazione S. Felice sul Panaro Finale E milia - 
Cavalcavia Rampa B

1060 g

214 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 780 g

215 Fondazioni profonde spalle 50 g

216 Fondazioni ed elevazioni pile 90 g

217 Completamento spalle 80 g

218 Impalcato 90 g

219 Completamenti e finiture 60 g

220  Svincolo Autostazione S. Felice sul Panaro Finale Emilia - 
Cavalcavia Rampa C

1150 g

221 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 780 g

222 Fondazioni profonde 50 g

223 Fondazioni ed elevazioni pile 90 g

224 Completamento spalle 80 g

225 Impalcato 90 g

226 Completamenti e finiture 60 g

Completamenti e finiture

Svincolo Autostazione  Reggiolo Rolo - Sottopasso rampa B

Movimenti materia e opere provvisionali

Strutture

Completamenti e finiture

Svincolo Autostazione  Reggiolo Rolo - Sottopasso rampa D

Movimenti materia e opere provvisionali

Strutture

Completamenti e finiture

Svincolo Autostazione S. Possidonio Concordia Mirandola

 Svincolo Autostazione S. Possidonio Concordia Mirandola - Cavalcavia Rampa D

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni

Fondazioni profonde spalleFondazioni profonde spalle

Fondazioni ed elevazioni pileFondazioni ed elevazioni pile

Completamento spalleCompletamento spalle

ImpalcatoImpalcato

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

 Svincolo Autostazione S. Possidonio Concordia Mirandola - Cavalcavia Rampa B

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni

Fondazioni profonde spalleFondazioni profonde spalle

Fondazioni ed elevazioni pileFondazioni ed elevazioni pile

Completamento spalleCompletamento spalle

ImpalcatoImpalcato

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

Svincolo Autostazione S. Felice sul Panaro Finale Emilia

Svincolo Autostazione S. Felice sul Panaro Finale Emilia - Cavalcavia Rampa B

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni

Fondazioni profonde spalleFondazioni profonde spalle

Fondazioni ed elevazioni pileFondazioni ed elevazioni pile

Completamento spalleCompletamento spalle

ImpalcatoImpalcato

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

 Svincolo Autostazione S. Felice sul Panaro Finale Emilia - Cavalcavia Rampa C

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni

Fondazioni profondeFondazioni profonde

Fondazioni ed elevazioni pileFondazioni ed elevazioni pile

Completamento spalleCompletamento spalle

ImpalcatoImpalcato

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture
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227 Svincolo Autostazione S. Felice sul Panaro Finale E milia - 
Ponte sul Canale Burana IV

1110 g

228 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 390 g

229 Fondazioni profonde spalle 50 g

230 Completamento spalle 80 g

231 Impalcato 60 g

232 Completamenti e finiture 50 g

233  Stazioni di Esazione 735 g

234 Stazione di Reggiolo-Rolo (Su A22 Brennero) 210 g

235 Stazione di San Possidonio - Concordia - Mirandola 210 g

236 Stazione di San Felice/Panaro - Finale Emilia 210 g

237 Aree di Servizio 150 g

238 Area di Servizio Mirandola Nord/Sud 150 g

239  Barriere Stradali 180 g

240  Barriere di sicurezza 180 g

241  Barriere antirumore e dune 180 g

242  Recinzione 180 g

243  Segnaletica 180 g

244  Segnaletica orizzontale e verticale 180 g

245  Ambiente 385 g

246  Trattamento Acque di prima e seconda pioggia 330 g

247  Opere di protezione idraulica 330 g

248  Mitigazione Ambientale 385 g

249  Impianti 420 g

250  Impianto di telecomunicazione, dorsali in itinere e videosorveglianza 420 g

251  Impianto di illuminazione 420 g

252  Impianto di SOS 420 g

253  Impianto di rilevamento del traffico e rilevamento automatico incidenti 420 g

254  Impianto pannelli a messaggio variabile 420 g

255  Impianto antinebbia 420 g

256  Impianto rilevamento meteo 420 g

257  Fabbricati tecnologici - centrale operativa satellite 420 g

258  Impianti elettromeccanici per gallerie e sottopassi 420 g

259  Impianti fabbricati di stazione 420 g

260  Impianti esazione di pedaggio 420 g

261  Impianti illuminazione strade-rotonde di collegamento 420 g

262  Interferenze idrauliche 750 g

263  Scatolari 750 g

264  Tombini 750 g

265  Corpo Stradale AO 1 1245 g

266  Viabiltà interferita 1035 g

267  Movimenti di materia e demolizioni 930 g

268  Viabilità interferita 930 g

269  Bonifica e consolidamenti terreni 870 g

270  Viabilità interferita 870 g

271  Pavimentazioni stradali 700 g

272  Viabilità interferita 700 g

273  Opere D'Arte 1195 g

Svincolo Autostazione S. Felice sul Panaro Finale Emilia - Ponte sul Canale Burana IV

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni

Fondazioni profonde spalleFondazioni profonde spalle

Completamento spalleCompletamento spalle

ImpalcatoImpalcato

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

 Stazioni di Esazione

Stazione di Reggiolo-Rolo (Su A22 Brennero)

Stazione di San Possidonio - Concordia - Mirandola

Stazione di San Felice/Panaro - Finale Emilia

Aree di Servizio

Area di Servizio Mirandola Nord/Sud

 Barriere Stradali

 Barriere di sicurezza

 Barriere antirumore e dune

 Recinzione

 Segnaletica

 Segnaletica orizzontale e verticale

 Ambiente

 Trattamento Acque di prima e seconda pioggia

 Opere di protezione idraulica

 Mitigazione Ambientale

 Impianti

 Impianto di telecomunicazione, dorsali in itinere e videosorveglianza

 Impianto di illuminazione

 Impianto di SOS

 Impianto di rilevamento del traffico e rilevamento automatico incidenti

 Impianto pannelli a messaggio variabile

 Impianto antinebbia

 Impianto rilevamento meteo

 Fabbricati tecnologici - centrale operativa satellite

 Impianti elettromeccanici per gallerie e sottopassi

 Impianti fabbricati di stazione

 Impianti esazione di pedaggio

 Impianti illuminazione strade-rotonde di collegamento

 Interferenze idrauliche

 Scatolari

 Tombini

 Corpo Stradale AO 1

 Viabiltà interferita

 Movimenti di materia e demolizioni

 Viabilità interferita

 Bonifica e consolidamenti terreni

 Viabilità interferita

 Pavimentazioni stradali

 Viabilità interferita

 Opere D'Arte
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274 Ponti 260 g

275 Ponte su canale diversivo di Burana - Viabilità int erferita afferente al 
Cavalcavia SP8

260 g

276 Fondazioni profonde spalle 50 g

277 Completamento spalle 75 g

278 Impalcato 90 g

279 Completamenti e finiture 45 g

280 Cavalcavia 1195 g

281 Cavalcavia SP 11 di Mirandola 275 g

282 Fondazioni profonde spalle 50 g

283 Completamento spalle 90 g

284 Impalcato 90 g

285 Completamenti e finiture 45 g

286 Cavalcavia Via dei Prati 590 g

287 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 300 g

288 Fondazioni profonde spalle 50 g

289 Fondazioni ed elevazioni pile 90 g

290 Completamento spalle 80 g

291 Impalcato 90 g

292 Completamenti e finiture 60 g

293 Cavalcavia SP 8 dir. S. Felice 1030 g

294 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 750 g

295 Fondazioni profonde spalle 50 g

296 Fondazioni ed elevazioni 90 g

297 Completamento spalle 80 g

298 Impalcato 90 g

299 Completamenti e finiture 60 g

300 Cavalcavia SP 9 Imperiale 1120 g

301 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 750 g

302 Fondazioni profonde spalle 50 g

303 Fondazioni ed elevazioni 90 g

304 Completamento spalle 80 g

305 Impalcato 90 g

306 Completamenti e finiture 60 g

307 Cavalcavia SS12 Abetone 260 g

308 Fondazioni profonde spalle 50 g

309 Fondazioni ed elevazioni 90 g

310 Impalcato 60 g

311 Completamenti e finiture 60 g

312  Sottopassi 965 g

313 Sottovia ST. Com. Fantozza 455 g

314 Movimenti materia e opere provvisionali 180 g

315 Strutture 120 g

316 Completamenti e finiture 70 g

317 Sottovia Poderale 500 g

318 Movimenti materia e opere provvisionali 115 g

319 Strutture 120 g

320 Completamenti e finiture 70 g

Ponti

Ponte su canale diversivo di Burana - Viabilità interferita afferente al Cavalcavia SP8

Fondazioni profonde spalle

Completamento spalle

Impalcato

Completamenti e finiture

Cavalcavia

Cavalcavia SP 11 di Mirandola

Fondazioni profonde spalleFondazioni profonde spalle

Completamento spalleCompletamento spalle

ImpalcatoImpalcato

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

Cavalcavia Via dei Prati

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni

Fondazioni profonde spalleFondazioni profonde spalle

Fondazioni ed elevazioni pileFondazioni ed elevazioni pile

Completamento spalleCompletamento spalle

ImpalcatoImpalcato

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

Cavalcavia SP 8 dir. S. Felice

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni

Fondazioni profonde spalleFondazioni profonde spalle

Fondazioni ed elevazioniFondazioni ed elevazioni

Completamento spalleCompletamento spalle

ImpalcatoImpalcato

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

Cavalcavia SP 9 Imperiale

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni

Fondazioni profonde spalleFondazioni profonde spalle

Fondazioni ed elevazioniFondazioni ed elevazioni

Completamento spalleCompletamento spalle

ImpalcatoImpalcato

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

Cavalcavia SS12 Abetone

Fondazioni profonde spalle

Fondazioni ed elevazioni

Impalcato

Completamenti e finiture

 Sottopassi

Sottovia ST. Com. Fantozza

Movimenti materia e opere provvisionali

Strutture

Completamenti e finiture

Sottovia Poderale

Movimenti materia e opere provvisionali

Strutture

Completamenti e finiture
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321 Sottovia Poderale 480 g

322 Movimenti materia e opere provvisionali 50 g

323 Strutture 90 g

324 Completamenti e finiture 60 g

325 Sottovia Poderale 430 g

326 Movimenti materia e opere provvisionali 100 g

327 Strutture 120 g

328 Completamenti e finiture 60 g

329 Sottovia Poderale 345 g

330 Movimenti materia e opere provvisionali 90 g

331 Strutture 120 g

332 Completamenti e finiture 70 g

333 Sottovia SC Siltata 315 g

334 Movimenti materia e opere provvisionali 105 g

335 Strutture 90 g

336 Completamenti e finiture 60 g

337 Sottovia Via S. Stefano 325 g

338 Movimenti materia e opere provvisionali 125 g

339 Strutture 120 g

340 Completamenti e finiture 70 g

341 Sottovia SP 8 dir Mirandola 725 g

342 Movimenti materia, consolidamento e opere provvisionali 435 g

343 Strutture 120 g

344 Completamenti e finiture 70 g

345 Sottovia Poderale 335 g

346 Movimenti materia e opere provvisionali 65 g

347 Strutture 90 g

348 Completamenti e finiture 60 g

349 Sottovia Poderale 340 g

350 Movimenti materia e opere provvisionali 75 g

351 Strutture 120 g

352 Completamenti e finiture 70 g

353 Sottovia Via Baccarella 625 g

354 Movimenti materia, consolidamento e opere provvisionali 315 g

355 Strutture 120 g

356 Completamenti e finiture 70 g

357 Sottovia Via della Posta 315 g

358 Movimenti materia e opere provvisionali 75 g

359 Strutture 120 g

360 Completamenti e finiture 70 g

361 Sottovia pista ciclabile 305 g

362 Movimenti materia e opere provvisionali 65 g

363 Strutture 105 g

364 Completamenti e finiture 65 g

365 Sottovia via "S. Antonio" 685 g

366 Movimenti materia, consolidamento e opere provvisionali 515 g

367 Strutture 105 g

368 Completamenti e finiture 65 g

Sottovia Poderale

Movimenti materia e opere provvisionali

Strutture

Completamenti e finiture

Sottovia Poderale

Movimenti materia e opere provvisionali

Strutture

Completamenti e finiture

Sottovia Poderale

Movimenti materia e opere provvisionali

Strutture

Completamenti e finiture

Sottovia SC Siltata

Movimenti materia e opere provvisionali

Strutture

Completamenti e finiture

Sottovia Via S. Stefano

Movimenti materia e opere provvisionali

Strutture

Completamenti e finiture

Sottovia SP 8 dir Mirandola

Movimenti materia, consolidamento e opere provvisionaliMovimenti materia, consolidamento e opere provvisionali

StruttureStrutture

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

Sottovia Poderale

Movimenti materia e opere provvisionali

Strutture

Completamenti e finiture

Sottovia Poderale

Movimenti materia e opere provvisionali

Strutture

Completamenti e finiture

Sottovia Via Baccarella

Movimenti materia, consolidamento e opere provvisionaliMovimenti materia, consolidamento e opere provvisionali

Strutture

Completamenti e finiture

Sottovia Via della Posta

Movimenti materia e opere provvisionali

Strutture

Completamenti e finiture

Sottovia pista ciclabile

Movimenti materia e opere provvisionali

Strutture

Completamenti e finiture

Sottovia via "S. Antonio"

Movimenti materia, consolidamento e opere provvisionaliMovimenti materia, consolidamento e opere provvisionali

StruttureStrutture

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture
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369 Sottovia via Imperiale 755 g

370 Movimenti materia, consolidamento e opere provvisionali 525 g

371 Strutture 120 g

372 Completamenti e finiture 70 g

373 Sottovia Strada "Viazzolo Picca" 760 g

374 Movimenti materia, consolidamento e opere provvisionali 520 g

375 Strutture 110 g

376 Completamenti e finiture 70 g

377 Sottovia via Getta 330 g

378 Movimenti materia e opere provvisionali 75 g

379 Strutture 120 g

380 Completamenti e finiture 70 g

381 Sottovia via Bignardi 320 g

382 Movimenti materia e opere provvisionali 30 g

383 Strutture 80 g

384 Completamenti e finiture 90 g

385 Sottopasso via Castellina 315 g

386 Movimenti materia e opere provvisionali 60 g

387 Strutture 90 g

388 Completamenti e finiture 60 g

389 Sottovia via Pioppe 315 g

390 Movimenti materia e opere provvisionali 60 g

391 Strutture 90 g

392 Completamenti e finiture 60 g

393 Sottopasso via Scala 350 g

394 Movimenti materia e opere provvisionali 60 g

395 Strutture 90 g

396 Completamenti e finiture 60 g

397  Barriere Stradali 620 g

398  Barriere di Sicurezza cavalcavia e sottopassi 620 g

399  Segnaletica 620 g

400  Segnaletica orizzontale e verticale cavalcavia e sottopassi 620 g

401  Ambiente 620 g

402  Raccolta acqua di piattaforma cavalcavia e sottopassi 620 g

403  Interferenze idrauliche 620 g

404  Scatolari - Tombini 620 g

405  Ambito Operativo 2 1280 g

406  Corpo Autostradale AO 2 1280 g

407  Movimenti materia e demolizioni 920 g

408  Asse Principale 920 g

409  Svincoli di interconnessione 800 g

410  Svincoli di autostazione (compresi piazzali e raccordi alla viabilità principale) 410 g

411  Aree di servizio 410 g

412  Viabilità di collegamento viario 800 g

413  Bonifica e consolidamento terreni 575 g

414  Asse Principale 575 g

415  Svincoli di interconnessione 575 g

416  Svincoli di autostazione (compresi piazzali e raccordi alla viabilità principale) 410 g

417  Aree di servizio 410 g

Sottovia via Imperiale

Movimenti materia, consolidamento e opere provvisionaliMovimenti materia, consolidamento e opere provvisionali

StruttureStrutture

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

Sottovia Strada "Viazzolo Picca"

Movimenti materia, consolidamento e opere provvisionaliMovimenti materia, consolidamento e opere provvisionali

Strutture

Completamenti e finiture

Sottovia via Getta

Movimenti materia e opere provvisionali

Strutture

Completamenti e finiture

Sottovia via Bignardi

Movimenti materia e opere provvisionali

Strutture

Completamenti e finiture

Sottopasso via Castellina

Movimenti materia e opere provvisionali

Strutture

Completamenti e finiture

Sottovia via Pioppe

Movimenti materia e opere provvisionali

Strutture

Completamenti e finiture

Sottopasso via Scala

Movimenti materia e opere provvisionali

Strutture

Completamenti e finiture

 Barriere Stradali

 Barriere di Sicurezza cavalcavia e sottopassi

 Segnaletica

 Segnaletica orizzontale e verticale cavalcavia e sottopassi

 Ambiente

 Raccolta acqua di piattaforma cavalcavia e sottopassi

 Interferenze idrauliche

 Scatolari - Tombini

 Ambito Operativo 2

 Corpo Autostradale AO 2

 Movimenti materia e demolizioni

 Asse Principale

 Svincoli di interconnessione

 Svincoli di autostazione (compresi piazzali e raccordi alla viabilità principale)

 Aree di servizio

 Viabilità di collegamento viario

 Bonifica e consolidamento terreni

 Asse Principale

 Svincoli di interconnessione

 Svincoli di autostazione (compresi piazzali e raccordi alla viabilità principale)

 Aree di servizio
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418  Viabilità di collegamento viario 575 g

419  Pavimentazioni stradali 330 g

420  Asse Principale 330 g

421  Svincoli di interconnessione 330 g

422  Svincoli di autostazione (compresi piazzali e raccordi alla viabilità principale) 210 g

423  Aree di servizio 180 g

424  Viabilità di collegamento viario 330 g

425  Opere d'arte 1280 g

426  Ponti 1250 g

427 Ponte sul Cavo Vallicella 795 g

428 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 390 g

429 Fondazioni profonde spalle 60 g

430 Completamento spalle 70 g

431 Impalcato 70 g

432 Completamenti e finiture 50 g

433 Ponte sul Fiume Panaro 1250 g

434 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 1000 g

435 Fondazioni profonde spalle 70 g

436 Fondazioni ed elevazioni pile 130 g

437 Completamento spalla lato varo 45 g

438 Completamento spalla opposta 45 g

439 Impalcato 160 g

440 Completamenti e finiture 75 g

441 Ponte sul Canale Foscaglia (o Acque alte) 805 g

442 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 390 g

443 Fondazioni profonde spalle 75 g

444 Fondazioni ed elevazioni pile 130 g

445 Completamento spalle 100 g

446 Impalcato 150 g

447 Completamenti e finiture 90 g

448 Ponte sul Canale Consorziale Palata Reno (o Acque b asse) 745 g

449 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 390 g

450 Fondazioni profonde spalle 75 g

451 Completamento spalle 70 g

452 Impalcato 70 g

453 Completamenti e finiture 50 g

454 Ponte sul Condotto Generale 1 290 g

455 Fondazioni profonde spalle 50 g

456 Fondazioni ed elevazioni 70 g

457 Impalcato 60 g

458 Completamenti e finiture 50 g

459 Ponte sul Canale di Cento 645 g

460 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 390 g

461 Fondazioni profonde spalle 75 g

462 Completamento spalle 70 g

463 Impalcato 60 g

464 Completamenti e finiture 50 g

465 Ponte sul Canale Angelino 505 g

 Viabilità di collegamento viario

 Pavimentazioni stradali

 Asse Principale

 Svincoli di interconnessione

 Svincoli di autostazione (compresi piazzali e raccordi alla viabilità principale)

 Aree di servizio

 Viabilità di collegamento viario

 Opere d'arte

 Ponti

Ponte sul Cavo Vallicella

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni

Fondazioni profonde spalleFondazioni profonde spalle

Completamento spalleCompletamento spalle

ImpalcatoImpalcato

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

Ponte sul Fiume Panaro

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni

Fondazioni profonde spalleFondazioni profonde spalle

Fondazioni ed elevazioni pileFondazioni ed elevazioni pile

Completamento spalla lato varoCompletamento spalla lato varo

Completamento spalla oppostaCompletamento spalla opposta

ImpalcatoImpalcato

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

Ponte sul Canale Foscaglia (o Acque alte)

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni

Fondazioni profonde spalleFondazioni profonde spalle

Fondazioni ed elevazioni pileFondazioni ed elevazioni pile

Completamento spalleCompletamento spalle

ImpalcatoImpalcato

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

Ponte sul Canale Consorziale Palata Reno (o Acque basse)

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni

Fondazioni profonde spalleFondazioni profonde spalle

Completamento spalleCompletamento spalle

ImpalcatoImpalcato

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

Ponte sul Condotto Generale 1

Fondazioni profonde spalle

Fondazioni ed elevazioni

Impalcato

Completamenti e finiture

Ponte sul Canale di Cento

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni

Fondazioni profonde spalleFondazioni profonde spalle

Completamento spalleCompletamento spalle

ImpalcatoImpalcato

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

Ponte sul Canale Angelino

-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Anno 7

Attività Divisione Cardine Riepilogo Avanzamento

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE E GESTIONE DEL'AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA DAL CASELLO

DI REGGIOLO ROLO SULLA AUTOSTRADA A22 AL CASELLO DI FERRARA SUD SULL'AUTOSTRADA A13
Programma Lavori: Layout Completo

Pagina 10

File: Diagramma di Gantt PD CISPADANA_23_2012-08-01.mpp

Data: ven 03/08/12



ID Nome attività Durata

466 Fondazioni profonde spalle 60 g

467 Completamento spalle 90 g

468 Impalcato 60 g

469 Completamenti e finiture 50 g

470 Ponte sullo Scolmatore Fiume Reno 975 g

471 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 390 g

472 Fondazioni profonde spalle 90 g

473 Fondazioni ed elevazioni pile 150 g

474 Completamento spalle 90 g

475 Impalcato 240 g

476 Completamenti e finiture 120 g

477 Ponte Scolo Riolo 250 g

478 Fondazioni profonde spalle 50 g

479 Fondazioni ed elevazioni 90 g

480 Impalcato 60 g

481 Completamenti e finiture 50 g

482 Ponte sullo Scolo Aldrovandi 290 g

483 Fondazioni profonde spalle 70 g

484 Fondazioni ed elevazioni 90 g

485 Impalcato 60 g

486 Completamenti e finiture 50 g

487  Viabilità di collegamento 280 g

488 Ponte sul Cavo Vallicella - Viabilità di collegamen to tra la S.C. "Salde
Entra" ed il polo industriale Finale Emilia

280 g

489 Fondazioni profonde spalle 50 g

490 Fondazioni ed elevazioni 90 g

491 Impalcato 50 g

492 Completamenti e finiture 50 g

493  Viadotti 1220 g

494 Viadotto su S.P. n°43 Maestra Grande 1175 g

495 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 390 g

496 Fondazioni profonde spalle 90 g

497 Fondazioni ed elevazioni pile 210 g

498 Completamento spalle 90 g

499 Impalcato 250 g

500 Completamenti e finiture 115 g

501 Viadotto FS Bologna-Padova 960 g

502 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 390 g

503 Fondazioni profonde spalle 90 g

504 Fondazioni ed elevazioni pile 210 g

505 Completamento spalle 90 g

506 Impalcato 270 g

507 Completamenti e finiture 120 g

508 Viadotto su autostrada A13 (Interconnessione A13) 920 g

509 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 390 g

510 Fondazioni profonde spalle 90 g

511 Completamento spalle 70 g

512 Impalcato 90 g

Fondazioni profonde spalle

Completamento spalle

Impalcato

Completamenti e finiture

Ponte sullo Scolmatore Fiume Reno

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni

Fondazioni profonde spalleFondazioni profonde spalle

Fondazioni ed elevazioni pileFondazioni ed elevazioni pile

Completamento spalleCompletamento spalle

ImpalcatoImpalcato

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

Ponte Scolo Riolo

Fondazioni profonde spalle

Fondazioni ed elevazioni

Impalcato

Completamenti e finiture

Ponte sullo Scolo Aldrovandi

Fondazioni profonde spalle

Fondazioni ed elevazioni

Impalcato

Completamenti e finiture

 Viabilità di collegamento

Ponte sul Cavo Vallicella - Viabilità di collegamento tra la S.C. "Salde Entra" ed il polo industriale Finale Emilia

Fondazioni profonde spalle

Fondazioni ed elevazioni

Impalcato

Completamenti e finiture

 Viadotti

Viadotto su S.P. n°43 Maestra Grande

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni

Fondazioni profonde spalleFondazioni profonde spalle

Fondazioni ed elevazioni pileFondazioni ed elevazioni pile

Completamento spalleCompletamento spalle

ImpalcatoImpalcato

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

Viadotto FS Bologna-Padova

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni

Fondazioni profonde spalleFondazioni profonde spalle

Fondazioni ed elevazioni pileFondazioni ed elevazioni pile

Completamento spalleCompletamento spalle

ImpalcatoImpalcato

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

Viadotto su autostrada A13 (Interconnessione A13)

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni

Fondazioni profonde spalleFondazioni profonde spalle

Completamento spalleCompletamento spalle

ImpalcatoImpalcato
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ID Nome attività Durata

513 Completamenti e finiture 50 g

514  Svincoli di Interconnessione e di Autostazione 1280 g

515  Interconnessione con A13 Bologna - Padova 1280 g

516 Adeguamento Cavalcavia Via Imperiale 760 g

517 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 390 g

518 Fondazioni profonde spalle 50 g

519 Fondazioni ed elevazioni pile 90 g

520 Completamento spalle 80 g

521 Impalcato 90 g

522 Completamenti e finiture 60 g

523 Cavalcavia Rampa Sud-Ovest 1250 g

524 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 870 g

525 Fondazioni profonde spalle 60 g

526 Fondazioni ed elevazioni pile 110 g

527 Completamento spalle 80 g

528 Impalcato 120 g

529 Completamenti e finiture 60 g

530 Cavalcavia Rampa Nord-Est 695 g

531 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 390 g

532 Fondazioni profonde spalle 50 g

533 Fondazioni ed elevazioni pile 90 g

534 Completamento spalle 80 g

535 Impalcato 90 g

536 Completamenti e finiture 60 g

537 Cavalcavia Rampa Ovest-Nord 760 g

538 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 390 g

539 Fondazioni profonde spalle 60 g

540 Fondazioni ed elevazioni pile 110 g

541 Completamento spalle 80 g

542 Impalcato 90 g

543 Completamenti e finiture 60 g

544 Sottovia poderale Rampa Est-Nord 210 g

545 Movimenti materia e opere provvisionali 60 g

546 Strutture 90 g

547 Completamenti e finiture 60 g

548 Adeguamento Sottovia FFSS BO-PD Rampa Est-Nord (cav alcavia) 260 g

549 Fondazioni profonde spalle 60 g

550 Fondazioni ed elevazioni 90 g

551 Impalcato 60 g

552 Completamenti e finiture 50 g

553 Adeguamento Sottovia poderale Rampa Nord-Ovest 290 g

554 Movimenti materia e opere provvisionali 75 g

555 Strutture 90 g

556 Completamenti e finiture 60 g

557 Adeguamento Sottovia poderale Rampa Ovest-Nord 275 g

558 Movimenti materia e opere provvisionali 75 g

559 Strutture 90 g

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

 Svincoli di Interconnessione e di Autostazione

 Interconnessione con A13 Bologna - Padova

Adeguamento Cavalcavia Via Imperiale

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni

Fondazioni profonde spalleFondazioni profonde spalle

Fondazioni ed elevazioni pileFondazioni ed elevazioni pile

Completamento spalleCompletamento spalle

ImpalcatoImpalcato

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

Cavalcavia Rampa Sud-Ovest

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni

Fondazioni profonde spalleFondazioni profonde spalle

Fondazioni ed elevazioni pileFondazioni ed elevazioni pile

Completamento spalleCompletamento spalle

ImpalcatoImpalcato

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

Cavalcavia Rampa Nord-Est

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni

Fondazioni profonde spalleFondazioni profonde spalle

Fondazioni ed elevazioni pileFondazioni ed elevazioni pile

Completamento spalleCompletamento spalle

ImpalcatoImpalcato

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

Cavalcavia Rampa Ovest-Nord

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni

Fondazioni profonde spalleFondazioni profonde spalle

Fondazioni ed elevazioni pileFondazioni ed elevazioni pile

Completamento spalleCompletamento spalle

ImpalcatoImpalcato

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

Sottovia poderale Rampa Est-Nord

Movimenti materia e opere provvisionali

Strutture

Completamenti e finiture

Adeguamento Sottovia FFSS BO-PD Rampa Est-Nord (cavalcavia)

Fondazioni profonde spalle

Fondazioni ed elevazioni

Impalcato

Completamenti e finiture

Adeguamento Sottovia poderale Rampa Nord-Ovest

Movimenti materia e opere provvisionali

Strutture

Completamenti e finiture

Adeguamento Sottovia poderale Rampa Ovest-Nord

Movimenti materia e opere provvisionali

Strutture
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ID Nome attività Durata

560 Completamenti e finiture 60 g

561 Galleria Artificiale Rampa Sud-Ovest 375 g

562 Movimenti materia e opere provvisionali 75 g

563 Strutture 90 g

564 Completamenti e finiture 60 g

565 Galleria Artificiale 1 Rampa Nord-Est 240 g

566 Movimenti materia e opere provvisionali 75 g

567 Strutture 90 g

568 Completamenti e finiture 60 g

569 Galleria Artificiale 2 Rampa Nord-Est 285 g

570 Movimenti materia e opere provvisionali 75 g

571 Strutture 90 g

572 Completamenti e finiture 60 g

573 Galleria Artificiale Rampa Ovest-Nord 270 g

574 Movimenti materia e opere provvisionali 75 g

575 Strutture 90 g

576 Completamenti e finiture 60 g

577  Svincoli di Autostazione 1230 g

578 Svincolo Autostazione Cento 1120 g

579 Svincolo Autostazione Cento - Cavalcavia Ramp D 1120 g

580 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 570 g

581 Fondazioni profonde spalle 50 g

582 Fondazioni ed elevazioni pile 90 g

583 Completamento spalle 80 g

584 Impalcato 90 g

585 Completamenti e finiture 60 g

586 Svincolo Autostazione Cento - Cavalcavia Rampa C 970 g

587 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 570 g

588 Fondazioni profonde spalle 50 g

589 Fondazioni ed elevazioni pile 90 g

590 Completamento spalle 80 g

591 Impalcato 90 g

592 Completamenti e finiture 60 g

593 Svincolo di Poggio Renatico 1080 g

594 Svincolo di Poggio Renatico - Cavalcavia Rampa B 1000 g

595 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 570 g

596 Fondazioni profonde spalle 50 g

597 Fondazioni ed elevazioni pile 90 g

598 Completamento spalle 80 g

599 Impalcato 90 g

600 Completamenti e finiture 60 g

601 Svincolo di Poggio Renatico - Cavalcavia Rampa C 1050 g

602 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 570 g

603 Fondazioni profonde spalle 50 g

604 Fondazioni ed elevazioni pile 90 g

605 Completamento spalle 80 g

606 Impalcato 90 g

Completamenti e finiture

Galleria Artificiale Rampa Sud-Ovest

Movimenti materia e opere provvisionali

Strutture

Completamenti e finiture

Galleria Artificiale 1 Rampa Nord-Est

Movimenti materia e opere provvisionali

Strutture

Completamenti e finiture

Galleria Artificiale 2 Rampa Nord-Est

Movimenti materia e opere provvisionali

Strutture

Completamenti e finiture

Galleria Artificiale Rampa Ovest-Nord

Movimenti materia e opere provvisionali

Strutture

Completamenti e finiture

 Svincoli di Autostazione

Svincolo Autostazione Cento

Svincolo Autostazione Cento - Cavalcavia Ramp D

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni

Fondazioni profonde spalleFondazioni profonde spalle

Fondazioni ed elevazioni pileFondazioni ed elevazioni pile

Completamento spalleCompletamento spalle

ImpalcatoImpalcato

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

Svincolo Autostazione Cento - Cavalcavia Rampa C

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni

Fondazioni profonde spalleFondazioni profonde spalle

Fondazioni ed elevazioni pileFondazioni ed elevazioni pile

Completamento spalleCompletamento spalle

ImpalcatoImpalcato

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

Svincolo di Poggio Renatico

Svincolo di Poggio Renatico - Cavalcavia Rampa B

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni

Fondazioni profonde spalleFondazioni profonde spalle

Fondazioni ed elevazioni pileFondazioni ed elevazioni pile

Completamento spalleCompletamento spalle

ImpalcatoImpalcato

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

Svincolo di Poggio Renatico - Cavalcavia Rampa C

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni

Fondazioni profonde spalleFondazioni profonde spalle

Fondazioni ed elevazioni pileFondazioni ed elevazioni pile

Completamento spalleCompletamento spalle

ImpalcatoImpalcato
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ID Nome attività Durata

607 Completamenti e finiture 60 g

608 Svincolo di Ferrara Sud 1110 g

609 Svincolo di Ferrara Sud 1110 g

610 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 570 g

611 Fondazioni profonde spalle 60 g

612 Fondazioni ed elevazioni pile 130 g

613 Completamento spalle 90 g

614 Impalcato 180 g

615 Completamenti e finiture 90 g

616  Stazioni di Esazione 510 g

617 Stazione di Cento 210 g

618 Stazione di Poggio Renatico 210 g

619 Stazione di Ferrara Sud 210 g

620 Aree di Servizio 150 g

621 Area di Servizio Poggio Renatico Nord/Sud 150 g

622  Barriere Stradali 180 g

623  Barriere di sicurezza 180 g

624  Barriere antirumore e dune 180 g

625  Recinzione 180 g

626  Segnaletica 180 g

627  Segnaletica orizzontale e verticale 180 g

628  Ambiente 385 g

629  Trattamento Acque di prima e seconda pioggia 330 g

630  Opere di protezione idraulica 330 g

631  Mitigazione Ambientale 385 g

632  Impianti 420 g

633  Impianto di telecomunicazione, dorsali in itinere e videosorveglianza 420 g

634  Impianto di illuminazione 420 g

635  Impianto di SOS 420 g

636  Impianto di rilevamento del traffico e rilevamento automatico incidenti 420 g

637  Impianto pannelli a messaggio variabile 420 g

638  Impianto antinebbia 420 g

639  Impianto rilevamento meteo 420 g

640  Fabbricati tecnologici - centrale operativa satellite 420 g

641  Impianti elettromeccanici per gallerie e sottopassi 420 g

642  Impianti fabbricati di stazione 420 g

643  Impianti esazione di pedaggio 420 g

644  Impianti illuminazione strade-rotonde di collegamento 420 g

645  Interferenze idrauliche 750 g

646  Scatolari 750 g

647  Tombini 750 g

648  Corpo Stradale AO 2 1265 g

649  Viabiltà interferita 1035 g

650  Movimenti di materia e demolizioni 930 g

651  Viabilità interferita 930 g

652  Bonifica e consolidamenti terreni 870 g

653  Viabilità interferita 870 g

654  Pavimentazioni stradali 700 g

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

Svincolo di Ferrara Sud

Svincolo di Ferrara Sud

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni

Fondazioni profonde spalleFondazioni profonde spalle

Fondazioni ed elevazioni pileFondazioni ed elevazioni pile

Completamento spalleCompletamento spalle

ImpalcatoImpalcato

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

 Stazioni di Esazione

Stazione di Cento

Stazione di Poggio Renatico

Stazione di Ferrara Sud

Aree di Servizio

Area di Servizio Poggio Renatico Nord/Sud

 Barriere Stradali

 Barriere di sicurezza

 Barriere antirumore e dune

 Recinzione

 Segnaletica

 Segnaletica orizzontale e verticale

 Ambiente

 Trattamento Acque di prima e seconda pioggia

 Opere di protezione idraulica

 Mitigazione Ambientale

 Impianti

 Impianto di telecomunicazione, dorsali in itinere e videosorveglianza

 Impianto di illuminazione

 Impianto di SOS

 Impianto di rilevamento del traffico e rilevamento automatico incidenti

 Impianto pannelli a messaggio variabile

 Impianto antinebbia

 Impianto rilevamento meteo

 Fabbricati tecnologici - centrale operativa satellite

 Impianti elettromeccanici per gallerie e sottopassi

 Impianti fabbricati di stazione

 Impianti esazione di pedaggio

 Impianti illuminazione strade-rotonde di collegamento

 Interferenze idrauliche

 Scatolari

 Tombini

 Corpo Stradale AO 2

 Viabiltà interferita

 Movimenti di materia e demolizioni

 Viabilità interferita

 Bonifica e consolidamenti terreni

 Viabilità interferita

 Pavimentazioni stradali
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ID Nome attività Durata

655  Viabilità interferita 700 g

656  Opere D'Arte 1265 g

657 Cavalcavia 1250 g

658 Cavalcavia poderale 850 g

659 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 570 g

660 Fondazioni profonde spalle 50 g

661 Fondazioni ed elevazioni pile 90 g

662 Completamento spalle 80 g

663 Impalcato 90 g

664 Completamenti e finiture 60 g

665 Cavalcavia SP2 Panaria Bassa 880 g

666 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 570 g

667 Fondazioni profonde spalle 50 g

668 Fondazioni ed elevazioni pile 90 g

669 Completamento spalle 80 g

670 Impalcato 90 g

671 Completamenti e finiture 60 g

672 Cavalcavia S.C. Roveri-Bratellari 910 g

673 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 570 g

674 Fondazioni profonde spalle 50 g

675 Fondazioni ed elevazioni pile 90 g

676 Completamento spalle 80 g

677 Impalcato 90 g

678 Completamenti e finiture 60 g

679 Cavalcavia S.P. n.6  ex-Bondeno Cento 890 g

680 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 570 g

681 Fondazioni profonde spalle 50 g

682 Fondazioni ed elevazioni pile 90 g

683 Completamento spalle 80 g

684 Impalcato 90 g

685 Completamenti e finiture 60 g

686 Cavalcavia SP253 S. Matteo Decima 980 g

687 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 570 g

688 Fondazioni profonde spalle 50 g

689 Fondazioni ed elevazioni pile 90 g

690 Completamento spalle 80 g

691 Impalcato 90 g

692 Completamenti e finiture 60 g

693 Cavalcavia SP 50 Vigarano Mainarda 940 g

694 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 570 g

695 Fondazioni profonde spalle 50 g

696 Fondazioni ed elevazioni pile 90 g

697 Completamento spalle 80 g

698 Impalcato 90 g

699 Completamenti e finiture 60 g

700 Adeguamento cavalcavia via Poggio Renatico 1010 g

701 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 570 g

 Viabilità interferita

 Opere D'Arte

Cavalcavia

Cavalcavia poderale

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni

Fondazioni profonde spalleFondazioni profonde spalle

Fondazioni ed elevazioni pileFondazioni ed elevazioni pile

Completamento spalleCompletamento spalle

ImpalcatoImpalcato

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

Cavalcavia SP2 Panaria Bassa

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni

Fondazioni profonde spalleFondazioni profonde spalle

Fondazioni ed elevazioni pileFondazioni ed elevazioni pile

Completamento spalleCompletamento spalle

ImpalcatoImpalcato

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

Cavalcavia S.C. Roveri-Bratellari

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni

Fondazioni profonde spalleFondazioni profonde spalle

Fondazioni ed elevazioni pileFondazioni ed elevazioni pile

Completamento spalleCompletamento spalle

ImpalcatoImpalcato

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

Cavalcavia S.P. n.6  ex-Bondeno Cento

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni

Fondazioni profonde spalleFondazioni profonde spalle

Fondazioni ed elevazioni pileFondazioni ed elevazioni pile

Completamento spalleCompletamento spalle

ImpalcatoImpalcato

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

Cavalcavia SP253 S. Matteo Decima

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni

Fondazioni profonde spalleFondazioni profonde spalle

Fondazioni ed elevazioni pileFondazioni ed elevazioni pile

Completamento spalleCompletamento spalle

ImpalcatoImpalcato

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

Cavalcavia SP 50 Vigarano Mainarda

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni

Fondazioni profonde spalleFondazioni profonde spalle

Fondazioni ed elevazioni pileFondazioni ed elevazioni pile

Completamento spalleCompletamento spalle

ImpalcatoImpalcato

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

Adeguamento cavalcavia via Poggio Renatico

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni
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ID Nome attività Durata

702 Fondazioni profonde spalle 50 g

703 Fondazioni ed elevazioni pile 90 g

704 Completamento spalle 80 g

705 Impalcato 90 g

706 Completamenti e finiture 60 g

707 Adeguamento Cavalcavia su SS n.64 Porrettana 970 g

708 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 570 g

709 Fondazioni profonde spalle 50 g

710 Fondazioni ed elevazioni pile 90 g

711 Completamento spalle 80 g

712 Impalcato 90 g

713 Completamenti e finiture 60 g

714 Adeguamento Cavalcavia Via Falce 1040 g

715 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 570 g

716 Fondazioni profonde spalle 50 g

717 Fondazioni ed elevazioni pile 90 g

718 Completamento spalle 80 g

719 Impalcato 90 g

720 Completamenti e finiture 60 g

721  Sottopassi 1205 g

722 Sottovia SC "Salde Entra" Variante alla S.P. 468 200 g

723 Movimenti materia e opere provvisionali 50 g

724 Strutture 90 g

725 Completamenti e finiture 60 g

726 Sottovia SC Selvabella 290 g

727 Movimenti materia e opere provvisionali 100 g

728 Strutture 120 g

729 Completamenti e finiture 70 g

730 Sottovia Strada Vicinale "Gnola" 310 g

731 Movimenti materia e opere provvisionali 80 g

732 Strutture 120 g

733 Completamenti e finiture 70 g

734 Sottovia S.P. n.41 "Riga" 840 g

735 Movimenti materia, consolidamento e opere provvisionali 435 g

736 Strutture 120 g

737 Completamenti e finiture 70 g

738 Sottovia Quattro Torri 415 g

739 Movimenti materia e opere provvisionali 75 g

740 Strutture 120 g

741 Completamenti e finiture 70 g

742 Sottovia Via Riolo 730 g

743 Movimenti materia e opere provvisionali 75 g

744 Strutture 120 g

745 Completamenti e finiture 70 g

746 Sottovia Via Imperiale 605 g

747 Movimenti materia e opere provvisionali 80 g

748 Strutture 125 g

749 Completamenti e finiture 75 g

Fondazioni profonde spalleFondazioni profonde spalle

Fondazioni ed elevazioni pileFondazioni ed elevazioni pile

Completamento spalleCompletamento spalle

ImpalcatoImpalcato

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

Adeguamento Cavalcavia su SS n.64 Porrettana

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni

Fondazioni profonde spalleFondazioni profonde spalle

Fondazioni ed elevazioni pileFondazioni ed elevazioni pile

Completamento spalleCompletamento spalle

ImpalcatoImpalcato

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

Adeguamento Cavalcavia Via Falce

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni

Fondazioni profonde spalleFondazioni profonde spalle

Fondazioni ed elevazioni pileFondazioni ed elevazioni pile

Completamento spalleCompletamento spalle

ImpalcatoImpalcato

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

 Sottopassi

Sottovia SC "Salde Entra" Variante alla S.P. 468 

Movimenti materia e opere provvisionali

Strutture

Completamenti e finiture

Sottovia SC Selvabella

Movimenti materia e opere provvisionali

Strutture

Completamenti e finiture

Sottovia Strada Vicinale "Gnola" 

Movimenti materia e opere provvisionali

Strutture

Completamenti e finiture

Sottovia S.P. n.41 "Riga" 

Movimenti materia, consolidamento e opere provvisionaliMovimenti materia, consolidamento e opere provvisionali

StruttureStrutture

Completamenti e finitureCompletamenti e finiture

Sottovia Quattro Torri 

Movimenti materia e opere provvisionali

Strutture

Completamenti e finiture

Sottovia Via Riolo

Movimenti materia e opere provvisionali

Strutture

Completamenti e finiture

Sottovia Via Imperiale

Movimenti materia e opere provvisionali

Strutture

Completamenti e finiture
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ID Nome attività Durata

750 Sottopasso via Monsignor di sotto 585 g

751 Movimenti materia e opere provvisionali 60 g

752 Strutture 90 g

753 Completamenti e finiture 60 g

754 Sottopasso Pista ciclabile Madonna della Neve 210 g

755 Movimenti materia e opere provvisionali 60 g

756 Strutture 90 g

757 Completamenti e finiture 60 g

758  Barriere Stradali 620 g

759  Barriere di Sicurezza cavalcavia e sottopassi 620 g

760  Segnaletica 620 g

761  Segnaletica orizzontale e verticale cavalcavia e sottopassi 620 g

762  Ambiente 620 g

763  Raccolta acqua di piattaforma cavalcavia e sottopassi 620 g

764  Interferenze idrauliche 620 g

765  Scatolari - Tombini 620 g

766  Viabilità di Adduzione al Sistema Autostradale 1250 g

767  Viabilità di Adduzione in Provincia di Parma 475 g

768 D01 (ex 1PR) Riqualificazione della SP 72 Parma - M ezzani 475 g

769 Corpo stradale 475 g

770  Movimenti terra 120 g

771  Interferenze idrauliche 90 g

772  Barriere stradali 30 g

773  Segnaletica orizzontale e verticale 30 g

774  Raccolta acque di piattaforma 30 g

775  Impianti tecnologici 60 g

776  Opere d'arte minori e finiture 35 g

777  Pavimentazioni 60 g

778  Viabilità di Adduzione in Provincia di Reggio Emil ia 1205 g

779 D02 (ex 1RE) Variante alla SP n° 41 in corrisponden za del tracci ato 
Cispadano - tratto tra SP n° 60 e Brescello

1205 g

780 Corpo stradale 670 g

781  Movimenti terra 240 g

782  Interferenze idrauliche 210 g

783  Barriere stradali 45 g

784  Seganletica orizzontale e verticale 45 g

785  Raccolta acque di piattaforma 60 g

786  Impianti tecnologici 90 g

787  Opere d'arte minori e finiture 90 g

788  Pavimentazioni 100 g

789  Opere d'arte 1080 g

790 Sottopasso S.P. 60 Sorbolo-Coenzo 385 g

791 Movimenti materia e opere provvisionali 75 g

792 Strutture 120 g

793 Completamenti e finiture 70 g

794 Ponte sul Torrente Enza 970 g

795 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 390 g

Sottopasso via Monsignor di sotto

Movimenti materia e opere provvisionali

Strutture

Completamenti e finiture

Sottopasso Pista ciclabile Madonna della Neve

Movimenti materia e opere provvisionali

Strutture

Completamenti e finiture

 Barriere Stradali

 Barriere di Sicurezza cavalcavia e sottopassi

 Segnaletica

 Segnaletica orizzontale e verticale cavalcavia e sottopassi

 Ambiente

 Raccolta acqua di piattaforma cavalcavia e sottopassi

 Interferenze idrauliche

 Scatolari - Tombini

 Viabilità di Adduzione al Sistema Autostradale

 Viabilità di Adduzione in Provincia di Parma

D01 (ex 1PR) Riqualificazione della SP 72 Parma - Mezzani

Corpo stradale

 Movimenti terra

 Interferenze idrauliche

 Barriere stradali

 Segnaletica orizzontale e verticale

 Raccolta acque di piattaforma

 Impianti tecnologici

 Opere d'arte minori e finiture

 Pavimentazioni

 Viabilità di Adduzione in Provincia di Reggio Emilia

D02 (ex 1RE) Variante alla SP n° 41 in corrispondenza del tracci ato Cispadano - tratto tra SP n° 60 e Brescello

Corpo stradale

 Movimenti terra

 Interferenze idrauliche

 Barriere stradali

 Seganletica orizzontale e verticale

 Raccolta acque di piattaforma

 Impianti tecnologici

 Opere d'arte minori e finiture

 Pavimentazioni

 Opere d'arte

Sottopasso S.P. 60 Sorbolo-Coenzo

Movimenti materia e opere provvisionali

Strutture

Completamenti e finiture

Ponte sul Torrente Enza

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni
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ID Nome attività Durata

796  Fondazioni profonde spalle 60 g

797  Fondazioni ed elevazioni pile 90 g

798 Completamento spalle 80 g

799  Impalcato 90 g

800  Completamenti e finiture 60 g

801 Ponte sul canale di Brescello 1080 g

802 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 570 g

803  Fondazioni profonde spalle 60 g

804  Fondazioni ed elevazioni pile 130 g

805 Completamento spalle 80 g

806  Impalcato 150 g

807  Completamenti e finiture 80 g

808 D03 (ex 2RE) Cispadana tra la SP n 2 "Reggiolo - Go nzaga" e la ex S.S. n 
62 "della Cisa"

470 g

809 Corpo stradale 425 g

810  Movimenti terra 270 g

811  Interferenze idrauliche 240 g

812  Barriere stradali 60 g

813  Seganletica orizzontale e verticale 60 g

814  Raccolta acque di piattaforma 60 g

815  Impianti tecnologici 90 g

816  Opere d'arte minori e finiture 90 g

817  Pavimentazioni 120 g

818  Opere d'arte 225 g

819 Ponte sul collettore principale 225 g

820  Fondazioni profonde 40 g

821  Fondazioni ed elevazioni 60 g

822  Impalcato 45 g

823  Completamenti e finiture 40 g

824  Viabilità di Adduzione in Provincia di Ferrara 1100 g

825 D04-D05-D06-D07-D08 (ex 1FE) Strada di collegamento  Bondeno - Cento - 
Autostrada Cispadana

1100 g

826 Corpo stradale 945 g

827  Movimenti terra 660 g

828  Interferenze idrauliche 630 g

829  Barriere stradali 120 g

830  Seganletica orizzontale e verticale 120 g

831  Raccolta acque di piattaforma 120 g

832  Impianti tecnologici 150 g

833  Opere d'arte minori e finiture 150 g

834  Pavimentazioni 210 g

835  Opere d'arte 1100 g

836 Ponte su Condotto Generale 345 g

837  Fondazioni profonde 40 g

838  Fondazioni ed elevazioni 60 g

839  Impalcato 50 g

840  Completamenti e finiture 40 g

 Fondazioni profonde spalle Fondazioni profonde spalle

 Fondazioni ed elevazioni pile Fondazioni ed elevazioni pile

Completamento spalleCompletamento spalle

 Impalcato Impalcato

 Completamenti e finiture Completamenti e finiture

Ponte sul canale di Brescello

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni

 Fondazioni profonde spalle Fondazioni profonde spalle

 Fondazioni ed elevazioni pile Fondazioni ed elevazioni pile

Completamento spalleCompletamento spalle

 Impalcato Impalcato

 Completamenti e finiture Completamenti e finiture

D03 (ex 2RE) Cispadana tra la SP n 2 "Reggiolo - Gonzaga" e la ex S.S. n 62 "della Cisa"

Corpo stradale

 Movimenti terra

 Interferenze idrauliche

 Barriere stradali

 Seganletica orizzontale e verticale

 Raccolta acque di piattaforma

 Impianti tecnologici

 Opere d'arte minori e finiture

 Pavimentazioni

 Opere d'arte

Ponte sul collettore principale

 Fondazioni profonde

 Fondazioni ed elevazioni

 Impalcato

 Completamenti e finiture

 Viabilità di Adduzione in Provincia di Ferrara

D04-D05-D06-D07-D08 (ex 1FE) Strada di collegamento Bondeno - Cento - Autostrada Cispadana

Corpo stradale

 Movimenti terra

 Interferenze idrauliche

 Barriere stradali

 Seganletica orizzontale e verticale

 Raccolta acque di piattaforma

 Impianti tecnologici

 Opere d'arte minori e finiture

 Pavimentazioni

 Opere d'arte

Ponte su Condotto Generale

 Fondazioni profonde

 Fondazioni ed elevazioni

 Impalcato

 Completamenti e finiture
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841 Ponte su Canale di Cento I 350 g

842  Fondazioni profonde 40 g

843  Fondazioni ed elevazioni 60 g

844  Impalcato 50 g

845  Completamenti e finiture 40 g

846 Ponte su Canale di Cento II 410 g

847  Fondazioni profonde 40 g

848  Fondazioni ed elevazioni 60 g

849  Impalcato 50 g

850  Completamenti e finiture 40 g

851 Ponte su Emissario Acque Basse 210 g

852  Fondazioni profonde 30 g

853  Fondazioni ed elevazioni 60 g

854  Impalcato 50 g

855  Completamenti e finiture 40 g

856 Ponte su canale "derivazione S.Bianca" 235 g

857  Fondazioni profonde 30 g

858  Fondazioni ed elevazioni 60 g

859  Impalcato 45 g

860  Completamenti e finiture 40 g

861 Ponte sul fiume Panaro 680 g

862 Movimenti materia preliminari e consolidamento terreni 390 g

863  Fondazioni profonde 50 g

864  Fondazioni ed elevazioni 90 g

865 Completamento spalle 80 g

866  Impalcato 90 g

867  Completamenti e finiture 60 g

868 Ponte sul Cavo Porretto 385 g

869  Fondazioni profonde 30 g

870  Fondazioni ed elevazioni 60 g

871  Impalcato 45 g

872  Completamenti e finiture 40 g

873 Ponte sul canale collettore di Burana 310 g

874  Fondazioni profonde 30 g

875  Fondazioni ed elevazioni 60 g

876  Impalcato 50 g

877  Completamenti e finiture 40 g

878 Ponte sul Cavo Rondone Primo 315 g

879  Fondazioni profonde 30 g

880  Fondazioni ed elevazioni 60 g

881  Impalcato 50 g

882  Completamenti e finiture 40 g

883 Ampliamento Ponte su Condotto Generale 440 g

884  Fondazioni profonde 40 g

885  Fondazioni ed elevazioni 60 g

886  Impalcato 50 g

887  Completamenti e finiture 40 g

Ponte su Canale di Cento I

 Fondazioni profonde

 Fondazioni ed elevazioni

 Impalcato

 Completamenti e finiture

Ponte su Canale di Cento II

 Fondazioni profonde

 Fondazioni ed elevazioni

 Impalcato

 Completamenti e finiture

Ponte su Emissario Acque Basse

 Fondazioni profonde

 Fondazioni ed elevazioni

 Impalcato

 Completamenti e finiture

Ponte su canale "derivazione S.Bianca"

 Fondazioni profonde

 Fondazioni ed elevazioni

 Impalcato

 Completamenti e finiture

Ponte sul fiume Panaro

Movimenti materia preliminari e consolidamento terreniMovimenti materia preliminari e consolidamento terreni

 Fondazioni profonde Fondazioni profonde

 Fondazioni ed elevazioni Fondazioni ed elevazioni

Completamento spalleCompletamento spalle

 Impalcato Impalcato

 Completamenti e finiture Completamenti e finiture

Ponte sul Cavo Porretto

 Fondazioni profonde

 Fondazioni ed elevazioni

 Impalcato

 Completamenti e finiture

Ponte sul canale collettore di Burana

 Fondazioni profonde

 Fondazioni ed elevazioni

 Impalcato

 Completamenti e finiture

Ponte sul Cavo Rondone Primo

 Fondazioni profonde

 Fondazioni ed elevazioni

 Impalcato

 Completamenti e finiture

Ampliamento Ponte su Condotto Generale

 Fondazioni profonde

 Fondazioni ed elevazioni

 Impalcato

 Completamenti e finiture
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888 Sottopasso Via degli Orologi alla pk 46+000 300 g

889 Movimenti materia e opere provvisionali 75 g

890 Strutture 120 g

891 Completamenti e finiture 70 g

892 Sottovia Poderale alla Pk 8+845 345 g

893 Movimenti materia e opere provvisionali 75 g

894 Strutture 120 g

895 Completamenti e finiture 70 g

896 Sottovia Poderale alla Pk 8+775 390 g

897 Movimenti materia e opere provvisionali 75 g

898 Strutture 120 g

899 Completamenti e finiture 70 g

900 Sottovia Poderale alla Pk 4+277 585 g

901 Movimenti materia e opere provvisionali 75 g

902 Strutture 120 g

903 Completamenti e finiture 70 g

904  Attività Finali 240 g

905  Smobilizzo aree di cantiere 120 g

906  Collaudi 240 g

Sottopasso Via degli Orologi alla pk 46+000

Movimenti materia e opere provvisionali

Strutture

Completamenti e finiture

Sottovia Poderale alla Pk 8+845

Movimenti materia e opere provvisionali

Strutture

Completamenti e finiture

Sottovia Poderale alla Pk 8+775

Movimenti materia e opere provvisionali

Strutture

Completamenti e finiture

Sottovia Poderale alla Pk 4+277

Movimenti materia e opere provvisionali

Strutture

Completamenti e finiture

 Attività Finali

 Smobilizzo aree di cantiere

 Collaudi
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