Nuovo impianto per la produzione
di energia da fonte solare fotovoltaica
Committente:

“La Teana” nei Comuni di Latiano
e San Vito dei Normanni (BR)

Trina Solar Loto S.r.l.

P.zza Borromeo 14,

20123 Milano (M)

C.F. e P.IVA: 11480580965
PEC: trinasolarloto@ unapec.it

CRONOPROGRAMMA DEI
LAVORI DI DISMISSIONE

Incaricato:

Data: Giugno 2021

Queequeg Renewables, Itd

Unit 3.03, 1110 Great West Road
TWS80GP London (UK)

Company number: 111780524
email: mail@quenter.co.uk
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=l ALLESTIMENTO CANTIERE 07/10/53 30/10/53
“ Realizzazione impianto elettrico e di terra di cantiere 07/10/53 09/10/53
“ Montaggio recinzione di cantiere 07/10/53 30/10/53
“  Apposizione segnaletica di cantiere 08/10/53 15/10/53
“ Montaggio locali di cantiere 08/10/53 15/10/53
“ Montaggio bagni chimici 08/10/53 14/10/53
“ Montaggio box prefabbricati 09/10/53 15/10/53
@ Allestimento dei depositi 09/10/53 17/10/53
=l @ DISMISSIONE GENERATORE FOTOVOLTAICO 30/10/53 01/05/54
% Rimozione moduli fotovoltaici 30/10/53 15/04/54
% Rimozione inverter 30/10/53 26/11/53
“ Dismissione strutture 17/11/53 01/05/54
% Dismissione cavidotti ed elettrodotti DC, BT, MT, segnale 24/11/53 13/03/54
[=l @ DISMISSIONE CABINE ELETTRICHE 10/11/53 02/01/54
@ Dismissione cabine elettriche MT/bt prefabbricate 10/11/53 19/12/53 [ |
“ Dismissione cabine elettriche di parallelo e monitoraggio 10/11/53 21/11/53 1
@ Dismissione impianto di terra 10/11/53 02/01/54 [ |
= © DISMISSIONE IMPIANTO ELETTRICO ESTERNO 30/10/53 09/01/54 EELIITETS S SN
@ Dismissione tubazioni di piccolo diametro e connessioni 30/10/53 24/12/53 |
“ Dismissione pozzetti prefabbricati 30/10/53 07/01/54 |
@ Dismissione impianto di illuminazione 10/11/53 19/12/53 [
“ Dismissione impianto di videosorveglianza 10/11/53 09/01/54 T
= @ DISMISSIONE CANTIERE 01/05/54 12/06/54 pr—
@ Rimozione recinzione perimetrale e cancelli 01/05/54 04/06/54 I
% Rimozione viabilita interna ed esterna 04/05/54 05/06/54 I
“  Chiusura cantiere di dismissione 01/06/54 12/06/54 [




