REGIONE PROVINCIA COMUNE COMUNE
PUGLIA DI FOGGIA DI CANDELA DI ASCOLI SATRIANO

Realizzazione di impianto agrivoltaico con produzione agricola e
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica da
ubicarsi in localita Posta Fissa in agro di Candela (FG) e delle relative

opere di connessione alla Stazione elettrica SE Camerelle nel Comune
di Ascoli Satriano (FG)

Potenza nominale cc: 30,39 MWp - Potenza in immissione ca: 30,00 MVA

ELABORATO

CRONOPROGRAMMA

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

Livello progetto Codice Pratica documento codice elaborato n° foglio |n° tot. fogli Nome file Data Scala
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REVISIONI
Rev. n° Data Descrizione Redatto Verificato Approvato
00 17/12/2021 | 1° Emissione AMBRON PETRELLI AMBRON

PROGETTAZIONE:

MATE Syster

Via Papa Pio XII, n.8 70020 Cassano delle Murge (BA)
tel. +39 080 5746758

mail: info@matesystemsrl.it pec: matesystem@pec.it ) CIVLE AMBIENTALE
2; deil' INFORMAZION

DIRITTI

Questo elaborato & di proprieta della Luminora Candela S.r.I. pertanto non pua essere riprodotto né integralmente, né in parte senza I'autorizzazione scritta della stessa. Da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui & stato fornito.

PROPONENTE:

LUMINORA CANDELA S.R.L.
Via TEVERE n.°41 00198
ROMA

Il legale rappresentante
Dott. PABLO MIGUEL OTIN PINTADO
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agosto settembre ottohre navembre dicembre gennsio febbraio marzo

AlTaT:
project
Nome Data dini..| Data difine
ALLESTIMEMTO CAMTIERE 01/07/24  05/08/24
@ Viabilita e segnaletica cantiere 01/07/24  05/08/24
o Realizzazione impianto elettrico e diterra del ... 01/07/24 02/07/24
@ Montaggio recinzicne e cancello di cantiere 05/07/24  30/07/24
& Apposizione segnaletica cantiere 01707724 24/07724
@ Montaggio barracche 01/07/24  02/07/24
o Montaggio bagni chimici e box ufficio 05/07/24  08/07/24
@ Montaggio box prefabbricati 12/07/24  18/07/24
@ Allestimento di depositi 20007724  (01,/08/24
IMPIANTO ELETTRICO ESTERMO 06/08/24 19/09/24
@ Installazione sostegni linee elettriche 06/08/24  19/09/24
o Posa pozzetti prefabbricati 06/08/24  20/08/24
@ Posatubazioni di piccolo diametro 21/08/24  21,/08/24
& Impianto elettrico di terra 22/08/24 2208724
@ Realezzazione cabine elettriche 23/08/24  23/08/24
CABINE ELETTRICHE 20/09/24  09/10/24
@ Installazione cabine elettriche 20/00/24  0%/10/24
@ Realizzazione impianto di messa a terra 20009/24  08,10/24
© Lavori presso cabine elettriche di MT e BT 20009/24  09/10/24
@ Installazione quadri MT 20/09/24  09/10/24
o Installazione trasformatori MT/BT 20/00/24  0%/10/24
@ Installazione gruppo elettrogeno 20/09/24  09/10/24
REALIZZAZIOME STRUTTURE FOTOVOLTAICHE 10010/24  21/03/25
@ Carpentena metallica 10/10/24 1312724
@ Scawi a sezione cbbligata con mezzi meccanic.. 10/110/24  12/11/24
@ Passaggio e cablaggio cavi elettrici 10/10/24  19/11/24
@ Posain opera di cavi ed esecuzione giunti 10010/24 1812724
& Montaggio pannelli fotoveltaic 10010/24 01,0125
@ Montaggio inverter 10710724 1410724
o Apertura cantiere rete MT 15/10/24 1111724
@ Allaccio ente gestore 18/03/25  21,/03/25%
@ Realizzazione elettrodotto 12/11/24  17/03725
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