LINEA TRENTO — BASSANO DEL GRAPPA
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_’j' LOTTO 1: ELETTRIFICAZIONE TRENTO — BORGO VALSUGANA EST
ITALFERR

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE COMMESSA LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO
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Relazione di Incidenza

APPENDICE 2 — Cronoprogramma delle attivita



[Nome attivita Durata ‘ ‘ Anno 1 Anno 2 Anno 3
T-1 T T2 |13 | T4 T5 T6 T7 T8 T9 | Tw0 [ T
ELETTRIFICAZIONE TENTO - BASSANO DEL GRAPPA LOTTO 1: Tratta 960 g ELETTRIFICAZIONE TENTO - BASSANO DEL GRAPPA LOTTO 1: Tratta Trento - Borgo Valsugana Est (INTERRUZIONE LINEA)
Trento - Borgo Valsugana Est (INTERRUZIONE LINEA) T TS
Consegna Prestazioni 0g| Consegna Prestazioni
Progettazione Esecutiva 1209 Progettazione Esecutiva
VPE+ODI (60+30) g VPE+ODI
2
CONSEGNA LAVORI - LOTTO 1 0g
CONSEGNA LAVORI - LOTTO 1
Atti propedeutiche (progetto di dettaglio, cantierizzazione, 90g Attivgga Propedeutiche
autorizzazione sub appalti, qualifica impianti e materiali, boe e
risoluzione sottoservizi per avvio dei lavori, ecc)
INTERRUZIONE DELLA LINEA 0g 1
@) INTERRUZIONE DELLA LINEA
a di Costruzione 450 g Attivita di Costruzione
Opere di elettrificazione e 00.CC. Tratta Trento - Borgo Valsugana Est 250 g Opere TE e 00.CC.
( ioni ppature, i i ioni, cavi, ecc...) - compresi v
lavori propedeutici risoluzione interferenze con canalizzazioni e cavi IS/TLC
RIATTIVAZIONE DELLA LINEA og i
@ RIATTIVAZIONE DELLA LINEA
SSE (OOCC + NV + Impianti + Prove dell'appaltatore) 450 g SSE
L4 v
Completamento prove e verifiche appaltatore 309
prove e verifiche %
FINE LAVORI 0g il
FINE LAVORI
CVT/ANSF 1809
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