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MACROFASE 1 :
o Linea Cosenza-San Lucido: in questa fase |
viene realizzata la sede che ospitera la sede
del futuro BD con le relative opere. |
L'esercizio e garantito sul singolo binario
della Cosenza-Paola attuale.
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MACROFASE 2 |
e Linea Cosenza-San Lucido: |'esercizio viene spostato sul :
nuovo BD. Realizzazione della sede del nuovo BP. |
e  Linea San Lucido-Sibari: spostamento del traffico della
linea San Lucido -Sibari sulla linea in direzione |
Castiglion Cosentino a causa dell'interferenza tra la
realizzazione della variante e la linea esistente. I| |
traffico ferroviario é dirottato sul nuovo BD )
Cosenza-San Lucido . |
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ASSETTO FINALE |
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LEGENDA:

Asse linea storica

Opere in costruzione
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W MACROFASE 5 ASSETTO FINALE N NOTA:
E e  Linea San Lucido-Sibari: In questa fase si realizza I'ultimo tratto della W ) . L . L. L
MACROFASE 1 §9‘ variante San Lucido Sibari, dal punto D al punto E in planiemtria. Si E La numerazione delle fasi indicate e fornita |n. Foergnza con gqella indicata . N
«  Linea San Lucido-Sibari: Questa fase prevede la realizzazione del secondo tratto della N p'revgde di spostare il traffi(':o della linea san Lucido -Sibari sulla linea in N neII'eIgbqrato R.Cl'C(:J3 R16RG ESOOOZQO]: -Verifica dl.fattlb.lllta in presenza di esercizio
variante della linea singolo binario San Lucido-Sibari nella zona in prossimita della stazione N direzione Castiglion Cosentino a causa dellinterferenzatrala N ferroviario, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti
di Rende, dal punto C al punto D indicati in planimetria. Si realizza solamente questo primo N reallzza2|'one del'la varl'ante € la linea e5|§tent§. Il traffico ferrowanf) N
tratto di una lunghezza di circa 400m al fine di garantire |'esercizio della linea esistente N torna poi a seguire la linea di nuova realizzazione Cosenza-San Lucido E
senza interferenze. ?H (BD). S
e Linea Cosenza-San Lucido: in questa fase viene realizzata la porzione di rilevato fino ad N o Linea Cosenza-San Lucido: I'esercizio viene spostato sul nuovo BD. N
arrivare in prossimita della stazione di Rende, punto A in planimetria, che ospitera la sede E . (\Qrb Realizzazione dei tratti necessari per il posizionamento del nuovo BP. . (\Qrb S
del futuro BD con le relative opere. L'esercizio & garantito sul singolo binario della N \> \)rb\e \> \)rb\e N
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