REGIONE BASILICATA
PROVINCIA DI MATERA
COMUNE DI MATERA

PROGETTO DEFINITIVO - Autorizzazione Unica ex d.lgs. 387/2003

Impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 19,99 MWp e relative opere di connessione proposti da Solaria Promozione e Sviluppo Fotovoltaico srl in agro di Matera

Titolo elaborato

A.10. Cronoprogramma

Codice elaborato

COMMESSA	FASE	ELABORATO	REV.
F0434	A	R010	A

Riproduzione o consegna a terzi solo dietro specifica autorizzazione.

Scala

—

Ottobre 2021	Prima emissione	SOLARIA	GZU	GZU
DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

Proponente

Solaria Promozione e Sviluppo Fotovoltaico srl
Via del Babuino 51
00187 Roma
solariapromozionesviluppofotovoltaicosrl
@legalmail.it

Stefano Bisceglia 12.12.2021 17:11:51 GMT+00:00

Progettazione

F4 Ingegneria srl
Via Di Giura - Centro direzionale, 85100 Potenza
Tel.: +39 0971 1944797 - Fax: +39 0971 55452
www.f4ingegneria.it - f4ingegneria@pec.it

Il Direttore Tecnico
(Ing. Giorgio ZUCCARO)

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI POTENZA - ING. ZUCCARO GIORGIO N.° 1622

Consulenze specialistiche

GEOLOGIA:
Dott. Geol. Franchino GIANCRISTIANO
Via dei Molinari
85100 Potenza
fragiancristiano@virgilio.it
f.giancristianop@epap.sicurezzapostale.it

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA BASILICATA - DOTT. GEOLOGO FRANCHINO GIANCRISTIANO

ARCHEOLOGIA:
Paropos soc. coop.
Via G. Pecori Giraldi Maresciallo 16
90123 Palermo
www.paporos.com - muratore@pec.paporos.com

Paropos Soc. Coop.
Via G. P. Giraldi n. 16
90123, Palermo
P.IVA 05929940822

TOPOGRAFIA:
Geom. Antonio GIANCRISTIANO
Via Mario Pagano 72
85050 Brienza (PZ)
antgian@tiscali.it
antonio.giancristiano@geopec.it

ALBO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI POTENZA

firmato digitalmente da GIORGIO ZUCCARO
C = IT

CRONOPROGRAMMA LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO FV ''MATERA 1''								
	Mese 1	**Mese 2**	**Mese 3**	**Mese 4**	**Mese 5**	**Mese 6**	**Mese 7**	**Mese 8**
Forniture								
moduli FV								
Power Stations (inverters e trafi)								
cavi								
quadristica								
cabina di media								
strutture metalliche								
Costruzione - Opere civili								
approntamento cantiere								
preparazione terreno								
realizzazione recinzione								
realizzazione viabilità di campo								
Posa pali di fondazione								
posa strutture metalliche								
montaggio pannelli								
scavi posa cavi								
posa locali tecnici								
opere mitigazione arborea								
Opere impiantistiche								
collegamenti moduli FV								
installazione power stations (Inverters)								
posa cavi BT e MT e collegamenti								
allestimento cabina MT								
Commissioning e collaudi								