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1 PROGETTO COMPLETO 2131g
2 FASE 0 - Attivita propedeutiche ai lavori 1g I
3 PRESA IN POSSESSO AREE lg 1]
4 BONIFICHE ORDIGNI BELLICI lg 0
5 RISOLUZIONE INTERFERENZE 1g
6 FASE 1.A - Realizzazione bretella di collegamento sud 300 g I
tra la E78 e la S.R.71 e viabilita locali interferenti con
la bretella tra San Zeno ed il raccordo autostradale
7 CAMPI BASE 90 g [
8 CAMPI OPERATIVI 30g N ——
9 PISTE DI CANTIERE 30g LH:
10 AREE TECNICHE 30g
1" PIATTAFORMA STRADALE 150 g J
12 OPERE D'ARTE MAGGIORI - Sottovia ferroviario 0¢g |
STO3 e sottovia stradali STO4, STO5, STO6 e STO7
13 OPERE D'ARTE MINORI - Tombini idraulici di 60g DI 1
attraversamento
14 COMPLETAMENTI, FINITURE E COLLAUDI 60 g I
15 SMOBILIZZO CANTIERI E CONSEGNA OPERE 30g
16 FASE 1.B - Realizzazione della bretella di 690 g I 1
collegamento tra San Zeno e il raccordo autostradale
Arezzo-Battifolle e di tutti i tratti di viabilita di
progetto che si sviluppano fuori sede
17 CAMPI OPERATIVI 60 g [
18 PISTE DI CANTIERE 30g %
19 AREE TECNICHE 30g
20 REALIZZAZIONE ASSE BATTIFOLLE 300 g 1
21 PIATTAFORMA STRADALE 240g )
22 OPERE D'ARTE MAGGIORI - Cavalcavia VIO01, 210g [ 1
viadotto VI02 "Canale Maestro della Chiana" e il
viadotto VI03 "San Giuliano"
23 OPERE D'ARTE MINORI - Muro di sostegno 0S11, 120 g
paratia OS12 e tombini scatolari idraulici
24 COMPLETAMENTI, FINITURE E COLLAUDI 60 g |
25 CONSEGNA OPERE 30g E
26 REALIZZAZIONE TRATTI FUORI SEDE E78 E VIAB. 300 g | 1
SECONDARIA
27 PIATTAFORMA STRADALE 210g 5
28 OPERE D'ARTE MAGGIORI - Cavalcavia CV02 90g P
29 OPERE D'ARTE MINORI - Muro di contenimento [60 g BI
0s10
30 COMPLETAMENTI, FINITURE E COLLAUDI 60 g I 37
31 SMOBILIZZO CANTIERI E CONSEGNA OPERE 60 g I
32 FASE 2.A - Realizzazione rotatoria tra i rami est e 330g I 1
ovest della S.5.73 e la zona industriale di San Zeno e
accantieramento dello svincolo E78 lato Fano
33 CAMPI OPERATIVI 60 g ;
34 PISTE DI CANTIERE 60 g %
35 AREE TECNICHE 60 g I |g7
36 PIATTAFORMA STRADALE 180 g |
37 OPERE D'ARTE MINORI - Muri di contenimento 60 ¢ QH I
0S13 e 0S14
38 COMPLETAMENTI, FINITURE E COLLAUDI 60 g [
39 CONSEGNA OPERE 30g
40 FASE 2.B - Completamento dei lavori sugli svincoli (390 g I 1
lato Grosseto e lato Fano
41 AREE TECNICHE 60 g I
42 PIATTAFORMA STRADALE 240¢g I
43 OPERE D'ARTE MAGGIORI - Sottovia STO1 e 150g P ]
cavalcavia CV03
44 OPERE D'ARTE MINORI - Muro di contenimento 90g Pl 1
0S4, 0S9 e 0S15 e tombino scatolare idraulico
45 COMPLETAMENTI, FINITURE E COLLAUDI 60 g NN IQ7
46 SMOBILIZZO CANTIERI E CONSEGNA OPERE 60 g I
47 FASE 3 - Realizzazione tratti di viabilita principale 780 g I
E78 in sede
48 VIABILITA' PROVVISORIE 90g I (E)
49 CAMPI OPERATIVI 60 g I @
50 AREE TECNICHE 90g [
51 PIATTAFORMA STRADALE 450 g |
52 OPERE D'ARTE MAGGIORI - Galleria artificiale 390 g I
"Olmo" GAO1, opera di protezione della linea
ferroviaria OMO01, galleria artificiale ferroviaria
GAO2 e sottovia ST02
53 OPERE D'ARTE MINORI - Paratie di contenimento 270 g I 1
0S02, 0S03, 0S05 e 0S06, muri di contenimento
0S01, 0S07 e 0S08
54 COMPLETAMENTI, FINITURE E COLLAUDI 90g BI J
55 SMOBILIZZO CANTIERI E CONSEGNA OPERE 90¢g @|
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Dott. Geol. Marco Leonardi Ordine Ingekren yV/ \N
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Ing. Matteo Bordugo (Mandante) /

Ordine Ingegneri Studio di Architettura ezgegneria Moderna
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Ing. Moreno Panfili

Ordine Ingegneri (Mandante)
Provincia di Perugia n. A2657

Arch. Santo Salvatore Vermiglio

Ordine Architetti
Provincia di Reggio Calabria n. 1270
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