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MESI

SETT. S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

M13

Impianti idraulici Sistema chiuso carr. Nord e Rampe

Impianti idraulici Sistema chiuso carr. Sud 

M9 M10 M11 M12

FASE 2 Realizzazione opere provvisionali e Seconda Fase Opera su Scolo Drittolo

STRALCIO 

PRIMO                  

km 148+790      

km 150+240         

(Fasi 1 - 2 - 3A  

3B e 3C)

M4 M5 M6 M7

Impianti di illuminazione

Completamento Segnaletica e Barriere di sicurezza

FASE 3C  Ampliamento Simmetrico SS16 nel tratto dello Svincolo

FASE 3C  Apertura rampe nuovo Svincolo Savini + Traffico su Complanari

FASE 3C  SS16 Traffico su nuova sede fino a Savini + Traffico su Complanari

Opere idrauliche di piattaforma e Impianti Idraulici nuove Complanari e Rampe

Fase 3B Costruzione Complanari e Rampe E F G e H dello Svincolo Via Savini

Segnaletica e barriere di sicurezza carr Sud

Bonifica Ordigni Bellici

Installazione ed attivazione Cantieri C1 C2 ed Itinerante a valle Espropri

Spostamento sottoservizi e linee interferenti

M8M1 M2 M3FASI DI 

COSTRUZIONE 

E STRALCI

ATTIVITA'

Adeguamento e/o spostamento Viabilità esistente nel tratto stralcio

FASE 1 Spostamento flusso veicolare su carr. SUD fino a Savini

Demolizioni/scarifiche sovrastruttura stradale esistente carr. NORD

FASE 1 Realizzazione opere provvisionali e Prima Fase Opera su Scolo Drittolo

Fase 3A  Costruzione Rampe A B C e D dello Svincolo Via Savini

FASE 1 Realizzazione opere Ampliamento carr. Nord e Pavimentazioni

Opere idrauliche di piattaforma e Fossi di Guardia carr. Sud

Opere idrauliche di piattaforma e Fossi di Guardia carr. Nord  e Rampe

Segnaletica e barriere di sicurezza carr Nord

FASE 2 Spostamento flusso veicolare su nuova carr. NORD fino a Savini

Demolizioni/scarifiche sovrastruttura stradale esistente carr. SUD

FASE 2 Realizzazione opere Ampliamento carr. Sud  e Pavimentazioni
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