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Regione Basilicata
Provincia di Potenza

Comune di Corleto Perticara

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO
FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA PARI A 12.45 MW E
RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

sito in Corleto Perticara (PZ), localita' Acqua di Maggio

AUTORIZZAZIONE UNICA e VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
ai sensi dell'art. 12 - D.Lgs. n. 387 del 29 Dicembre 2003 e D.Lgs 152/2006

PROPONENTE:

OPALE NEW ENERGY S.R.L.
Piazza Cavour, Roma (RM)
P.iva 16246061002

MACIAS Firmato

digitalmente da

RODRIGUEZ macias
MARCO RODRIGUEZ

MARCO ANTONIO -
ANTONIQ - 77811512m

Data: 2022.03.15

77811512M 10.47:46 +0100

OGGETTO: ELABORATO N.:
Cronoprogramma
Scala: Formato: Data: Elaborato:
1:100 20/02/2022 EL.S222.T07

Progettazione

Ing. Andrea Ortolani

3289538989
email: ing.andreaortolani@gmail.com Fj

Pec: andrea.ortolani1@ingpec.eu

:%@Eigitalmente da

andrea ortolani

Sviluppo progetto

ELION S.R.L.
61121 Pesaro (PU)

P. IVA 02671350417

REVISIONI:
N° DATA DESCRIZIONE
Coordinatore Progettista 01
02
Ing. Andrea Ortolani 03
andrea.ortolani1@ingpec.eu 04
05

ID Nome Attivita Durata 1]2]3]4][5]6]7]8]9]10]11]12]13][14]15]16[17[18][19]20]21][22]23|24|25]26]27|28|29[30]31]32|33[34[35]36|37[38[39[40]|41|42]43][44]|45|46]47]48]49]|50]|51[52]53|54|55[56]57|58|59[60]61|62]63]64]65]|66|67]68[69]70|71[72[73][74|75|76][77]78]|79][80]81]8s2
1 |Durata del Cantiere 59 ¢ 1
2 Preparazione Cantiere 79 )

3 Recinzione area di cantiere 79 I

4 Sistemazione dei luoghi di cantiere 59 ]

5 Preparazione aree di carico e scarico merci 29 I

6 Movimento terra e scavi 12 g l

7 Sistemazione strade e viabilita 9¢g ]

8 Pulizia del sito dalla vegetazione 29 [ ]

9 Scavi a sezione ristretta per cavidotti 59 ]

10 Scavi a sezione ristretta per impianto di terra 59 ]

11 Scavi per posa pozzetti di ispezione 3g ]

12 Scavi per posa platea cabina elettrica 1 g [ |

13| Opere Edili 219 l ]

14 Posa cabine prefabbricate 19 [ ]

15 Posa pali per strutture di sostegno moduli FV 13 g ]

16 Posa sostegni per illuminazione e videosorv. 39 [

17 Realizzazione recinzione e cancello 69 ]

18 Opere Tecnologiche 45 g [ ]

19 Posa di pozzetti ispezione linee elettriche 59 ]

20 Posa cavidotti interrati 15¢g

21 Installazione cavi 749

22 Installazione sistema di ancoraggio moduli FV 12 g

23 Posa moduli FV 16 g —— ]

24 Posa quadri elettrici e inverter 6g .

25 Collegamento moduli a inverter 79 .

26 Montaggio componenti cabine MT 49 I

27 Montaggio cabina di conversione BT/MT 19 [

28 Montaggio videosorveglianza e illuminazione 29 [

29 Test e veriche impianti elettrici 109 |

30 Collaudo e fine lavori 9¢g | ]
31 Rimozione del cantiere 8¢ |
32 Piantumazione fascia verde 59 /7

33 Collaudo e avvio dellimpianto 79 ]
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