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D Nome attivita Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5
M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16
1 Milestones
2 Autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio ¢ 03/01
3 Messa in servizio ampliamento SE RTN Larino (a cura Terna) ¢ 21/03
4 Messa in servizio punto di raccolta e connessione alla RTN (a cura capofila) ¢ 21/03
5 Connessione definitiva 15‘21/03
6 Commercial operation date ‘:;721/03
7 Termine delle attivita ¢y 21/03
8 Progettazione I
9 Elaborati generali di commessa S —
| 10 | cabina Utente Montorio 21.7
T Progettazione esecutiva 1
12 Rilievo topografico area stazione elettrica |
[ 13 | Elaborati costruttivi opere civili %
T Elaborati costruttivi opere meccaniche
15 Emissione specifiche tecniche apparati AT/MT/BT ) -
16 Progetto elettrico sistema di automazione & controllo b S
? Riesame della progettazione "Ll
18 Approvazione progetto esecutivo ol
- fJ
19 Acquisti j 1
T RdO, ordine, costruzione e collaudo trasformatore AT/MT =
21 RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature AT ;'
22 RdO e subappalto opere civili »a
| 23 | RdO, ordine, costruzione e consegna prefabbricati edifici W £ —
24 RdO, ordine, costruzione e collaudo carpenterie zincate per apparecchiature AT 4'
25 RdO, ordine, fornitura e collaudo isolatori, morse e conduttori alluminio J'
| 26 | RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature MT e BT per SA ca e cc J'
| 27 | RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature MT J'
28 RdO, ordine, costruzione e collaudo quadri sistema automazione & controllo 4’
29 RdO, ordine, fornitura e collaudo cavi MT e BT a
T Esecuzione opere 1
31 oocc 1
32 Allestimento cantiere e vie di accesso - 1
T Tracciatura capisaldi I
34 Realizzazione fondazione fabbricati % : |
35 Realizzazione fondazioni trasformatore AT/MT ®
T Realizzazione fondazioni apparecchiature AT l
37 Realizzazione rete di terra primaria T
38 Realizzazione vie cavi e polifore acque meteoriche l
T Posa in opera prefabbricati e realizzazione opere di finitura ) - W
40 Preparazione piazzali, drenaggi e cordoli strade l
41 Realizzazione recinzione T
| 42 | Asfaltature strade
43 Sistemazione aree a verde l
44 Montaggi elettromeccanici 1
T Posa trasformatore AT/MT ) “
| 26 | Posa carpenterie metalliche ) -
47 Posa apparecchiature AT ¥
| 48 | Montaggio sbarre AT e collegamenti AT ) -
| 49 | Realizzazione rete di terra secondaria T
50 Montaggi MT/BT 1
51 Realizzazione impianti tecnologici edifici e illuminazione esterna ) -
T Posa apparecchiature MT "l
53 Posa apparecchiature MT e BT SA ca e cc ‘l
54 Posa quadri ed apparati sistema di protezione e controllo "l
T Posa e collegamento cavi MT e BT ~;'
| 56 | Ccollaudie Mis
57 Verifiche di passo e contatto rete di terra N
| 58 | Collaudo sistema servizi ausiliari stazione ca e cc N
59 Collaudo apparecchiature AT di piazzale h- 4
60 Taratura protezioni di linea e di impianto
| 61 | Disponibilita rete dati per teleconduzione E} 08/03
| 62 | Collaudo e verifiche SCADA 3
63 Cavidotti MT 1
64 Progettazione esecutiva I 1
T Opere Civili (percorso, risoluzione interferenze, posizionamento ev. giunti)
66 Riesame della progettazione
67 Approvazione progetto esecutivo
T Asservimenti ed espropri
69 Approvvigionamenti 1
70 Giunti, terminali e accessori
[ 71| Conduttori
72 Costruzione 1
73 Rilievo e tracciamento b
| 74 | Opere Civili 1
75 Posa cavi, realizzazione giunti e terminali [—;'
76 Collaudi e prova in tensione cavi MT 1
| 77 | Ripristini e smobilizzo cantiere l
Attivita Cardine > Riepilogo progetto I I Cardine inattiva Attivita manuale I I Riporto riepilogo manuale se— Solo inizio C Attivita esterne Scadenza 3 1to manuale

Divisione tteressssaaan Riepilogo 1 Attivita inattiva Riepilogo inattiva I I Solo-durata Riepilogo manuale 1 Solo-fine a1 Cardine esterno i anzamento
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