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COMUNE DI LIZZANO
PROVINCIA DI TARANTO
REGIONE PUGLIA

PROGETTO DEFINITIVO DI UN LOTTO DI IMPIANTI AGRO-FOTOVOLTAICI
DENOMINATO “MASSERIA MUCCHIQ” DELLA POTENZA DI PICCO COMPLESSIVA
P=20'082,30 kWp E POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 3X5'950 = 17'850 kW
NEL COMUNE DI LIZZANO

Proponente

SKI' 09 S.R.L.

VIA CARADOSSO, 9 - 20123 MILANO
N.REA: MI-2622283 - C.F.: 03058400213
PEC: ski09@unapec.it

Progettazione

Preparato Verificato Approvato
Dario Ing. Bertani Gianandrea Ing. Bertinazzo Vasco Ing. Piccoli

PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Autorizzazione Unica ACCR_VWFW4Q1
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Approvazione STMD e-Distribuzione
Progettadone esscutiva

Rilievi Topografici

cantiers, i . posa locali di servizio
Preparadone del tereng

Posa recinzione e realizzazione access
Realizzazions viabilits interna

Montaggio strutture di sostegno moduli Py

‘posa chioschi per i i inverter

Realizzazione fondazioni cabine

Realizzazione cavidotti e pozzett

Inztallazione impianti ausiliari (es. CCTV, monitoraggio, eoc)
instaliazione moduli Fyv

Installazione inverter

Posa ed installazione cabine

Cablaggio stringhe ed inverter (potenza e segnale)
Posa cavi BT [collegamento inverter-cabing)
Realizazions impianto di terra

Poza cavi MT (cabine trasformazione-consegna MT)
operecivli di completamento

Mezsz a dimora mitigadone ambientzle perimetrale
Mess a dimora altre opere di mitigazione ambientale
operedi one 3RTN (inea MT)

Realizzazione documentazione as-built

Collaudi, verifiche prestad ondi, collegamento dlarTH
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