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BR U L L I PUNTO DI RACCOLTA PIANA DELLA FONTANA 04097B
1

- Cronoprogramma delle attivita
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D Nome attivita T T2 T3 T4 T
M-1 M1 M2 M3 M4 M5 Mé M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16
1 Milestones 1
2 Autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio ¢ 03/01
3 Messa in servizio ampliamento SE 380/150 kV Rotello (a cura Terna) 22/03
4 Connessione definitiva R 22/03
5 Commercial operation date 22/03
6 Termine delle attivita lo] 22/03
7 Progettazione I
8 Elaborati generali di commessa
9 | Punto di raccolta "Piana della Fontana" T
10 Progettazione esecutiva 1
EETH Rilievo topografico area stazione elettrica H
12 Elaborati costruttivi opere civili T
13 Elaborati costruttivi opere meccaniche
14| Emissione specifiche tecniche apparati AT/MT/BT ) -
s | Progetto elettrico sistema di automazione & controllo h- -~
16 Riesame della progettazione “L
17 Approvazione progetto esecutivo vl J
T Acquisti [ — 1
19 RdO, ordine, costruzione e collaudo trasformatori AT/MT - N
20 RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature AT ;'
21| RdO e subappalto opere civili NE
T RdO, ordine, costruzione e consegna prefabbricati edifici ~—;' —
23 RdO, ordine, costruzione e collaudo carpenterie zincate per apparecchiature AT ~—;'
24 RdO, ordine, fornitura e collaudo isolatori, morse e conduttori alluminio ~—;'
25 | RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature MT e BT per SA ca e cc ~—;' —
26 RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature MT ~—;' —
27 RdO, ordine, costruzione e collaudo quadri sistema automazione & controllo _;'
28 RdO, ordine, fornitura e collaudo cavi MT e BT Y
TQ Esecuzione opere 1
30 oocc 1
31 Allestimento cantiere e vie di accesso A
T Tracciatura capisaldi 1
BEE Realizzazione fondazione fabbricati -
34 Realizzazione fondazioni trasformatore AT/MT
35 Realizzazione fondazioni apparecchiature AT
T 36 | Realizzazione rete di terra primaria
37 Realizzazione vie cavi e polifore acque meteoriche
38 Posa in opera prefabbricati e realizzazione opere di finitura h- W
T 39 | Preparazione piazzali, drenaggi e cordoli strade l
T 40 | Realizzazione recinzione
41 Asfaltature strade
42 Sistemazione aree a verde
Ve Montaggi elettromeccanici
44 Posa trasformatori AT/MT ) “
45 Posa carpenterie metalliche T
46 Posa apparecchiature AT 4
a7 | Montaggio sbarre AT e collegamenti AT :‘
48 Realizzazione rete di terra secondaria A
49 Montaggi MT/BT 1
T Realizzazione impianti tecnologici edifici e illuminazione esterna ﬁ' —
51 Posa apparecchiature MT b <
52 Posa apparecchiature MT e BT SAca e cc -
53 Posa quadri ed apparati sistema di protezione e controllo ) “
T 54| Posa e collegamento cavi MT e BT ~;'
T Collaudi e MIS 1
56 Verifiche di passo e contatto rete di terra i
S5 | Collaudo sistema servizi ausiliari stazione ca e cc N
T Collaudo apparecchiature AT di piazzale
59 Taratura protezioni di linea e di impianto
60 Disponibilita rete dati per teleconduzione o 08/03
T 61| Collaudo e verifiche SCADA b
T Collegamento cavo 150 kV ‘: T
63 Progettazione esecutiva | —— |
64 Conduttori ed accessori
T Opere Civili (percorso, risoluzione interferenze, posizionamento ev. giunti) 1 -
66 Riesame della progettazione 1 F I r m a t 0
67 Approvazione progetto esecutivo l = =
T Asservimenti ed espropri i d I ! , Ita I m e n t e
T Approvvigionamenti I
70 Terminali e accessori d
7 Conduttori a
T Costruzione 1
73 Rilievo e tracciamento
74 Opere Civili Alessand ra
T Posa cavi, realizzazione giunti e terminali - - f
T Ripristini e smobilizzo cantiere B r I n q p h I
y
Attivita Cardine * Riepilogo progetto I 1 Cardine inattiva Attivita manuale I I Riporto riepilogo manuale me— Solo inizio C Attivita esterne Scadenza ¥ manuale
Divisione siiiiiiieae.. Riepilogo [———""1 Attivita inattiva Riepilogo inattiva I I Solo-durata Riepilogo manuale "1 Solo-fine 1 Cardine esterno 3
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