IMPIANTO DI POMPAGGIO DI FAVAZZINA

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

"FAVAZZINA"

Impianto di accumulo idroelettrico mediante pompaggio ad alta flessibilita

Comune di Scilla (RC)

ID Nome attivita Inizio programmato Fine programmata Durata ‘ Anrluu 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Anno 7 Ann
| T4 T | T2 | T3 | T4 T | T2 I T3 T4 T1 T2 T3 | T4 T1 | T2 | T3 T4 1 T2 T3 T4 | T1 T2 I T3 | T4 T | T2 | T3 T4 T1 T2
' | IMPIANTO FAVAZZINA 01/01/00 23/01/07 86 mes v
2 |nizio lavori 01/01/00 01/01/00 0g
~ ® | CANTIERE CAMPO BASE 01/01/00 27/02/06 75 mes| M
4 allestimento cantiere ed adeguamento viabilitd/impiantistica 01/01/00 29/02/00 2 mes|
-5 installazione locali per servizi tecnici di cantiere (uffici, spogliatoi, mense, etc.) 01/03/00 29/05/00 3 mes
5 ripiegamento cantiere 29/01/06 27/02/06 1 mes| -
| 7 CANTIERE FABBRICA VIROLE E OFFICINA 01/01/00 27/02/06 75 mes| M
8 allestimento cantiere ed adeguamento viabilitd/impiantistica 01/01/00 29/02/00 2 mes|
9 | realizzazione fabbrica virole e officina 01/03/00 29/05/00 3 mes|
1 ripiegamento cantiere 29/01/06 27/02/06 1 mes| -
| CANTIERE DEPOSITO 1 01/01/00 27/02/06 75 mes| v
12 allestimento cantiere ed adeguamento viabilita/impiantistica 01/01/00 30/01/00 1 mes|
|18 preparazione area deposito temporaneo materiale sciolto 31/01/00 29/02/00 1 mes
" ripiegamento cantiere 29/01/06 27/02/06 1 mes| -
S | CANTIERE DEPOSITO 2 01/03/00 27/02/06 73 mes| v
18 allestimento cantiere ed adeguamento viabilita/impiantistica 01/03/00 30/03/00 1 mes|
B preparazione area deposito temporaneo materiale sciolto 31/03/00 29/04/00 1 mes|
18 ripiegamento cantiere 29/01/06 27/02/06 1 mes| Lo
9| CANTIERE IMPIANTO BETONAGGIO 01/01/00 29/03/06 76 mes| v
20 allestimento cantiere ed adeguamento viabilita/impiantistica 01/01/00 30/01/00 1 mes|
21 relizzazione impianto di betonaggio 31/01/00 29/04/00 3 mes|
2 ripiegamento cantiere 29/01/06 29/03/06 2 mes| o
2% | CANTIERE MONTE 01/01/00 25/10/06 83 mes| : v
| 2 | Bacino 01/01/00 28/01/06 74 mes : M
25 allestimento cantiere ed adeguamento viabilita/impiantistica 01/01/00 30/03/00 3 mes| !
% | scavi lungo l'impronta del rilevato 31/03/00 24/01/01 10 mes| ; _
2 realizzazione cunicolo e accesso al cunicolo di ispezione e drenaggio 30/05/00 25/03/01 10 mes| )
28 scavi fondo del bacino 31/03/00 24/05/01 14 mes|
| 2| erezione diga e raccordo tra rilevato ed area sottostazione elettrica 30/05/00 19/01/02 20 mes| j N
30 sistemazione drenaggio del fondo del bacino 24/07/01 19/01/02 6 mes| |
31 sfioratore di superficie 23/08/01 19/01/02 5 mes E e
| 2 | stesa geocomposito e pietrisco 24/07/01 18/07/02 12 mes| E 1 —
3 coronamento 20/01/02 18/07/02 6 mes| i ) [ —— N
34 finiture e piazzali 01/09/05 28/01/06 5 mes| g’ —
| 3 | posa virole metalliche ed intasamento con calcestruzzo 03/07/05 29/11/05 5 mes| | | ——
38 realizzazione del calice 30/11/05 28/01/06 2 mes| -
3 Sottostazione elettrica 31/03/00 28/04/06 74 mes| il _ _ v
8 realizzazione piazzale sottostazione elettrica 31/03/00 26/09/00 6 mes| | ;j
lll progettazione, fornitura, fabbricazione e trasporto opere elettromeccaniche 08/07/04 02/07/05 12 mes 5 _?
40 montaggio e inghisaggio opere elettromeccaniche 03/07/05 28/04/06 10 mes| E
M Pozzo sbarre 29/06/00 20/12/01 18 mes| ! b v '
42 scavo e consolidamento pozzo sbarre 29/06/00 21/09/01 15 mes| E *—i
43 scavo e consolidamento caverna alla base del pozzo sbarre 22/09/01 20/12/01 3 mes| E
| 44 | Galleria d'accesso alla volta della centrale 21/12/01 20/03/02 3 mes| 5 |
45 scavo e consolidamento galleria d'accesso alla volta della centrale 21/12/01 20/03/02 3 mes| : E— . E
% | Cunicolo sbarre 21/12/01 20/03/02 3 mes il ‘?: i ! 1l
47 scavo e consolidamento cunicolo sbarre 21/12/01 20/03/02 3 mes | j
48 Centrale in caverna 21/03/02 25/10/06 56 mes| 5 1 ; |
| 40 | scavo e consolidamento caverna della centrale 21/03/02 05/09/04 30 mes 5 r
50 progettazione, fornitura, fabbricazione e trasporto opere elettromeccaniche 14/07/03 03/07/05 24 mes| w
51 montaggio e inghisaggio opere elettromeccaniche 03/07/05 25/10/06 16 mes| i Z 5 :
52 Biforcazioni di monte e condotta forzata 10/03/04 02/07/05 16 mes| ' ' v '
53 scavo e consolidamento gallerie idrauliche a monte della centrale 10/03/04 08/06/04 3 mes| E  —)
5 scavo e consolidamento caverna biforcazione di monte 08/06/04 05/09/04 3 mes| E CI— !
5| scavo e consolidamento pozzo verticale per condotta forzata 06/09/04 02/07/05 10 mes| | ——
| % | ripiegamento cantiere 29/01/06 29/03/06 2 mes| | | —
| 7 | CANTIERE GALLERIA ACCESSO 01/01/00 24/12/06 85 mes : : v
58 Creazione viabilita e piazzali 01/01/00 28/06/00 6 mes| L‘ﬂ 5
9 Pozzo paratoie 29/06/00 15/12/02 30 mes| i L v
60 scavo pozzo largo per inizio TBM 29/06/00 26/10/00 4 mes| !
| o1 | realizzazione pozzo paratoie 19/06/02 17/08/02 2 mes| — |
62 ripristino terreno all'esterno del pozzo paratoie 18/08/02 16/10/02 2 mes _l |
6 montaggio paratoie, ausiliari 17/10/02 15/12/02 2 mes| _—
ol Galleria d'accesso alla centrale in caverna 31/03/00 07/06/04 51 mes| v !
| & | realizzazione portale d'accesso 31/03/00 28/06/00 3 mes| — |
68 scavo e consolidamento galleria d'accesso alla centrale (tratto 1: da imbocco a 29/07/00 12/08/03 37 mes| —]
bivio centrale/ sommita pozzo piezometrico) ! !
8 scavo e consolidamento galleria d'accesso alla centrale (tratto 2: da bivio pozzo 13/08/03 07/06/04 10 mes i e —
piezometrico/centrale a centrale) |
e Galleria di aspirazione-scarico 27/10/00 18/06/02 20 mes| o v
69| scavo e consolidamento galleria di aspirazione-scarico con TBM 27/10/00 19/01/02 15 mes —_
70 scavo e consolidamento galleria di aspirazione-scarico tra pozzo paratoie e 20/01/02 18/06/02 5 mes
opera di presa di valle |
7 Pozzo piezometrico 13/08/03 04/11/04 15 mes| v
72 scavo e consolidamento galleria d'accesso al pozzo piezometrico 13/08/03 08/05/04 9 mes| _l
" scavo e consolidamento caverna alla sommita del pozzo piezometrico 09/05/04 06/08/04 3 mes| _h
™ scavo e consolidamento pozzo piezometrico 07/08/04 04/11/04 3 mes|
75 ripiegamento cantiere 26/10/06 24/12/06 2 mes| L—
76 CANTIERE OPERA DI PRESA DI VALLE 23/08/01 15/03/03 19 mes| v v
L Opera di presa di valle 23/08/01 15/03/03 19 mes| v v
78 Realizzazione parziale dell'opera frangiflutti esterna a protezione del cantiere 23/08/01 20/04/02 8 mes| _‘]
dell'opera di presa
9 Realizzazione delle opere di sostegno e contenimento temporanee dell'area di 20/04/02 19/06/02 2 mes| =
cantiere dell'opera di presa
80 Realizzazione dell'opera di presa 19/06/02 17/08/02 2 mes|
| 81 | Reazlizzazione opera a gettata a protezione dell'opera di presa 18/08/02 16/09/02 1 mes|
62 Rimozione delle opere di sostegno e contenimento 17/09/02 16/10/02 1 mes|
8 | Completamento dell'opera frangiflutti a gettata 17/10/02 15/03/03 5 mes|
8 | COLLAUDI 26/10/06 23/01/07 3 mes|
| 8 | collaudi idraulici e funzionali gallerie 26/10/06 24/12/06 2 mes|
88 collaudi e prove elettromeccaniche in centrale 26/10/06 24/12/06 2 mes|
8 | collaudi funzionali impianto 26/10/06 24/12/06 2 mes| S—
88 messa in servizio 25/12/06 23/01/07 1 mes| [
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