CRONOPROGRAMMA			Razionalizzazione Depositi rifiuti												
N	ID AREA	INTERVENTO	FASE	mag-23	giu-23	lug-23	ago-23	set-23	ott-23	nov-23	dic-23	gen-24	feb-24	mar-24	apr-24	mag-24
1	MR1	- Realizzazione di Pavimentazione industriale e di cordolatura dell'intera superficie - Realizzazione di collegamento in fogna oleosa di stabilimento con installazione di valvola di sezionamento - Installazione di Cartellonistica identificazione del deposito - Realizzazione di cordolatura perimetrale dell'area, completa di recinzione e di cancello di ingresso mezzi	INGEGNERIA DI DETTAGLIO													
			PERMITTING (MATTM, ENTI LOCALI)													
			OPERE MOV. TERRE/SCAVI/STRADALI													
			OPERE IN C.A. / CORDOLATURE													
			INSTALLAZIONI CIVILI/CARPENTERIE													
			OPERE IDRAULICHE/FOGNE													
			INSTALLAZIONI ELETTRICHE													
			INSTALLAZIONI STRUMENTALI/VDS													
2	MR4	-Installazione di Cartellonistica di identificazione del deposito - Realizzazione di recinzione e cancello di ingresso mezzi - Realizzazione di collegamento in fogna oleosa di stabilimento con installazione di valvola di sezionamento - Ripristini di pavimentazione, cordolatura, recinzione eventualmente ammalorate	INGEGNERIA DI DETTAGLIO													
			PERMITTING (MATTM, ENTI LOCALI)													
			OPERE MOV. TERRE/SCAVI/STRADALI													
			OPERE IN C.A. / CORDOLATURE													
			INSTALLAZIONI CIVILI/CARPENTERIE													
			OPERE IDRAULICHE/FOGNE													
			INSTALLAZIONI ELETTRICHE													
			INSTALLAZIONI STRUMENTALI/VDS													
3	MR6	- Realizzazione di cordolatura e copertura dell'intera area - Realizzazione di collegamento in fogna oleosa di stabilimento con installazione di valvola di sezionamento - Installazione di Cartellonistica identificazione del deposito - Realizzazione di recinzione e cancello di ingresso mezzi	INGEGNERIA DI DETTAGLIO													
			PERMITTING (MATTM, ENTI LOCALI)													
			OPERE MOV. TERRE/SCAVI/STRADALI													
			OPERE IN C.A. / CORDOLATURE													
			INSTALLAZIONI CIVILI/CARPENTERIE													
			OPERE IDRAULICHE/FOGNE													
			INSTALLAZIONI ELETTRICHE													
			INSTALLAZIONI STRUMENTALI/VDS													