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SE 380/132/36 kV PORTOMAGGIORE 48402A
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Cronoprogramma delle attivita 1
1D Nome attivita ‘ T T LE] T4 T T2 LE] T4
M-1 M1 \ M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24

1 Milestones [}

2 Autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio 103/01

3 Voltura autorizzazione a Terna

4 Messa in servizio SE 380/132/36 kV Portomaggiore ¢ 18/09

5 Entra - esci raccordi 380 kV «|18/09

6 Entra - esci raccordi 132 kV «|18/09

7 Termine delle attivita ¢, 18/10
8| Progettazione

9 Elaborati generali di commessa ——

10 | Stazione elettrica SE 380/132/36 kV Portomaggiore I 1

11 Progettazione esecutiva [} 1

12 Rilievo topografico area stazione elettrica

13 Elaborati costruttivi opere civili i

14 Elaborati costruttivi opere meccaniche

15 Emissione specifiche tecniche apparati AT/MT/BT h“

16 Progetto elettrico sistema di automazione & controllo h -

17 Riesame della progettazione )~ l

18 Approvazione progetto esecutivo

19 Acquisti I 1

20 RdO, ordine, costruzione e collaudo ATR e TR AAT/AT =

21 RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature AT b

22 RdO, ordine, costruzione e collaudo quadri 36 kV b

23 RdO e subappalto opere civili w

24 RdO, ordine, costruzione e consegna prefabbricati edifici w .

25 RdO, ordine, costruzione e collaudo carpenterie zincate per apparecchiature AT v

26 RdO, ordine, fornitura e collaudo isolatori, morse e conduttori alluminio b

27 RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature MT e BT per SA ca e cc hif

28 RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature MT i 7

29 RdO, ordine, costruzione e collaudo quadri sistema automazione & controllo hif

30 RdO, ordine, fornitura e collaudo cavi MT e BT =

31 Esecuzione opere ! b

32 oocc I 1

33 Allestimento cantiere e vie di accesso = l

34 Tracciatura capisaldi

35 Realizzazione fondazione fabbricati

36 Realizzazione fondazioni autotrasformatore AAT/AT

37 Realizzazione fondazioni apparecchiature AT

38 Realizzazione rete di terra primaria

39 Realizzazione vie cavi e polifore acque meteoriche

40 Posa in opera prefabbricati e realizzazione opere di finitura = W

41 Preparazione piazzali, drenaggi e cordoli strade i

42 Realizzazione recinzione

43 Asfaltature strade

44 Sistemazione aree a verde

45 Montaggi elettromeccanici 1

46 Posa autotrasformatori e trasformatori AAT/AT h--

47 Posa carpenterie metalliche ®

48 Posa apparecchiature AT A H

49 Montaggio sharre AT e collegamenti AT A

50 Realizzazione rete di terra secondaria 3

51 Montaggi 36 kV, MT/BT i 1

52 Realizzazione impianti tecnologici edifici e illuminazione esterna -

53 Posa quadri 36 kV 1‘

54 Posa apparecchiature MT ‘;’ l

55 Posa apparecchiature MT e BT SAca e cc h

56 Posa quadri ed apparati sistema di protezione e controllo "L —_—

57 Posa e collegamento cavi MT e BT ;'
? Collaudi e MIS 1

59 Verifiche di passo e contatto rete di terra i

60 Collaudo sistema servizi ausiliari stazione ca e cc —;'

61 Collaudo apparecchiature AT di piazzale %

62 Collaudo quadri 36 kV L"

63 Taratura protezioni di linea e di impianto

64 Disponibilita rete dati per teleconduzione i05/09

65 Collaudo e verifiche SCADA

66 | Ripristini e smobilizzo cantiere l

Attivita Riepilogo 1 Cardineinattiva Solo-durata Solo inizio C Cardine esterno < Avanzamento manuale — s—
Divisione “isiseiieiiens Riepilogo progetto I I Riepilogo inattiva I [l Riporto riepilogo manuale me—— Solo-fine a Scadenza L 4

Cardine * Attivita inattiva Attivita manuale I I Riepilogo manuale I 1 Attivita esterne Avanzamento
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