ID Nome attivita 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre
ott nov | dic gen feb | mar apr mag giu lug | ago set ott nov | dic gen feb |
1 Gantt GUIDONI I ; ' ; ; ; 1
2 FASE 0 - installazione cantiere MA/FV ‘ ‘ ‘
4 FASE 1 - Allargamento rilevato : | i | | l
7 FASE 2 - Infissione palancole 3 3 | 3 3 3
9 FASE 3 - Pulizia e scavo area monolite : i 3 3 3 3
11 FASE 4 - Realizzazione platea di varo | | : | | |
14 FASE 5 - Reinterro e micropali per ponte GUIDO - (notturna e IPO) [——| ‘ | :
16 FASE 6 - Dismissione pali TE lato dispari (notturna e IPO) ‘ ‘ ‘ ‘ |
20 FASE 7 - Carpenteria banchina binario dispari 3 —_— 3 w 3 3 3
22 FASE 8 - Realizzazione monolite l i l | l
25 FASE 9 - Montaggio ponte GUI.DO : 3 -] 3 3 3
27 FASE 10 - Taglio paratia lato binari dispari R
29 FASE 11 - Spinta del monoite 1 l — : 1 l l
31 FASE 12 - Demolizione rostro e smontaggio ponte GUL.DO ‘ 3 [ : i 3
34 FASE 13 - Realizzazione platee FV (binario dispari) 3 3 = 3 3 3
37 FASE 14 - Realizzazione muri contro-terra 3 i : 3 3 i
40 FASE 15 - Realizzazione pali e micropali lato binario dispari (notturna e IPC l l [—] 1 l l l
44 FASE 16 - Realizzazione plinti e pulvini - lato binario dispari in IPO ‘ 1 ‘
47 FASE 17 -Varo conci preassemblati e reinterro fino a intradosso soletta [———| 1
calpestio banchina (notturna in IPO) 1 } ! } } }
49 FASE 18 - Realizzazione colonne pensilina lato dispari (notturna in IPO) (—— | |
51 FASE 19 - Posizionamento prefabbricato di banchina lato binario dispari l l 1 l l l
(notturna e IPO) 1 1 | 1 1 !
54 FASE 20 - Varo dei conci preassemblati della pensilina, binari dispari (in 3 3 3 3 3
notturna e IPO) l l | l l
56 FASE 21 - Completamento struttura e montaggio pali TE lato dispari ‘ ; ; ; 3 ;
(notturna e IPO) | | 1 | | |
60 FASE 22 - Demolizione pali TE banchina binario pari (notturna e IPO) 1 ‘
62 FASE 23 - Realizzazione pali e micropali - lato binario pari (notturna e IPO) | | l | | i
66 FASE 24 - Realizzazione plinti e pulvini - lato binario pari (notturna e IPO) : 3 | = 3 3
69 FASE 25 - Varo conci banchina lato pari e reinterro (notturna e IPO) ==
72 FASE 26 - Realizzazione collenne pensilina lato pari (notturane e IPO) =
74 FASE 27 - Realizzazione soletta banchina lato pari (notturna e IPO) | | [———| | |
77 FASE 28 - Varo dei conci della copertura lato pari (notturna e IPO) ‘ ‘ ‘
79 FASE 29 - Completamento struttura copertura, banchina e pali TE 3 i ! 3 S| 3 3
(notturna e IPO) } } } } | }
82 FASE 30 - Realizzazione impianti idrico-sanitari e elettrici | 3 | 3 |
84 FASE 31 - Realizzazione opere edili di completamento | l i 1 | l
86 FASE 32 - Installazione elementi di arredo interno ‘ |
88 | FASE FINALE - Smobilizzo cantiere MA/FV —
90 FASE 0 - Installazione cantiere - Passerella l l 1 — 1 l
92 FASE 1 - Pulizia scavo e allargamento rilevato : i : i 3
94 FASE 2 - Realizzazione opere in c.a. 3 i 3 3 i
% FASE 3 - Realizzazione rilevato | ‘
98 FASE 4 - Realizzazione platea di calpestio | | l | b |
100 FASE 5 - Realizzazione impalcati ‘ 3 ; ‘ 3 :
102 |  FASE 6 - Opere di finitura
104 FASE FINALE - Smobilizzo cantiere - Passerella 1 3 3 3 — 3
106 FASE 0 - Installazione cantiere - AE l l | | [————— | l
108 FASE 1 - AE - Nuovi percorsi e impianti ‘
110 FASE 2 - AE - Arredo urbano e pavimentazione | | |
112 FASE 3 - AE - Alberature e verde 1 1 1 1 [——— 1
114 |  FASE FINALE - Smobilizzo cantiere - AE e
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