
 



1 AGGIUDICAZIONE GARA

1,1 stand still

1,2 firma del contratto

2 PROGETTAZIONE ESECUTIVA

2,1 rilievo di prima pianta ed elaborazioni grafiche / integrazioni

2,2 progetto esecutivo

2,3 validazione del progetto

2,4 approvazione del progetto esecutivo

INSTALLAZIONE CANTIERE

1,1 Installazione baraccamenti

1,2 posizionamento delimitazioni, recinzioni, cartellonistica

1,3 allestimento deposito materiali e macchine mov. Terra

3 ESECUZIONE DEI LAVORI A TERRA

3,1 scavi e formazione argini sino a +3,50

3,2 esecuzione del diaframma

3,3 scavi e formazione argine lato SIC da +3,50 a +6,00 / 7,50

3,4 scavi e formazione argini da +3,50 a +6,00 / +7,50 da ovest verso est

3,5 trasporto terre eccedenti verso le aree a nord / argini interni

3,6 posa dreni / argini interni

3,7 realizzazione soglia telescopica

4 DRAGAGGIO

4,1 ricognizione ordigni bellici + ordinanza Capitaneria di Porto

4,2 dragaggio del bacino di evoluzione 385.000 mc 

4,3 dragaggio del canale 500.000 mc 

4,4 smobilitazione cantiere

4,5 rilievo di seconda pianta ed elaborazioni - rilievi topografici

5 COLLAUDO

5,1 collaudo

6 MONTITORAGGI POST - OPERAM

6,1 monitoraggio

1° TRIMESTRE

1
° 

m
e

s
e

2
° 

m
e

s
e

3
° 

m
e

s
e

4
° 

m
e

s
e

2° TRIMESTRE

5
° 

m
e

s
e

6
° 

m
e

s
e

4° TRIMESTRE

7
° 

m
e

s
e

8
° 

m
e

s
e

9
° 

m
e

s
e

1
0

° 
m

e
s
e

1
1

° 
m

e
s
e

1
2

° 
m

e
s
e

3° TRIMESTRE 5° TRIMESTRE 6° TRIMESTRE 7° TRIMESTRE 8° TRIMESTRE

1
3

° 
m

e
s
e

1
4

° 
m

e
s
e

1
5

° 
m

e
s
e

1
6

° 
m

e
s
e

1
7

° 
m

e
s
e

1
8

° 
m

e
s
e

1
9

° 
m

e
s
e

2
0

° 
m

e
s
e

2
1

° 
m

e
s
e

2
2

° 
m

e
s
e

2
3

° 
m

e
s
e

2
4

° 
m

e
s
e

2
8

° 
m

e
s
e

2
9

° 
m

e
s
e

3
0

° 
m

e
s
e

9° TRIMESTRE

2
5

° 
m

e
s
e

2
6

° 
m

e
s
e

2
7

° 
m

e
s
e

3
4

° 
m

e
s
e

3
5

° 
m

e
s
e

3
6

° 
m

e
s
e

1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO
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