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PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TERZA CORSIA NEL TRATTO COMPRESO TRA VERONA NORD (KM 223) E L'INTERSEZIONE CON L'AUTOSTRADA A1 (KM 314)

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI E PROGRAMMA DI OCCUPAZIONE DELLA SEDE STRADALE

INIZIO LAVORI FINE LAVORI

INIZIO FINE LUNGH.
DURATA 

IN MESI
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LOTTO 1 - SVINCOLO INTERCONNESSIONE A22-A1 312+200 313+710 1+510 30 G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

FASE 1 16 C C C C C C C C C C C C C C C C

FASE 2 16 C C C C C C C C C C C C C C C C

FASE 3 14 C C C C C C C C C C C C C C

FASE 4 20 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

LOTTO 2 - durata complessiva 213+100 246+185 33+085 42 g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g

INTERVENTO NELLO SPARTITRAFFICO 230+717 246+185 15+468 12 y y y y y y y y y y y y

INTERVENTI SULLE SCARPATE LATERALI 213+100 246+185 33+085 18 y y y y y y y y y y y y y y y y y y

SVINCOLO INTERCONNESSIONE A22-A4

(allargamento laterale, rifacimento opere e sovrappassi, ecc …)
227+200 228+700 1+500 40 y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y

LOTTO 3 - durata complessiva 246+185 312+200 66+015 42 g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g

INTERVENTO NELLO SPARTITRAFFICO

(al netto dei tratti Mincio, Fissero-Tartaro e Po’)
246+185 312+200 60+640 18 y y y y y y y y y y y y y y y y y y

INTERVENTI SULLE SCARPATE LATERALI

(al netto dei tratti Mincio, Fissero-Tartaro e Po’)
246+185 312+200 60+640 30 y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y

INTERVENTO SUL MINCIO E FISSERO-TARTARO

(allargamento rilevati, rifacimento ponti, ecc …)
261+550 263+700 2+150 22 y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y

INTERVENTO SUL PONTE SUL FIUME PO'

(rifacimento impalcati appoggiati, allargamento mensole, ecc …)
267+975 271+200 3+225 30 r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r

LEGENDA:NOTA BENE: 

All'interno del periodo dei lavori saranno necessari alcuni giorni, che verranno concordati con la DL e la 

DE, in cui le due corsiedi una carreggiata saranno ridotte ad una (alternativamente deviata) per 

permettere la posa e rimozione dei new jersey e l'esecuzione e cancellazione delle varie segnaletiche 

orizzontali.

Saranno inoltre previste per ogni sovrappasso 2 notti di chiusura totale dell'autostrada per eseguire la 

demolizione dell'esistente ed il varo del nuovo impalcato.

7° ANNO

DURATA TOTALE DEI LAVORI 2520 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI

TRATTA 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 6° ANNO
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