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IMPIANTO FOTOVOLTAICO EG PASCOLO SRL

E OPERE CONNESSE
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B R U L L I SE 380/132/36 kV PORTOMAGGIORE 48602A
Raccordi 380 kV

[Erasmissione Cronoprogramma delle attivita
ID Nome attivita T4 ‘ T1 T2 T3 T4
M1 M2 | M3 M4 w5 M6 M7 M8 M9 MO | M1 M2 M3 | M4
1 Milestones I
2 Autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio 105/12
3 Voltura autorizzazione a Terna N
4 Portali SE Portomaggiore pronti per tesatura . 18/09
5 Messa in servizio o 18/09
6 Termine delle attivita o 18/10
7 Progettazione esecutiva I 1
8 Opere Civili 4
9 Riesame della progettazione l
10 Strutture in acciaio .
11 Riesame della progettazione
12 | Asservimenti ed espropri > 3
13 | Approvvigionamenti 1 1
14 Carpenterie e strutture in acciaio —
15 Conduttori
16 Isolatori e morsetteria

17 | Costruzione I 1

18 Rilievo e tracciamento

19 Opere Civili j
05/09

20 Fuori servizio linea esistente ¢
. . N4
21 Montaggio carpenterie ]
22 Rimozione conduttori non pill necessari »
23 Tesatura ;' R
24 Connessione definitiva i 18/09
25 | Ripristini e smobilizzo cantiere )
Attivita Riepilogo progetto I I Attivita manuale 1 I Soloinizio C Scadenza ¥
Divisione G Attivita inattiva Solo-durata Solo-fine 1 Avanzamento
Cardine L 2 Cardine inattiva Riporto riepilogo manuale Attivita esterne Avanzamento manuale
Riepilogo 1 Riepilogo inattiva I | Riepilogo manuale 1 Cardine esterno o
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