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REALIZZAZIONE OPERE RTN- BONORVA (SS)

tecnico finalizzato all' dell 90 giorni + eventuali

sett.1  sett.2  sett.3  sett.4  sett.5  sett.6  sett.7  sett. 8  sett.9  sett.10  sett. 11  sett.12  sett.13  sett. 14  sett.15  sett.16  sett.17  sett. 18  sett.19  sett.20  sett. 21  sett. 22  sett.23  sett.24 _ sett. 25  sett.26 _ sett.27 _ sett.28  sett.29  sett.30  sett.31  sett.32 sett.33

Durata complessiva delle lavorazioni

Consegna e picchettamento aree / apertura cantiere / preparazione aree [
Realizzazione strade di servizio / preparazione aree [

Realizzazione impianto acque meteoriche [

Realazsion e CCIr— T T T T T T ]

Realizzazione fondazioni apparecchiature AT Y Y Y I A I E—

Realizzazione rete di terra primaria [

Realizzazione vie cavo BT e cunicolo N I I I R

Wontsg lettromeccanic AT — — — — —

- — ——

Completamento aree di piazzale, finiture, recinzioni e cancelli N I N N N R

Messa in funzione dellimpianto e relativi tests 1T 1T 7]

Legenda:

I ioettimons




REALIZZAZIONE RACCORDI AEREI 220 kV - RTN BONORVA (SS)

Procedimento tecnico amministrativo finalizzato all'ottenimento delle autorizzazioni

Durata complessiva delle lavorazioni

Tracciamento e picchettamento

Scavi

Montaggio monconi

Armatura e casseratura

Getto cls di fondazione

Reinterri

Montaggio | tronco a terra

Montaggio Il tronco a terra

Riporto in quota | tronco

Riporto in quota Il tronco

Montaggio testa del palo e riporto in quota

Tesatura corda di guardia

Traslazione e tesatura conduttori

90 giorni + eventuali integrazioni

settimana 1 settimana 2 settimana 3 settimana 4

Legenda:

- 1 settimana
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