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ANAS SPA

S$S78 - Sarnano - Amandola - lavori di adeguamento e/o miglioramento tecnico funzionale della sezione stradale in t.s e potenziamento delle intersezioni - 2° stralcio

Cronoprogramma progetto definitivo

ID Nome attivita Durata
Mese -1 Mese 1 ‘ Mese 2‘ Mese 3 ‘ Mese 4‘ Mese 5 ‘ Mese 6‘ Mese 7 ‘ Mese 8 ‘ Mese 9‘ Mese 1d Mese 1* Mese 1j Mese 1j Mese 1‘ Mese 1§ Mese 14 Mese 11 Mese 1# Mese 14 Mese Zd Mese 2{ Mese Zj Mese 21 Mese 24 Mese Zj Mese 2‘ Mese Zj Mese 2# Mese 24 Mese 3d Mese 31 Mese Sj Mese 31 Mese 34 M
1 ANAS SPA - SS78 - Sarnano - Amandola - lavori di adeguamentoe/o 945g ANAS SPA - SS78 - Sarn
miglioramento tecnico funzionale della sezione stradale in t.s e
potenziamento delle intersezioni - 2° stralcio

2 Permitting 922g v Permitting

3 Espropri ed occupazioni temporanee 120¢g . Espropri ed occupazioni temporanee

4 Bonifiche Ordigni Bellici 180 g Bonifiche Ordigni Bellici

5 Risoluzione interferenze 120¢g . Risoluzione interferenze

6 Autorizzazione Enti per innesti su viabilita esistente 60g Autorizzazione Enti per innesti su viabilita esistente ¢

7 Monitoraggi ambientali 940 g » Monitoraggi ambientali
8 Monitoraggi ambientali ante operam e in opera 940 g Monitoraggi ambientali a
9 Design 152¢ Design

10 Progetto Definitivo - Redazione, consegna e approvazione 56¢ Progetto Definitivo - Redazione, consegna e approvazione

11 Progetto Esecutivo - Redazione, consegna e approvazione 9% g l .. Progetto Esecutivo - Redazione, consegna e approvazione

12 Construction 793 g Construction

13 Campo Base 120g » Campo Base

14 Consegna lavori Og Consegna lavori %7

15 Allestimento cantiere base 90g ¥ Allestimento cantiere base

16 Realizzazione piste di cantiere 120g g% Realizzazione piste di cantiere

17 Opere di compensazione ambientale 793 g v Opere di compensazion
18 Opere di mitigazione 793g S 3 __Opere di mitigazione

19 Viabilita Secondaria - Adeguamento viabilita alternativa in 125g o @ Viabilita Secondaria - Adeguamento viabilita alternativa in fase di cantierizzazione

fase di cantierizzazione

20 Movimenti terra 45g O Movimenti terra

21 Sovrastruttura 90g Sovrastruttura

22 Pavimentazioni e finiture 90g Pavimentazioni e finiture

23 Tombini 690 g o » Tombini

24 TM.01 Tombino 2x2 fosso Tenna pk 0+162 90g TM.01 Tombino 2x2 fosso Tenna pk 0+162

25 Rimodellazione fosso: intervento di difesa spondale 125g Rimodellazione fosso: intervento di difesa spondale

26 TM.02 Tombino 2x2 Attraversamento scatolare pk 0+060 70g re ) TM.02 Tombino 2x2 Attravers;
27 AP.01 - Asse principale 495¢g o @ AP.01 - Asse principale

28 Movimenti terra 345g < Movimenti terra

29 Sovrastruttura 345¢g E Sovrastruttura

30 Pavimentazioni e finiture 345g 4( » «Pavimentazioni e finiture

31 Paratie 635g o » Paratie

32 0S.01 Opera di sostegno in dx Hmax=9m L=35 60g 0S.01 Opera di sostegno in dx Hmax=9m L=35

33 0S.02 Opera di sostegno in dx Hmax=10m L=35m 75g [: .02 Opera di sostegno in dx Hmax=10m L=35m

34 0S.03 Opera di sostegno in sx Hmax=6,5 L=25 m 45¢g 0S.03 Opera di sostegno in sx Hmax=6,5 L=25 m

35 0S.04 Opera di sostegno in sx Hmax=6,5m L=40m 758 E‘ ) 0S.04 Opera di sostegno in sx Hmax=6,5m L=
36 05S.05 Opera di sostegno in sx Hmax=4m L=40m 60g H ) 0S.05 Opera di sostegno in sx Hmax=4m L=¢
37 GA.01 Galleria Artificiale L=30m 150 g v @ GA.01 Galleria Artificiale L=30m

38 Sbancamento terreno 30g i {Sbancamento terreno

39 Struttura 90g Struttura
40 Finiture e Ritombamenti 30g Finiture e Ritombamenti
41 Rimodellazione ambientale 90g J @ Rimodellazione ambientale
42 Sbancamento terreno 60g i Sbancamento terreno
43 Rimodellazione terreno 30g l Rimodellazione terreno
44 GA.02 Galleria Artificiale L=20m 90¢g J » GA.02 Galleria Artificiale L=20m
45 Struttura 60g i Struttura
46 Finiture e Ritombamenti 30g l Finiture e Ritombamenti
47 V1.01 - Viadotto 200 m 320g o @ VI.01 - Viadotto 200 m
48 V1.01 - scavi e fondazioni 80g i VI.01 - scavi e fondazioni
49 V1.01 - pile e spalle 130g VI.01 - pile e spalle

50 VI.01 - impalcato e finiture 160 g F VI.01 - impalcato e finiture

51 V1.02 - Viadotto L=160m 345g o w |V1.02 - Viadotto L=160m

52 V1.02 - scavi e fondazioni 60g VI1.02 - scavi e fondazioni

53 VI1.02 - pile e spalle 120g l Ml()z - pile e spalle

54 VI.02 - impalcato e finiture 150 g -IV1.02 - impalcato e finiture

55 Dismissione cantiere e ripristini 307g o Di ione cantiere e r|
56 Smobilizzo cantiere e ripristini 307¢g «Smobilizzo cantiere e rig
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