


S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24

Recinzioni, accessi e stoccaggi di cantiere
Campo 1 2 W
Campo 2 2 W
Campo 3 2 W
Campo 4 2 W
Campo 5 2 W
Campo 6 2 W

Infissione delle strutture di supporto
Campo 1 4 W
Campo 2 5 W
Campo 3 5 W
Campo 4 5 W
Campo 5 5 W
Campo 6 4 W

Posa delle strutture di supporto, moduli e cablaggi
Campo 1 4 W
Campo 2 5 W
Campo 3 5 W
Campo 4 5 W
Campo 5 5 W
Campo 6 4 W

Posa e cablaggio delle cabine di campo e di raccolta
Campo 1 2 W
Campo 2 2 W
Campo 3 2 W
Campo 4 2 W
Campo 5 2 W
Campo 6 2 W

Posa impianti e cavidotti interrati
Campo 1 3 W
Campo 2 3 W
Campo 3 3 W
Campo 4 3 W
Campo 5 3 W
Campo 6 3 W

Finalizzazione e smobilizzo del cantiere
Campo 1 1 W
Campo 2 1 W
Campo 3 1 W
Campo 4 1 W
Campo 5 1 W
Campo 6 1 W

Connessione e messa in esercizio dell'impianto 5 W

Realizzazione Stallo linea AT  in CP a 150 kV( E-distribuzione) 10 W    
Realizzazione cavidotto di vettoriamento MT 12 W
Realizzazione Sottostazione Utente 150/30 kV 10 W

Realizzazione cavidotto AT di connessione allo Stallo linea 150 kV 4 W

mese 5 mese 6

IMPIANTO AGRIVOLTAICO ACQUARICA

OPERE DI CONNESSIONE

mese 1 mese 2 mese 3 mese 4
ATTIVITA' DURATA
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