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ID Task 
Mode

Task Name Duration

1 RIQUALIFICA S.S. 336 1432 days

2 Allestimento campo base e apprestamenti 5 days

3 Eventuale BOB da definirsi in sede di PSC 80 days

4 Risoluzione interferenze 200 days

5 MACROFASE 1 ‐ LAVORAZIONI IN DESTRA CON CORSIA DI 
MARCIA CHIUSA (L cant. Km 2.00) IN AMBO LE 
CARREGGIATE

846 days

6 DA KM 0+000 A 2+000 DIR. MALPENSA + DA KM 9+400 
A 7+400 DIR MILANO

176 days

7 Cantierizzazione con chiusura marcia e posa new 
jersey (cantieri L max 2 km) ‐ attività in orario 

3 days

8 Rimozione barriere di sicurezza, segnaletica e portali 5 days

9 Fresatura e taglio pavimentazioni 7 days

10 Allargamento sede stradale con ammorsamento alla 
struttura esistente

95 days

11 Demolizione opere minori di linea interferenti 25 days

12 Muri, opere minori di sostegno e fondaz. Portali ecc. 120 days

13 Rete smaltimento acque 80 days

14 Nuovo impianto di illuminazione ‐ cavidotti e plinti pali
ill.

60 days

15 Demolizione e ricostruzione cordoli su impalcato per 
posa nuove barriere di sicurezza

35 days

16 Barriere antirumore 25 days

17 portali a bandiera ‐ farfalla ‐ monopalo e segnaletica 
verticale

15 days

18 Posa nuove barriere stradali e attenutatori d'urto  20 days

19 Posa pali illuminazione e cablaggi 35 days

20 Nuovo pacchetto sovrastruttura stradale (esclusa 
usura)

20 days

21 Segnaletica orizzontale gialla 3 days

22 Rimozione cantierizzazione 3 days

23 DA KM 2+000 A 4+000 DIR. MALPENSA + DA KM 7+400 
A 5+400 DIR MILANO

180 days

25 DA KM 4+000 A 6+000 DIR. MALPENSA + DA KM 5+400 
A 3+400 DIR MILANO

180 days

27 DA KM 6+000 A 8+000 DIR. MALPENSA + DA KM 3+400 
A 1+400 DIR MILANO

180 days

29 DA KM 8+000 A 9+400 DIR. MALPENSA + DA KM 1+400 
A 0+000 DIR MILANO

130 days

31 MACROFASE 2 ‐ RIQUALIFICA SPARTITRAFFICO ‐ 
LAVORAZIONI IN SX CON CORSIA DI SORPASSO CHIUSA (L 
cant. Km 2.00) IN AMBO LE CARREGGIATE

386 days

32 DA KM 0+000 A 2+000 80 days

33 Accantieramento 3 days

34 Rimozione segnaletica 3 days

35 Rimozione new jersey 8 days

36 Rimozione plinti e pali luce esistenti 6 days

37 Rimozione cablaggi impianto illuminazione esistente 10 days

38 Demolizione basamenti sotto new jersey 10 days

39 Rimozione canalette smaltimento acque 10 days

40 Posa nuove canalette 10 days

41 Posa nuovi pozzetti e collegamento a sistema 
esistente

10 days

42 Realizzazione muri protezione pile e nuovo cordolo 62 days

43 Ripristino pavimentazioni (esclusa usura) 10 days

44 Posa nuove barriere 7 days

45 Ripristino segnaletica verticale 5 days

46 Segnaletica orizzontale 3 days

47 DA KM 2+000 A 4+000 80 days

49 DA KM 4+000 A 6+000 80 days

51 DA KM 6+000 A 8+000 80 days

53 DA KM 8+000 A 9+400 66 days

55 stesa tappeto d'usura su tutta la tratta direz. Milano e 
direz. Malpensa

16 days

56 Smobilizzo cantiere 4 days

57 Smobilizzo cantiere 4 days

58 Ripristino stato luoghi ed esec. mitigazioni ambientali 100 days

59 Ripristino stato dei luoghi ed esecuzione mitigazioni 
amb.

100 days

RIQUALIFICA S.S. 336

Allestimento campo base e apprestamenti
5 days

Eventuale BOB da definirsi in sede di PSC
80 days

Risoluzione interferenze
200 days

MACROFASE 1 - LAVORAZIONI IN DESTRA CON CORSIA DI MARCIA CHIUSA (L cant. Km 2.00) IN AMBO LE CARREGGIATE

DA KM 0+000 A 2+000 DIR. MALPENSA + DA KM 9+400 A 7+400 DIR MILANO

Cantierizzazione con chiusura marcia e posa new jersey (cantieri L max 2 km) - attività in orario notturno
3 days

Rimozione barriere di sicurezza, segnaletica e portali
5 days

Fresatura e taglio pavimentazioni
7 days

Allargamento sede stradale con ammorsamento alla struttura esistente
95 days

Demolizione opere minori di linea interferenti
25 days

Muri, opere minori di sostegno e fondaz. Portali ecc.
120 days

Rete smaltimento acque
80 days

Nuovo impianto di illuminazione - cavidotti e plinti pali ill.
60 days

Demolizione e ricostruzione cordoli su impalcato per posa nuove barriere di sicurezza
35 days

Barriere antirumore
25 days

portali a bandiera - farfalla - monopalo e segnaletica verticale
15 days

Posa nuove barriere stradali e attenutatori d'urto 
20 days

Posa pali illuminazione e cablaggi
35 days

Nuovo pacchetto sovrastruttura stradale (esclusa usura)
20 days

Segnaletica orizzontale gialla
3 days

Rimozione cantierizzazione
3 days

DA KM 2+000 A 4+000 DIR. MALPENSA + DA KM 7+400 A 5+400 DIR MILANO

DA KM 4+000 A 6+000 DIR. MALPENSA + DA KM 5+400 A 3+400 DIR MILANO

DA KM 6+000 A 8+000 DIR. MALPENSA + DA KM 3+400 A 1+400 DIR MILANO

DA KM 8+000 A 9+400 DIR. MALPENSA + DA KM 1+400 A 0+000 DIR MILANO

MACROFASE 2 - RIQUALIFICA SPARTITRAFFICO - LAVORAZIONI IN SX CON CORSIA DI SORPASSO CHIUSA (L cant. Km 2.00) IN AMBO LE CARREGGIATE

DA KM 0+000 A 2+000

Accantieramento
3 days

Rimozione segnaletica
3 days

Rimozione new jersey
8 days

Rimozione plinti e pali luce esistenti
6 days

Rimozione cablaggi impianto illuminazione esistente
10 days

Demolizione basamenti sotto new jersey
10 days

Rimozione canalette smaltimento acque
10 days

Posa nuove canalette
10 days

Posa nuovi pozzetti e collegamento a sistema esistente
10 days

Realizzazione muri protezione pile e nuovo cordolo
62 days

Ripristino pavimentazioni (esclusa usura)
10 days

Posa nuove barriere
7 days

Ripristino segnaletica verticale
5 days

Segnaletica orizzontale
3 days

DA KM 2+000 A 4+000

DA KM 4+000 A 6+000

DA KM 6+000 A 8+000

DA KM 8+000 A 9+400

stesa tappeto d'usura su tutta la tratta direz. Milano e direz. Malpensa
16 days

Smobilizzo cantiere

Smobilizzo cantiere
4 days

100 days

Ripristino stato dei luoghi ed esecuzione mitigazioni amb.
100 days
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N.B. La durata del programma lavori, espressa in gg naturali e consecutivi, include anche 248 giorni di andamento stagionale sfavorevole Page 1
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