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1 |WINDFARM IGLESIAS 371¢ =
|
[ 2 | Progetto esecutivo 468
| 3| rterautorizzativo 106 ¢ ]
[ 4 | Ccontrattie ordini 11g !
[ 5 | Approwvigionamento aerogeneratori 116¢g
L]

| 6 | Approwigionamento materiali elettrici 46g [ — A
- 7

7 | Accantieramento 11g
| & | Realizzazione via s6g
- L LD

9 | Realizzazione cavidotti esterni 66g

L |
[ 10 | Realizzazione cavidotti interni 21g E—
[ ] izzazione piazzole e i 46g
| 12| Realizzazione cabina SSE 3¢ 1
|

| 13 | Realizzazione box sottostazione 16g —
- |

14 Posa cavi e installazionie elettriche 66g

| |
[ 15 | Trasporto e montaggio aerogeneratori 31g ! —
| 16| Ripristini 26¢g
| 177 | collaudi 21g
| 18| smobilizzo cantiere 16g
| 19| Awiamento impianto 16g —
||
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