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R U L E_' I SE 132 kV Alfonsine SC 407402A
- Cronoprogramma delle attivita 2
Erasmissione
ID Nome attivita ‘ T ™ 13 T4 e ™
M-1 M1 M2 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17
1 Milestones I
2 Autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio N
3 Voltura autorizzazione a Terna L
4 Messa in servizio ampliamento SE 132 kV Alfonsine SC
5 Termine delle attivita
6 Progettazione
7 Elaborati generali di commessa
8 | Ampliamento Stazione elettrica SE 132 kV Alfonsine SC
9 Progettazione esecutiva 1
10 Rilievo topografico area stazione elettrica
11 Elaborati costruttivi opere civili
12 Elaborati costruttivi opere meccaniche
13 Emissione specifiche tecniche apparati AT/BT
14 Progetto elettrico sistema di automazione & controllo .
15 Riesame della progettazione "L -
16 Approvazione progetto esecutivo L
17 Approvvigionamenti 1
18 RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature AT A K
19 RdO e subappalto opere civili h N
20 RdO, ordine, costruzione e consegna prefabbricati edifici -
21 RdO, ordine, costruzione e collaudo carpenterie zincate per apparecchiature AT
22 RdO, ordine, fornitura e collaudo isolatori, morse e conduttori alluminio
23 RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature BT per SA ca e cc
24 RdO, ordine, costruzione e collaudo quadri sistema automazione & controllo
25 RdO, ordine, fornitura e collaudo cavi BT
26 Esecuzione opere 1
27 oocc
28 Allestimento cantiere e vie di accesso -
29 Tracciatura capisaldi L
30 Realizzazione fondazioni apparecchiature AT
31 Realizzazione rete di terra primaria
32 Realizzazione vie cavi e polifore acque meteoriche N
33 Posa in opera prefabbricati e realizzazione opere di finitura Y- ‘
34 Preparazione piazzali, drenaggi e cordoli strade l L
35 Realizzazione recinzione
36 Asfaltature strade
37 Sistemazione aree a verde
38 Montaggi elettromeccanici 1
39 Posa carpenterie metalliche )
40 Posa apparecchiature AT - 4
41 Montaggio sbarre AT e collegamenti AT b
42 Realizzazione rete di terra secondaria
43 Montaggi BT I 1
44 Realizzazione impianti tecnologici chioschi periferici e illuminazione esterna 4
45 Posa apparecchiature BT SA ca e cc [
46 Posa quadri ed apparati sistema di protezione e controllo "L L
47 Posa e collegamento cavi BT \;' e
48 Collaudi e MIS
49 Verifiche di passo e contatto rete di terra N
50 Collaudo sistema servizi ausiliari stazione ca e cc ;'
51 Collaudo apparecchiature AT h 4 |-
52 Taratura protezioni di linea e di impianto
53 Collaudo e verifiche SCADA
54 | Ripristini e smobilizzo cantiere
Attivita Riepilogo 1 Cardineinattiva Solo-durata Solo inizio Cardine esterno Avanzamento manuale
Divisione v Riepilogo progetto I I Riepilogo inattiva | Riporto riepilogo manuale mss——  Solo-fine Scadenza
Cardine L 4 Attivita inattiva Attivita manuale I Riepilogo manuale 1 Attivita esterne Avanzamento
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