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1. CRONOPROGRAMMA DI CANTIERE

- CRONOPROGRAMMA —

Nome attivit Duratiche -1[Mese 1 |Mess 2 [Mese 3 [Mese 4 |Mese 5 Mese & [Mese 7 [Mese 8 [Mese 8 [Mese 10
-1 [s3 [ o4 [s5 [s6 o7 [ o8 [0 [5100s11 [s12[513[s14 (515116 (517 (518 [519 (520 [521 [s22 [ 523 (524 (525 [ 526 [ 27 [528 [529 [530 [531 [ 532 [533 (534 [535 (536 [537 [536 [ 538 [sa0 541 [s47 ]
Recinzione e apprestamenti del cantiere 28g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 28g
Allestimento di deposili, zone per lo stoccaggio dei materislie | 149
Impianti di servizic del cantiere 14g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 14g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 14g
Viabilith g0g
Formazione di rilevalo stradale 90g
Opere civili 178g
Piazzole 1409
Cabina di parallela 10g
Seltostazione Elettrica 10g
Eolico aterra 217 g
Scavi e rinterri 126g
Scavo a sezione obbligata 98g
Rinterro di sequito a g8g
Fondazione per eolico a terra 1129
Realizzazione della carpenteria per he strutture in fonda: 98g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture infc | 98 g
Getto in calcesiruzzo per le strutture in fondazione 98g
Installazione eolico 999
g di imp 98 g
Installazione di impianto eolico 429
Recinzione per eolico a terra 92g
Realizzazione della carpentenia per opere non struttural Tog Fal
Laverazions & pesa fer di armatura per opere non strul S6g Z1
Getlo in calcestruzzo per opena non strutburali 569 Z1
Posa direcinzioni @ cancellate 14g
Smobilizzo del cantiere 30g

LEGENDA Zona:

Z1=ZONA UNICA

Z2 = VIABILIA' ESTERNA
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[Mese 11 [Mese 12 [Mese 13 [Mese 14 [Mese 15 [Mese 16 [Mese 17 [Mese 18 [Mese 19 [Mese 20 [Mese 21 [Mese 22 [Mese 23 I
[543 [544 [45 [546 [547 [s48 [ 549 [s50 [551[552 [ 563 [554 [555 [556 [s57 [s58 [ 559 [s60 [ 561 [s62 [563 [s64 [565 [ 566 [s67 [s68 [s69[570 [s71 [s72 [s73 [s74 575 [s76 [s77 [578 [570 [s80 [s81 582 [583 [s84 [s85 [ 586 [87 (588 [s89 [590 [s91 [592 593 [594 [595[596 [597 [598 [s89 100[ |
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2. CRONOPROGRAMMA DELL'OPERA

- CRONOPROGRAMMA —

Permitting

Contratto EPC

Cantierizzazione

Viabilita

Opere civili

Fondazioni

Cavidotti

Montaggio Aerogeneratori

Energizzazione

Avvio produzione

1° anno 2° anno 3% anno

4° anno

5° anno

6° anno
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