
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DI DISMISSIONE

OGGETTO:

SCALA: 
    -

CODICE ELABORATO FASE PROGETTUALE

PROGETTO DEFINITIVO DI UN IMPIANTO EOLICO COMPOSTO DA 10 AEROGENERATORI CON POTENZA
COMPLESSIVA DI 66 MW, DENOMINATO "CE NUORO SUD", NEI COMUNI DI ORANI (NU), ORGOSOLO

(NU) E NUORO (NU) E OPERE CONNESSE NEI COMUNI DI ORANI (NU), ORGOSOLO (NU) E NUORO (NU)

PROGETTO SVILUPPATO DA:

NOME ELABORATO:

REV. DATA APPROVATO

DEFINITIVO

AGREENPOWER s.r.l.
Sede legale: Via Serra, 44
09038 Serramanna (SU) - ITALIA
Email: info@agreenpower.it

TIMBRO E FIRMA:GRUPPO DI LAVORO:

TIPOLOGIA

COLLABORATORI:

CONTROLLATOREDATTO
0

IMPIANTO EOLICO

Il presente documento è di proprietà di Agreenpower S.r.l. che ne tutelerà i diritti a termine di legge.

CRO02

Prima emissione

FORMATO:
    -

DESCRIZIONE

agreenpower s.r.l.

PROVINCIA DI
NUORO    REGIONE SARDEGNA

1
2
3

COMUNE DI
NUORO

COMUNE DI
ORANI

COMUNE DI
ORGOSOLO

Gennaio 2024

BIA Srl
Geologika Srls
Dott. Nat. Maurizio Medda
Dott. Nat. Francesco Mascia
Dott. Agronomo Vincenzo Sechi
Dott.ssa Archeologa Manuela Simbula
Ing. Federico Miscali
Ing. Luigi Cuccu
Ing. Vincenzo Carboni
Ing. Nicola Sollai

Ing. Simone Abis
Dott. Ing. Fabio Sirigu
Dott. Ing. Daniele Cabiddu
Arch. Roberta Sanna
Dott. Gianluca Fadda

Agreenpower Agreenpower Agreenpower

PROPONENTE:

AEI Wind Project VII S.r.l.
Sede in:
Via Savoia n.78 - 00198 Roma (RM)
PEC: aeiwind-settima@legalmail.it



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

PREPARAZIONE CANTIERE 1 2 3 4
RIPRISTINO STATO ORIGINALE AREA PIAZZOLA E STADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

RIMOZIONE CAVIDOTTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

SMONTAGGIO AEROGENERATORI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

DEMOLIZIONE FONDAZIONE AEROGENERATORI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

SMONTAGGIO SSEU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

TRASPORTO MATERIALI A DISCARICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

SISTEMAZIONE VERDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

SMOBILITAZIONE CANTIERE 1 2 3 4

FINE DEI LAVORI 1

IMPIANTO EOLICO CE NUORO SUD

Cronoprogramma preliminare delle ATTIVITA' DI DISMISSIONE

Settimane
AEI Wind Project VII S.r.l.
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