
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

COMUNE DI CHEREMULE   

Provincia di Sassari (SS) 

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO 

AGRO-FOTOVOLTAICO DENOMINATO CHEREMULE 

Loc. “Perda Chessa” e “Su Campu", Cheremule (SS) - 07040, Sardegna, Italia 

Potenza Nominale 42'312,6 kWp + Sistema di accumulo Potenza Nominale 35'120,0 kW 

 
Coordinamento Progettisti 

INNOVA SERVICE S.r.l. 

Via Santa Margherita n. 4 - 09124 Cagliari (CA) 

P.IVA 03379940921, PEC: innovaserviceca@pec.it  

Gruppo di lavoro VIA (S.I.G.E.A. S.r.l.) 

Dott. Geol. Luigi Maccioni - Coordinamento  VIA 
Ing. Manuela Maccioni - Paesaggio 
Dott. Agr. Vincenzo Satta- Fauna Flora Vegetazione 
Dott. Stefano Cherchi - Archeologia  
Dott. Geol. Stefano Demontis – Georisorse 
Dott. Geol. Valentino Demurtas – Georisorse  

Gruppo di lavoro Progettazione Agronomica 
Agr.Stefano Atzeni – Agronomo 

Gruppo di lavoro Progettazione Elettrica 
Ing. Claudio Sorgia – Ing. Elettrico 
Ing. Giambattista Tore – Ing. Elettrico 

Altri Progettisti 

Ing. Luca Marmocchi – Ing. Civile - Strutturista 
Arch. Giorgio Roberto Porpiglia – Progettista  
 

 

 

Coordinamento gruppo di lavoro VIA 

S.I.G.E.A. S.r.l. 

Via Cavalcanti n. 1 - 09047 Selargius (CA) 

P.IVA 02698620925, PEC: sigeamaccioni@pec.it 

 
Committente - Sviluppo progetto FV: 

BETA TORO S.r.l   

Via Mercato n. 3/5 - 20121 Milano (MI) 

P.IVA 12032630969, PEC: betatorosrl@lamiapec.it 

 Sviluppo progetto Agricolo:  

Azienda Agricola Lotta Marco Michele 

Via Ponti sa Murta n. 21 - 09097 San Nicolò D'Arcidano (OR) 

P.IVA 01134970951, PEC: marcomichelelotta@pec.it 

Elaborato 

CRONOPROGRAMMA 

Codice elaborato 

REL_SP_CRON 

Scala 

 

Formato 

 

   REV. DATA ESEGUITO  VERIFICATO  APPROVATO  

00
 

Novembre 2023 Ing. Claudio Sorgia Innova Service S.r.l. BETA TORO S.r.l. 
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  BETA TORO S.R.L.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

AVVIO LAVORI DI REALIZZAZIONE  IMPIANTO

IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO E OPERE CONNESSIONE AT

INGEGNERIA ED ANALISI DI CAMPO

Progettazione esecutiva

Pull-out Test

PROCUREMENT

Moduli Fotovoltaici

Preparazione richiesta di offerta

Emissione RdO Periodo d'offerta

Tabulazione Tecnico Commerciale/Negoziazione

Emissione Ordine

 Produzione

 Spedizione

Transformer Stations / cabine

Preparazione richiesta di offerta

Emissione RdO Periodo d'offerta

Tabulazione Tecnico Commerciale/Negoziazione

Emissione Ordine

Approvazione disegni di dettaglio del venditore

Produzione

Spedizione

Inseguitori monoassiali

Preparazione richiesta di offerta

Emissione RdO Periodo d'offerta

Tabulazione Tecnico Commerciale/Negoziazione

Emissione Ordine

Approvazione disegni di dettaglio del venditore

Produzione

Spedizione

Strutture metalliche

Preparazione richiesta di offerta

Emissione RdO Periodo d'offerta

Tabulazione Tecnico Commerciale/Negoziazione

Emissione Ordine

Produzione 

Spedizione

Sistema Scada

Preparazione richiesta di offerta

Emissione RdO Periodo d'offerta

Tabulazione Tecnico Commerciale/Negoziazione

Emissione Ordine

Produzione 

Spedizione

Cavi elettrici MT e BT, DC

Preparazione richiesta di offerta

Emissione RdO Periodo d'offerta

Tabulazione Tecnico Commerciale/Negoziazione

Emissione Ordine

Produzione 

Spedizione

Sistema anti intrusione

Preparazione richiesta di offerta

Emissione RdO Periodo d'offerta

Tabulazione Tecnico Commerciale/Negoziazione

Emissione Ordine

Produzione 

Spedizione

2 3-4

MESI

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA'

REALIZZAZIONE IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO E OPERE CONNESSE

COMUNE DI CHEREMULE (SS)

ATTIVITA' PRELIMINARI ATTIVITA' ESECUTIVE

10 11 12

Settimane

4 5 6 7 8 9-3 -2 -1 1

1



  BETA TORO S.R.L.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

AVVIO LAVORI DI REALIZZAZIONE  IMPIANTO

2 3-4

MESI

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA'

REALIZZAZIONE IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO E OPERE CONNESSE

COMUNE DI CHEREMULE (SS)

ATTIVITA' PRELIMINARI ATTIVITA' ESECUTIVE

10 11 12

Settimane

4 5 6 7 8 9-3 -2 -1 1

APPALTI

Appaltatore Civile

Preparazione richiesta di offerta

Emissione RdO Periodo d'offerta

Tabulazione Tecnico Commerciale/Negoziazione

Emissione Ordine

Appaltatore Elettrico

Preparazione richiesta di offerta

Emissione RdO Periodo d'offerta

Tabulazione Tecnico Commerciale/Negoziazione

Emissione Ordine

2



   BETA TORO S.R.L.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

AVVIO LAVORI DI REALIZZAZIONE  IMPIANTO

IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO E OPERE CONNESSIONE AT

CONSTRUCTION

Area Impianto agro-fotovoltaico 

Accantieramento 5 5 5

Preparazione aree 5 5 5 5

Rimozione arbusti e rilocazione alberi presenti nell'area 5 5 5 5

Realizzazione strade interne parco fotovoltaico 5 5

Battitura pali di sostegno strutture 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Recinzione 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Montaggio strutture metalliche e inseguitori monoassiali 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Installazione moduli 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Completamento meccanico

Preparazione basamenti per power stations e cabine 5 5 5 5 5 5 5 5

Cavidotti per cavi DC, dati impianto FV, alimentazione tracking system, 

sistema videosorveglianza 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Posa rete di terra 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Installazione Power Stations e cabine 5 5 5 5 5 5

Finitura Aree 5 5 5 5

Posa Cavi DC interrati (inverter, string boxes) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

 Posa cavi alimentazione tracking system 5 5 5 5 5 5 5 5

Posa cavi dati 5 5 5 5 5 5 5 5

Posa cavi sistema videosorveglianza 5 5 5 5 5 5 5 5

 Installazione Impianto Illuminazione e  sistema videosorveglianza 

Collegamento cavi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Dorsali di collegamento

 Realizzazione scavi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Posa cavi AT 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

 Collegamento cavi 5 5 5 5

IMPIANTO DI RETE (CAVIDOTTO AT 36 kV E OPERE CONN.)

COMMISSIONING  & START UP

Commissioning  Opere di rete  energizzazione 5 5

Impianto di rete pronto per energizzazione

Commissioning Impianto agro-fotovoltaico 5 5 5 5 5

Impianto agro-fotovoltaico disponibile per energizzazione

Commissioning e start up 5 5

Test di accettazione provvisoria 5 5

Entrata in esercizio Commerciale (COD)

ATTIVITA' DI COLTIVAZIONE AGRICOLA IN AREA IMP. FV 

(APPALTAT.ESTERNO) 5 5 5 5

totale giornate

(vedi dettaglio fasi in foglio successivo)

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA'

REALIZZAZIONE IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO E OPERE CONNESSE

COMUNE DI CHEREMULE (SS)

Settimane

ATTIVITA' PRELIMINARI ATTIVITA' ESECUTIVE

8 9 10 11 122 3 4 5 6 7

MESI

-4 -3 -2 -1 1



   BETA TORO S.R.L.
REL_SP_CRON

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

AVVIO LAVORI DI REALIZZAZIONE  IMPIANTO

IMPIANTO DI RETE (CAVIDOTTO AT 36 kV E OPERE CONN.)

INGEGNERIA ED ANALISI DI CAMPO

Sondaggi geognostici 

Rilievo topografico 

Progettazione esecutiva

APPALTI

Preparazione richiesta di offerta

Emissione RdO Periodo d'offerta

Tabulazione Tecnico Commerciale/Negoziazione

Emissione Ordine

Produzione

Spedizione/Trasporto CAVI e apparecchiature e mezzi necessari

Appalto Opere Civili

Preparazione richiesta di offerta

Emissione RdO Periodo d'offerta

Tabulazione Tecnico Commerciale/Negoziazione

Emissione Ordine

CONSTRUCTION

Accantieramento

Preparazione strada percorso connessione

Scavo a sezione ristretta per posa cavidotto

Stesura Cavi AT

Cablaggi cavi

Test&commissioning

Finitura aree  

Completamento meccanico/elettrico

ATTIVITA' PRELIMINARI ATTIVITA' ESECUTIVE

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA'

DISMISSIONE IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO E OPERE CONNESSE

COMUNE DI CHEREMULE (SS)

8 9 10 11 12

Settimane

2 3 4 5 6 7

MESI

-4 -3 -2 -1 1

Documento di proprietà di Beta Toro S.r.l.



 BETA TORO S.R.L.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

AVVIO LAVORI DI DISMISSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

AREA IMPIANTO AGRIVOLTAICO

Predisposizione Appalto dismissione

Approntamento Buracrazia e adempimenti sicurezza

Pianificazione

DISMISSIONE IMPIANTO FV

Accantieramento 

 Scablaggio e sfilaggio Cavi per cavi DC-tracking

Smontaggo moduli fv 

smontaggio strutture metalliche e inseguitori monoassiali

Smontaggio pali di sostegno strutture

Rimozione transformer Stations e cabine varie

Demolizione  basamenti per power stations e cabine

Rimozione rete di terra

Realizzazione scavi e rimozione cavidotti AT

Rimozione impianto illuminazione sistema videosorveglianza

Rimozione strade interne parco fotovoltaico

Ripristino dei luoghi

Rimozione Recinzione

Smaltimento materiali di risulta

DISMISSIONE IMPIANTO DI ACCUMULO BESS

Decomissioning impianto 

Scollegamento, smontaggioe stoccaggio batterie

Rimozione transformer Stations e cabine varie

Demolizione  basamenti per power stations e cabine

Smaltmento materiali di risulta

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA'

8 9 10 11 122 3 4 5 6 7

MESI

1

REALIZZAZIONE IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO E OPERE CONNESSE

COMUNE DI CHEREMULE (SS)

ATTIVITA' ESECUTIVE

5
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