
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA
PRODUZIONE DI ENERGIA MEDIANTE LO SFRUTTAMENTO DEL VENTO

NEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE - NEMETUN ISLAND
63 WTG – 945 MW

PROGETTO DEFINITIVO - SIA

Progettazione e Studio di Impatto Ambientale

Indagini ambientali e studi specialistici

Studio misure di mitigazione e compensazione

REV. DATA DESCRIZIONE

Supervisione scientifica

PROPONENTE

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

8. DOCUMENTAZIONE ECONOMICA E TECNICO-ECONOMICA

R.8.1 Cronoprogramma
00 02/24 1ª emissione



PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO OFFSHORE NEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE – Nemetun Island
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1 ATTIVITA' PRELIMINARI E INDAGINI 1440 3
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1.1 Interventi di adeguamento banchine portuali 180 3
0 30 30 30 30 30

1.2 Installazione cantiere su banchina/e portuali 150 3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

1.3 Indagini geofisiche e geognostiche di dettaglio 180 30 30 30 30 30 30

1.4 Indagini ROV puntuali 90 30 30 30

1.5 Implementazione monitoraggio 1440 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2 SOTTOSTAZIONE OFFSHORE 510 3
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2.1 Realizzazione carpenteria metallica 180 3
0 30 30 30 30 30

2.2 Realizzazione pali di fondazione 180 3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

2.3 Assemblaggio in banchina componenti Jacket 180 30 30 30 30 30 30

2.4 Trasporto e assemblaggio in sito Jacket 60 30 30

2.5 Assemblaggio in banchina topsides 240 30 30 30 30 30 30 30 30

2.6 Trasporto e assemblaggio in sito topsides 60 30 30

2.7 Installazione apparecchiature elettromeccaniche 150 30 30 30 30 30
2.8 Realizzazione aree di fruizione e finiture 180 30 30 30 30 30 30

3 CAVI OFFSHORE 240 3
0

3
0
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0
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0

3
0
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0
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0

3
0

3.1 Esecuzione HDD approdo 30 3
0

3.2 Cavo export - posa in appoggio 60 3
0

3
0

3.3 Cavo export - posa in trenching 30 30

3.4 Cavi di interconnessione aerogeneratori 240 30 30 30 30 30 30 30 30

4 ELETTRODOTTO ONSHORE E OPERE DI CONNESSIONE 810 3
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4.1 Vasca giunti cavo marino-cavo terrestre 30 3
0

4.2 Elettrodotto interrato 360 3
0
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4.3 Sottostazione e Gruppo di rifasamento 480 3
0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

5 FONDAZIONI FLOTTANTI E AEROGENERATORI 1140 3
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5.1 Realizzazione carpenteria metallica 900 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

5.2 Realizzazione ancoraggi e predisposizione ormeggi 900 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

5.3 Assemblaggio in banchina componenti floater 990 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
5.4 Integrazione aerogeneratori 990 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
5.5 Trasporto floater+aerogeneratore in posizione di progetto 990 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
5.6 Ormeggio e collegamenti elettrici 990 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

6 COMMISSIONING 0 3
0

3
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3
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3
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3
0

7 INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 720 3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

N.B. : Il cronoprogramma è indicativo e segnala la temporizzazione massima dei lavori per il completamento del progetto, per poter minimizzare gli impatti sulla fauna ittica si valuteranno attentamente i periodi consoni ai lavori in relazione alle caratteristiche ecologiche e biologiche degli organismi che popolano abitualmente l’area 
interessata dal progetto.

Durata: 
(giorni naturali  

consecutivi)

REALIZZAZIONE PARCO EOLICO OFFSHORE 
Nemetun Island
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