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PROGRAMMA ANTICIPATO DI OPERE E SERVIZI 

1 Introduzione 

Con l’entrata in vigore della legge di conversione 26 maggio 2023, 

n. 58 , recante “Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la 

Calabria”, lo Stato ha provveduto a delineare e ad assumere un quadro organico ed integrato di 

azioni aventi la finalità di disciplinare i molteplici aspetti che dovranno contraddistinguere la 

progressione temporale e sequenziale del processo amministrativo, autorizzativo e attuativo del 

progetto afferente all’“Attraversamento stabile dello Stretto di Messina e dei Collegamenti 

Stradali e Ferroviari sui versanti Calabria e Sicilia”; tra cui il riavvio delle correlate attività di 

programmazione e progettazione dell’opera, come puntualmente definite dall’articolo 3 della legge 

stessa. 

L’articolo 3, infatti, esplicita, al comma 4, la natura e l’entità della principale documentazione 

tecnica ed ambientale che dovrà essere predisposta dalla Società Stretto di Messina S.p.A. 

(SDM), in quanto Concessionaria dell’opera nonché Soggetto Proponente, affinché si possa 

procedere ad indire la conferenza di servizi istruttoria (CdS) e a ri-attivare la procedura valutazione 

d’impatto ambientale (VIA), procedimenti entrambi circoscritti a specifici ambiti progettuali, 

espressamente disciplinati dai commi 5 e 6 dell’art. 3 e di cui si dirà nel seguito, per poi proseguire 

l’iter autorizzativo conseguendo, previa verifica della compatibilità rispetto ad ulteriori valutazioni 

rese dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) nell’ambito di una Relazione Istruttoria 

specifica, l’approvazione complessiva del progetto da parte del Comitato Interministeriale per la 

Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) e così dare corso alla 

realizzazione e all’esercizio delle opere. 

In tale contesto la legge n. 58/2023 all’Art. 3 Comma 10 stabilisce che all’esito dell’adozione 

della determinazione di cui ai commi 7 e 8 (CIPESS) sono autorizzate le Prestazioni 

Anticipate rispetto alla cantierizzazione dell’opera definite nel programma anticipato di 

opere e servizi. All’Art. 4 Comma 4 si stabilisce invece che la società Concessionaria è 

autorizzata a sottoscrivere con il Contraente Generale atti negoziali non onerosi aventi oggetto, tra 

le altre cose, la predisposizione del programma anticipato di opere e servizi.  
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Nei successivi capitoli viene quindi definito il perimetro delle Prestazioni Anticipate. 

2 Prestazioni Anticipate 

Per prestazioni anticipate si intende tutte quelle attività da eseguirsi in campo che possono 

essere avviate immediatamente a valle della determinazione conclusiva CIPESS approvata con 

voto favorevole, senza richiedere l’approvazione del Progetto Esecutivo.  

 

Rientrano in questa categoria le prestazioni seguenti: 

1. Procedure di occupazione temporanea preordinata all’esproprio e acquisizione aree 

e fabbricati tramite accordi bonari 

2. Bonifica Ordigni Esplosivi 

3. Indagini Archeologiche 

4. Demolizioni 

5. Risoluzione interferenze 

6. Allestimento cantieri operativi e campi base (recinzione, preparazione delle aree, 

allacci idrici ed elettrici, realizzazione della pavimentazione di cantiere, installazione 

di aree industriali) 

7. Indagini geotecniche / geognostiche, rilievi topografici 

8. Indagini ambientali 

9. Procedure espropriative 

10. Opere di compensazione ambientale 

 

Nell’esecuzione delle suddette prestazioni anticipate si terrà conto delle concomitanti attività di 

monitoraggio ante-operam, al fine di non inficiarne i risultati.  
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2.1 Bonifica Ordigni Esplosivi 

Le attività sono individuate dagli elaborati di progetto definitivo sotto elencati, previo adeguamento 

secondo la Direttiva Tecnica GEN-BST-001, ed. 2020. 

 
Planimetria delle indagini - tav. 1 CG0000 P P7 D C GE B2 G0 00 00 00 01 A 

Planimetria delle indagini - tav. 2 CG0000 P P7 D C GE B2 G0 00 00 00 02 A 

Planimetria delle indagini - tav. 3 CG0000 P P7 D C GE B2 G0 00 00 00 03 A 

Planimetria delle indagini - tav. 4 CG0000 P P7 D C GE B2 G0 00 00 00 04 A 

Planimetria delle indagini - tav. 5 CG0000 P P7 D C GE B2 G0 00 00 00 05 A 

Planimetria delle indagini - tav. 6 CG0000 P P7 D C GE B2 G0 00 00 00 06 A 

Planimetria delle indagini - tav. 7 CG0000 P P7 D C GE B2 G0 00 00 00 07 A 

Planimetria delle indagini - tav. 8 CG0000 P P7 D C GE B2 G0 00 00 00 08 A 

Planimetria delle indagini - tav. 9 CG0000 P P7 D C GE B2 G0 00 00 00 09 A 

Planimetria delle indagini - tav. 10 CG0000 P P7 D C GE B2 G0 00 00 00 10 A 

Planimetria delle indagini - tav. 11 CG0000 P P7 D C GE B2 G0 00 00 00 11 A 

Planimetria delle indagini - tav. 12 CG0000 P P7 D C GE B2 G0 00 00 00 12 A 

Planimetria delle indagini - tav. 13 CG0000 P P7 D C GE B2 G0 00 00 00 13 A 

Planimetria delle indagini - tav. 14 CG0000 P P7 D C GE B2 G0 00 00 00 14 A 

Relazione tecnico - illustrativa CG0000 P RG D C GE B2 G0 00 00 00 01 A 

Planimetria delle indagini - tav. 1 CG0000 P P7 D S GE B2 G0 00 00 00 01 A 

Planimetria delle indagini - tav. 2 CG0000 P P7 D S GE B2 G0 00 00 00 02 A 

Planimetria delle indagini - tav. 3 CG0000 P P7 D S GE B2 G0 00 00 00 03 A 

Planimetria delle indagini - tav. 4 CG0000 P P7 D S GE B2 G0 00 00 00 04 A 

Planimetria delle indagini - tav. 5 CG0000 P P7 D S GE B2 G0 00 00 00 05 A 

Planimetria delle indagini - tav. 6 CG0000 P P7 D S GE B2 G0 00 00 00 06 A 

Planimetria delle indagini - tav. 7 CG0000 P P7 D S GE B2 G0 00 00 00 07 A 

Planimetria delle indagini - tav. 8 CG0000 P P7 D S GE B2 G0 00 00 00 08 A 

Planimetria delle indagini - tav. 9 CG0000 P P7 D S GE B2 G0 00 00 00 09 A 

Planimetria delle indagini - tav. 10 CG0000 P P7 D S GE B2 G0 00 00 00 10 A 

Planimetria delle indagini - tav. 11 CG0000 P P7 D S GE B2 G0 00 00 00 11 A 

Planimetria delle indagini - tav. 12 CG0000 P P7 D S GE B2 G0 00 00 00 12 A 

Planimetria delle indagini - tav. 13 CG0000 P P8 D S GE B2 G0 00 00 00 13 A 

Planimetria delle indagini - tav. 14 CG0000 P P7 D S GE B2 G0 00 00 00 14 A 

Planimetria delle indagini - tav. 15 CG0000 P P7 D S GE B2 G0 00 00 00 15 A 

Planimetria delle indagini - tav. 16 CG0000 P P7 D S GE B2 G0 00 00 00 16 A 

Planimetria delle indagini - tav. 17 CG0000 P P7 D S GE B2 G0 00 00 00 17 A 

Planimetria delle indagini - tav. 18 CG0000 P P7 D S GE B2 G0 00 00 00 18 A 

Planimetria delle indagini - tav. 19 CG0000 P P7 D S GE B2 G0 00 00 00 19 A 

Planimetria delle indagini - tav. 20 CG0000 P P7 D S GE B2 G0 00 00 00 20 A 
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Planimetria delle indagini - tav. 21 CG0000 P P7 D S GE B2 G0 00 00 00 21 A 

Relazione tecnico - illustrativa CG0000 P RG D S GE B2 G0 00 00 00 01 A 

 

2.2 Indagini archeologiche 

Le attività sono individuate dagli elaborati di progetto definitivo sotto elencati che saranno 

aggiornati e integrati in accordo ai nuovi piani di indagini da sviluppare prima dell’esecuzione.. 

 
Studio Archeologico - Relazione generale CG0900 P RG D S I6 00 00 00 00 00 08 A 

Studio Archeologico - Carta delle presenze 
archeologiche  - tav. 1 di 3 

CG0900 P N4 D S I6 00 00 00 00 00 04 A 

Studio Archeologico - Carta delle presenze 
archeologiche  - tav.2 di 3 

CG0900 P N4 D S I6 00 00 00 00 00 05 A 

Studio Archeologico - Carta delle presenze 
archeologiche  - tav. 3 di 3 

CG0900 P N4 D S I6 00 00 00 00 00 06 A 

Studio archeologico - Carta delle anomalie 
fotointerpretazione - tav. 1 di 3 

CG0900 P N4 D S I6 00 00 00 00 00 10 A 

Studio archeologico - Carta delle anomalie 
fotointerpretazione - tav. 2 di 3 

CG0900 P N4 D S I6 00 00 00 00 00 11 A 

Studio archeologico - Carta delle anomalie 
fotointerpretazione - tav. 3 di 3 

CG0900 P N4 D S I6 00 00 00 00 00 12 A 

Studio archeologico - Carta del rischio archeologico 
assoluto - tav. 1 di 3 

CG0900 P N4 D S I6 00 00 00 00 00 13 A 

Studio archeologico - Carta del rischio archeologico 
assoluto - tav. 2 di 3 

CG0900 P N4 D S I6 00 00 00 00 00 14 A 

Studio archeologico - Carta del rischio archeologico 
assoluto - tav. 3 di 3 

CG0900 P N4 D S I6 00 00 00 00 00 15 A 

Studio Archeologico - Relazione della valutazione 
del rischio archeologico assoluto 

CG0900 P RX D S I6 00 00 00 00 00 01 A 

Studio archeologico - Carta dell'uso dei suoli - tav. 1 
di 3 

CG0900 P N4 D S I6 00 00 00 00 00 16 A 

Studio archeologico - Carta dell'uso dei suoli - tav. 2 
di 3 

CG0900 P N4 D S I6 00 00 00 00 00 17 A 

Studio archeologico - Carta dell'uso dei suoli - tav. 3 
di 3 

CG0900 P N4 D S I6 00 00 00 00 00 18 A 

Interventi sul campo - Piano delle indagini - 
Relazione generale 

CG0900 P RG D S I6 00 00 00 00 00 02 C 

Interventi sul campo - Piano delle indagini - 
Planimetria generale e localizzazione delle aree - 
tav. 1 di 3 

CG0900 P P4 D S I6 00 00 00 00 00 02 C 

Interventi sul campo - Piano delle indagini - 
Planimetria generale e localizzazione delle aree - 
tav. 2 di 3 

CG0900 P P4 D S I6 00 00 00 00 00 03 C 
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Interventi sul campo - Piano delle indagini - 
Planimetria generale e localizzazione delle aree - 
tav. 3 di 3 

CG0900 P P4 D S I6 00 00 00 00 00 06 C 

Interventi sul campo - Piano delle indagini - Tavola di 
dettaglio area S1 e S9 

CG0900 P P7 D S I6 00 00 00 00 00 05 C 

Interventi sul campo - Piano delle indagini - Tavola di 
dettaglio aree S2 e S3 

CG0900 P P7 D S I6 00 00 00 00 00 06 C 

Interventi sul campo - Piano delle indagini - Tavola di 
dettaglio aree S4 e S5 

CG0900 P P7 D S I6 00 00 00 00 00 07 C 

Interventi sul campo - Piano delle indagini - Tavola di 
dettaglio aree S6, S7 e S8 

CG0900 P P7 D S I6 00 00 00 00 00 08 C 

Interventi sul campo - Piano delle indagini - Tavola di 
dettaglio area S10 - tav. 1 di 2 

CG0900 P P6 D S I6 00 00 00 00 00 01 A 

Interventi sul campo - Piano delle indagini - Tavola di 
dettaglio area S10 - tav. 2 di 2 

CG0900 P P6 D S I6 00 00 00 00 00 02 A 

Interventi sul campo - Piano delle indagini - Tavola di 
dettaglio area S11  

CG0900 P P6 D S I6 00 00 00 00 00 03 A 

Interventi sul campo - Relazione tecnico scientifica 
area S1 

CG0900 P RG D S I6 00 00 00 00 00 01 C 

Interventi sul campo - Relazione tecnico scientifica 
area S9 

CG0900 P RG D S I6 00 00 00 00 00 06 B 

Interventi sul campo (scavi e trincee esplorative) - 
Planimetria di dettaglio area S1-S9 

CG0900 P P7 D S I6 00 00 00 00 00 01 C 

Interventi sul campo (scavi e trincee esplorative) - 
Planimetria e sezioni di dettaglio area S1 - Trincea I 
(tav. 1-2-5) 

CG0900 P PC D S I6 00 00 00 00 00 01 B 

Interventi sul campo (scavi e trincee esplorative) - 
Planimetria e sezioni di dettaglio area S1- Trincea II 
(tav. 3-4-6-7) 

CG0900 P PC D S I6 00 00 00 00 00 02 C 

Interventi sul campo (scavi e trincee esplorative) - 
Planimetria e sezioni di dettaglio area S1- Saggio III 
(tav. 8-9-10) 

CG0900 P PC D S I6 00 00 00 00 00 03 B 

Interventi sul campo (scavi e trincee esplorative) - 
Planimetria e sezioni di dettaglio area S1- Saggio IV 
(tav. 25-26) 

CG0900 P PC D S I6 00 00 00 00 00 04 B 

Interventi sul campo (prospezioni subacquee) - 
Rilievo morfobatimetrico area S9 

CG0900 P N7 D S I6 00 00 00 00 00 01 B 

Interventi sul campo (prospezioni subacquee) - 
Rilievo magnetometrico area S9 

CG0900 P N7 D S I6 00 00 00 00 00 02 B 

Interventi sul campo (prospezioni subacquee) - 
Rilievo side scan sonar area S9 

CG0900 P N7 D S I6 00 00 00 00 00 03 B 

Interventi sul campo - Relazione tecnico scientifica 
area S2-S3 

CG0900 P RG D S I6 00 00 00 00 00 03 B 

Interventi sul campo (scavi e trincee esplorative) - 
Planimetria di dettaglio area S2-S3 

CG0900 P P7 D S I6 00 00 00 00 00 02 C 

Interventi sul campo (scavi e trincee esplorative) - 
Planimetria e sezioni di dettaglio area S2- Trincea I 
(tav.23-24-27-30) 

CG0900 P PC D S I6 00 00 00 00 00 05 B 
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Interventi sul campo (scavi e trincee esplorative) - 
Planimetria e sezioni di dettaglio area S3- Saggio III 
(tav. 22-28-29) 

CG0900 P PC D S I6 00 00 00 00 00 06 B 

Interventi sul campo - Relazione tecnico scientifica 
area S4-S5 

CG0900 P RG D S I6 00 00 00 00 00 04 B 

Interventi sul campo (scavi e trincee esplorative) - 
Planimetria di dettaglio area S4-S5 

CG0900 P P7 D S I6 00 00 00 00 00 04 B 

Interventi sul campo (scavi e trincee esplorative) - 
Planimetria e sezioni di dettaglio area S4 saggio I 
(tav. 34-35-36) 

CG0900 P PC D S I6 00 00 00 00 00 10 B 

Interventi sul campo (scavi e trincee esplorative) - 
Planimetria e sezioni di dettaglio area S5 saggio III 
(tav.42-44-45-49) 

CG0900 P PC D S I6 00 00 00 00 00 11 B 

Interventi sul campo (scavi e trincee esplorative) - 
Planimetria e sezioni di dettaglio area S5 saggio II 
(tav.) 

CG0900 P PC D S I6 00 00 00 00 00 14 B 

Interventi sul campo (scavi e trincee esplorative) - 
Planimetria e sezioni di dettaglio area S5 saggio II 
(tav.) 

CG0900 P PC D S I6 00 00 00 00 00 15 B 

Interventi sul campo (scavi e trincee esplorative) - 
Planimetria e sezioni di dettaglio area S5 saggio II 
(tav.) 

CG0900 P PC D S I6 00 00 00 00 00 16 B 

Interventi sul campo (scavi e trincee esplorative) - 
Planimetria e sezioni di dettaglio area S5 saggio II 
(tav.) 

CG0900 P PC D S I6 00 00 00 00 00 17 B 

Interventi sul campo - Relazione tecnico scientifica 
area S6-S7-S8 

CG0900 P RG D S I6 00 00 00 00 00 05 C 

Interventi sul campo (scavi e trincee esplorative) - 
Planimetria di dettaglio area S6-S7-S8 

CG0900 P P7 D S I6 00 00 00 00 00 03 C 

Interventi sul campo (scavi e trincee esplorative) - 
Planimetria e sezioni di dettaglio area S6- Trincea III 
(tav. 15-17-18) 

CG0900 P PC D S I6 00 00 00 00 00 07 C 

Interventi sul campo (scavi e trincee esplorative) - 
Planimetria e sezioni di dettaglio area S6- Trincea III 
(tav. 19-20-21) 

CG0900 P PC D S I6 00 00 00 00 00 12 B 

Interventi sul campo (scavi e trincee esplorative) - 
Planimetria e sezioni di dettaglio area S6- Trincea III 
(tav. 16) 

CG0900 P PC D S I6 00 00 00 00 00 13 B 

Interventi sul campo (scavi e trincee esplorative) - 
Planimetria e sezioni di dettaglio area S7- Saggio II 
(tav. 11-12) 

CG0900 P PC D S I6 00 00 00 00 00 08 B 

Interventi sul campo (scavi e trincee esplorative) - 
Planimetria e sezioni di dettaglio area S8- Saggio I 
(tav. 13-14) 

CG0900 P PC D S I6 00 00 00 00 00 09 C 

Interventi sul campo - Relazione tecnico scientifica 
area S10-S11 

CG0900 P RG D S I6 00 00 00 00 00 09 A 

Interventi sul campo (scavi, trincee esplorative e 
ricognizioni) - Planimetria di sintesi tav 1 di 3 

CG0900 P P4 D S I6 00 00 00 00 00 01 C 

interventi sul campo (scavi, trincee esplorative e 
ricognizioni) - Planimetria di sintesi tav 2 di 3 

CG0900 P P4 D S I6 00 00 00 00 00 04 C 
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interventi sul campo (scavi, trincee esplorative e 
ricognizioni) - Planimetria di sintesi tav 3 di 3 

CG0900 P P4 D S I6 00 00 00 00 00 05 C 

Interventi sul campo - Carta della ricognizone e della 
visibilità - tav. 1 di 3 

CG0900 P N4 D S I6 00 00 00 00 00 07 A 

Interventi sul campo - Carta della ricognizone e della 
visibilità - tav. 2 di 3 

CG0900 P N4 D S I6 00 00 00 00 00 08 A 

Interventi sul campo - Carta della ricognizone e della 
visibilità - tav. 3 di 3 

CG0900 P N4 D S I6 00 00 00 00 00 09 A 

Interventi sul campo - Relazione di sintesi CG0900 P RG D S I6 00 00 00 00 00 10 A 
Relazione finale della valutazione del rischio 
archeologico relativo 

CG0900 P RG D S I6 00 00 00 00 00 07 B 

Carta del rischio archeologico relativo - tav. 1 di 3 CG0900 P N4 D S I6 00 00 00 00 00 01 A 

Carta del rischio archeologico relativo - tav. 2 di 3 CG0900 P N4 D S I6 00 00 00 00 00 02 A 

Carta del rischio archeologico relativo - tav. 3 di 3 CG0900 P N4 D S I6 00 00 00 00 00 03 A 

Studio Archeologico - Relazione generale CG0900 P RG D C I6 00 00 00 00 00 02 A 
Studio Archeologico - Carta delle presenze 
archeologiche 

CG0900 P N4 D C I6 00 00 00 00 00 01 A 

Studio archeologico - Carta delle anomalie 
fotointerpretazione 

CG0900 P N4 D C I6 00 00 00 00 00 03 A 

Studio archeologico - Relazione della valutazione del 
rischio archeologico assoluto 

CG0900 P RX D C I6 00 00 00 00 00 06 A 

Studio archeologico - Carta del rischio archeologico 
assoluto 

CG0900 P N4 D C I6 00 00 00 00 00 04 A 

Studio archeologico - Carta dell'uso dei suoli CG0900 P N4 D C I6 00 00 00 00 00 06 A 
Interventi sul campo - Piano delle indagini - 
Relazione generale 

CG0900 P RG D C I6 00 00 00 00 00 01 B 

Interventi sul campo - Piano delle indagini - 
Planimetria generale e localizzazione delle aree 

CG0900 P P4 D C I6 00 00 00 00 00 01 B 

Interventi sul campo - Piano delle indagini - Tavola di 
dettaglio area C1 

CG0900 P P7 D C I6 00 00 00 00 00 01 B 

Interventi sul campo - Piano delle indagini - Tavola di 
dettaglio area C2 

CG0900 P P6 D C I6 00 00 00 00 00 01 A  

Interventi sul campo - Piano delle indagini - Tavola di 
dettaglio area C3 

CG0900 P P7 D C I6 00 00 00 00 00 03 B 

Interventi sul campo (scavi, trincee esplorative e 
ricognizioni) - Planimetria di sintesi 

CG0900 P P4 D C I6 00 00 00 00 00 02 B 

Interventi sul campo (scavi e trincee esplorative) - 
Planimetria di dettaglio - tav. 1 di 2 

CG0900 P P7 D C I6 00 00 00 00 00 04 B 

Interventi sul campo (scavi e trincee esplorative) - 
Planimetria di dettaglio - tav. 2 di 2 

CG0900 P P7 D C I6 00 00 00 00 00 06 B 

Interventi sul campo - Relazione tecnico scientifica 
area C1 

CG0900 P RX D C I6 00 00 00 00 00 01 B 

Interventi sul campo (scavi e trincee esplorative) - 
Planimetria e sezioni di dettaglio area C1 tav 1 di 3 

CG0900 P PC D C I6 00 00 00 00 00 01 B 

Interventi sul campo (scavi e trincee esplorative) - 
Planimetria e sezioni di dettaglio area C1 tav 2 di 3 

CG0900 P PC D C I6 00 00 00 00 00 02 B 
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Interventi sul campo (scavi e trincee esplorative) - 
Planimetria e sezioni di dettaglio area C1 tav 3 di 3 

CG0900 P PC D C I6 00 00 00 00 00 03 B 

Interventi sul campo - Relazione tecnico scientifica 
area C2 

CG0900 P RX D C I6 00 00 00 00 00 02 A 

Interventi sul campo (ricognizioni) - Carta della 
ricognizone e della visibilità area C2 

CG0900 P N4 D C I6 00 00 00 00 00 02 A 

Interventi sul campo - Relazione tecnico scientifica 
area C3 

CG0900 P RX D C I6 00 00 00 00 00 03 A 

Interventi sul campo (scavi e trincee esplorative) - 
Planimetria e sezioni di dettaglio area C3 saggio I e 
saggio II (tav.19) 

CG0900 P PC D C I6 00 00 00 00 00 04 A 

Interventi sul campo (scavi e trincee esplorative) - 
Planimetria e sezioni di dettaglio area C3 saggio III 
(tav.29) e prospetto E-N 

CG0900 P PC D C I6 00 00 00 00 00 05 A 

Interventi sul campo (scavi e trincee esplorative) - 
Planimetria e sezioni di dettaglio area C3 saggio I e 
saggio II prospetto E-N 

CG0900 P PC D C I6 00 00 00 00 00 06 A 

Interventi sul campo (scavi e trincee esplorative) - 
Planimetria e sezioni di dettaglio area C3 saggio I e 
saggio II (tav.11) 

CG0900 P PC D C I6 00 00 00 00 00 07 A 

Interventi sul campo (scavi e trincee esplorative) - 
Planimetria e sezioni di dettaglio area C3 saggio I e 
saggio II (tav.12) 

CG0900 P PC D C I6 00 00 00 00 00 08 A 

Interventi sul campo (scavi e trincee esplorative) - 
Planimetria e sezioni di dettaglio area C3 saggio I e 
saggio II (tav.14) 

CG0900 P PC D C I6 00 00 00 00 00 09 A 

Interventi sul campo (scavi e trincee esplorative) - 
Planimetria e sezioni di dettaglio area C3 saggio I e 
saggio II (tav.15) 

CG0900 P PC D C I6 00 00 00 00 00 10 A 

Interventi sul campo (scavi e trincee esplorative) - 
Planimetria e sezioni di dettaglio area C3 saggio I e 
saggio II (tav. 13-16) 

CG0900 P PC D C I6 00 00 00 00 00 11 A 

Interventi sul campo (scavi e trincee esplorative) - 
Planimetria e sezioni di dettaglio area C3 saggio I e 
saggio II (tav. 17-18) 

CG0900 P PC D C I6 00 00 00 00 00 12 A 

Interventi sul campo (scavi e trincee esplorative) - 
Planimetria e sezioni di dettaglio area C3 saggio I 
(tav. 20-21-22) 

CG0900 P PC D C I6 00 00 00 00 00 13 A 

Interventi sul campo (scavi e trincee esplorative) - 
Planimetria e sezioni di dettaglio area C3 saggio I 
(tav. 23) e saggio III (tav.24) 

CG0900 P PC D C I6 00 00 00 00 00 14 A 

Interventi sul campo (scavi e trincee esplorative) - 
Planimetria e sezioni di dettaglio area C3 saggio III 
(tav. 25-26) 

CG0900 P PC D C I6 00 00 00 00 00 15 A 

Interventi sul campo (scavi e trincee esplorative) - 
Planimetria e sezioni di dettaglio area C3 saggio III 
(tav.27-28) 

CG0900 P PC D C I6 00 00 00 00 00 16 A 

Interventi sul campo - Relazione di sintesi CG0900 P RX D C I6 00 00 00 00 00 04 A 
Relazione finale della valutazione del rischio 
archeologico relativo 

CG0900 P RX D C I6 00 00 00 00 00 05 A 
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Carta del rischio archeologico relativo CG0900 P N4 D C I6 00 00 00 00 00 05 A 

 

2.3 Indagini geotecniche / geognostiche / topografiche 

Le attività sono individuate dagli elaborati di progetto definitivo sotto elencati che saranno 

aggiornati e integrati in accordo ai nuovi piani di indagini che saranno sviluppato prima 

dell’esecuzione. 

 
Relazione tecnica illustrativa Indagini geognostiche CG0800 Q PR D S RI I5 00 00 00 00 01 E 

Planimetria Indagini Geognostiche Sicilia - Tavola 1 CG0800 Q PZ D S RI I5 00 00 00 00 01 E 

Planimetria Indagini Geognostiche Sicilia - Tavola 2 CG0800 Q P6 D S RI I5 00 00 00 00 02 E 

Planimetria Indagini Geognostiche Sicilia - Tavola 3 CG0800 Q P6 D S RI I5 00 00 00 00 03 E 

Planimetria Indagini Geognostiche Sicilia - Tavola 4 CG0800 Q P6 D S RI I5 00 00 00 00 04 E 

Planimetria Indagini Geognostiche Sicilia - Tavola 5 CG0800 Q P6 D S RI I5 00 00 00 00 05 E 

Planimetria Indagini Geognostiche Sicilia - Tavola 6 CG0800 Q P6 D S RI I5 00 00 00 00 06 E 

Planimetria Indagini Geognostiche Sicilia - Tavola 7 CG0800 Q P6 D S RI I5 00 00 00 00 07 E 

Planimetria Indagini Geognostiche Sicilia - Tavola 8 CG0800 Q P6 D S RI I5 00 00 00 00 08 E 

Planimetria Indagini Geognostiche Sicilia - Tavola 9 CG0800 Q P6 D S RI I5 00 00 00 00 09 E 
Planimetria Indagini Geognostiche Sicilia - Tavola 
10 

CG0800 Q P6 D S RI I5 00 00 00 00 10 E 

Planimetria Indagini Geognostiche Sicilia - Tavola 
11 

CG0800 Q P6 D S RI I5 00 00 00 00 11 E 

Planimetria Indagini Geognostiche Sicilia - Tavola 
12 

CG0800 Q P6 D S RI I5 00 00 00 00 12 E 

Relazione tecnica illustrativa Indagini geognostiche CG0800 Q PR D C RI I5 00 00 00 00 01 E 
Planimetria Indagini Geognostiche Calabria - Tavola 
1 

CG0800 Q P5 D C RI I5 00 00 00 00 01 E 

Planimetria Indagini Geognostiche Calabria - Tavola 
2 

CG0800 Q P6 D C RI I5 00 00 00 00 02 E 

Planimetria Indagini Geognostiche Calabria - Tavola 
3 

CG0800 Q P6 D C RI I5 00 00 00 00 03 E 

Planimetria Indagini Geognostiche Calabria - Tavola 
4 

CG0800 Q P6 D C RI I5 00 00 00 00 04 E 

Sistema di rif. per le operaz. geodetiche 
topografiche e cartografiche-analisi delle cartograf. 
Realizzate. Relazione  

CG2400 P RT D 0 I4 00 00 00 00 00 01 A 

Rete geodetica di raffittimento principale. Progetto 
della rete 

CG2400 P RT D 0 I4 00 00 00 00 00 02 A 

Rete geodetica di raffittimento principale. Calcolo di 
compensazione e collaudo 

CG2400 P RT D 0 I4 00 00 00 00 00 03 A 

Rete geodetica di raffittimento principale. 
Monografie dei nuovi vertici - Monografie dei vertici 
IGM95 

CG2200 P RT D 0 I4 00 00 00 00 00 01 A 
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Rete gps di raffittimento secondaria di collegamento 
all'autostrada sa-rc. Progetto della rete 

CG2400 P RT D C I4 00 00 00 00 00 01 A 

Rete gps di raffittimento secondaria di collegamento 
autostrada sa-rc. Relazione di calcolo e 
compensazione della rete 

CG2400 P RT D C I4 00 00 00 00 00 02 A 

Rete gps di raffittimento secondaria di collegamento 
all'autostrada sa-rc. Monografie dei vertici 

CG2200 P RT D C I4 00 00 00 00 00 01 A 

Livellazione geometrica di precisione lato calabria. 
Schema delle linee di livellazione. Tav 1/4 

CG2200 P R5 D C I4 00 00 00 00 00 01 A 

Livellazione geometrica di precisione lato calabria. 
Schema delle linee di livellazione. Tav 2/4 

CG2200 P R5 D C I4 00 00 00 00 00 02 A 

Livellazione geometrica di precisione lato calabria. 
Schema delle linee di livellazione. Tav 3/4 

CG2200 P R5 D C I4 00 00 00 00 00 03 A 

Livellazione geometrica di precisione lato calabria. 
Schema delle linee di livellazione. Tav 4/4 

CG2200 P R5 D C I4 00 00 00 00 00 04 A 

Livellazione geometrica di precisione lato calabria. 
Libretti delle misure e riepilogo dei dislivelli misurati 

CG2200 P RT D C I4 00 00 00 00 00 02 A 

Livellazione geometrica di precisione lato calabria. 
Monografie dei caposaldi 

CG2200 P RT D C I4 00 00 00 00 00 03 A 

Analisi dei parametri di trasformazione tra il sistema 
DG87 e sistema ponte. Relazione  

CG2400 P RT D 0 I4 00 00 00 00 00 04 A 

Rete geodetica di raffittimento principale. 
Allineamento delle coordinate con la RDN (Rete 
Dinamica Nazionale) 

CG2400 P RT D 0 I4 00 00 00 00 00 05 A 

Rete geodetica di raffittimento principale. Relazione 
di collaudo 

CG3500 P RG D 0 I4 00 00 00 00 00 01 A 

Rete GPS di raffittimento secondaria di 
collegamento all'autostrada sa-rc. Relazione di 
collaudo 

CG3500 P RG D C I4 00 00 00 00 00 01 A 

Livellazione geometrica di precisione lato Calabria. 
Relazione di collaudo 

CG2400 P RG D C I4 00 00 00 00 00 01 A 

Adattamento locale del modello di geoide nazionale 
ITALGEO 2005 

CG2400 P RG D 0 I4 00 00 00 00 00 02 A 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Riprese aeree - Piano di 
volo - Relazione 

CG2300 P RG D 0 SB R7 G0 00 00 00 01 A 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Riprese aeree - Grafico 
del piano di volo 

CG2300 P DZ D 0 SB R7 G0 00 00 00 01 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Riprese aeree - Relazione 
descrittiva delle procedure seguite 

CG2300 P RG D 0 SB R7 G0 00 00 00 02 A 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Riprese aeree - Grafico 
delle strisciate bassa quota (GSD=7cm) 

CG2300 P DZ D 0 SB R7 G0 00 00 00 02 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Riprese aeree - Grafico 
delle strisciate media ed alta quota (GSD=22 e 35 cm) 

CG2300 P DZ D 0 SB R7 G0 00 00 00 03 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Punti fotografici - 
Relazione rilievo topografico 

CG2300 P RG D 0 SB R7 G0 00 00 00 03 B 
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CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Punti fotografici - Schema 
del rilievo 

CG2300 P DZ D 0 SB R7 G0 00 00 00 04 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Punti fotografici - Grafico 
dei punti fotografici di appoggio 

CG2300 P DZ D 0 SB R7 G0 00 00 00 05 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Punti fotografici - 
Monografie dei punti fotografici di appoggio 

CG2300 P SD D 0 SB R7 G0 00 00 00 01 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Triangolazione aerea - 
Relazione 

CG2300 P RG D 0 SB R7 G0 00 00 00 04 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Triangolazione aerea - 
Grafico della suddivisione in blocchi con sovrapposizione dei 
punti fotografici 

CG2300 P DZ D 0 SB R7 G0 00 00 00 06 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA 
Quadro di unione delle tavole 1:1000 

CG2300 P M3 D 0 SB R7 G0 00 00 00 01 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA 
Quadro di unione delle tavole 1:2000 

CG2300 P M3 D 0 SB R7 G0 00 00 00 02 A 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA 
Quadro di unione delle tavole 1:5000 

CG2300 P M3 D 0 SB R7 G0 00 00 00 03 B 

CARTOGR.NUM.AEROFOTOGRAMM.‐Immagini digitali originali‐
Files posizione dei centri di presa compensati‐Files rinex delle 
misure GPS per la determinazione dei P.a.f. 

CG2300 P IZ D 0 SB R7 G0 00 00 00 01 A 

CARTOGR.NUM.AEROFOTOGRAMM.‐Restituzione cartografica 
Calabria‐Files 3D e files ASCII Scala 1:1000 ‐ 1:2000 ‐ 1:5000  

CG2300 P IZ D C SB R7 G0 00 00 00 01 B 

CARTOGR.NUM.AEROFOTOGRAMM.‐Ortofoto 1:1000 Calabria 
(files tif‐tfw) ‐ Quadro di unione  

CG2300 P M7 D C SB R7 G0 00 00 00 01 A 

CARTOGR.NUM.AEROFOTOGRAMM.‐Ortofoto 1:5000 Calabria 
(files tif‐tfw) ‐ Quadro di unione   

CG2300 P M5 D C SB R7 G0 00 00 00 01 A 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA 
Riprese aeree 
Fotogrammi ricavati dalle strisciate - Calabria 

CG2300 P IX D C SB R7 G0 00 00 00 01 A 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA Copia delle minute di 
restituzione contenenti le osservazioni di campagna - 
Calabria 

CG2300 P SD D C SB R7 G0 00 00 00 01 A 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA 
Restituzione cartografica Calabria - Tavola 1 di 27 

CG2300 P I7 D C SB R7 G0 00 00 00 01 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA 
Restituzione cartografica Calabria - Tavola 2 di 27 

CG2300 P I7 D C SB R7 G0 00 00 00 02 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA 
Restituzione cartografica Calabria - Tavola 3 di 27 

CG2300 P I7 D C SB R7 G0 00 00 00 03 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA 
Restituzione cartografica Calabria - Tavola 4 di 27 

CG2300 P I7 D C SB R7 G0 00 00 00 04 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA CG2300 P I7 D C SB R7 G0 00 00 00 05 B 



 
 

Ponte sullo Stretto di Messina 

PROGETTO DEFINITIVO 

PROGRAMMA ANTICIPATO DI OPERE E 
SERVIZI 

Codice documento 

GER0327_revD 

Rev 

D 

Data 

20/01/2024 

 

Pagina 16 di 34 Eurolink S.C.p.A. 

AEROFOTOGRAMMETRICA 
Restituzione cartografica Calabria - Tavola 5 di 27 
CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA 
Restituzione cartografica Calabria - Tavola 6 di 27 

CG2300 P I7 D C SB R7 G0 00 00 00 06 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA 
Restituzione cartografica Calabria - Tavola 7 di 27 

CG2300 P I7 D C SB R7 G0 00 00 00 07 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA 
Restituzione cartografica Calabria - Tavola 8 di 27 

CG2300 P I7 D C SB R7 G0 00 00 00 08 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA 
Restituzione cartografica Calabria - Tavola 9 di 27 

CG2300 P I7 D C SB R7 G0 00 00 00 09 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA 
Restituzione cartografica Calabria - Tavola 10 di 27 

CG2300 P I7 D C SB R7 G0 00 00 00 10 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA 
Restituzione cartografica Calabria - Tavola 11 di 27 

CG2300 P I7 D C SB R7 G0 00 00 00 11 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA 
Restituzione cartografica Calabria - Tavola 12 di 27 

CG2300 P I7 D C SB R7 G0 00 00 00 12 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA 
Restituzione cartografica Calabria - Tavola 13 di 27 

CG2300 P I7 D C SB R7 G0 00 00 00 13 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA 
Restituzione cartografica Calabria - Tavola 14 di 27 

CG2300 P I7 D C SB R7 G0 00 00 00 14 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA 
Restituzione cartografica Calabria - Tavola 15 di 27 

CG2300 P I7 D C SB R7 G0 00 00 00 15 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA 
Restituzione cartografica Calabria - Tavola 16 di 27 

CG2300 P I7 D C SB R7 G0 00 00 00 16 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA 
Restituzione cartografica Calabria - Tavola 17 di 27 

CG2300 P I7 D C SB R7 G0 00 00 00 17 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA 
Restituzione cartografica Calabria - Tavola 18 di 27 

CG2300 P I7 D C SB R7 G0 00 00 00 18 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA 
Restituzione cartografica Calabria - Tavola 19 di 27 

CG2300 P I7 D C SB R7 G0 00 00 00 19 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA 
Restituzione cartografica Calabria - Tavola 20 di 27 

CG2300 P I7 D C SB R7 G0 00 00 00 20 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA 
Restituzione cartografica Calabria - Tavola 21 di 27 

CG2300 P I7 D C SB R7 G0 00 00 00 21 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA 
Restituzione cartografica Calabria - Tavola 22 di 27 

CG2300 P I7 D C SB R7 G0 00 00 00 22 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA 
Restituzione cartografica Calabria - Tavola 23 di 27 

CG2300 P I7 D C SB R7 G0 00 00 00 23 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA CG2300 P I7 D C SB R7 G0 00 00 00 24 B 
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AEROFOTOGRAMMETRICA 
Restituzione cartografica Calabria - Tavola 24 di 27 
CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA 
Restituzione cartografica Calabria - Tavola 25 di 27 

CG2300 P I7 D C SB R7 G0 00 00 00 25 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA 
Restituzione cartografica Calabria - Tavola 26 di 27 

CG2300 P I7 D C SB R7 G0 00 00 00 26 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA 
Restituzione cartografica Calabria - Tavola 27 di 27 

CG2300 P I7 D C SB R7 G0 00 00 00 27 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA 
Restituzione cartografica Calabria - Tavola 1 di 9 

CG2300 P I6 D C SB R7 G0 00 00 00 01 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA 
Restituzione cartografica Calabria - Tavola 2 di 9 

CG2300 P I6 D C SB R7 G0 00 00 00 02 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA 
Restituzione cartografica Calabria - Tavola 3 di 9 

CG2300 P I6 D C SB R7 G0 00 00 00 03 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA 
Restituzione cartografica Calabria - Tavola 4 di 9 

CG2300 P I6 D C SB R7 G0 00 00 00 04 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA 
Restituzione cartografica Calabria - Tavola 5 di 9 

CG2300 P I6 D C SB R7 G0 00 00 00 05 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA 
Restituzione cartografica Calabria - Tavola 6 di 9 

CG2300 P I6 D C SB R7 G0 00 00 00 06 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA 
Restituzione cartografica Calabria - Tavola 7 di 9 

CG2300 P I6 D C SB R7 G0 00 00 00 07 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA 
Restituzione cartografica Calabria - Tavola 8 di 9 

CG2300 P I6 D C SB R7 G0 00 00 00 08 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA 
Restituzione cartografica Calabria - Tavola 9 di 9 

CG2300 P I6 D C SB R7 G0 00 00 00 09 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA 
Restituzione cartografica Calabria - Tavola 1 di 4 

CG2300 P I5 D C SB R7 G0 00 00 00 01 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA 
Restituzione cartografica Calabria - Tavola 2 di 4 

CG2300 P I5 D C SB R7 G0 00 00 00 02 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA 
Restituzione cartografica Calabria - Tavola 3 di 4 

CG2300 P I5 D C SB R7 G0 00 00 00 03 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA 
Restituzione cartografica Calabria - Tavola 4 di 4 

CG2300 P I5 D C SB R7 G0 00 00 00 04 B 

RILIEVI CELERIMETRICI CALABRIA ‐ Relazione  CG2200 P RG D C SB R7 G0 00 00 00 01 B 

RILEVI CELERIMETRICI Imb. gallerie ‐ Centro Dir.,  
Blocco ancoraggio, Torre Cal., Piattaforma aut. ‐ File 
3D 

CG2200 P R8 D C SB R7 G0 00 00 00 01 A 
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RILEVI CELERIMETRICI Imb. gallerie - Centro Dir.,  
Blocco ancoraggio, Torre Cal., Piattaforma aut. - File 2D-
Tav 1 di 17 

CG2200 P R8 D C SB R7 G0 00 00 00 05 A 

RILEVI CELERIMETRICI Imb. gallerie - Centro Dir.,  
Blocco ancoraggio, Torre Cal., Piattaforma aut. - File 2D-
Tav 2 di 17 

CG2200 P R8 D C SB R7 G0 00 00 00 06 A 

RILEVI CELERIMETRICI Imb. gallerie - Centro Dir.,  
Blocco ancoraggio, Torre Cal., Piattaforma aut. - File 2D-
Tav 3 di 17 

CG2200 P R8 D C SB R7 G0 00 00 00 07 A 

RILEVI CELERIMETRICI Imb. gallerie - Centro Dir.,  
Blocco ancoraggio, Torre Cal., Piattaforma aut. - File 2D-
Tav 4 di 17 

CG2200 P R8 D C SB R7 G0 00 00 00 08 A 

RILEVI CELERIMETRICI Imb. gallerie - Centro Dir.,  
Blocco ancoraggio, Torre Cal., Piattaforma aut. - File 2D-
Tav 5 di 17 

CG2200 P R8 D C SB R7 G0 00 00 00 09 A 

RILEVI CELERIMETRICI Imb. gallerie - Centro Dir.,  
Blocco ancoraggio, Torre Cal., Piattaforma aut. - File 2D-
Tav 6 di 17 

CG2200 P R8 D C SB R7 G0 00 00 00 10 A 

RILEVI CELERIMETRICI Imb. gallerie - Centro Dir.,  
Blocco ancoraggio, Torre Cal., Piattaforma aut. - File 2D-
Tav 7 di 17 

CG2200 P R8 D C SB R7 G0 00 00 00 11 A 

RILEVI CELERIMETRICI Imb. gallerie - Centro Dir.,  
Blocco ancoraggio, Torre Cal., Piattaforma aut. - File 2D-
Tav 8 di 17 

CG2200 P R8 D C SB R7 G0 00 00 00 12 A 

RILEVI CELERIMETRICI Imb. gallerie - Centro Dir.,  
Blocco ancoraggio, Torre Cal., Piattaforma aut. - File 2D-
Tav 9 di 17 

CG2200 P R8 D C SB R7 G0 00 00 00 13 A 

RILEVI CELERIMETRICI Imb. gallerie - Centro Dir.,  
Blocco ancoraggio, Torre Cal., Piattaforma aut. - File 2D-
Tav 10 di 17 

CG2200 P R8 D C SB R7 G0 00 00 00 14 A 

RILEVI CELERIMETRICI Imb. gallerie - Centro Dir.,  
Blocco ancoraggio, Torre Cal., Piattaforma aut. - File 2D-
Tav 11 di 17 

CG2200 P R8 D C SB R7 G0 00 00 00 15 A 

RILEVI CELERIMETRICI Imb. gallerie - Centro Dir.,  
Blocco ancoraggio, Torre Cal., Piattaforma aut. - File 2D-
Tav 12 di 17 

CG2200 P R8 D C SB R7 G0 00 00 00 16 A 

RILEVI CELERIMETRICI Imb. gallerie - Centro Dir.,  
Blocco ancoraggio, Torre Cal., Piattaforma aut. - File 2D-
Tav 13 di 17 

CG2200 P R8 D C SB R7 G0 00 00 00 17 A 

RILEVI CELERIMETRICI Imb. gallerie - Centro Dir.,  
Blocco ancoraggio, Torre Cal., Piattaforma aut. - File 2D-
Tav 14 di 17 

CG2200 P R8 D C SB R7 G0 00 00 00 18 A 

RILEVI CELERIMETRICI Imb. gallerie - Centro Dir.,  
Blocco ancoraggio, Torre Cal., Piattaforma aut. - File 2D-
Tav 15 di 17 

CG2200 P R8 D C SB R7 G0 00 00 00 19 A 

RILEVI CELERIMETRICI Imb. gallerie - Centro Dir.,  
Blocco ancoraggio, Torre Cal., Piattaforma aut. - File 2D-
Tav 16 di 17 

CG2200 P R8 D C SB R7 G0 00 00 00 20 A 

RILEVI CELERIMETRICI Imb. gallerie - Centro Dir.,  
Blocco ancoraggio, Torre Cal., Piattaforma aut. - File 2D-
Tav 17 di 17 

CG2200 P R8 D C SB R7 G0 00 00 00 21 A 

RILEVI CELERIMETRICI Imb. gallerie ‐ Centro Dir., 
Blocco ancoraggio, Torre Cal., Piatt. aut.  ‐ Files 
calcoli e misure  

CG2200 P TT D C SB R7 G0 00 00 00 01 B 

RILEVI CELERIMETRICI ‐ Imbocchi ferroviari Villa S.G. 
‐ File 3D 

CG2200 P R8 D C SB R7 G0 00 00 00 03 A 
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RILEVI CELERIMETRICI - Imbocchi ferroviari Villa S.G. - 
File 2D-Tav 1 di 3 CG2200 P R8 D C SB R7 G0 00 00 00 22 A 

RILEVI CELERIMETRICI - Imbocchi ferroviari Villa S.G. - 
File 2D-Tav 2 di 3 CG2200 P R8 D C SB R7 G0 00 00 00 23 A 

RILEVI CELERIMETRICI - Imbocchi ferroviari Villa S.G. - 
File 2D-Tav 3 di 3 CG2200 P R8 D C SB R7 G0 00 00 00 24 A 

RILEVI CELERIMETRICI ‐ Imbocchi ferroviari Villa S.G. 
‐  Files calcoli e misure  

CG2200 P TT D C SB R7 G0 00 00 00 02 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Riprese aeree - 
Relazione di collaudo 

CG2400 P RG D 0 SB R7 G0 00 00 00 01 A 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
numerica - Relazione di collaudo 

CG2400 P RG D 0 SB R7 G0 00 00 00 02 A 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Archivi numerici - 
Relazione di collaudo 

CG2400 P RG D 0 SB R7 G0 00 00 00 03 A 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Ricognizione - 
Relazione di collaudo 

CG2400 P RG D 0 SB R7 G0 00 00 00 04 A 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Elaborati grafici - 
Relazione di collaudo 

CG2400 P RG D 0 SB R7 G0 00 00 00 05 A 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Verifica sul terreno 
dei dati numerici e cartografici - Relazione di 
collaudo 

CG2400 P RG D 0 SB R7 G0 00 00 00 06 A 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Relazione finale di 
collaudo 

CG2400 P RG D 0 SB R7 G0 00 00 00 07 A 

Livellazione geometrica di precisione lato sicilia. 
Schema delle linee di livellazione. Tav 1/7 

CG2200 P R5 D S I4 00 00 00 00 00 01 A 

Livellazione geometrica di precisione lato sicilia. 
Schema delle linee di livellazione. Tav 2/7 

CG2200 P R5 D S I4 00 00 00 00 00 02 A 

Livellazione geometrica di precisione lato sicilia. 
Schema delle linee di livellazione. Tav 3/7 

CG2200 P R5 D S I4 00 00 00 00 00 03 A 

Livellazione geometrica di precisione lato sicilia. 
Schema delle linee di livellazione. Tav 4/7 

CG2200 P R5 D S I4 00 00 00 00 00 04 A 

Livellazione geometrica di precisione lato sicilia. 
Schema delle linee di livellazione. Tav 5/7 

CG2200 P R5 D S I4 00 00 00 00 00 05 A 

Livellazione geometrica di precisione lato sicilia. 
Schema delle linee di livellazione. Tav 6/7 

CG2200 P R5 D S I4 00 00 00 00 00 06 A 

Livellazione geometrica di precisione lato sicilia. 
Schema delle linee di livellazione. Tav 7/7 

CG2200 P R5 D S I4 00 00 00 00 00 07 A 

Livellazione geometrica di precisione lato sicilia. 
Libretti delle misure e riepilogo dei dislivelli misurati 

CG2200 P RT D S I4 00 00 00 00 00 01 A 

Livellazione geometrica di precisione lato sicilia. 
Monografie dei caposaldi 

CG2200 P RT D S I4 00 00 00 00 00 02 A 
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Livellazione geometrica di precisione lato sicilia. 
Relazione di collaudo 

CG2400 P RG D S I4 00 00 00 00 00 01 A 

CARTOGR.NUM.AEROFOTOGRAMM.-
Restituzione cartografica Sicilia-Files 3D e files 
ASCII Scala 1:1000 - 1:2000 - 1:5000  

CG2300 P IZ D S SB R7 G0 00 00 00 01 B 

CARTOGR.NUM.AEROFOTOGRAMM.-Ortofoto 
1:1000 Sicilia (files tif-tfw) - Quadro di unione   - 1 di 
2 

CG2300 P M7 D S SB R7 G0 00 00 00 01 A 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Ortofoto 1:1000 
Sicilia (files tif-tfw) - 2 di 2 

CG2300 P M7 D S SB R7 G0 00 00 00 02 A 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Ortofoto 1:5000 
Sicilia (files tif-tfw) - Quadro di unione   

CG2300 P M5 D S SB R7 G0 00 00 00 01 A 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Riprese aeree - 
Fotogrammi ricavati dalle strisciate - Sicilia - Parte 1 

CG2300 P IX D S SB R7 G0 00 00 00 01 A 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Riprese aeree - 
Fotogrammi ricavati dalle strisciate - Sicilia - Parte 2 

CG2300 P IX D S SB R7 G0 00 00 00 02 A 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Riprese aeree - 
Fotogrammi ricavati dalle strisciate - Sicilia - Parte 3 

CG2300 P IX D S SB R7 G0 00 00 00 03 A 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Copia delle minute di 
restituzione contenenti le osservazioni di campagna 
- Sicilia 

CG2300 P SD D S SB R7 G0 00 00 00 01 A 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 1 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 01 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 2 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 02 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 3 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 03 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 4 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 04 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 5 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 05 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 6 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 06 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 7 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 07 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 8 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 08 B 
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CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 9 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 09 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 10 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 10 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 11 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 11 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 12 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 12 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 13 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 13 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 14 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 14 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 15 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 15 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 16 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 16 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 17 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 17 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 18 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 18 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 19 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 19 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 20 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 20 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 21 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 21 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 22 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 22 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 23 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 23 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 24 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 24 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 25 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 25 B 
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CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 26 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 26 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 27 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 27 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 28 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 28 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 29 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 29 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 30 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 30 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 31 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 31 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 32 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 32 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 33 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 33 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 34 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 34 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 35 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 35 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 36 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 36 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 37 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 37 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 38 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 38 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 39 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 39 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 40 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 40 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 41 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 41 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 42 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 42 B 
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CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 43 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 43 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 44 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 44 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 45 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 45 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 46 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 46 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 47 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 47 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 48 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 48 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 49 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 49 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 50 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 50 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 51 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 51 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 52 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 52 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 53 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 53 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 54 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 54 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 55 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 55 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 56 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 56 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 57 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 57 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 58 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 58 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 59 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 59 B 
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CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 60 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 60 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 61 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 61 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 62 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 62 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 63 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 63 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 64 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 64 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 65 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 65 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 66 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 66 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 67 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 67 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 68 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 68 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 69 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 69 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 70 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 70 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 71 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 71 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 72 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 72 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 73 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 73 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 74 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 74 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 75 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 75 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 76 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 76 A 
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CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 77 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 77 A 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 78 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 78 A 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 79 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 79 A 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 80 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 80 A 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 81 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 81 A 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 82 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 82 A 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 83 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 83 A 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 84 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 84 A 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 85 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 85 A 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 86 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 86 A 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 87 di 87 

CG2300 P I7 D S SB R7 G0 00 00 00 87 A 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 1 di 22 

CG2300 P I6 D S SB R7 G0 00 00 00 01 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 2 di 22 

CG2300 P I6 D S SB R7 G0 00 00 00 02 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 3 di 22 

CG2300 P I6 D S SB R7 G0 00 00 00 03 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 4 di 22 

CG2300 P I6 D S SB R7 G0 00 00 00 04 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 5 di 22 

CG2300 P I6 D S SB R7 G0 00 00 00 05 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 6 di 22 

CG2300 P I6 D S SB R7 G0 00 00 00 06 B 
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CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 7 di 22 

CG2300 P I6 D S SB R7 G0 00 00 00 07 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 8 di 22 

CG2300 P I6 D S SB R7 G0 00 00 00 08 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 9 di 22 

CG2300 P I6 D S SB R7 G0 00 00 00 09 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 10 di 22 

CG2300 P I6 D S SB R7 G0 00 00 00 10 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 11 di 22 

CG2300 P I6 D S SB R7 G0 00 00 00 11 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 12 di 22 

CG2300 P I6 D S SB R7 G0 00 00 00 12 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 13 di 22 

CG2300 P I6 D S SB R7 G0 00 00 00 13 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 14 di 22 

CG2300 P I6 D S SB R7 G0 00 00 00 14 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 15 di 22 

CG2300 P I6 D S SB R7 G0 00 00 00 15 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 16 di 22 

CG2300 P I6 D S SB R7 G0 00 00 00 16 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 17 di 22 

CG2300 P I6 D S SB R7 G0 00 00 00 17 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 18 di 22 

CG2300 P I6 D S SB R7 G0 00 00 00 18 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 19 di 22 

CG2300 P I6 D S SB R7 G0 00 00 00 19 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 20 di 22 

CG2300 P I6 D S SB R7 G0 00 00 00 20 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 21 di 22 

CG2300 P I6 D S SB R7 G0 00 00 00 21 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 22 di 22 

CG2300 P I6 D S SB R7 G0 00 00 00 22 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 1 di 7 

CG2300 P I5 D S SB R7 G0 00 00 00 01 B 
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CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 2 di 7 

CG2300 P I5 D S SB R7 G0 00 00 00 02 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 3 di 7 

CG2300 P I5 D S SB R7 G0 00 00 00 03 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 4 di 7 

CG2300 P I5 D S SB R7 G0 00 00 00 04 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 5 di 7 

CG2300 P I5 D S SB R7 G0 00 00 00 05 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 6 di 7 

CG2300 P I5 D S SB R7 G0 00 00 00 06 B 

CARTOGRAFIA NUMERICA 
AEROFOTOGRAMMETRICA - Restituzione 
cartografica Sicilia - Tavola 7 di 7 

CG2300 P I5 D S SB R7 G0 00 00 00 07 B 

RILIEVI CELERIMETRICI SICILIA ‐ Relazione  CG2200 P RG D S SB R7 G0 00 00 00 01 B 

RILEVI CELERIMETRICI Blocco anc.‐Imb. ferr. Gall. S. 
Agata Nord ‐ Faro Sup. Nord ‐ trincea aut.‐ File 3D 

CG2200 P R8 D S SB R7 G0 00 00 00 01 A 

RILEVI CELERIMETRICI Torri Sic.- Blocco anc.-Imb. ferr. 
Gall. S. Agata Nord - Faro Sup. Nord - trincea aut.- File 2D 
- Tav 1 di 5 

CG2200 P R8 D S SB R7 G0 00 00 00 17 A 

RILEVI CELERIMETRICI Torri Sic.- Blocco anc.-Imb. ferr. 
Gall. S. Agata Nord - Faro Sup. Nord - trincea aut.- File 2D 
- Tav 2 di 5 

CG2200 P R8 D S SB R7 G0 00 00 00 18 A 

RILEVI CELERIMETRICI Torri Sic.- Blocco anc.-Imb. ferr. 
Gall. S. Agata Nord - Faro Sup. Nord - trincea aut.- File 2D 
- Tav 3 di 5 

CG2200 P R8 D S SB R7 G0 00 00 00 19 A 

RILEVI CELERIMETRICI Torri Sic.- Blocco anc.-Imb. ferr. 
Gall. S. Agata Nord - Faro Sup. Nord - trincea aut.- File 2D 
- Tav 4 di 5 

CG2200 P R8 D S SB R7 G0 00 00 00 20 A 

RILEVI CELERIMETRICI Torri Sic.- Blocco anc.-Imb. ferr. 
Gall. S. Agata Nord - Faro Sup. Nord - trincea aut.- File 2D 
- Tav 5 di 5 

CG2200 P R8 D S SB R7 G0 00 00 00 21 A 

RILEVI CELERIMETRICI Blocco anc. ‐Imb. Gall. S. 
Agata Nord ‐ Faro sup. Nord ‐ trincea aut.‐ Files 
calcoli e misure  

CG2200 P TT D S SB R7 G0 00 00 00 01 B 

RILEVI CELERIMETRICI Sv. Curcuraci ‐ Imb. Gall. Faro 
Sud e Balena Nord, S. Agata S., S. Cecilia N. ‐ File 3D 

CG2200 P R8 D S SB R7 G0 00 00 00 03 A 

RILEVI CELERIMETRICI Sv. Curcuraci ‐ Imb. Gall. Faro 
Sud e Balena Nord, S. Agata S., S. Cecilia N. ‐ File 2D‐
Tav 1 di 6 

CG2200 P R8 D S SB R7 G0 00 00 00 22 A 

RILEVI CELERIMETRICI Sv. Curcuraci ‐ Imb. Gall. Faro 
Sud e Balena Nord, S. Agata S., S. Cecilia N. ‐ File 2D‐
Tav 2 di 6 

CG2200 P R8 D S SB R7 G0 00 00 00 23 A 

RILEVI CELERIMETRICI Sv. Curcuraci ‐ Imb. Gall. Faro 
Sud e Balena Nord, S. Agata S., S. Cecilia N. ‐ File 2D‐

CG2200 P R8 D S SB R7 G0 00 00 00 24 A 
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Tav 3 di 6 

RILEVI CELERIMETRICI Sv. Curcuraci ‐ Imb. Gall. Faro 
Sud e Balena Nord, S. Agata S., S. Cecilia N. ‐ File 2D‐
Tav 4 di 6 

CG2200 P R8 D S SB R7 G0 00 00 00 25 A 

RILEVI CELERIMETRICI Sv. Curcuraci ‐ Imb. Gall. Faro 
Sud e Balena Nord, S. Agata S., S. Cecilia N. ‐ File 2D‐
Tav 5 di 6 

CG2200 P R8 D S SB R7 G0 00 00 00 26 A 

RILEVI CELERIMETRICI Sv. Curcuraci ‐ Imb. Gall. Faro 
Sud e Balena Nord, S. Agata S., S. Cecilia N. ‐ File 2D‐
Tav 6 di 6 

CG2200 P R8 D S SB R7 G0 00 00 00 27 A 

RILEVI CELERIMETRICI Sv. Curcuraci‐Imb. Gall. Faro 
Sud e Balena Nord, S. Agata S., S. Cecilia N.‐Files 
calcoli e misure  

CG2200 P TT D S SB R7 G0 00 00 00 02 B 

RILEVI CELERIMETRICI Viadotto Pace ‐ Imb. Gall. 
Balena Sud e Gall. Le Fosse Nord ‐ File 3D 

CG2200 P R8 D S SB R7 G0 00 00 00 05 A 

RILEVI CELERIMETRICI Viadotto Pace ‐ Imb. Gall. 
Balena Sud e Gall. Le Fosse Nord ‐ File 2D 

CG2200 P R8 D S SB R7 G0 00 00 00 06 B 

RILEVI CELERIMETRICI Viadotto Pace ‐ Imb. Gall. 
Balena Sud e Gall. Le Fosse Nord ‐ Files calcoli e 
misure  

CG2200 P TT D S SB R7 G0 00 00 00 03 B 

RILEVI CELERIMETRICI Svincolo Annunziata ‐ 
Imbocchi Gall. Le Fosse sud ‐ Gall. Serrazzo Nord ‐ 
File 3D 

CG2200 P R8 D S SB R7 G0 00 00 00 07 A 

RILEVI CELERIMETRICI Svincolo Annunziata ‐ 
Imbocchi Gall. Le Fosse sud ‐ Gall. Serrazzo Nord ‐ 
File 2D‐Tav 1 di 3 

CG2200 P R8 D S SB R7 G0 00 00 00 28 A 

RILEVI CELERIMETRICI Svincolo Annunziata ‐ 
Imbocchi Gall. Le Fosse sud ‐ Gall. Serrazzo Nord ‐ 
File 2D‐Tav 2 di 3 

CG2200 P R8 D S SB R7 G0 00 00 00 29 A 

RILEVI CELERIMETRICI Svincolo Annunziata ‐ 
Imbocchi Gall. Le Fosse sud ‐ Gall. Serrazzo Nord ‐ 
File 2D‐Tav 3 di 3 

CG2200 P R8 D S SB R7 G0 00 00 00 30 A 

RILEVI CELERIMETRICI Svincolo Annunziata ‐ 
Imbocchi Gall. Le Fosse sud ‐ Gall. Serrazzo Nord‐ 
Files calcoli e misure 

CG2200 P TT D S SB R7 G0 00 00 00 04 B 

RILEVI CELERIMETRICI Fermata Papardo ‐ File 3D  CG2200 P R8 D S SB R7 G0 00 00 00 09 A 

RILEVI CELERIMETRICI Fermata Papardo ‐ File 2D  CG2200 P R8 D S SB R7 G0 00 00 00 10 B 

RILEVI CELERIMETRICI Fermata Papardo Calcoli e 
misure  

CG2200 P TT D S SB R7 G0 00 00 00 05 B 

RILEVI CELERIMETRICI Fermata Annunziata ‐ File 3D  CG2200 P R8 D S SB R7 G0 00 00 00 11 A 

RILEVI CELERIMETRICI Fermata Annunziata ‐ File 2D  CG2200 P R8 D S SB R7 G0 00 00 00 12 B 
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RILEVI CELERIMETRICI Fermata Annunziata ‐ Files 
calcoli e misure  

CG2200 P TT D S SB R7 G0 00 00 00 06 B 

RILEVI CELERIMETRICI Fermata Europa ‐ File 3D  CG2200 P R8 D S SB R7 G0 00 00 00 13 A 

RILEVI CELERIMETRICI Fermata Europa ‐ File 2D  CG2200 P R8 D S SB R7 G0 00 00 00 14 B 

RILEVI CELERIMETRICI Fermata Europa ‐ Files calcoli 
e misure  

CG2200 P TT D S SB R7 G0 00 00 00 07 B 

RILEVI CELERIMETRICI Imbocchi ferroviari gall. S. 
Cecilia Sud ‐ File 3D 

CG2200 P R8 D S SB R7 G0 00 00 00 15 A 

RILEVI CELERIMETRICI Imbocchi ferroviari gall. S. 
Cecilia Sud ‐ File 2D 

CG2200 P R8 D S SB R7 G0 00 00 00 16 B 

RILEVI CELERIMETRICI Imbocchi ferroviari gall. S. 
Cecilia Sud - Files calcoli e misure  

CG2200 P TT D S SB R7 G0 00 00 00 08 B 

 

2.4 Indagini ambientali 

Le attività sono individuate dagli elaborati di progetto definitivo sotto elencati che saranno 

aggiornati e integrati in accordo ai nuovi piani di indagini da sviluppare prima dell’esecuzione. 

 

Relazione generale PMCROM F RE U O 00 00 00 00 00 00 01   
Relazione di sintesi PMCROM F RE V O 00 00 00 00 00 00 02 F0 

 

2.5 Demolizioni 

Le attività sono individuate dagli elaborati di progetto definitivo sotto elencati che saranno 

aggiornati e integrati in accordo ai nuovi piani di indagini da sviluppare prima dell’esecuzione. 

 
Planimetria localizzazioni - tavola 1 CG0700 P P7 D C SC DZ G0 00 00 00 01 B 

Planimetria localizzazioni - tavola 2 CG0700 P P7 D C SC DZ G0 00 00 00 02 B 

Planimetria localizzazioni - tavola 3 CG0700 P P7 D C SC DZ G0 00 00 00 03 B 

Planimetria localizzazioni - tavola 4 CG0700 P P7 D C SC DZ G0 00 00 00 04 B 

Planimetria localizzazioni - tavola 5 CG0700 P P7 D C SC DZ G0 00 00 00 05 B 

Planimetria localizzazioni ‐ tavola 6  CG0700 P P7 D C SC DZ G0 00 00 00 06 B 

Planimetria localizzazioni ‐ tavola 7  CG0700 P P7 D C SC DZ G0 00 00 00 07 B 

Planimetria localizzazioni ‐ tavola 8  CG0700 P P7 D C SC DZ G0 00 00 00 08 B 

Planimetria localizzazioni ‐ tavola 9  CG0700 P P7 D C SC DZ G0 00 00 00 09 B 

Demolizioni - Planimetria localizzazioni - tavola 1 CG0700 P P6 D S SC DZ G0 00 00 00 13 B 
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Demolizioni - Planimetria localizzazioni - tavola 2 CG0700 P P6 D S SC DZ G0 00 00 00 14 A  

Demolizioni - Planimetria localizzazioni - tavola 3 CG0700 P P6 D S SC DZ G0 00 00 00 15 A  

Demolizioni - Planimetria localizzazioni - tavola 4 CG0700 P P6 D S SC DZ G0 00 00 00 16 A  

Demolizioni - Planimetria localizzazioni - tavola 5 CG0700 P P6 D S SC DZ G0 00 00 00 17 A  

Demolizioni - Planimetria localizzazioni - tavola 6 CG0700 P P6 D S SC DZ G0 00 00 00 18 A  

Demolizioni - Planimetria localizzazioni - tavola 7 CG0700 P P6 D S SC DZ G0 00 00 00 19 A  

Demolizioni - Planimetria localizzazioni - tavola 8 CG0700 P P6 D S SC DZ G0 00 00 00 20 A  

 

2.6 Risoluzione interferenze 

Le attività sono individuate dagli elaborati di progetto definitivo sotto elencati che saranno 

aggiornati e integrati in accordo ai nuovi piani di indagini da sviluppare prima dell’esecuzione. 

 

Relazione descrittiva interferenze CG0000 P RG D C IC R8 00 00 00 00 02 C 

Relazione descrittiva interferenze CG0000 P RG D C IC P7 00 00 00 00 02 C 

Relazione generale risoluzione 
interferenze 

CG0000 P RG D C IR 00 G0 00 00 00 01 A 

Relazione descrittiva censimento 
interferenze con siti di deposito 
alternativi 

CG4000 P RG V C IC R8 00 00 00 00 01 F0 

Relazione descrittiva interferenze CG0000 P RG D S IC R8 00 00 00 00 02 C 

Relazione descrittiva censimento 
interferenze con siti di deposito 
alternativi 

CG4000 P RG V S IC R8 00 00 00 00 01 F0 

Relazione descrittiva interferenze CG0000 P RG D S IC P7 00 00 00 00 02 C 

Relazione generale risoluzione 
dell'interferenza VTS (CP) Messina 

CG0000 P RG D S IR 00 G0 00 00 00 01 B 

Relazione generale risoluzione 
interferenze 

CG0000 P RG D S IR 00 G0 00 00 00 02 A 

Relazione descrittiva risoluzione 
interferenze con siti di deposito 
alternativi 

CG4000 P RG V S IR 00 G0 00 00 00 01 F0 

 

 

2.7 Allestimento cantieri operativi e campi base  

Le attività sono individuate dagli elaborati di progetto definitivo sotto elencati che saranno 
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aggiornati e integrati in accordo ai nuovi piani di indagini da sviluppare prima dell’esecuzione. 

 
Relazione Generale CG0000 P RO V G TC CT G0 00 00 00 01 F0 

Schede Tecniche CG0000 P SH V G TC CT G0 00 00 00 01 F0 

CI1 - Planimetria generale  CG0000 P P7 D P CZ C3 CO 12 00 00 01 A 
CB1 - Planimetria di progetto Area "A" , 
Area"B" 

CG2600 P PZ D C CZ C3 CB 11 00 00 01 C 

SI1 - Planimetria generale  CG0000 P PZ D P CZ C3 CO 53 00 00 02 A 

SI6 - Planimetria generale  CG0000 P PZ D S CZ C3 CO 59 00 00 02 A 

SS1 - Planimetria generale  CG0000 P PZ D S CZ C3 CO 75 00 00 02 B 

SS2 - Planimetria generale  CG0000 P PZ D S CZ C3 CO 76 00 00 02 B 

SB1 - Planimetria di progetto   CG2600 P P8 D S CZ C3 CB 50 00 00 01 B 

SB2 - Planimetria di progetto   CG2600 P P8 D S CZ C3 CB 51 00 00 01 B 

SB3 - Planimetria di progetto   CG2600 P P8 D S CZ C3 CB 52 00 00 01 B 

SB4 - Planimetria di progetto   CG2600 P P9 D S CZ C3 CB 53 00 00 01 B 

 

2.8 Opere di compensazione ambientale 

Le prestazioni anticipate comprenderanno le seguenti opere di compensazione ambientale: 

 interventi di mitigazione e compensazione per il consumo di Habitat 2110 (rif.. Relazione 

AMR1011 più relative tavole, scheda P.CA.BI-005) 

 interventi di mitigazione e compensazione per il consumo di Habitat 3280 (rif. Relazione 

AMR1016 più relative tavole, scheda P.CA.BI-006) 

 interventi di mitigazione e compensazione per il consumo di Habitat 3290 (rif. Relazione 

AMR1021 più relative tavole, scheda P.CA.BI-007) 

 interventi di mitigazione e compensazione per il consumo di Habitat 9330 (rif. Relazione 

AMR1031 più relative tavole, scheda P.CA.BI-009) 

 interventi di mitigazione e compensazione per il consumo di Habitat 9540 (rif. Relazione 

AMR1036 più relative tavole, scheda P.CA.BI-010) 

 progettazione degli interventi di mitigazione e compensazione per il consumo di Habitat 

6220 (rif. Relazione AMR1036 più relative tavole, scheda P.CA.BI-008) 
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3 Aree interessate dalle prestazioni anticipate 

Le prestazioni anticipate saranno avviate progressivamente, con un principio di priorità coerente 

con il cronoprogramma di esecuzione dell’intera opera. Nello specifico le attività di cui ai punti 

dall’1al 6 dell’elenco riportato al capitolo 2, saranno avviate anticipatamente sulle aree 

identificate dalla seguente tabella 

VERSANTE  WBS  DESCRIZIONE 

Calabria 

CO01  CI1 "Cannitello" 

CB01  CB1 "Santa Trada" 

NI05 
P‐Cn1 ‐ Strada Di Collegamento Cantiere Torre ‐ Cantiere 
Ancoraggi 

Sicilia 

CB02  SB1 "Ganzirri" 

CO07  SI6 "Contesse" 

NI06  Pista Di Collegamento Interno : P‐Sn1 

NI07  Nuovo Itinerario : V‐Sn3 
 

CO08  SS1 "Papardo"   

CO09  SS2 "Annunziata"   

CB05  SB4 "Annunziata"   

CB03  SB2 "Magnolia"   

CB04  SB3 "Contesse"   

CO02  SI1 "Sicilia ‐ Ganzirri"   

  N.A. 
interventi di mitigazione e compensazione per il consumo di 
Habitat 2110 

 

  N.A. 
interventi di mitigazione e compensazione per il consumo di 
Habitat 3280 

 

  N.A. 
interventi di mitigazione e compensazione per il consumo di 
Habitat 3290 

 

  N.A. 
sola progettazione degli interventi di mitigazione e 
compensazione per il consumo di Habitat 6220 

 

  N.A. 
interventi di mitigazione e compensazione per il consumo di 
Habitat 9330 

 

  N.A. 
interventi di mitigazione e compensazione per il consumo di 
Habitat 9540 

 

Sono inoltre previste attività anticipate afferenti all’intero perimetro dell’opera che saranno 

eseguite progressivamente all’acquisizione o occupazione temporanea delle aree interessate. 

Rientrano in questa categoria le prestazioni anticipate di cui ai punti dal 7 al 9 dell’elenco 

riportato al capitolo 2.  
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4 Cronoprogramma delle opere anticipate 

Si acclude in Allegato 1 alla presente relazione il cronoprogramma delle opere anticipate. 

 

Come stabilito dalla Legge 58/2023, all’esito dell’adozione della determinazione del CIPESS sono 

autorizzate le prestazioni anticipate rispetto alla cantierizzazione dell’opera definite nel presente 

documento. Al fine di elaborare il cronoprogramma si è ipotizzato che la data prevista di 

sottoscrizione dell’atto aggiuntivo al contratto di Contraente Generale sia il 28 aprile 2024. 

 

In primo luogo si procederà alla stipula dell’atto aggiuntivo al contratto di Contraente 

Generale ai sensi dell’articolo 4 comma 3 della medesima norma a cui corrisponderà la consegna 

delle prestazioni e l’inizio della fase realizzativa.  

 

Seguirà un periodo di circa 1 mese il cui il Contraente Generale mobilizzerà le risorse 

necessarie all’esecuzione delle prestazioni anticipate. 

Al contempo il Contraente Generale metterà in atto le procedure necessarie al fine di occupare 

temporaneamente le aree destinate all’esproprio e ove possibile ad acquisire le aree di più 

imminente necessità tramite accordi bonari con i rispettivi proprietari. 

 

Successivamente su ciascuna area si procederà con le attività propedeutiche alla cantierizzazione 

ovvero: 

 Bonifica ordigni esplosivi 

 Indagini archeologiche 

 Risoluzione interferenze 

 Demolizioni 

 

Una volta sgombera ciascuna area di cantiere sarà recintata e allestita secondo le necessità delle 

successive lavorazioni così come determinato dal progetto di cantierizzazione.
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ALLEGATO 1  
CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE ANTICIPATE 



Activity ID Activity Name Original
Duration

Start Finish

Ponte sullo Stretto di MessinaPonte sullo Stretto di Messina 526 28-04-2024 05-10-2025

MilestonesMilestones 0 28-04-2024 28-04-2024

BGE00000000010 Firma Atto Aggiuntivo Contraente Generale 0 28-04-2024*

BGE00000000015 Consegna Prestazioni ed Inizio Fase Realizzativa 0 28-04-2024

MobilizzazioneMobilizzazione 34 28-04-2024 31-05-2024

BECZ0000000110 Mobilizzazione Contraente Generale 34 28-04-2024 31-05-2024

Prestazioni anticipatePrestazioni anticipate 526 28-04-2024 05-10-2025

SiciliaSicilia 526 28-04-2024 05-10-2025

CO02 - SI1 "Sicilia - Ganzirri" - Area blocco ancoraggioCO02 - SI1 "Sicilia - Ganzirri" - Area blocco ancoraggio 284 28-04-2024 05-02-2025

Acquisizione areaAcquisizione area 95 28-04-2024 31-07-2024

BESS0000000110 Procedura occupazione temporanea preordinata all'esproprio/acquisizione area e fabbric. con procedura di Accordo Bonario 95 28-04-2024 31-07-2024

BOEBOE 111 01-06-2024 19-09-2024

BCOZCO02X0120 Progetto della BOE 15 01-06-2024 15-06-2024

BCOZCO02X0130 Approvazione da parte di SdM 15 16-06-2024 30-06-2024

BCOZCO02X0140 Invio e Approvazione da parte del Genio Militare 31 01-07-2024 31-07-2024

BCOZCO02X0150 Esecuzione della BOE 20 01-08-2024 20-08-2024

BCOZCO02X0160 Collaudo/ omologazione da parte del Genio Militare 30 21-08-2024 19-09-2024

Risoluzione interferenzeRisoluzione interferenze 60 20-09-2024 18-11-2024

BCOZCO02X0200 Risoluzione interferenze 60 20-09-2024 18-11-2024

DemolizioniDemolizioni 90 20-09-2024 18-12-2024

BCOSOV07X0100 Demolizioni 90 20-09-2024 18-12-2024

Indagini archeologicheIndagini archeologiche 121 01-06-2024 29-09-2024

BMAA000000010 Elaborazione Piano 20 01-06-2024 20-06-2024

BMAA000000015 Approvazione da parte della SA (Soprintendenza archeologica) e gradimento 30 21-06-2024 20-07-2024

BMAA000000020 Esecuzione Indagini Archeologiche 60 01-08-2024 29-09-2024

CostruzioneCostruzione 49 19-12-2024 05-02-2025

BCOZCO02X0410 Recinzione di cantiere 5 19-12-2024 23-12-2024

BCOZCO02X0400 Preparazione area di lavoro: pulizia area e mov. terra 20 24-12-2024 12-01-2025

BCOZCO02X0420 Fornitura e montaggio impianti elettrici 14 13-01-2025 26-01-2025

BCOZCO02X0430 Allaccio a rete idrica 10 13-01-2025 22-01-2025

BCOZCO02X0440 Fornitura e montaggio Impiantistica minore 10 27-01-2025 05-02-2025

BCOZCO02X1450 Illuminazione 4 27-01-2025 30-01-2025

CO07 - SI6 "Contesse"CO07 - SI6 "Contesse" 516 28-04-2024 25-09-2025

Acquisizione areaAcquisizione area 95 28-04-2024 31-07-2024

BESS0000000210 Procedura occupazione temporanea preordinata all'esproprio/acquisizione area e fabbric. con procedura di Accordo Bonario 95 28-04-2024 31-07-2024

BOEBOE 111 01-06-2024 19-09-2024

BCOZCO07X0120 Progetto della BOE 15 01-06-2024 15-06-2024

BCOZCO07X0130 Approvazione da parte di SdM 15 16-06-2024 30-06-2024

BCOZCO07X0140 Invio e Approvazione da parte del Genio Militare 31 01-07-2024 31-07-2024

BCOZCO07X0150 Esecuzione della BOE 20 01-08-2024 20-08-2024

BCOZCO07X0160 Collaudo/ omologazione da parte del Genio Militare 30 21-08-2024 19-09-2024

Risoluzione interferenzeRisoluzione interferenze 292 20-09-2024 08-07-2025

BCOZCO07X0210 Completamento risoluzione interferenze 292 20-09-2024 08-07-2025

BCOZCO07X0200 Risoluzione interferenze con impatto nelle aree di lavoro 100 20-09-2024 28-12-2024

DemolizioniDemolizioni 60 20-09-2024 18-11-2024

BCOSOV07X0150 Demolizioni 60 20-09-2024 18-11-2024

Indagini archeologicheIndagini archeologiche 111 11-06-2024 29-09-2024

BMAA000000110 Elaborazione Piano 20 11-06-2024 30-06-2024

BMAA000000115 Approvazione da parte della SA (Soprintendenza archeologica) e gradimento 30 01-07-2024 30-07-2024

BMAA000000120 Esecuzione Indagini Archeologiche 60 01-08-2024 29-09-2024

CostruzioneCostruzione 271 29-12-2024 25-09-2025

BCOZCO07X0410 Recinzione di cantiere 10 29-12-2024 07-01-2025

BCOZCO07X0420 Oneri allaccio (Enel, Fogna, Gas) 30 08-01-2025 06-02-2025

BCOZCO07X0430 Preparazione area di lavoro: pulizia area e mov. terra 45 18-01-2025 03-03-2025

BCOZCO07X0440 Fornitura e montaggio impianti industriali 96 04-03-2025 07-06-2025

BCOZCO07X0450 Fornitura e montaggio prefabbricati 40 08-06-2025 17-07-2025

BCOZCO07X0460 Impianti elettrici potenza 15 08-06-2025 22-06-2025

BCOZCO07X0470 Fornitura e montaggio Impiantistica minore 20 18-07-2025 06-08-2025
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Activity ID Activity Name Original
Duration

Start Finish

BCOZCO07X0480 Impianti elettrici urbanizzazione 15 07-08-2025 21-08-2025

BCOZCO07X0490 Reti interrate 15 22-08-2025 05-09-2025

BCOZCO07X0500 Sistemazioni esterne e opere di finitura 10 06-09-2025 15-09-2025

BCOZCO07X0510 Barriere antirumore 5 16-09-2025 20-09-2025

BCOZCO07X0520 Opere a verde 5 21-09-2025 25-09-2025

CO08 - SS1 "Papardo"CO08 - SS1 "Papardo" 506 28-04-2024 15-09-2025

Acquisizione areaAcquisizione area 95 28-04-2024 31-07-2024

BESS0000000310 Procedura occupazione temporanea preordinata all'esproprio/acquisizione area e fabbric. con procedura di Accordo Bonario 95 28-04-2024 31-07-2024

BOEBOE 111 01-06-2024 19-09-2024

BCOZCO08X0120 Progetto della BOE 15 01-06-2024 15-06-2024

BCOZCO08X0130 Approvazione da parte di SdM 15 16-06-2024 30-06-2024

BCOZCO08X0140 Invio e Approvazione da parte del Genio Militare 31 01-07-2024 31-07-2024

BCOZCO08X0150 Esecuzione della BOE 20 01-08-2024 20-08-2024

BCOZCO08X0160 Collaudo/ omologazione da parte del Genio Militare 30 21-08-2024 19-09-2024

Risoluzione interferenzeRisoluzione interferenze 60 20-09-2024 18-11-2024

BCOZCO08X0200 Risoluzione interferenze 60 20-09-2024 18-11-2024

DemolizioniDemolizioni 90 20-09-2024 18-12-2024

BCOSOV07X0250 Demolizioni 90 20-09-2024 18-12-2024

Indagini archeologicheIndagini archeologiche 121 01-06-2024 29-09-2024

BMAA000000130 Elaborazione Piano 20 01-06-2024 20-06-2024

BMAA000000135 Approvazione da parte della SA (Soprintendenza archeologica) e gradimento 30 21-06-2024 20-07-2024

BMAA000000140 Esecuzione Indagini Archeologiche 60 01-08-2024 29-09-2024

CostruzioneCostruzione 271 19-12-2024 15-09-2025

BCOZCO08X0410 Recinzione di cantiere 10 19-12-2024 28-12-2024

BCOZCO08X0420 Oneri allaccio (Enel, Fogna, Gas) 30 29-12-2024 27-01-2025

BCOZCO08X0430 Preparazione area di lavoro: pulizia area e mov. terra 45 08-01-2025 21-02-2025

BCOZCO08X0440 Fornitura e montaggio impianti industriali 96 22-02-2025 28-05-2025

BCOZCO08X0450 Fornitura e montaggio prefabbricati 40 29-05-2025 07-07-2025

BCOZCO08X0460 Impianti elettrici potenza 15 29-05-2025 12-06-2025

BCOZCO08X0470 Fornitura e montaggio Impiantistica minore 20 08-07-2025 27-07-2025

BCOZCO08X0480 Impianti elettrici urbanizzazione 15 28-07-2025 11-08-2025

BCOZCO08X0490 Reti interrate 15 12-08-2025 26-08-2025

BCOZCO08X0500 Sistemazioni esterne e opere di finitura 10 27-08-2025 05-09-2025

BCOZCO08X0510 Barriere antirumore 5 06-09-2025 10-09-2025

BCOZCO08X0520 Opere a verde 5 11-09-2025 15-09-2025

CO09 - SS2 "Annunziata"CO09 - SS2 "Annunziata" 526 28-04-2024 05-10-2025

Acquisizione areaAcquisizione area 95 28-04-2024 31-07-2024

BESS0000000350 Procedura occupazione temporanea preordinata all'esproprio/acquisizione area e fabbric. con procedura di Accordo Bonario 95 28-04-2024 31-07-2024

BOEBOE 111 01-06-2024 19-09-2024

BCOZCO09X0120 Progetto della BOE 15 01-06-2024 15-06-2024

BCOZCO09X0130 Approvazione da parte di SdM 15 16-06-2024 30-06-2024

BCOZCO09X0140 Invio e Approvazione da parte del Genio Militare 31 01-07-2024 31-07-2024

BCOZCO09X0150 Esecuzione della BOE 20 01-08-2024 20-08-2024

BCOZCO09X0160 Collaudo/ omologazione da parte del Genio Militare 30 21-08-2024 19-09-2024

Risoluzione interferenzeRisoluzione interferenze 200 20-09-2024 07-04-2025

BCOZCO09X0200 Risoluzione interferenze con impatto nelle aree di lavoro 65 20-09-2024 23-11-2024

BCOZCO09X0210 Completamento risoluzione interferenze 200 20-09-2024 07-04-2025

DemolizioniDemolizioni 90 20-09-2024 18-12-2024

BCOSOV07X0350 Demolizioni 90 20-09-2024 18-12-2024

Indagini archeologicheIndagini archeologiche 111 11-06-2024 29-09-2024

BMAA000000143 Elaborazione Piano 15 11-06-2024 25-06-2024

BMAA000000145 Approvazione da parte della SA (Soprintendenza archeologica) e gradimento 30 26-06-2024 25-07-2024

BMAA000000148 Esecuzione Indagini Archeologiche 60 01-08-2024 29-09-2024

CostruzioneCostruzione 291 19-12-2024 05-10-2025

BCOZCO09X0410 Recinzione di cantiere 10 19-12-2024 28-12-2024

BCOZCO09X0420 Oneri allaccio (Enel, Fogna, Gas) 30 29-12-2024 27-01-2025

BCOZCO09X0450 Preparazione area di lavoro: pulizia area e mov. terra 45 08-01-2025 21-02-2025

BCOZCO09X0460 Fornitura e montaggio impianti industriali 116 22-02-2025 17-06-2025

BCOZCO09X0470 Fornitura e montaggio prefabbricati 40 18-06-2025 27-07-2025
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Activity ID Activity Name Original
Duration

Start Finish

BCOZCO09X0480 Impianti elettrici potenza 15 18-06-2025 02-07-2025

BCOZCO09X0490 Fornitura e montaggio Impiantistica minore 20 28-07-2025 16-08-2025

BCOZCO09X0500 Impianti elettrici urbanizzazione 15 17-08-2025 31-08-2025

BCOZCO09X0510 Reti interrate 15 01-09-2025 15-09-2025

BCOZCO09X0520 Sistemazioni esterne e opere di finitura 10 16-09-2025 25-09-2025

BCOZCO09X0530 Barriere antirumore 5 26-09-2025 30-09-2025

BCOZCO09X0540 Opere a verde 5 01-10-2025 05-10-2025

CB02 - SB1 "Ganzirri"CB02 - SB1 "Ganzirri" 376 28-04-2024 08-05-2025

Acquisizione areaAcquisizione area 95 28-04-2024 31-07-2024

BESS0000000360 Procedura occupazione temporanea preordinata all'esproprio/acquisizione area e fabbric. con procedura di Accordo Bonario 95 28-04-2024 31-07-2024

BOEBOE 111 01-06-2024 19-09-2024

BCOZCB02X0120 Progetto della BOE 15 01-06-2024 15-06-2024

BCOZCB02X0130 Approvazione da parte di SdM 15 16-06-2024 30-06-2024

BCOZCB02X0140 Invio e Approvazione da parte del Genio Militare 31 01-07-2024 31-07-2024

BCOZCB02X0150 Esecuzione della BOE 20 01-08-2024 20-08-2024

BCOZCB02X0160 Collaudo/ omologazione da parte del Genio Militare 30 21-08-2024 19-09-2024

Risoluzione interferenzeRisoluzione interferenze 95 20-09-2024 23-12-2024

BCOZCB02X0200 Risoluzione interferenze 95 20-09-2024 23-12-2024

DemolizioniDemolizioni 90 20-09-2024 18-12-2024

BCOSOV07X400 Demolizioni 90 20-09-2024 18-12-2024

Indagini archeologicheIndagini archeologiche 105 21-06-2024 03-10-2024

BMAA000000350 Elaborazione Piano 15 21-06-2024 05-07-2024

BMAA000000355 Approvazione da parte della SA (Soprintendenza archeologica) e gradimento 30 06-07-2024 04-08-2024

BMAA000000360 Esecuzione Indagini Archeologiche 60 05-08-2024 03-10-2024

CostruzioneCostruzione 136 24-12-2024 08-05-2025

BCOZCB02X0410 Recinzione di cantiere 10 24-12-2024 02-01-2025

BCOZCB02X0420 Oneri allaccio (Enel Fogna Gas) 30 03-01-2025 01-02-2025

BCOZCB02X0430 Preparazione area di lavoro: pulizia area e mov. terra 30 18-01-2025 16-02-2025

BCOZCB02X0440 Fornitura e montaggio impianti industriali 31 17-02-2025 19-03-2025

BCOZCB02X0450 Fornitura e montaggio prefabbricati 20 20-03-2025 08-04-2025

BCOZCB02X0460 Fornitura e montaggio impiantistica minore 15 20-03-2025 03-04-2025

BCOZCB02X0470 Impianti elettrici potenza 15 20-03-2025 03-04-2025

BCOZCB02X0480 Impianti elettrici urbanizzazione 10 09-04-2025 18-04-2025

BCOZCB02X0490 Reti interrate (compreso scavo e rinterro) 10 19-04-2025 28-04-2025

BCOZCB02X0500 Sistemazioni esterne opere di finitura 10 24-04-2025 03-05-2025

BCOZCB02X0510 Barriere antirumore 5 04-05-2025 08-05-2025

BCOZCB02X0520 Opere a verde 5 04-05-2025 08-05-2025

CB03 - SB2 "Magnolia"CB03 - SB2 "Magnolia" 411 28-04-2024 12-06-2025

Acquisizione areaAcquisizione area 95 28-04-2024 31-07-2024

BESS0000000280 Procedura occupazione temporanea preordinata all'esproprio/acquisizione area e fabbric. con procedura di Accordo Bonario 95 28-04-2024 31-07-2024

BOEBOE 111 01-06-2024 19-09-2024

BCOZCB03X0120 Progetto della BOE 15 01-06-2024 15-06-2024

BCOZCB03X0130 Approvazione da parte di SdM 15 16-06-2024 30-06-2024

BCOZCB03X0140 Invio e Approvazione da parte del Genio Militare 31 01-07-2024 31-07-2024

BCOZCB03X0150 Esecuzione della BOE 20 01-08-2024 20-08-2024

BCOZCB03X0160 Collaudo/ omologazione da parte del Genio Militare 30 21-08-2024 19-09-2024

Risoluzione interferenzeRisoluzione interferenze 65 20-09-2024 23-11-2024

BCOZCB03X0200 Risoluzione interferenze 65 20-09-2024 23-11-2024

DemolizioniDemolizioni 65 20-09-2024 23-11-2024

BCOSOV07X250 Demolizioni 65 20-09-2024 23-11-2024

Indagini archeologicheIndagini archeologiche 105 26-06-2024 08-10-2024

BMAA000000170 Elaborazione Piano 15 26-06-2024 10-07-2024

BMAA000000175 Approvazione da parte della SA (Soprintendenza archeologica) e gradimento 30 11-07-2024 09-08-2024

BMAA000000180 Esecuzione Indagini Archeologiche 60 10-08-2024 08-10-2024

CostruzioneCostruzione 201 24-11-2024 12-06-2025

BCOZCB03X0410 Recinzione di cantiere 10 24-11-2024 03-12-2024

BCOZCB03X0420 Oneri allaccio (Enel Fogna Gas) 30 04-12-2024 02-01-2025

BCOZCB03X0450 Preparazione area di lavoro: pulizia area e mov. terra 45 14-12-2024 27-01-2025

BCOZCB03X0460 Fornitura e montaggio impianti industriali 46 28-01-2025 14-03-2025
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Activity ID Activity Name Original
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Start Finish

BCOZCB03X0470 Fornitura e montaggio prefabbricati 30 15-03-2025 13-04-2025

BCOZCB03X0480 Impianti elettrici potenza 15 15-03-2025 29-03-2025

BCOZCB03X0490 Fornitura e montaggio impiantistica minore 15 14-04-2025 28-04-2025

BCOZCB03X0500 Impianti elettrici urbanizzazione 15 29-04-2025 13-05-2025

BCOZCB03X0510 Reti interrate (compreso scavo e rinterro) 15 14-05-2025 28-05-2025

BCOZCB03X0520 Sistemazioni esterne opere di finitura 10 24-05-2025 02-06-2025

BCOZCB03X0530 Barriere antirumore 5 03-06-2025 07-06-2025

BCOZCB03X0540 Opere a verde 5 08-06-2025 12-06-2025

CB04 - SB3 "Contesse"CB04 - SB3 "Contesse" 460 28-04-2024 31-07-2025

Acquisizione areaAcquisizione area 95 28-04-2024 31-07-2024

BESS0000000240 Procedura occupazione temporanea preordinata all'esproprio/acquisizione area e fabbric. con procedura di Accordo Bonario 95 28-04-2024 31-07-2024

BOEBOE 111 01-06-2024 19-09-2024

BCOZCB04X0120 Progetto della BOE 15 01-06-2024 15-06-2024

BCOZCB04X0130 Approvazione da parte di SdM 15 16-06-2024 30-06-2024

BCOZCB04X0140 Invio e Approvazione da parte del Genio Militare 31 01-07-2024 31-07-2024

BCOZCB04X0150 Esecuzione della BOE 20 01-08-2024 20-08-2024

BCOZCB04X0160 Collaudo/ omologazione da parte del Genio Militare 30 21-08-2024 19-09-2024

Risoluzione interferenzeRisoluzione interferenze 200 20-09-2024 07-04-2025

BCOZCB04X0210 Completamento risoluzione interferenze 200 20-09-2024 07-04-2025

BCOZCB04X0200 Risoluzione interferenze con impatto nelle aree di lavoro 65 20-09-2024 23-11-2024

DemolizioniDemolizioni 60 20-09-2024 18-11-2024

BCOSOV07X0200 Demolizioni 60 20-09-2024 18-11-2024

Indagini archeologicheIndagini archeologiche 121 01-06-2024 29-09-2024

BMAA000000150 Elaborazione Piano 15 01-06-2024 15-06-2024

BMAA000000155 Approvazione da parte della SA (Soprintendenza archeologica) e gradimento 30 16-06-2024 15-07-2024

BMAA000000160 Esecuzione Indagini Archeologiche 60 01-08-2024 29-09-2024

CostruzioneCostruzione 250 24-11-2024 31-07-2025

BCOZCB04X0410 Recinzione di cantiere 10 24-11-2024 03-12-2024

BCOZCB04X0420 Oneri allaccio (Enel Fogna Gas) 30 04-12-2024 02-01-2025

BCOZCB04X0430 Preparazione area di lavoro: pulizia area e mov. terra 45 14-12-2024 27-01-2025

BCOZCB04X0440 Fornitura e montaggio impianti industriali 60 28-01-2025 28-03-2025

BCOZCB04X0450 Fornitura e montaggio impiantistica minore 60 28-01-2025 28-03-2025

BCOZCB04X0460 Fornitura e montaggio prefabbricati 40 29-03-2025 07-05-2025

BCOZCB04X0470 Impianti elettrici potenza 30 29-03-2025 27-04-2025

BCOZCB04X0480 Impianti elettrici urbanizzazione 30 08-05-2025 06-06-2025

BCOZCB04X0490 Reti interrate (compreso scavo e rinterro) 30 07-06-2025 06-07-2025

BCOZCB04X0500 Sistemazioni esterne opere di finitura 20 22-06-2025 11-07-2025

BCOZCB04X0510 Barriere antirumore 10 12-07-2025 21-07-2025

BCOZCB04X0520 Opere a verde 10 22-07-2025 31-07-2025

CB05 - SB4 "Annunziata"CB05 - SB4 "Annunziata" 470 28-04-2024 10-08-2025

Acquisizione areaAcquisizione area 95 28-04-2024 31-07-2024

BESS0000000300 Procedura occupazione temporanea preordinata all'esproprio/acquisizione area e fabbric. con procedura di Accordo Bonario 95 28-04-2024 31-07-2024

BOEBOE 111 01-06-2024 19-09-2024

BCOZCB05X0120 Progetto della BOE 15 01-06-2024 15-06-2024

BCOZCB05X0130 Approvazione da parte di SdM 15 16-06-2024 30-06-2024

BCOZCB05X0140 Invio e Approvazione da parte del Genio Militare 31 01-07-2024 31-07-2024

BCOZCB05X0150 Esecuzione della BOE 20 01-08-2024 20-08-2024

BCOZCB05X0160 Collaudo/ omologazione da parte del Genio Militare 30 21-08-2024 19-09-2024

Risoluzione interferenzeRisoluzione interferenze 50 20-09-2024 08-11-2024

BCOZCB05X0220 Risoluzione interferenze 50 20-09-2024 08-11-2024

DemolizioniDemolizioni 50 20-09-2024 08-11-2024

BCOSOV07X280 Demolizioni 50 20-09-2024 08-11-2024

Indagini archeologicheIndagini archeologiche 116 06-06-2024 29-09-2024

BMAA000000200 Elaborazione Piano 20 06-06-2024 25-06-2024

BMAA000000205 Approvazione da parte della SA (Soprintendenza archeologica) e gradimento 30 26-06-2024 25-07-2024

BMAA000000210 Esecuzione Indagini Archeologiche 60 01-08-2024 29-09-2024

CostruzioneCostruzione 275 09-11-2024 10-08-2025

BCOZCB05X0410 Recinzione di cantiere 10 09-11-2024 18-11-2024

BCOZCB05X0420 Oneri allaccio (Enel Fogna Gas) 30 19-11-2024 18-12-2024
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BCOZCB05X0430 Preparazione area di lavoro: pulizia area e mov. terra 65 29-11-2024 01-02-2025

BCOZCB05X0440 Fornitura e montaggio impianti industriali 70 02-02-2025 12-04-2025

BCOZCB05X0450 Fornitura e montaggio prefabbricati 45 13-04-2025 27-05-2025

BCOZCB05X0460 Impianti elettrici potenza 15 13-04-2025 27-04-2025

BCOZCB05X0470 Fornitura e montaggio impiantistica minore 30 28-05-2025 26-06-2025

BCOZCB05X0480 Impianti elettrici urbanizzazione 15 27-06-2025 11-07-2025

BCOZCB05X0490 Reti interrate (compreso scavo e rinterro) 15 12-07-2025 26-07-2025

BCOZCB05X0500 Sistemazioni esterne opere di finitura 10 22-07-2025 31-07-2025

BCOZCB05X0510 Barriere antirumore 5 01-08-2025 05-08-2025

BCOZCB05X0520 Opere a verde 5 06-08-2025 10-08-2025

NI06 - Pista Di Collegamento Interno : P-Sn1 - parzialeNI06 - Pista Di Collegamento Interno : P-Sn1 - parziale 361 28-04-2024 23-04-2025

Acquisizione areaAcquisizione area 95 28-04-2024 31-07-2024

BESS0000000340 Procedura occupazione temporanea preordinata all'esproprio/acquisizione area e fabbric. con procedura di Accordo Bonario 95 28-04-2024 31-07-2024

BOEBOE 111 01-06-2024 19-09-2024

BCOZNI06X0120 Progetto della BOE 15 01-06-2024 15-06-2024

BCOZNI06X0130 Approvazione da parte di SdM 15 16-06-2024 30-06-2024

BCOZNI06X0140 Invio e Approvazione da parte del Genio Militare 31 01-07-2024 31-07-2024

BCOZNI06X0150 Esecuzione della BOE 20 01-08-2024 20-08-2024

BCOZNI06X0160 Collaudo/ omologazione da parte del Genio Militare 30 21-08-2024 19-09-2024

Risoluzione interferenzeRisoluzione interferenze 97 20-09-2024 25-12-2024

BCOZNI06X0200 Risoluzione interferenze 97 20-09-2024 25-12-2024

DemolizioniDemolizioni 65 20-09-2024 23-11-2024

BCOSOV07X300 Demolizioni 65 20-09-2024 23-11-2024

Indagini archeologicheIndagini archeologiche 111 11-06-2024 29-09-2024

BMAA000000240 Elaborazione Piano 20 11-06-2024 30-06-2024

BMAA000000245 Approvazione da parte della SA (Soprintendenza archeologica) e gradimento 30 01-07-2024 30-07-2024

BMAA000000250 Esecuzione Indagini Archeologiche 60 01-08-2024 29-09-2024

CostruzioneCostruzione 119 26-12-2024 23-04-2025

BCOZNI06X0410 Opere provvisionali 25 26-12-2024 19-01-2025

BCOZNI06X0420 Opere di sostegno 35 20-01-2025 23-02-2025

BCOZNI06X0430 Opere in fondazione in calcestruzzo 18 20-01-2025 06-02-2025

BCOZNI06X0440 Tombini scatolari 20 20-01-2025 08-02-2025

BCOZNI06X0450 Opere in elevazione in calcestruzzo 15 07-02-2025 21-02-2025

BCOZNI06X0460 Opere di copertura in calcestruzzo 15 22-02-2025 08-03-2025

BCOZNI06X0470 Opere d'arte minori 20 24-02-2025 15-03-2025

BCOZNI06X0480 Formazione corpo stradale 8 16-03-2025 23-03-2025

BCOZNI06X0490 Formazione di cassonetto 6 24-03-2025 29-03-2025

BCOZNI06X0500 Formazione delle pavimentazioni 5 30-03-2025 03-04-2025

BCOZNI06X0530 Sistemazione a verde 10 30-03-2025 08-04-2025

BCOZNI06X0510 Opere accessorie 10 04-04-2025 13-04-2025

BCOZNI06X0520 Opere di finitura 10 14-04-2025 23-04-2025

NI07 - Nuovo Itinerario : V-Sn3NI07 - Nuovo Itinerario : V-Sn3 317 28-04-2024 10-03-2025

Acquisizione areaAcquisizione area 95 28-04-2024 31-07-2024

BESS0000000380 Procedura occupazione temporanea preordinata all'esproprio/acquisizione area e fabbric. con procedura di Accordo Bonario 95 28-04-2024 31-07-2024

BOEBOE 111 01-06-2024 19-09-2024

BCOZNI07X0120 Progetto della BOE 15 01-06-2024 15-06-2024

BCOZNI07X0130 Approvazione da parte di SdM 15 16-06-2024 30-06-2024

BCOZNI07X0140 Invio e Approvazione da parte del Genio Militare 31 01-07-2024 31-07-2024

BCOZNI07X0150 Esecuzione della BOE 20 01-08-2024 20-08-2024

BCOZNI07X0160 Collaudo/ omologazione da parte del Genio Militare 30 21-08-2024 19-09-2024

Risoluzione interferenzeRisoluzione interferenze 60 20-09-2024 18-11-2024

BCOZNI07X0200 Risoluzione interferenze 60 20-09-2024 18-11-2024

DemolizioniDemolizioni 45 20-09-2024 03-11-2024

BCOSOV07X340 Demolizioni 45 20-09-2024 03-11-2024

Indagini archeologicheIndagini archeologiche 110 16-06-2024 03-10-2024

BMAA000000280 Elaborazione Piano 20 16-06-2024 05-07-2024

BMAA000000285 Approvazione da parte della SA (Soprintendenza archeologica) e gradimento 30 06-07-2024 04-08-2024

BMAA000000290 Esecuzione Indagini Archeologiche 60 05-08-2024 03-10-2024

CostruzioneCostruzione 112 19-11-2024 10-03-2025
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BCOZNI07X0410 Opere provvisionali 15 19-11-2024 03-12-2024

BCOZNI07X0420 Opere di sostegno 40 04-12-2024 12-01-2025

BCOZNI07X0430 Opere in fondazione in calcestruzzo 15 04-12-2024 18-12-2024

BCOZNI07X0440 Tombini scatolari 20 04-12-2024 23-12-2024

BCOZNI07X0450 Opere in elevazione in calcestruzzo 15 19-12-2024 02-01-2025

BCOZNI07X0460 Opere di copertura in calcestruzzo 15 03-01-2025 17-01-2025

BCOZNI07X0470 Opere d'arte minori 15 13-01-2025 27-01-2025

BCOZNI07X0480 Formazione corpo stradale 10 28-01-2025 06-02-2025

BCOZNI07X0490 Formazione di cassonetto 7 07-02-2025 13-02-2025

BCOZNI07X0500 Formazione delle pavimentazioni 5 14-02-2025 18-02-2025

BCOZNI07X0530 Sistemazione a verde 10 14-02-2025 23-02-2025

BCOZNI07X0510 Opere accessorie 10 19-02-2025 28-02-2025

BCOZNI07X0520 Opere di finitura 10 01-03-2025 10-03-2025

Compensazioni ambientaliCompensazioni ambientali 305 28-05-2024 28-03-2025

HAB01HAB01 275 28-05-2024 26-02-2025

BMAC000001010 HAB01 - Ricostruzione di aree habitat impattate degli interventi. Habitat 2110 - Elaborazione progetto 90 28-05-2024 25-08-2024

BMAC000001014 HAB01 - Ricostruzione di aree habitat impattate degli interventi. Habitat 2110 - Approvazione Progetto da parte di SdM 30 26-08-2024 24-09-2024

BMAC000001016 HAB01 - Ricostruzione di aree habitat impattate degli interventi. Habitat 2110 - Lavori 95 24-11-2024 26-02-2025

HAB02HAB02 305 28-05-2024 28-03-2025

BMAC000001020 HAB02 - Ricostruzione di aree habitat impattate degli interventi. Habitat 3280 - Elaborazione progetto 90 28-05-2024 25-08-2024

BMAC000001024 HAB02 - Ricostruzione di aree habitat impattate degli interventi. Habitat 3280 - Approvazione Progetto da parte di SdM 30 26-08-2024 24-09-2024

BMAC000001026 HAB02 - Ricostruzione di aree habitat impattate degli interventi. Habitat 3280 - Lavori 125 24-11-2024 28-03-2025

HAB03HAB03 305 28-05-2024 28-03-2025

BMAC000001030 HAB03 - Ricostruzione di aree habitat impattate degli interventi. Habitat 3290 - Elaborazione progetto 90 28-05-2024 25-08-2024

BMAC000001034 HAB03 - Ricostruzione di aree habitat impattate degli interventi. Habitat 3290 - Approvazione Progetto da parte di SdM 30 26-08-2024 24-09-2024

BMAC000001036 HAB03 - Ricostruzione di aree habitat impattate degli interventi. Habitat 3290 - Lavori 125 24-11-2024 28-03-2025

HAB04HAB04 120 28-05-2024 24-09-2024

BMAC000001040 HAB04 - Ricostruzione di aree habitat impattate degli interventi. Habitat 6220 - Elaborazione progetto 90 28-05-2024 25-08-2024

BMAC000001044 HAB04 - Ricostruzione di aree habitat impattate degli interventi. Habitat 6220 - Approvazione Progetto da parte di SdM 30 26-08-2024 24-09-2024

HAB05HAB05 295 28-05-2024 18-03-2025

BMAC000001050 HAB05 - Ricostruzione di aree habitat impattate degli interventi. Habitat 9330 - Elaborazione progetto 90 28-05-2024 25-08-2024

BMAC000001054 HAB05 - Ricostruzione di aree habitat impattate degli interventi. Habitat 9330 - Approvazione Progetto da parte di SdM 30 26-08-2024 24-09-2024

BMAC000001056 HAB05 - Ricostruzione di aree habitat impattate degli interventi. Habitat 9330 - Lavori 115 24-11-2024 18-03-2025

HAB06HAB06 275 28-05-2024 26-02-2025

BMAC000001060 HAB06 - Ricostruzione di aree habitat impattate degli interventi. Habitat 9540 - Elaborazione progetto 90 28-05-2024 25-08-2024

BMAC000001064 HAB06 - Ricostruzione di aree habitat impattate degli interventi. Habitat 9540 - Approvazione Progetto da parte di SdM 30 26-08-2024 24-09-2024

BMAC000001066 HAB06 - Ricostruzione di aree habitat impattate degli interventi. Habitat 9540 - Lavori 95 24-11-2024 26-02-2025

CalabriaCalabria 438 28-04-2024 09-07-2025

CO01 - CI1 "Cannitello" - Area blocco ancoraggioCO01 - CI1 "Cannitello" - Area blocco ancoraggio 254 28-04-2024 06-01-2025

Acquisizione areaAcquisizione area 95 28-04-2024 31-07-2024

BESS1560 Procedura occupazione temporanea preordinata all'esproprio/acquisizione area e fabbric. con procedura di Accordo Bonario 95 28-04-2024 31-07-2024

BOEBOE 111 01-06-2024 19-09-2024

BCOZCO01X16060 Progetto della BOE 15 01-06-2024 15-06-2024

BCOZCO01X16061 Approvazione da parte di SdM 15 16-06-2024 30-06-2024

BCOZCO01X16062 Invio e Approvazione da parte del Genio Militare 31 01-07-2024 31-07-2024

BCOZCO01X16063 Esecuzione della BOE 20 01-08-2024 20-08-2024

BCOZCO01X16064 Collaudo/ omologazione da parte del Genio Militare 30 21-08-2024 19-09-2024

Risoluzione interferenzeRisoluzione interferenze 98 20-09-2024 26-12-2024

BCOZCO01X16065 Risoluzione interferenze con impatto nelle aree di lavoro 60 20-09-2024 18-11-2024

BCOZCO07X16153 Completamento risoluzione interferenze 98 20-09-2024 26-12-2024

DemolizioniDemolizioni 30 20-09-2024 19-10-2024

BCOSOV07X1002 Demolizioni 30 20-09-2024 19-10-2024

Indagini archeologicheIndagini archeologiche 121 01-06-2024 29-09-2024

BMAA160 Elaborazione Piano 20 01-06-2024 20-06-2024

BMAA165 Approvazione da parte della SA (Soprintendenza archeologica) e gradimento 30 21-06-2024 20-07-2024

BMAA167 Esecuzione Indagini Archeologiche 60 01-08-2024 29-09-2024

CostruzioneCostruzione 49 19-11-2024 06-01-2025

BCOZCO01X16025 Recinzione di cantiere 5 19-11-2024 23-11-2024

BCOZCO01X16027 Preparazione area di lavoro: pulizia area e mov. terra 20 24-11-2024 13-12-2024
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BCOZCO01X16023 Fornitura e montaggio impianti elettrici 14 14-12-2024 27-12-2024

BCOZCO01X16029 Allaccio a rete idrica 10 14-12-2024 23-12-2024

BCOZCO01X16028 Fornitura e montaggio Impiantistica minore 10 28-12-2024 06-01-2025

BCOZCO01X16032 Illuminazione 4 28-12-2024 31-12-2024

CB01 - "Santa Trada"CB01 - "Santa Trada" 438 28-04-2024 09-07-2025

Acquisizione areaAcquisizione area 95 28-04-2024 31-07-2024

BESS1561 Procedura occupazione temporanea preordinata all'esproprio/acquisizione area e fabbric. con procedura di Accordo Bonario 95 28-04-2024 31-07-2024

BOEBOE 111 01-06-2024 19-09-2024

BCOZCB01X16083 Progetto della BOE 15 01-06-2024 15-06-2024

BCOZCB01X16084 Approvazione da parte di SdM 15 16-06-2024 30-06-2024

BCOZCB01X16085 Invio e Approvazione da parte del Genio Militare 31 01-07-2024 31-07-2024

BCOZCB01X16086 Esecuzione della BOE 20 01-08-2024 20-08-2024

BCOZCB01X16087 Collaudo/ omologazione da parte del Genio Militare 30 21-08-2024 19-09-2024

Risoluzione interferenzeRisoluzione interferenze 30 20-09-2024 19-10-2024

BCOZCB01X16089 Risoluzione interferenze con impatto nelle aree di lavoro 30 20-09-2024 19-10-2024

DemolizioniDemolizioni 60 20-09-2024 18-11-2024

BCOSOV07X1003 Demolizioni 60 20-09-2024 18-11-2024

Indagini archeologicheIndagini archeologiche 111 11-06-2024 29-09-2024

BMAA170 Elaborazione Piano 20 11-06-2024 30-06-2024

BMAA175 Approvazione da parte della SA (Soprintendenza archeologica) e gradimento 30 01-07-2024 30-07-2024

BMAA180 Esecuzione Indagini Archeologiche 60 01-08-2024 29-09-2024

CostruzioneCostruzione 233 19-11-2024 09-07-2025

BCOZCB01X16020 Recinzione di cantiere 12 19-11-2024 30-11-2024

BCOZCB01X16026 Oneri allaccio (Enel Fogna Gas) 30 01-12-2024 30-12-2024

BCOZCB01X16030 Preparazione area di lavoro: pulizia area e mov. terra 30 26-12-2024 24-01-2025

BCOZCB01X16032 Fornitura e montaggio impianti industriali 56 25-01-2025 21-03-2025

BCOZCB01X16031 Fornitura e montaggio prefabbricati 40 22-03-2025 30-04-2025

BCOZCB01X16035 Impianti elettrici potenza 15 22-03-2025 05-04-2025

BCOZCB01X16033 Fornitura e montaggio impiantistica minore 20 01-05-2025 20-05-2025

BCOZCB01X16034 Impianti elettrici urbanizzazione 15 21-05-2025 04-06-2025

BCOZCB01X16036 Reti interrate (compreso scavo e rinterro) 15 05-06-2025 19-06-2025

BCOZCB01X16037 Sistemazioni esterne opere di finitura 10 20-06-2025 29-06-2025

BCOZCB01X16038 Barriere antirumore 5 30-06-2025 04-07-2025

BCOZCB01X16039 Opere a verde 5 05-07-2025 09-07-2025

NI05 - P-Cn1 - Strada Di Collegamento Cantiere Torre - Cantiere AncoraggiNI05 - P-Cn1 - Strada Di Collegamento Cantiere Torre - Cantiere Ancoraggi 430 28-04-2024 01-07-2025

Acquisizione areaAcquisizione area 95 28-04-2024 31-07-2024

BESS1562 Procedura occupazione temporanea preordinata all'esproprio/acquisizione area e fabbric. con procedura di Accordo Bonario 95 28-04-2024 31-07-2024

BOEBOE 111 01-06-2024 19-09-2024

BCOZNI05X16090 Progetto della BOE 15 01-06-2024 15-06-2024

BCOZNI05X16091 Approvazione da parte di SdM 15 16-06-2024 30-06-2024

BCOZNI05X16092 Invio e Approvazione da parte del Genio Militare 31 01-07-2024 31-07-2024

BCOZNI05X16093 Esecuzione della BOE 20 01-08-2024 20-08-2024

BCOZNI05X16094 Collaudo/ omologazione da parte del Genio Militare 30 21-08-2024 19-09-2024

Risoluzione interferenzeRisoluzione interferenze 98 20-09-2024 26-12-2024

BCOZNI05X16095 Completamento risoluzione interferenze 98 20-09-2024 26-12-2024

BCOZNI05X16096 Risoluzione interferenze con impatto nelle aree di lavoro 65 20-09-2024 23-11-2024

DemolizioniDemolizioni 60 20-09-2024 18-11-2024

BCOSOV07X1004 Demolizioni 60 20-09-2024 18-11-2024

Indagini archeologicheIndagini archeologiche 110 16-06-2024 03-10-2024

BMAA190 Elaborazione Piano 20 16-06-2024 05-07-2024

BMAA195 Approvazione da parte della SA (Soprintendenza archeologica) e gradimento 30 06-07-2024 04-08-2024

BMAA200 Esecuzione Indagini Archeologiche 60 05-08-2024 03-10-2024

CostruzioneCostruzione 220 24-11-2024 01-07-2025

BCOZNI05X17036 Recinzione di cantiere 10 24-11-2024 03-12-2024

BCOZNI05X17038 Opere provvisionali 30 04-12-2024 02-01-2025

BCOZNI05X17044 Tombini scatolari 60 04-12-2024 01-02-2025

BCOZNI05X17039 Opere di sostegno 70 03-01-2025 13-03-2025

BCOZNI05X17045 Formazione corpo stradale 40 18-01-2025 27-02-2025

BCOZNI05X17040 Opere d'arte minori 60 14-03-2025 12-05-2025
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Activity ID Activity Name Original
Duration
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BCOZNI05X17041 Opere di fondazione in calcestruzzo 40 14-03-2025 22-04-2025

BCOZNI05X17042 Opere in elevazione in calcestruzzo 40 23-04-2025 01-06-2025

BCOZNI05X17046 Formazione di cassonetto 10 13-05-2025 22-05-2025

BCOZNI05X17047 Formazione delle pavimentazioni 10 23-05-2025 01-06-2025

BCOZNI05X17043 Opere di copertura in calcestruzzo 30 02-06-2025 01-07-2025

BCOZNI05X17048 Opere accessorie 10 02-06-2025 11-06-2025

BCOZNI05X17049 Opere di finitura 10 12-06-2025 21-06-2025

BCOZNI05X17050 Sistemazione a verde 7 22-06-2025 28-06-2025

GeneraleGenerale 490 28-04-2024 30-08-2025

Indagini ambientali/ Monitoraggio Ante-operamIndagini ambientali/ Monitoraggio Ante-operam 405 28-04-2024 06-06-2025

BMAB000001100 Elaborazione Piano 15 28-04-2024 12-05-2024

BMAB000001150 Approvazione Piano da parte di SdM 15 13-05-2024 27-05-2024

BMAB000001200 Esecuzione Indagini ambientali/ Monitoraggio Ante-operam 375 28-05-2024 06-06-2025

Indagini geotecniche/ geognosticheIndagini geotecniche/ geognostiche 211 01-06-2024 28-12-2024

BMAG000001100 Elaborazione Piano 46 01-06-2024 16-07-2024

BMAG000001150 Approvazione Piano da parte di SdM 15 17-07-2024 31-07-2024

BMAG000001200 Esecuzione Indagini geotecniche/ geognostiche 150 01-08-2024 28-12-2024

Acquisizione aree con procedura standardAcquisizione aree con procedura standard 490 28-04-2024 30-08-2025

BESS0000001500 Rilasci decreti di occupazione 180 28-04-2024 24-10-2024

BESS0000001550 Notifica Decreti di Occupazione ed Indennità Provvisoria 150 27-07-2024 23-12-2024

BESS0000001560 Verbali di immissione in possesso 390 06-08-2024 30-08-2025
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