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Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara
Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2)
compreso il tratto di raccordo della rotatoria
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Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali S.8. 189 ¢ S.S. 121

La Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale — VIA e VAS
VISTA la nota DVA/2015/20095 del 30/07/2015 con cui la Direzione Generale per le Valutazioni e le

Autorizzazioni Ambientali (di seguito Direzione) ha attivato presso la Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA-VAS (di seguito Commissione) l'istruttoria relativa alla procedura di Verifica di
Attuazione ex art. 185, cc. 6 e 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. — Macrofase 2 relativa al progetto “Progetto
esecutivo dell'ltinerario Palermo-Agrigento (S.S. 121 - S.S. 189): ammodernamento della tratta Palermo-
Lercara Friddi. 1° stralcio funzionale: lotto 2 - sublotti 2a e 2b dal Km 14,40 (rotatoria di Bolognetta
inclusa) al Km 48,00 (svincolo di Manganaro incluso), compresi i raccordi con le attuali SS 189 e 1217,
istruttoria avviata sulla base della documentazione inviata, per conto della societd ANAS S.p.A., dal
Contraente Generale, Societa Bolognetta S.c.p.a., con nota prot. n. 1201 del 21/07/2015 (di seguito

Proponente);

VISTA la nota prot. DVA/12614 del 31/05/2018, acquisita al prot. CTVA/2020 del 4/06/2018, con cui la
Direzione ha comunicato alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS (di seguito
Commissione) I"avvio dell'istruttoria relativa alla procedura di Variante ai sensi dell’art. 169 comma 4 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per quanto applicabile ai sensi dell’art. 216, comma 27, del D.Lgs. 50/2016 relativa
a “Individuazione di nuovi siti approvvigionamento inerti e di conferimento dei materiali in esubero
provenienti dagli scavi, lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal
km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6
del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le attuali S.5. 189 e 8.S. 121 trasmessa

dalla Societd ANAS S.p.A. (di seguito Proponente);

VISTA la nota prot. DVA/11583 del 18/05/2018, acquisita al prot. CTVA/1908 del 22.05.2018, con cui la
Direzione comunica alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS (di seguito
Commissione) che la Societa ANAS S.p.A. (di seguito Proponente) con nota prot. CDG-0232171-P del
04.05.2018 ha presentato istanza di “richiesta di eliminazione della prescrizione n. I della Determina
0000134.26.03-2018" per “le considerazioni di codesta Commissione in revisione del parere n. 2667 del
02.03.2018 espresso™;

VISTI
o il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
e la Legge 21 dicembre 2001, n. 443 recante “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita produttive™;
e il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavor,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i. ed in particolare
il Capo 1V, Sezione Il che “disciplina la procedura per la valutazione di impatio ambientale e

l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle infrastrutture e agli insediamenti
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attuali S.S. 189 ¢ 8.S. 121

VISTI

Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) dpmpreso il tratto di
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produttivi soggetti a tale procedura a norma delle disposizioni vigenti relative alla VIA Stat}lg, nel
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27
giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997”;

il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contraiti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratli pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” e, in particolare, I’art. 216 “Disposizioni transitorie e di
coordinamento”, comma 27; |

il Decreto Legislativo del 16/06/2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE,
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai

sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 Iuglio 2015, n. 1147;

il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 e s.m.i. concernente
“Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito,
con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248" ed in particolare ’art.9 che ha istituito la
Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008
“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure
straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile” ed in particolare I’art. 7 che modifica Part. 9
del DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i. ed in
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particolare ’art. 8 inerente il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Tmpatto
Ambientale - VIA e VAS;

il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e¢ del Mare prot.
n.GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell’organizzazione e del funzionamento
della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale — VIA e VAS;

il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.
n.GAB/DEC/112/2011 del 20/07/201 1 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la
Verifica dell’Impatto Ambientale — VIA e VAS ed i successivi decreti integrativi;

il Decreto Ministeriale n. 308 del 24/12/2015 recante gli “Indirizzi metodologici per la

predzsposzzzone dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competeng
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Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali S.S. 189 ¢ S.5. 121

PRESO ATTO che relativamente al “Progetto dell’itinerario Palermo-Agrigento (S.S. 121 — 8.5. 189):

ammodernamento della tratta Palermo-Lercara Friddi”:

con il Parere n. 19 del 11/04/2008, la Commissione ha espresso giudizio positivo con prescrizioni
circa la compatibilita ambientale del Progetto Preliminare dell’ “Itinerario Palermo-Agrigento.
Tratto Palermo-Lercara: adeguamento della S.S.121 dal nuovo svincolo di Bolognetta (escluso) al
bivio di Manganaro e della S.S. 189 dal bivio di Manganaro a Lercara Friddi”;

con Delibera n. 84 del 01/08/2008, il CIPE ha approvato il Progetto Preliminare dell'opera;

con la Determina DVA/362 del 9/1/2012, preso atto del Parere CTVA/820 del 2/12/2011, la
Direzione ha comunicato il giudizio di ottemperanza del Progetto Definitivo “Itinerario Palermo-
Agrigento. Tratto Palermo-Lercara: adeguamento della S.S.121 dal nuovo svincolo di Bolognetta
(escluso) al bivio di Manganaro e della S.S. 189 dal bivio di Manganaro a Lercara Friddi” alle
prescrizioni della Delibera CIPE n. 84 del 01/08/2008, subordinato al rispetto delle prescrizioni
riportate nel parere CTVA/820 del 2/12/2011;

con Delibera n. 19 de 25/03/2012, il CIPE ha approvato il Progetto Definitivo dell’opera;

con Determinazione Direttoriale prot. DVA/2626 del 30/01/2015, preso atto del parere CTVA/1673
del 12/12/2014, ¢ stata determinata la positiva conclusione dell’istruttoria di Verifica di Attuazione
ai sensi dei c. 6 ¢ 7 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. relativa al progetto — Fase 1 e di Procedura ex
art. 169 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. del “Progetto esecutivo dell’ltinerario Palermo-Agrigento
(S.S. 121 — S.S. 189): ammodernamento della tratta Palermo-Lercara Friddi. 1° stralcio funzionale:
lotto 2 — sublotti 2a e 2b dal Km 14,40 (rotatoria di Bolognetta inclusa) al Km 48,00 (svincolo di '
Manganaro incluso), compresi i raccordi con le attuali SS 189 e 1217

con Determinazione Direttoriale prot. DVA/272 del 27/07/2015, preso atto del parere CTVA/1839
del 17/07/2015, & stata determinata la positiva conclusione dell’istruttoria di Variante ex art. 169 del
D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. dell’ “ltinerario Palermo-Agrigento (S.S. 121 - S.§5. 189):
ammodernamento della tratta Palermo-Lercara Friddi. Lotto funzionale dal Km 14,40 (rotatoria di
Bolognetta inclusa) al Km 48,00 (svincolo di Manganaro inclu;g‘o), compresi i raccordi con le attuali
SS 189 e 121. Progetto Esecutivo, variante per | 'individuazione“@i un nyovo sito di conferimento nel
Territorio del Comune di Roccapalumba’, |

del 19/12/2017, la proposta di Variante relativa all’“Individuazione di nuovi siti di
approvvigionamento inerti e di conferimento dei materiali in esubero provenienti dagli scavi, lavori
di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del
lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 -

Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le attuali S.S. 189 e S.S. 121" ¢ stata valutata:
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Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto fimzionale dal km 14.4 (km 0.0 del lotio 2) compreso il tratto di

raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33.6 del lotto 2 Sviucolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali S.S. 189 ¢ S.S. 121 /}\7

- NON APPROVABILE per quanto riguarda il sito di conferimento finale di Villafrati in quanto,
allo stato e per quanto di competenza, non possono essere esclusi impatti significativi
sull’ambiente, sul paesaggio e sulle aree tutelate dalla ZSC “Rocche di Ciminna’- ITA0200§4'

- APPROVABILE per quanto riguarda la trasformazione del sito di deposito temporaneo dz\-/ 4
Vicari nord a sito di deposito definitivo, nel quale non é previsto ulteriore conferimento di terre
e rocce da scavo;

- APPROVABILE per quanto riguarda il sito di approvvigionamento di inerti per rilevati presso
la Cava Tortoresi [...]...”7;

subordinatamente all’ottemperanza delle prescrizioni di cui al parere CTVA/2579 del 19/12/2017;

e con Determinazione Direttoriale prot. DVA/134 del 26/03/2018, preso atto del parere CTVA/2667

del 2/03/2018, & stata determinata la positiva conclusione dell’istruttoria di Variante ex art. 169 del

D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. relativa agli “Interventi integrativi necessari al ripristino dell
funziondlita ed alla esecuzione del tratto della WBS AP09 c.d. "tratto Scorciavacche”, lavori di\
ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto
2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 -

Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le attuali SS 189 e S§§1217;

VISTI e CONSIDERATI i sopralluoghi svolti:
- indata 17/5/2016, convocato con nota prot. CTVA/1533 del 28/4/2016;
- in data 3/10/2016, convocato con nota prot. CTVA/3244 del 26/9/2016;

- in data 30/11/2017, convocato con nota prot. CTVA/3972 del 27/11/2017;
- in data 20/03/18, convocato con nota prot. CTVA/1017 del 13/03/2018;

VISTE ¢ CONSIDERATE le riunioni svolte:
- indata 10/02/2017, convocata con nota prot. CTVA/310 del 3/02/2017;

- in data 8/06/2017, convocata con nota prot. CTVA/1838 del 7/06/2017; V\
; i - indata 13/09/18, convocata con nota prot. CTVA/3024 del 09/08/18; i

CONSIDERATO che, a seguito del sopralluogo del 03/10/2016, la Commissione ha comunicato alla
Direzione, con nota prot. CTVA-2016-3568 del 21/10/2016, la necessita di richiedere al Proponente la
seguente documentazione integrativa al fine di poter esprimere le valutazioni di competenza: NN
1. tutta la documentazione richiesta e indicata nelle seguenti Determinazioni Direttoriali: \(
- DVA-2015-0002626 del 30/01/2015; )
- DVA-2015-000272 del 24/07/2015; &

2. la relazione dettagliata e documentale sullo stato di attuazione dei lavori e su tutli gli aspetti

yztervenuti in corso d’opera, nonché ogni altra informazione e/o documentazione ritenula utile al '
7




Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (kin 0.0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotio 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali 8.S. 189 ¢ S.S. 121

fine di poter compiutamente svolgere le verifiche di competenza previste su tutta l'opera e in

particolare:
a. Galleria San Giorgio;
b. Interventi di restauro conservativo dei ponti e dei viadotti;

¢. Interventi di rinforzo dei cordoli dei ponti e dei viadotti;
d. Interventi di miglioramento sismico dei ponti e dei viadotti;
e. Interventi di modifica/realizzazione di rotatorie e svincoli;
[ Interventi di realizzazione di nuovi viadotti e cavalcavia;
g Interventi di mitigazione/compensazione ambientale;
3. larelazione di aggiornamento del Piano di gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.Lgs
15272006 e ss.mm.ii;
4. ireportdei siti di bonifica;
5. ‘aggiornamento del Sistema di Gestione Ambientale;
il prospetto delle opere stralciate e non oggetto di finanziamento nel Contratto di programma ANAS
2016 riferito agli interventi di compensazione e mitigazione ambientali e territoriali;
["ultimo report semestrale del Monitoraggio Ambientale in corso d’opera;
i documenti relativi al Piano di Monitoraggio Ambientale integrativo;

il cronoprogramma dei lavori da ultimare.”

VISTA la richiesta di integrazioni inviata dalla Direzione al Proponente con nota prot. DVA-2016-26260 del
27/10/2016 che tiene conto di quanto comunicato dalla Commissione con la nota sopraindicata prot. CTVA-

2016-3568 del 21/10/2016;

VISTO che il Proponente ha trasmesso:

- la documentazione integrativa con nota prot. CPA-0063521-P del 24/11/2016, acquisita al prot.
DVA-2016-29198 del 1/12/2016 e al prot. CTVA-2016-4104 del 7/12/2016;

- la documentazione relativa agli interventi di compensazione e mitigazioni ambientali e territoriali
con relativo prospetto e stato di attuazione con nota prot. CDG-0064823-P del 08/02/2017, acquisita
al prot. DVA-2017-2891 del 08/02/2017 e al prot. CTVA-2017-378 del 08/02/2017;

- con nota prot. CDG-0334193-P del 28/06/2017, acquisita al prot. DVA-2017-16005 del 07/07/2017,
la documentazione richiesta in seguito a tutte le riunioni e sopralluoghi svolti e, nello specifico,
consistente in:

- relazione dettagliata e documentale sullo stato di attuazione dei lavori;
- relazione di aggiornamento del Piano di Gestione delle materie;
- report dei siti di bonifica;

- aggiornamento del sistema di gestione ambientale;



Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il traito di

raccordo della rotatoria Bologneita, al km 48,0 (km 33.6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali S.S. 189 ¢ S.S. 121

- prospetto delle opere stralciate dall affidamento al CG;

- ultimo report semestrale del MA CO;

- report riepilogativo delle modifiche tecniche inserire nella perizia di variante n. 1;

- elaborati progettuali del PMA integrativo di perizia di variante n. 1

- perizia di variante n. 1 comprensiva del Cronoprogramma lavori;

- relazione di approfondimento redatta dal Responsabile Ambientale relativa allo

screening delle nuove e diverse attivita di perizia di variante n. 1;

VISTO che la Direzione ha trasmesso con nota prot. DVA-2017-17552 del 24/07/2017 la suddetta
documentazione alla Commissione, che I’ha acquisita al prot. CTVA-2017-2431 del 25/07/2017, e
contestualmente ha richiesto al Proponente il perfezionamento degli atti trasmessi con nota prot. CDG;

0334193-P del 28/06/2017;

VISTO che il Proponente ha trasmesso con nota prot. CDG-0419674-P del 10/08/2017, acquisita al prot.
DVA-2017-19334 del 28/08/2017 e al prot. CTVA-2017-2683 del 28/08/2017, la documentazione richiesta
con nota prot. DVA-2017-17552 del 24/07/2017 e con successiva nota prot. CDG -0452449P del
08/09/2017, acquisita al prot. DVA-2017-20177 dell’11/09/2017 e al prot. CTVA-2017-2822 dell’
11/09/2017, gli Elenchi Elaborati corretti e revisionati;

VISTO che la Direzione ha trasmesso con nota prot. DVA-2017-20560 del 13/09/2017 la suddetta
documentazione alla Commissione, che I’ha acquisita al prot. CTVA-2017-2876 del 13/09/2017, e

contestualmente ha richiesto al Proponente il perfezionamento degli atti trasmessi con nota prot. CDG-

0419674-P del 10/08/2017;

PRESO ATTO che il Contraente Generale Societa Bolognetta S.c.p.A ha trasmesso, ai sensi dell’art. 185,
cc. 6 e 7 del D.Lgs. 163/2006, la seguente documentazione tecnica relativa al Monitoraggio Ambientale in
corso d’opera:

- Report semestrale per il periodo novembre 2014 — aprile 2015 trasmesso con nota prot. n. 1201 del
21/07/2015, acquisita al prot. DVA-2015-19835 del 29/07/2015 e al prot. CTVA-2015-2650 del
3/8/2015;

- Report semestrale per il periodo maggio — ottobre 2015 trasmesso con nota prot. n. 38 del
15/01/2016, acquisita al prot. DVA-2016-1940 del 27/01/2016 e al prot. CTVA-2016-365 del
2/2/2016;

- Report semestrale per il periodo novembre 2015 — aprile 2016 trasmesso con nota prot. n. 947 del
15/06/2016, acquisita al prot. DVA-2016-17092 del 28/06/2016 ¢ al prot. CTVA-2016-2352 del
27/6/2016;




Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali S.S. 189 e S.S. 121

- Report semestrale per il periodo maggio - ottobre 2016 trasmesso con nota prot. n. 1786 del
1/12/2016, acquisita al prot. DVA-2016-30319 del 15/12/2016 e al prot. CTVA-2016-4248 del
21/12/2016;

- Report semestrale per il periodo novembre 2016 - aprile 2017 trasmesso con nota prot. n.
BOL 2017 _OUT 0871 del 4/07/2017, acquisita al prot. DVA/17057 del 18/07/2017 e al prot.
CTVA/2431 del 25/07/2017,

- Report semestrale per il periodo maggio 2017 - ottobre 2017 trasmesso con nota prot. n.
BOL 2018 OUT 080 del 24/01/2018, acquisita al prot. DVA/2500 del 01/02/2018 e al prot.
CTVA/7221 del 20/02/2018;

- Report semestrale per il periodo novembre 2017 - aprile 2018 trasmesso con nota prot. n.

BOL_2018_OUT 0735 del 27/07/2018, acquisita al prot. CTVA/0002854 del 30/07/2018;

VISTO che il Proponente ha trasmesso — unitamente alla distinta istanza di variante presentata ai sensi
dell’art. 169 del D.Lgs. 163/2006 inerente U*“Individuazione di nuovi siti approvvigionamento inerti e di
conferimento dei materiali in esubero provenmienti dagli scavi” - con nota prot. CDG-0263706-P del
18/05/2018, acquisita dalla Commissione al prot. CTVA/2020 del 4/06/2018, la “documentazione di sintesi
dello stato di ottemperanza alle Determine Direttoriali emanate dal MATTM nel corso della presente fase di

esecuzione dei lavori” richiesta in occasione del sopralluogo del 20/03/2018;

VISTA la nota prot. n. CDG-0263706-P del 18/05/2018, acquisita dalla Direzione Generale per le
Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali al prot. DVA-12206 del 28/05/2018, con cui la Societa ANAS
S.p.A. — coordinamento territoriale Sicilia - ha trasmesso la documentazione relativa alla proposta di
variante relativa a “Individuazione di nuovi siti approvvigionamento inerti e di conferimento dei materiali in
esubero provenienti dagli scavi, lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto
Jfunzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km
48,0 (km 33,6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le attuali S.S. 189 e S.S.
1217 ai fini dell’avvio della procedura ai sensi dell’art. 169, comma 4, del D. Lgs. 163/2016, per quanto

applicabile ai sensi dell’art. 216, comma 27, del D. Lgs. 50/2016;

VISTA la documentazione tecnica pervenuta con nota prot. CDG-0392505-P del 20/07/2018 acquisita dalla
Commissione al prot. CTVA-2018-0002830 del 27/07/2018 consistente nei seguenti elaborati che
risultavano incompleti:

e PVCA _RT30 50 4137

e PVCA _RT35 50 4137;

o PVCA_RT40_50 4137,

e PVCA _RT45 50 4137
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e PVCA RTS50 50 4137, -
e PVCA RTS4 50 4137,

VISTA la documentazione integrativa pervenuta con nota prot. CDG-0497797-P del 24/09/2018 acquisita
dalla Commissione con nota prot. CTVA-2018-0003486 del 01/10/2018;

la Commissione Tecnica per la Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS
ESPRIME LE SEGUENTI CONSIDERAZIONI

PREMESSA

11 presente parere ha per oggetto:

1. La verifica di attuazione ai sensi del 6 € 7 dell’art. 186 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i relativamente al\
progetto “Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km
14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km
33,6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le attuali S.5. 189 e S.S.
121”7 (VIP2551);

2. La variante ai sensi dell’art. 169, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. al Progetto Esecutivo N
dell’opera, consistente nell’“Individuazione di nuovi siti approvvigionamento inerti e di
conferimento dei materiali in esubero provenienti dagli scavi, lavori di ammodernamento del tratto
Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) \%\
compresi i raccordi con le attuali S.S. 189 e S.S. 1217, in ottemperanza alla prescrizione n. 2 della
Determinazione Direttoriale DVA-2018-0000001 del 08/01/2018 (VIP4904);

3. 1l parere ai sensi dell’art. 9 del D.M. 150/2007 in relazione alla comunicazione di cui alla nota prot.

DVA/11538 del 18.05.2018 (VIP3878).
1. IDVIP 2551: VERIFICA DI ATTUAZIONE AI SENSI DEL 6 E 7 DELL’ART. 186 DEL D.LGS
163/2006 E S.M.I.
1.1. RICHIAMI SINTETICI SULL’OPERA

Il tratto di itinerario Palermo-Agrigento oggetto dei lavori di ammodernamento si divide in due sub-tratte

principali:
+ il Lotto 2a, dalla rotatoria di Bolognetta alla progressiva km 25+104 (fine tratto di raccordo fra
piattaforma stradale in cat. C1 con piattaforma in cat. B) in prossimitd del nuovo svincolo al km
24+305; in tale tratto I'intervento progettuale prevede di adeguare la strada esistente alla categoria

C1; la sezione adottata ¢ la tipo Cl con corsie da 3,75 m. e banchine de 1,50 m; poiché l'attuale

piattaforma & composta da 2 corsie da 3.75 m e da banchine di larghezza variabile da un minimo di

0.50 m a un massimo di 1.5 m., l'intervento ha comportato un allargamento della sede attuale per
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portare le dimensioni della sezione trasversale a quelle di tipo Cl, prevedendo la demolizione della
pavimentazione stradale esistente fino allo strato di fondazione e la realizzazione della nuova
pavimentazione di 63 c¢m di spessore; l'intervento prevede I'eliminazione degli svincoli a raso e la
razionalizzazione delle immissioni mediante la realizzazione di opportuni tratti di viabilita
complanare nonché alcuni limitati interventi di rettificazione del tracciato, mentre sui viadotti
esistenti & limitato a un leggero allargamento dell'impalcato senza comportare la realizzazione di
interventi strutturali;

+ il Lotto 2b, dalla progressiva km 25+104 alla progressiva finale al km 33+801 (dir. PA) e al km
33+872 (dir. AG), bivio di Manganaro, tratto in cui & previsto di separare fisicamente le correnti di
traffico con apposito spartitraffico, assumendo la composizione della piattaforma stradale
attualmente prevista per le strade di categoria B (2 + 2 carreggiate) ma con geometrie del tracciato
riferite alla categoria CL.; per il Lotto 2/b la sezione adottata ¢ la tipo B (D.M. 5/11/2001) costituita
da due carreggiate aventi i seguenti elementi:

= banchina in dx da 1,75 m;

= due corsie da 3,75 m per senso di marcia;

= banchina in sx da 0,50 m;

* . franco da 0,20 tra banchina e spartitraffico per favorire la visibilita;

= gpartitraffico da 2,50 m;

= larghezza complessiva minima di 22,40 m.
II tracciato di progetto, segue I'andamento della strada esistente; la carreggiata nella direzione di Palermo si
sviluppa sull'attuale sede stradale per la quale l'intervento sara analogo a quello descritto per il Lotto 2/a. La
nuova carreggiata nella direzione di Agrigento invece sara realizzata in affiancamento alla sede esistente, di
conseguenza, quando necessari, sono previsti nuovi viadotti affiancati a quelli esistenti. La scelta della
sezione di categoria B & stata determinata dalle esigenze di carattere trasportistico legate alle elevate
pendenze che, determinando in salita un forte abbassamento della velocita dei mezzi pesanti, avrebbero
causato un eccessivo abbassamento del livello di servizio. I vincoli legati all’introduzione delle corsie di
arrampicamento hanno portato alla scelta progettuale di realizzare I'intero tratto con una sezione di categoria
B.
L'oggetto dei lavori affidati da ANAS al Contraente Genefale ¢ comprensivo anche dei tratti di raccordo
relativi alla rotatoria di Bolognetta e allo svincolo di Manganaro.
I criteri progettuali di base prevedono l'adeguamento della sede stradale, con rivisitazione plani-altimetrica
della maggior parte delle curve, per perseguire l'obbiettivo di migliorare sia la visibilita che la fluidita del
tracciato ed un generale innalzamento delle prestazioni funzionali e di sicurezza del collegamento.
E inoltre prevista la realizzazione di viabilitA secondarie complanari rappresentate da una serie di

infrastrutture di servizio finalizzate alla ricucitura del tessuto viario locale laddove alterato dalla necessita di
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sopprimere i numerosi accessi diretti attualmente esistenti ¢ non gompatibili con la riqualificazione della SS
n. 121,

11 progetto prevede altresi il riammodernamento di 12 svincoli, cosi distribuiti:

fotto2a ﬂ.ﬂré$s§va (km) .
Rotatoria Bolognetta 0+100
Svincolo “Tumminia” 2+670

Svincolo “Ciminna” 5+270
Svincolo "Baucina” 6+850
Svincolo “Cefala Diana” 9+430
Svincolo “Mezzojuso” 13+000
Svincolo “Villafrati Sud” 15+860
Svincolo “Campofelice” 17+840
Svincolo “Vicari Nord” 22+114
Svincolo “Nuovo” ; 24+350
_Lotto 2:b - ___ progressiva (km)
Svincolo "Vicari Sud” 29+530
Svincolo “Bivio Manganarg® 33+645

Tabellal  Elenco degli svincoli previsti nel PEA

Le opere d'arte di maggiore rilevanza sono costituite dai diversi viadotti, sia di nuova costruzione che
esistenti, per i quali sono stati previsti interventi diversificati (miglioramento sismico e restauro
conservativo) in funzione sia della geometria che della piattaforma carrabile prevista dall'adeguamento
viabilistico.
E inoltre stata prevista la realizzazione di una galleria artificiale (Galleria San Giorgio) ubicata in
corrispondenza del lotto 2b tra la pk 31+497 e la pk 31+620.

1l tracciato si completa infine con la realizzazione/ammodernamento di altre opere quali ponti, cavalcavia,
sottovia, tombini, muri di sostegno e paratie necessari per il corretto completamento funzionale dell'intera

infrastruttura viaria.

1.2. PERIZIA DI VARIANTE 1

Le opere relative alla realizzazione del Lotto 2 ha visto durante il corso dei lavori la necessita di provvedere

a una serie di modifiche tecniche lungo il tracciato a seguito di una migliore definizione dei progetti

esecutivi, come di seguito descritto.

In data 28/06/2017 con nota prot. CDG-0334193-P il Proponente ANAS ha trasmesso al MATTM la Perizia

di Variante n. 1 che ricomprende, oltre alle modifiche tecniche sopra citate, anche ’implementazione del

PMA di cui alla prescrizione 2 della Determinazione Direttoriale DVA-2015-0002626 del 30/01/2015 e la

variante al Piano di Gestione Materie relativa al deposito di conferimento finale denominato

“Roccapalumba” approvato con Determina Direttoriale DVADEC-2015-0000272 del 24/07/2015.

11
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Per quanto riguarda la Perizia di Variante 1, nella documentazione integrativa, acquisita dalla Commissione
con nota prot. CTVA-2018-0003486 del 01/10/2018 il Proponente ha trasmesso il documento VERIFICA DI
ATTUAZIONE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PRESENTATA A SEGUITO DEI CHIARIMENTI
RICHIESTI DAL GRUPPO ISTRUTTORE DELLA CTVIA DEL MAT.T.M. NELLA RIUNIONE DEL
GIORNO 13/09/2018, nella quale risponde ai chiarimenti richiesti dal gruppo istruttore, come di seguito
riportato:

“Il primo capoverso della pag. 20 della “Relazione di sintesi relativa alla Verifica di Attuazione a
seguito del sopralluogo effettuato dal gruppo istruttore della CTVIA del MA.T.T.M. giorno 20/03/2018”
contiene un refuso in quanto la documentazione & stata presentata in relazione alla procedura di Verifica
di Attuazione ex art. 185, cc 6 e 7 del D.lgs 163/2006 e s.mm.ii. e non in relazione alla procedura di cui
all’art. 169 dello stesso D.lgs come erroneamente scritto. Di conseguenza il primo capoverso viene
modificato come segue: “In data 28/06/2017 con nota prot. CDG-0334193-P il Proponente ANAS
ha trasmesso al MA.T.T.M la perizia di variante n. 1 nell’ambito della Verifica di attuazione in corso
ai sensidell’art. 185, cc 6 e 7 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.”.

Si coglie ’occasione per chiarire che la Perizia di Variante 1 é stata redatta allo scopo di recepire
sia l'implementazione del P.M.A. di cui alla prescrizione 2 della Determina Direttoriale DVA-2015-
0002626 del 30/01/ 2015, sia la variante al Piano di Gestione Materie relativa al deposito di
conferimento finale denominato “Roccapalumba” approvata con Determina Direttoriale DVADEC-
2015-0000272 del 24/07/2015, sia interventi di rimozione di rifiuti abbandonati e bonifica di siti
inquinati, sia maggiori scavi dovuti alla prescrizioni imposte dalla Soprintendenza in relazione alle
problematiche di tipo archeologico e per ulteriori lavori quali:

»  sovrastruttura stradale della viabilita principale, degli svincoli e delle secondarie;

» nuove opere di presidio strutturale ed idraulico necessarie a seguito del dissesto
idrogeologico conseguente agli eventi meteorici eccezionali;
raccordo funzionale viabilita secondaria 29 bis (gia SP55bis);
nuove opere per viabilita di accesso al Comune di Vicari;

interferenze acquedottistiche;

YV V V VY

maggiori quantita di scavo in roccia nelle perforazioni dei pali di fondazione;

» modifiche minori introdotte nella fase del corso d’opera per risolvere aspetti di dettaglio.”
Nel documento Relazione Screening Ambientale — Perizia Di Variante 1 — CUP F41B030000230001 il
Proponente effettua un’analisi speditiva finalizzata alla valutazione delle variazioni delle incidenze sulle
componenti ambientali considerate nel PMA, variazioni indotte dalle varianti e dalle modifiche tecniche
sopravvenute in corso d’opera.
Per ogni variante, ad eccezione di tre (che il Proponente dichiara “non soggetto a valutazione in questa

sede”, ovvero il monitoraggio ambientale, le interferenze acquedottistiche e il nuovo sito di conferimento dei
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materiali da scavo) e per le principali modifiche tecniche (20 su 79), il Proponente ha verificato Iincidenza
delle stesse sulle seguenti componenti ambientali: |
* ambiente idrico superficiale — isu;
s ambiente idrico sotterraneo — ist; , /
o atmosfera — atm;
* vegetazione e fauna - veg+fau;
® suolo — suo;
* rumore — rum;
® paesaggio — pae;

e stato fisico dei luoghi — sfl.

riportato:

1. Monitoraggio Ambientale: il Proponente dichiara che in merito ha provveduto a rispondere alle

richieste della Determina Direttoriale prot. DVA-2015-0002626 del 30.01.2015 e che “... Pertanto,

in ottemperanza alle citate prescrizioni é stato implementato il PMA di P.E. sulla base di un’attenta
analisi delle prescrizioni contenute nel provvedimento di verifica di attuazione, detto percorso ha
portato, quindi, all’elaborazione del PMA integrativo di variante, che muovendo a partire dal \
recente provvedimento amministrativo su citato, recepisce tutte le prescrizioni ivi riportate, anche in

coerenza a quanio gia previsto in fase di redazione del P.E. (vedasi Allegato al documento “cod.

PEPMRGOI_31_4137) e ritenuto non indispensabile dalla Committenza in fase di istruttoria «\‘%
approvativa.” :

2. rimozione di rifiuti abbandonati ed eventuale bonifica di siti inquinati: il PE approvato prevede la

rimozione di depositi incontrollati di rifiuti inseriti fra gli interventi di compensazione ambientale da
contabilizzare a misura, il Proponente dichiara che: “In corso d’opera sono state invero rinvenute,
asportate e conferite a discarica autorizzata, quantita maggiori di rifiuti localizzati nel substrato
delle aree di deposito incontrollato e non individuabili né indagabili in fase di progettazione per
cause riconducibili all’impossibilita di condurre indagini con i metodi usuali, quali saggi, scavi e
sondaggi, che avrebbero comportato la movimentazione di materiali contenenti sostanze pericolose
per la salute umana, quali 'amianto, visivamente presente anche superficialmente fra i rifiuti,
nonché I'attivazione di una serie di procedure amministrative incompatibili con la fase progettuale.
Quota parte delle maggiori quantita rinvenute e rimosse é altresi ascrivibile ad ulteriori abbandoni
illeciti verificatisi nel periodo successivo alla redazione del P.E. ed antecedente alla data di d
consegna parziale lavori del 27.06.2013, laddove il C.G. é entrato in possesso e quindi in custodia
delle aree ... ... Una ulteriore aliquota di maggiori quantita ¢ dovuta al rinvenimento di rifiuti

sepolti, in siti non indicati in P.E., a seguito delle operazioni di scavo e sbancamento per la
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3. scavi di tipo archeologico: il Proponente dichiara che il CG ha assicurato Iattivita di sorveglianza

archeologica come richiesto nel parere della Sovrintendenza BB.CC.AA. n. 7517/1X del 2011 e che

“L’attivita di sorveglianza ha evidenziato rinvenienze archeologiche sepolte, nuove e diverse

rispetto a quelle individuate e individuabili in fase progettuale mediante osservazioni

necessariamente solo visive di superficie: conseguentemente ['Ente di tutela ha prescritto

l’esecuzione di saggi e nuovi scavi di tipo archeologico™;

4. sovrastruttura stradale della viabilita principale, degii svincoli e delle secondarie:

assi principali e svincoli: la variante introdotta consiste nella modifica della pavimentazione,

a valle del Regolamento EU 305/11 in vigore dal 2013 e del Regolamento di esecuzione ed
attuazione D.P.R. N° 207/2010 della Legge Quadro n. 163/2006le norme, in base ai quali il
Proponente prevede di “riutilizzare la massima quantita di fresato proveniente dalla
demolizione della pavimentazione in conglomerato bituminoso esistente, proponendo la
sostituzione dello strato di fondazione, in misto granulare stabilizzato non legato, con un
misto cementato confezionato in centrale (oppure in sito) con il reimpiego del 40% di fresato
di conglomerato bituminoso ed il 60% di aggregati vergini non rivestiti di bitume per
l’eventuale necessaria correzione granulometrica. Viene inoltre proposta la sostituzione
dello strato di base a caldo con bitume tradizionale (spessore 17 cm) con una base riciclata
a freddo (spessore cm 18) costituita da fiesato di conglomerato bituminoso, emulsione di
bitume modificato, cemento ed eventuali aggregati naturali di integrazione per correzione
granulometrica™;

Viabilitd secondarie VS35 e VS37; la variante introdotta consiste nella modifica della

pavimentazione - in funzione della variazione dei dati relativi al TGM — proponendo “/a
sostituzione dello strato di fondazione con spessore 20 cm di misto granulare stabilizzato
non legato, con uno strato di spessore 30 cm di misto granulare stabilizzato legato a
cemento (3%) e costituito in quota parte (40%) da fresato di conglomerato bituminoso
proveniente demolizione delle pavimentazioni esistenti” in relazione alle sole viabilita
secondarie VS35 e VS37 e “nel prosieguo dei lavori sara valutata in progress la necessita di
adeguamento del pacchetto - mediante I’emissione di apposite Modifiche tecniche - anche
per altre viabilita secondarie dove le esigenze di fasizzazione di cantiere renderanno
necessaria la deviazione temporanea del traffico dell’asse principale, anche e soprattutto in
relazione ad eventuali accelerazioni dei lavori necessarie per il rispetio dei tempi
contrattuali nonché alla necessita di limitare i negativi impatti sulla circolazione derivanti

dalla parzializzazione del traffico con impianti semaforici”;

5. nuove opere di presidio strutturale ed idraulico necessarie_a seguito del dissesto_idrogeologico

conseguente aeli eventi meteorici eccezionali: la variante ¢ stata dettata dal manifestarsi di dissesti in

piti punti del tracciato della SS121 in zone non ancora interessate dai lavori, riconducibili “a carenze
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funzionali, strutturali e di sicurezza della strada esistenti impreviste ed imprevedibili da parte del
Contraente Generale in fase progeltuale e sostanzialmente conseguenti all azione di forte erosione
lineare da parte di corsi d’acqua al piede dei rilevati stradali, nonché alla attivazione di localizzati
movimenti gravitativi di versante, a seguito delle straordinarie precipitazioni del periodo invernale
2014-2015 ovvero anche a seguito (OS106) di un concomitante sensibile incremento del traffico
veicolare pesante rispetto alle previsioni di P.E. (desunte da elaborati di studio del traffico posti a
base gara)”. Il CG ha “avviato n percorso finalizzato alla individuazione, alla progettazione delle
nuove opere necessarie” per le seguenti problematiche:

o - difficolta nel drenaggio e nello smaltimento delle acque di versante;

o stagnazione delle acque nelle aree di sedime della nuova piattaforma stradale;

o instabilita puntuale delle scarpate in terra;

o repentino deperimento delle caratteristiche strutturali di opere esistenti;

o riattivazione in maniera amplificata di dissesti gravitativi quiescenti;

o anomali cedimenti del piano viabile esistente;

4,3 o rimodellazioni e modifiche locali delle aree di sedime di nuove opere;

= Nuova opera di sostegno lungo la SS121:

o 0S100: pk 230+050, che consta in una paratia di pali disposti a doppia fila lungo il
ciglio della carreggiata stradale;

o 0S103: pK 7+557 e 7+627, che consta in un intervento di difesa spondale con
gabbionata e di un’opera di sostegno / protezione della sede stradale (paratia di pali i
collegati in testa da una trave di coronamento), \%’

o OS104: pK 7+877 e 7+917, difesa spondale mediante gabbionata; |

o 0S107: pK 24+745.61 e 24+835.12, in cui sono state individuate fessurazione
della pavimentazione stradale e un anomalo cedimento del piano viabile della
semicarreggiata, movimenti in evoluzione, risulti attraverso la realizzazione di un
muro su pali al piede del rilevato esistente;

»  Nuova opera di sosteeno sulla SP55Bis, OS106. km 0+934.25 ¢ km 0+986.40, a valle della

riattivazione di fenomeni franosi di versante e all’aumento di traffico veicolare ¢ stata
progettata un’opera di presidio del piano viabile che consta nella realizzazione di una paratia
di pali collegati in testa da un cordolo di c.a.; si prevede inoltre — una volta ricollocato il

traffico sulla SS121, di realizzare il rifacimento della pavimentazione stradale;

6. raccordo funzionale viabilita secondaria 29bis (gia SP35bis) in ottemperanza alla richiesta della
Provincia di Palermo, per garantire la ricucitura della viabilita provinciale n® 55bis tra le km 3+400 e
3+750 WBS Viabilita Secondaria 29 Bis, viene ripristinato il tracciato originario della strada

provinciale, con le seguenti modifiche all’esistente:

(A
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10.

= allargamento della viabilita esistente con ottimizzazione plano-altimetrica e geometrica del
tracciato;

= mantenimento delle opere d’arti esistenti e implementazione del sistema di drenaggio tramite
inserimento di una trincea drenante ea tergo del muretto esistente;

* mantenimento opere idrauliche esistenti con inserimento di un nuovo tombino idraulico
(TS29C) ed inalveazione dei corsi d’acqua esistenti;

* inserimento di canalette ad embrice prefabbricate e di cunette di drenaggio per i tratti in
trincea;

nuove opere per viabilita di accesso comune di Vicari: a seguito dei movimenti franosi che hanno

interrotto le viabilita provinciali SP84 e SP124, attraverso perimetrazione di un percorso dedicato
all’interno delle aree di cantiere nella fase transitoria e nelle more della definizione progettuale e
realizzazione di una rotatoria, per la quale si rende necessaria la realizzazione di un muro ad altezza
variabile OS109 a sostegno delle scarpate del corpo del rilevato in direzione di Agrigento;

interferenze acquedottistiche tra cui la risoluzione delle interferenze delle reti acquedottistiche

denominate ACQ-2 e ACQ-6, per cui il Proponente dichiara che: “La variante, che non comporta
invero modifiche alla tipologie e quantita di opere da realizzare é inquadrabile normativamente e
contrattualmente come causata da “sopraggiunta prescrizione di legge o di enti terzi”, quale si
configura la richiesta dagli Enti gestori come sopra specificata che la legittima ai sensi dell’art. 176
comma 5 lettera a) secondo periodo del D.leg.vo 163/06. Tale variante non é stata oggetto di
valutazione di eventuali variazioni dell incidenza sulle componenti ambientali, in quanto incide solo
su aspetti economici’;

nuovo sito di conferimento materiali di scavo “la cui approvazione tecnica é gia stata formalizzata
da ANAS con nota prot. CPA-0053986-P del 04.09.2015, giusta determina del MA.T.T.M. n.
272/2015 del 24.07.2015 ed autorizzazioni edilizie del Comune di Roccapalumba prot. 5088 del 05

maggio 2014 e prot. 14546 del 22 dicembre 2014” che approva il nuovo sito di conferimento di
Roccapalumba a seguito della sopraggiunta indisponibilita dei siti di Cava Filaga e Cava Riena, per
cui il Proponente dichiara che “Tale variante non é stata oggetto di valutazione di eventuali
variazioni dell’incidenza sulle componenti ambientali, poiché gia assoggettata a valutazione
tecnica, come sopra menzionato”;

maggiori lavori per mutato stato delle caratteristiche litostratigrafiche locali. in particolare

“maggiore scavo con attraversamento in roccia di pali di fondazione eseguito a seguito del
rinvenimento di maggiori spessori dei livelli litoidi” la variante comporta modifiche alle quantita
delle opere realizzare, ma non alla tipologia e/o qualita, che si sono rese necessarie a seguito di
imprevedibili locali variazioni delle caratteristiche lito-stratigrafiche del substrato legate a variabilita

puntuali.
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Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotio funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di

raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali 8.5. 189 ¢ S8.S. 121 \ N

I Proponente inoltre dichiara che: “Oltre alle sopraelencaté varianti (ai lavori ed ai servizi), nel capitolo 1
del presente documento viene riportata in forma tabellare I'elencazione delle modifiche tecniche proposte
dal CG senza incremento di costi né di tempo contrattuale e necessarie per risolvere aspetti progettuali di
dettaglio conseguenti anche alla contestualizzazione delle opere alle mutate e puntuali locali condizioni
geomorfologiche, idrogeologiche ed idrauliche; i relativi elaborati di progetto esecutivo di dettaglio fanno
parte integrante della variante. Durante la fase esecutiva dei lavori il CG ha introdotto alcune modifiche
tecniche al progetto esecutivo necessarie per il miglioramento della funzionalita statica e idraulica di alcune
parti d’opera, nonché altre variazioni che si sono rese necessarie per risolvere aspetti di dettaglio secondo
quanto previsto all’art. 12 del C.S.A.-N.G. ... ... Di seguito si riporta l'elenco delle modifiche in questione,
con evidenziate (nel campo “SCHEDA DI SINTESI”) quelle oggetto di valutazione tramite le schede di

sintesi viportate in Appendice B.”

SCHEDE DI SINTESI APPENDICE B

# Progatto Eseculivo app a recepito ia prescrizione n.
15 della Deliberatione CPE n. 19/2012, che prevedeva,
neflambito della finale sistemazione a verde defle ares df
svincolo, b ricoll il degh fari arborei pi . La
T foni pri 3 BA.CCAA. di Palermo ha, successivamente
Modifica ambientali @ individuato nelie piante di Wivo superierd a 50 anni, e spacie o7,
N it . ) N 7/01/2018
tecnica n. | tersitoriali - Area di | arbores di pregio da praservare. incorse ]
11 stoccaggio specie | Lla modifica tecnita n, 11 ha, pertanto, # solo scopo di
di pregio esplicitare gl intarventi per ka sistemazione e realizzazions
dell'area per lo stoccaggio temporanes delle essenze arbores
di pregio, e guali, 2 lavori ultimati, verranno espisntate
dalfarea di stoccaggio temporanea e ricollocate nafle aree di
svincolo, nell'ambito delle suddette iom a verde.
514 - Tombino vajosfa0us
idraulico La modifica tecnica n. 24 riguarda h semglice ottimizzazione | 12/05/2014
- TS14bis - Tombine degh elaborati grafici di Progetto Esecutivo approvato. 1470572014
- drau
idraudico 11/08/2014
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Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (kim 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali S.8. 189 ¢ S.S. 121

0345 - Paratia di 31/03/2014
palt ia modifica tecnica n. 26 riguarda la rivisitazione, rispetto al
Progetto Esetutivo, deils lunghezea deli'armatura &
CS458 - Paratia di | dzi pali, al fine di ridurre gli sfridi di lavorazions,

pal

12/08/2016
15/04/2014
05/10/2018
ta modifica tecnica n. 27 riguarda Ia rivisitazions, rispetto al] 30/04/2014
Progetto ivo, dells hingh dadl’ fongitudinal -
dei pali, al fine di ridurre gl sfridi di lavorazione. 08/31/2016
Riconfigurazione planimetrica delle opere darte, al fine dij 25/07/2014
eliminare Tinterferenza della stessa con le fondarioni dei muri -
di sost i L2 modifica planimetrica ha comportato] 23/03/2017
una rivistazione in termint altimetrici del pali a causa
deff'arretramento per circa 2 melri deli'opera d'arte verso
057958 - Paratia di fmonte. le suddette wvariaziene hanno implicato una
pali rivisitazione defla junghezza dei pali, defle relative armature od
una rimodulazione del sistema di vincolamento previsto con
tiranti di tipo permanente,
A causa dalle straordinarie & persistent! precipitazioni, cccorse
durante Tesscuzions degh scavi afferenti la spalla 2 del
[ do Viadott iavacche 1, st & rifevato Vinnesco di
un movimento franoso che & arrivato a lambire it piede del
corpo stradale della 5.2.556is, nel trotto In cui tale viabilith
swoige iz funtione di bypass del traffico dells 85121,
0598 - Paratia di | provocando uno smottamento con un un fronte di scorrimento
pali superficiale di terrenc, di estensione parf acirca 12 m.
Al fine pertanto di evitare che i} movimento franoso potesse
evolversi regredendo verso monte, andands ad interessare ia
vishifit in esercizio, & statd introdotts uns paratia & pali,
disposta tungo il piede delfa viabilith stessa e dimensionata per
poter costituire un idoneo presidic per la stabilitd della
scarpata,
Con la modifics tecnica n. 33 & stato rimodulato d sistema o
vintolamento previsto in Progetto Esecutivo per la paratia 03/04/2014
pali 0538, Di  fatto, tale rimodulazione &  consistita -
neflottimizzazione dells posizione dei tiranti, fermo restando 8] 24/01/2017
numero degl stessi rispetio alla configurazione pravista in P.E..
Con s modifica tecnica n. 34 & stato rivisto, rispetto sl Progatio
Esecutivo, 1o sviluppo geometrico del tratto iniziale ¢ finale
della paratia in ar Tale rivi d ha co
una riguzh deflo longitudinate dell'opera di circa| 03/06/2014
2,00 metri. Inoltre, con la modifics tecnica in parola, & stato - i3
rimodulats i sistema i vincolamento previsto in Progetto] 05/04/2016
Esecutive per la paratia, ottimizzazions I3 posizione dai tiranti.
infine, sono state i e fungh X
longitudi def pali, al fine di ridurre g sfridi di lavorazione.
Rivisitazione della junghexza del'armatura longitudinale per 1} 03/10/2014
pali, prevista in Progetto Eseautivo, al fine di ridurre gl sfridi & -
favorazione, 08/03/2016

GAQL - Galleria San
Giorgio

1 OS79A - Paratia di
pali

29/08f2014

210372047

Modifica
tecnikan,
32

0270372014
- 8
24/04/2014

0837 - Paratia di
pali

VNGS5 - Nuovo
Ponte Agliastrazzo
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Lavori di ammodernamento del tratio Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluse) compresi i raccordi con le
attuali S.S. 189 ¢ 8.5, 121

Con Is modifica tecnica n. 41 sono stati introdotti deghi
interventi di drenaggic e di fidh to, al fine di
rrigliorare stabilitd locale delle scarpate di monte della
SV10-Svincole | Fotatoria 1 del Nuovo Svincolo e deila Viabilitd Secondaria 46| 17/03/2014
nel tratto di approccio alio svincolo in argomento. - Incorsn
Rello spedifico sono state apportate le seguenti modifiche:
» 2 stata i Ha una trinces dre per lintercatiazions }
di una falds acquifers ai piedi dells scarpata delia Viabilita h
Secondaria 46, compreso if tratto di innesto al Nuove Svincok
{Pk 2443504, 1o scavo defia Wincea & stato previsto di
profonditd pari 2 100 om ed una larghezza pari 3 50 om, il tutto
sard riempito con materisle ande drenante e rivestite con
gactessde anticontaminante, a fondo scavo sard inserito un 3
tubo microfessurato in PEAD 2 200,
* A sostegno det corpe della trinces sono stati pravisti due file
di gabbioni sovrapposti & sfalsati, per un’altezza complessive di
V546 - Visbiltd | cm. 208 € stato previsto altras, 1% ard diuna ia| 30/08/2014
secondaria 2 protezicne della scarpata. -incorse
* Par una mighiore regimations defle acque di versants & stata
prevists una cunetia, al disotts dzfla guale serd inserita una
tubazione in PEAD ¢ 200, per una lunghezza éi ml 32,00 che
andra a scaricare, tramite una condotta in PEAD corrugato ¢
315 di mi. 23,00 nel Tombino ARMCO T553 previsto nel PEA.
£ stato previsto inoltre, tra le 22, 21 e sex. 27, i rivestimento
in ¢ls del fosso di guardia a monte della viabilith secondaria 46,
Con la modifica tecnica n. 42, & stato rimodulato il sistema di
dne previsto in Prog Eozcutivo per la paratia
Q577 D fatto, tele rimodulazione - &  consistita
nell'ottimizzazions della posizione dei tiranti, fermo restando 3| 12/12/2014
numere degli stessi rispetto alia configurazione prevista in P.E. -

Nuovo

OS77 - Paratia di

pali Inoltre, con la modifica tecnica in parols, sono state ottimizzate | 23/02/2017
le lungheze defl'armatura longitudinale dei pali, al fine di
ridurre gl sfridi di lavorazione.

o307 Ottimizzazione barre di ; modifica tirant

Con la modifica tecnica n. 44 & stato rimedulato § sistems di
vincolamento previsto In Progetio Esecutivo per s paratia
0505, Di fatto, tale cmodulazione & consistita

0509 - Paratia di | nall'cttimirzazions dalla posizione dei tirandl, fermo restando § 07/11/2014
palt numaro degh stessi rispetto alla configurazions prevista in P.E. 14, 1'04. 12016
Inpltre, con la modifica tecnica in parola, sono state oftimizzate
fe lungheme delfarmatura longitudinale dei pali, al fine o
ridurre gl sfridi di lavorazione.
YOS - Huoio Con Ia modifica tecnica n. 45 sono state apportate delte piccole 25/1342013
viadotio variazioni af raggio di curvatura degli spigoli dei fusti delfle pile £ y
tontagnota 2 il .. - e "1 24/03/2018
T delle spaliz per i viadott m} Sgnzc 2 . di Tifoaja018
Viadotto cui sopra sonp state rettifiche le relative carpenterie ed "
Montagnolg 1| 2R 07/04/2015
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Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotio funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le

attuali §.5. 189¢ S.S. 121

Con fa maedifica tecnica n. 46 & stato rimodulato § sistems &
vincolamento previsto in Progetto Esscutivo per la paratia

051:‘;::;‘;:3 & 0515, Di - fatto, tale rimodulazione & consistita fozlcfgjé
nelfottimizzazione della posivione det tiranti, fermo rastando it
numero deghi stessi rispetto alla configurazions previstain P.E..
Con fa modifica tecnica n. 47 & stato rimodulato 4 sistema di
vingolamento presisto in Progetto Ssecutive per la paratia
03568, Di fatto, tasle omodulazione & consistita
| neli'ottimizzazione delia posizions dai tranti, fermo restande 1] 14/10/2014
0368 - Paratia di . . ) cen
micropali numero degh stessi rispetio alla ‘co«nﬁiurazwne pravista in P.E. -
fnoltre, sempre per Ja paratia in argomento, nel fratto| 15/11/2016
compreso tra je sez. 41€ & 430, & s‘ato previsto un rialro dai
cordolo di con di i delia
scarpata di monte.
PCO4 - Nuovo La modifica tacniza n. 48 riguards 1a semplice 15/05/2014
Ponte su Torrente | delle Junghezze delle armature dai pali di fondazione delfle B
Mulinazzo spalie ded nuove ponte. 15/32/2015
Con Ia modifica tecnica n. 52 & state rimodulato i sistema &t
vincolamento previsio in Progeitn Esecutivo per la parstia
0549, Of fatto, tale cmodulazione &  consistits 17/10/2012
0549 - Paratia di | nelfottimizzazione della posizions dai tieanti, fermo restando it -
pali numero degl stessi rispetto alfs configurazione previstain PE.| }.M“ 72016
inoltee, con ls modifica tecnica in parols, sono state ottimizzate
fe lungherze deffarmatura longitudinale dei pali, al fine di
ridurre gl sfrididi |
o defia lungh dell'armatura tudinale per §
0§81F - Paratia di pali, prevista in Progetio Esecutivo, al fine di ridurre gl sfridi di 20','@12016
pali : - in corso
tavorazione.
Con fa medifica tecnica n. $4 & stato rimodulato i sistems di
&) in Progetto Esecutivo per la paratia
0383, O fano, tale rimodulazione & consistita 08/07/2014
0852 - Paratia di | nellottimizzazions della posizione dei tirany, fermo restande it N =
pali numero degh stessi rispetto alla configurations prevista in PE. 15/02/2017
Inoitre, con la modifica tecnica in parcls, sono state ottimizzate
le jungherre delfarmatura longitudinale dei pali, al fine di
ridures gh sfridi di lavorazione.
0544 - Paratia di ta _mf:diﬁ{a tecnica in parola & stata temessa al fine di| 15/05/2018
pali ottimizzare ‘le Iurfzi?gzze defie armature def palo n. 26, passat_n -
dai 13 metri previsti in Progetto Esecutivo, agli attuali 11 metri. | 27/07/2016
CV03 - Cavaleavia 24/08{2015
Svincolo Baudna 04/01/2017
CVO4 - Cavalcavia | Con la modifica tecnica n. 57 sono state rivisiate, rispetto al | 28/07/2014
wincolo Viflafrati | Prog Esecutivo, fe lungh deile armature longhudinal -
Sud dei pati di fondazione delle spalle dai cavalcavia in argomento, | 11/10/2018
CVOS - Cavalcavia | al fine di ridurre gii sfridi di favorazione. 18/07/2004
Svincole -
Campofelice 14/10/2018
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Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il traito di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33.6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali S.5. 189 e S8.5. 121

Tv10 - Cavalcavia
Vicari Sud

0554 - Paratia f
pali

Con la medifica tecnica n. 53 2 stato rimodutato i sistema di

ineok o previ in Prog: vo per la paratia
0554, Di fetto, tale  rimodulazions & consistita
neffottimizzazione della posizions dei tiranti, fermo restendo i
numere degli stessi rispetto alla configurations prevista in P.E.
tnoltre, sempre per la paratia in argomento, nel tratto
compraso tra la ser. 41 & 43D & stato previsto un ralzo dal
cordolo di ¢ con funzions di contend deila
scarpata di monte.

140772014

19/10/2016

VNQ3 - Viadotio
Ferruzze

Con ia modifica tecnica n. 50 viens proposta la riduzione
dell'altezza delle piie 6, 7, 8, 9 per circa 30 om, a seguito di un
errore .di trace 1 pografico o i campo.
& 5000 state aggh fe iz ele
armature dej fusti delle pile 6,7, 8, 8.

10/02/2014

22/04/2016

| O343F - Paratin di
pali

Con la modifica tecnica n. £3 & stato rimodulsto il sistema ¢
vincofaments previsto in Progatio Esecutive per i3 paratia
Q843P 0i - fatto, tRle  rimodulazione & consistita
neil'ottimizzazions della posizione dei tiranti, fermo restando i
numero deghi stessi rispetto alla configurazions prevista in PE.
inoltre, con ia modifica tecnica in parols, sono state oftimizzate
ie lunghezze dellarmatura longitudinale def pali, al fine di

16/08/201%

16/11/2016

0571 - Paratia di
paki

ridurrs gl sfridi di favorazions.

A seguite dellesecuzions di indagini geognostiche integrative a

qualle eseguite in fase di progettazione, con la modifica tecnica

0. B4 & stata rivista interamente if sistema di vincole delf'opera

in parcla. Nello specifico sono state apportate le ssguenti

variazionit

* Sono stali eliminati tutt i tiranti dal 1% e del 2° ording;

* Sono state fiviste je gquote altimetriche deliopera con
tazi della hungh dei pali & deils relstive

armatura.

» & stats prevista fa riprofilatura del versante 3 monte con
pendanza pari a cirea 3 55° od il rivestimento dells stesso con
rate metallica vincolata al fronte mediante barre di scciaio.

0S0S - Paratia di
pali

18/03/2015

28/11/2016

Con la modifica tecnica n. 63 & stato rimodulato i sistema di
vincolaments previsto in Progetto Esecutivo per s paratis
0803, O fatto, tale  rmodulazione & consistita
neli'ottiminzazione della posizione dei tiranti, fermo restando
numero degl stessi rispetto afia configurazione prevista in
P.E incltre, con la modifica tecnice in parola, sono state ridotte
le aftezze dej pali nei tratti terminali delfopers e sono state

i, dell’ {ongitudinale dei pali, af
{fine &i ridurre gli sfridi dilavorazions,

15/09/2014
- i corso

V528 - Viabilitd
secondaria n2g

| vs28A-visbifitd
secondaria n.28A

Con la modifica tecnica n, 88, a seguito di approfondimenti
effettuati in campo, sono stati i §{ progatti di d i
par le linee & § istiche ad i istiche

28/05/2014
~in corso

previste in Progetto Esecutive per le visbilith secondane in
argomants, ricadenti nefl'ambite della loftizzazione San

28/05/3014
-in corso
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Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0.0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali S.S. 189 ¢ 8.S. 121

Lorenzo - Comune di Cefala Diana,

V5285 - Viabifitd 28/05/2014
secondsria n.288 ~incorso
VS2BC - Viabiitd 28/05/2014
secondatia n.28C -incorso
V5280 - Viabilith 28/05/2014
secondaria n.28D ~in corso
YS28E - Viabifith 28/05/2014
secondaria n28E ~in corso

tn corso d'opera, 2 seguito di occorrenze impreviste ed
imprevedibili, parte del siti i confedmento finali non sono
risultati utilizzabill nai tempd previsti e pertanto § Contraente
Generale i @ attivato per i3 predi di uns vari al
piane di gestione dalle materie di P.E, al fine di individuare
i nuovi 5t P all’ 2 dei tavori
compatibiimente con {2 nuove tempistiche esecutive degll
stessi {sito di Reccapalumbal,
Aree di deposite | Nel transitorio, 3l fine d&i parmettere B prosieguo senza
O di i i del favori in attesa del compimento deliiter
terre & rocce da | procedurale approvative della variante sopra richiamats, il CG.
5C3VO ha indiid una soluzione che prevede | i delle
ares di deposito temporaneo, in attesa di utiizo, gl
i inprogetto .
Si sottofinea, peraitro, che tale modifica comporta solamente
una variaz itativa in delle capacits di
stoceaggio defla aree o i i di
esacutive, senzy aiterare, 3 Hvello qualitativo, Narchitettura del
sistama di gestione delle materie nel suo complesso, che
rimane i fispetto alie isioni i originarie,
Con Is modifica tecnica n. 63 2 stato rivisto, rispetto al Progetto
Esecutiva, Jo sviluppe geometrico del tratto inkiale e finale
deila parstiz in argomento. Tale rivisitazione ha comportato
una riduzk dalio svilupp Hudinale dall'opera di circa
11,00 metri,
tnoltre, per la paratis in & stato rimodulate #] 08/09/2018
sistema di vincolamento previsto in Progetto Esecutive. O -
fatto, tale rimodulazi £ consistita nell'stth delta | 08f07/2015
posizions dei tiranti, ferme restando il numero deghi stesst
rispatto alla configurazions pravists in PE.,
Sempre per Popera in esame, con Ia presente modifica tecnica,
sono state ottimizzate le i dell’ fongitudinal
del pali, 3l fine di ridurre gl sfridi di lavorazione,

Con ta madifica tecnica n. 72 & stata varista la configurazions
pianimetria delf'opera darte in argomento, attraverso una
. |motazions def tratto iniziale lato Palermo, dovuta alie accuraste | 03/11/2014
0565 - Paratiadi | | ) " e )
" risultanze di un rilievo topografico di dettaglio, ad attraverso -
palf
unas leggera i in  dirazh Agrigento, conl 11/08/2015
¢ tieve delis  svil longitudinal
deil'opara, pari ] @ cm.

Modifica
tecnican.
&8

01/11/201% B

CS80 - Paratia di
pall
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Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le

attuali §.5. 189e¢ S.S. 121

Modifica
tecnica n,
76

inoftre, con Ia modifica tecniza in parols, sono state oltimizzste
le lunghezze dell'armatura longitudinale dei pali, »l fine 4
ridurre gl sfridi di laverazione,

Campo operative

Con Ia_modifica tecnica n. 78, § Contraenta Genenle ha
proposts una vadazione 2l planoc di cantierizzazions del
Progetta Esecutivo, relathamente alfarsa di cantiere puntuale

gi k o + Platea di recupero
demolizioni calcestruzzi 2 conglomerati bltuminost 3 {km
3748007,
La modifica in fone consiste nell’ taz nallarea &
cantiere sopra indivi di un impi per la produtione 4
conglomerati  bituminosi  in  juogo  delfimpianto i
confadi di } i ¢ izi, previsto negh

elaborati 4f cantierizzazione del Progetto Definitivo approvato
dat CIPE, e prasentato in C.4.5,, nonché del Progetto Esecutive
approvato da ANAS,
ta. modifica, 4t © ighorative, discende  da
consh fonl di logistico, tecnico ed ambientale.
Lutilizze &f un Pk di congl § bitumi
posizionate in un'ares interna e baricentrica rispetto al cantiere
considerato nel suo intero sviluppo Hnears di ¢a. 24 km, in
fuoge df Eopianti esterni allo stesso cantiers, consente di
i in riduzs i i di materia prodotta, con
conseguenti benefici in termini di;
- qminoti templ df percomrenza dei mezxi di trasporte
dallimplanto al fuogo di stesa e, quindi, maggiore garanzia del
i dei requisiti itativi e prestazionall del
prodotte  (temperal det i Bitumi al
mamentc delia stesal;
- minor impatto dei frasporti sulla viabiits pubblica esterna al
cantiere;
- oftimizzazione dei tempi di realizzazions della nuowva
E i le, con g iz delte
necessarie i alls  cireolazt
{parzializzazioni di carreggiata, sensi unici alternati, ecc) e
quindi minor impatto sul traffico veicolare,

10/05/2016
-ty corse

S

TFO7 - Sottopasso
faunistico

La modifica tacnica n. 77 ha per oggetto Ia revisions di
dettaglio del sottopasso faunistico TFO7, emassa allo scopo di
it e fasi | we ¢ Vimpiego del el In

particolare;

« sonp state modificate a quote di imbocco » di shoe del
do di fe di iont det

manufatto dtimbocco stesso;

« & stata inserita fa tabella materiali dei tombini » delle opere

idrauliche,

20/10/2014

23/10/2018

-



Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0.0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali S.S. 189 e S.S. 121

La modifica tacnica n. 79 ha per oggetto alcune modifiche di
dettagho apporiate 3l tombino TPB1, introdotte a valle del

rifievo grafico di d Tio eff; in cantiere nella fase

di cantierizzazicne delf'opera. in i £

« £ stata abbassata la quota di shocco det tombine e, pertardo,

si & rimodul a izi del bino stesso in i 28/10/2014

TPEL - Tombino

jdraulico della nuowa quota di shocco.

= in seguito o questa modifica & stato necessario rivedere | 16/01/2015
pozratto di shoceo, in particolare & stata rivista fa parete defla
tubazione di sboceo.
« E stata modificata la carpenteria in funzions della nuova
sezicne di sbotco ¢ song state rimodulate le lungherze dei ferri
di armatura, pur mantenendo invariati | diamétri defle barre.
Con fa maodifica tecnica n. 82 & stato rimodulato i sistema 4t
vincolamento previsto in Progetto Esecutivo per la paratis
0502, D fatte, tale  rmodulazione 2 consistita
0802 - Paratia dif | nefl'ottimizzazions della posizions del tirenti, fermo restando if
pali numaro degh stessd rispetio alla configurazions prevista in P.E.
Inoltrs, con fz modifica tecnica in parels, sono state oltimizzate
e lungt dell fongitudi dei pali, al fine di
ridurre gl sfridi di laverazions.
0504 - Paratia di z.a x:lodéfica tjetnica n. ‘83 rigz‘xan.ia ia f’m‘s:tﬁazione‘ dei%a 2571172018
ool g} dell g per i pali, p in -
Progatto Esecutivo, al fine di ridurre ghi sfridi di lavorazione, 18/10/2016
La maodifica tecnica n. 84 riguarda o spostamento della vasca di
trattamento n. 09 ¢ la relativa visbilitd di accesso in direzione
Palermo, dalia progressiva di progetto 104830 alla 104787,
strettamente fzgato alf’ac = di richieste da
parte ¢i proprietar delle ditte espropriate. Tale spostamento
ha determinato:
* La revisione integrale della vasca n.03 {pianta, sazion, profilo
idraulico, viabdith di accesso);
= 1f ricalcolo dafle tubazioni afferenti slla vasca n09 e n10, in Da fare 5
quante ko spostamento defla vascd nQg  datermina
Vincremento delfla superficie drenata dalls vasca 0, con
conseguente variazione delle portate transitanti allintemno
delle tubazioni;
s La ravisione della vasca n 10, Emitataments 2l diametre del
collettore di addurione alla vasca, che & stato incramentato per
garantite if medssimo franco idrautico a fronte delllincramento
di portata,
La modifica tacnica n. 83, refativa all'opera di sostegno 0813, &
stata emesss al fine di migliorare la cantisrizzazione dell'opera,
ottenuta abbassando df circa un matro if piano di infissione dei

5t

25/03£2015

25/08/2016

APDS - Tratto di
asse principale

0513 - paratig | B3 COn bE deifintragosso detla trave | 13/11/2014
ati di coronamento, -
e Tale ¢ i it G 2 i transito defle} 27/05/2015

macching perforatrici nella fascia di terrano immediatamente
in adiacenza alattuale asse principale, senza gensrare
interferenze dirette con il traffico veicolare della 55121,
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Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - Svixcolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali $.5. 189e 8.S. 121

La modifica tecnica n. 89 ha per oggetto § Tombino TP44 ed &
stata emessa al fine di trasiare if tombine dalla progressiva di
TPa4-Tombing | progetto 204532 alfa 204526, Tale scelts agavola e modalitd &
draufico reslizzarione, in quanto permette di costruire i tombino per
fasi, parantendo le condizioni df ssercitic delia visbilith
existante,
ta modifica tecnica n. 81, ha per oggetio una revisions delle
svincolo Ciminna, necessaria a seguito di un rilievo di cantiere
per b 4 inazi dellesatto  tracciaments
plankmatrico 2 delle quote di estradosso della tubszione
@250mm defla Gnea GAS, censita come GASS e gestita dalls
societd Gas Natural.
U rifievo integrativo ha fornito un profilo della condotta che 03/03/2015
risults per alouni tratti, interferente con # profilo delle rampe &
della corena delia rotatoria di svincolo.
Par le ragioni sop & stata una
altimetrica dello svincolo volta allinnalzamento della quots
della 1 ja di svincolo o dal incremento ¢
quota dai rami in ingresso alla rotatorla stesss.
La modifica tecnice n* 93 & stata emessa per risclvere aicune
incongruenze relative al tombino esistents TPS1, per il quale &
previste in progetto Uals tra quanto indicato sugli
elaborati di PEA e quanto riscontrato in campo, sia in merito
TP51-Tombing |alla sua ssrione che alla sus lunghezza, 1a predetta N
idraufico incongruenza  scaturiste da  un‘indicazione non  corretta
" in faze pi e, g dalla poca it al 03/12/2014
manufatto stesso. Sono state riviste, dunque, Je carpenterie e
e dei nucd fatti previsti per adattarle alle
ruove di ioni g iche.
ta modifica tenica n. 94, ha come oggetto iz rivisitarione
progettuale del muro di sostegno i controvipa 0841, per i
quale & stata proposta la realzazione di un mure con
dazi: ad #h iont In cements armato gettsta in opera,
in fuego di una tipologia di muro con fondatione diretta in| 28/05/3013
armato ¢ prefabbrivato, -
come previsto nefl’ambito del Progetto Esecutivo Approvalo| 16/08/2015
{PEA). ta proposta di modifica & volta ad agavolare le
dinamiche di cantiers, legate affapprovvigionamento dai
ki e, 't 2 ¢ P otempl
lessivi di realizzazione dell opera.
Con la modifica ternica n. 95 & stato rimodulato i sistema di
vincolamento previsto in Progstto Esecutivo per la paratia
0503, Di fatto, tele vimodulazione &  consistita
0503 - Paratia di ncﬂ‘attimizzavzmnevdteﬁa posizione dei tirant, fermo restando #] 03/12/2012
oali aumerc degh stessi rispetto alla configurazione previstain P.E., -
nonché in un sffungamento del pall {drca 2 metri] nel tratti| 22/08/2015
iniziali e finali deil'opera. inoltre, con la modifica tecnica in
parola, sonc state i i g detl’
longitudinale dei pali, al fine di ridurre gli sfridi di lavorazione.

05/12/2014

18/12/2014

5V03 - Suincolo

Ciminna ~incorso

&5

231/11/2014

0S41 - Mure di
sostegno

"
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Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0.0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali S.S. 189 ¢ S.5. 121

Oggetto della modifica tecnica n. 99 sono state le modifiche 07/08/2015
0547 - Cordolo sy | costruttive apportate alla geometria delle seguermti opers: N

pali * 0547 - murp andatore della Spalia 1 lato in sinistra del Nuov 22/12/2015
Viadotto i 1a 2, nella tratta compresa fra le prograss?
31+854.66 & 31486672,

*» 0%48 - mure andators della Spalia 2 fato in sinistea del Nuovo
Vizdotto Montagnola 2, nella tratta compresa fra le progressive

0548 - Cordelo su | 324107.67 € 32+118.67. 3{)/09','2{}15
pali * 0550 - terra armata di prosequio dells Spalia 1 lato in sinistra | pa 4 ma1e
dei Nuovo Viadotte Montagnola 1, nelfa tratis compress fra le
progressive 32547441 & 32+4519.682.

« 3551 - muro andatore della Spalia 2 {ato in sinistra del Nuove
Viadotto Montagnola 1, nalla tratta compresa fra le progressive
32+760.64 @ 32+773.134.

Le modifiche in argomento si sono rese necessariz in quanto, a
seguito di sopraliuoghi & sondaggi effeftuati, si & potuto] O7/09/2015

0550 - Cordelo su

N constatare come, nelfe 2one in Gl era prevista fa realizzazione .
Lo defle opere in oggetto e neffintomo delle stesse, fosse| 16/12/2015
y o bile un evid deflo stesso stato dei
Wedifica L P s "
tecnica n. luoghi, rispetto alf'eriginario scenario investigato durante la o
© Pou fase di red del Progstto Esecutivo & sulla base del quale
sono state pr e opere oggetto di revish Laspetto

fondamentale, che ha poriato alla medifica delle arse In cui
insistono l& opere, & riconducibile ai dissesti che si sono
innescati in conseguenza degli eccezionall eventi metereclogici
occorsi nel periods che va da dicembre 2014 a marzo 2015,
Medifiche apportate alle spere 0547-0548-0551
Hel PEA I2 opere O347-0548-0551 consistevano di fatto in muri
di sostegno in .3, di proseguimento della spalla del nuove
viadotto in progetto. Con la modifics proposta si & previsto d1| os/08/2015
0851 - Cordolo su | adotrare una soluzions costruttiva alternativa ai mud i ca,, -
pali prevedendo la realizzazions di paratiz di pali su cui vengono| 16/11/2015
4§ omurd di per il ¢ i del ritevato,
Modifich: ate all’ ¥
Lopers 0SS0 & stata swiuppats, nelf'ambito del Progetto
Esecutive Approvato (PEA), came nmuro in terrd armata. Per
omogeneitd di intervento con fe opere di cut sopra, ed avendo
in fase &i i i5 probl iche analoghe agh altr
murt andatori, anche per Fopera in esame & stata adottata la
sotuzi dimuro di sostegno su palificata.
La modifica tecnica n. 102 & stata emessa per fornire maggiort

c@:;:uiglim indicaziond, rispetto a guanto indizato nef Progetto Esecutivo
accesei & satto Approvato {PEA}, in merito ai dettagli ¢f armatura dei pozzatti] 20/01/2015

in .3, posti 3 monte ad a valla dei tombini per fa continuitd
idraulica dei fossi di guardia.

TPS4 - Tombino [La modifica tecnica n. 104 ha per oggette le rivisitazione| 29/04/2015
idraudico progetiuale dei tombini TPS4-55-36, per i quali @ previsto i 24/08/2015
prolungaments &l di sotto deila carreggista di progetto del

Lotto 2b, rivisitazions eseguits a valhe del rilievo topografico di 07/05/2015
dettaghic sffettuato in cantiere durante le prims fasi discavo & 23/07/2015

fossi di guardia

P55 - Tombino
idraulico
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Lavori di ammodernamento del tratio Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal ki 14.4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le

attuali S.S. 189 ¢ S.S. 121

P55 - Tombino
idraulico

21/05/201%

17/07/2045

scnens

0807 - Pavatia di
pali

La modifica tecaica n. 105 ha per oggetto la risoluzione di
alcune non conformita aperte nel corso della realizzazione defis
paratia di pali 0507,

+ Risoluzione NC n.77, §7, 88 & 131 — lunghewra difforme da
quela di prog! & causa del o roccia s 5
prevede di realizzare, @ tergo dui pali dal n. 55 3t n. Bl e del
palo 185, uaz berliese di miropali collegali in fests,
mediante allargamento della trave di coronamento ai pali
stessi, oltre che da un primo ed un secondo ordine di tiranti
sulfa trave di coronamento;
« Risoluzions NC n. 181 — difformith sullammorsamento dei pali
ala trave & coronamento e
dk 1§ ol g & reafi una trave
di coronamento di altezza maggiore, tale da garantire per tutt i
pali un corratto inghisaggio del ferri di ripresa £ {'sifargamento

1o della stessa in corrispondenza dei pali disassati,

09/10/2014

D9/12/2015

7524 - Tombino
idraufico

Con 2 modifica tecnica n. 107 & stata revisionata fa quota
itimatrica def Fatto a seguito interfe con Linga GAS-
4

Da fare

STO8 - Sottovia

L3 modifica tecnica n. 109 ha coma oggetto i soltovia esistente
al km 274275 STOS, per it guale, con 18 presente modifica
tecnica, s& ne propone ja demolizione e I ricostruzions ax-
novo, anziché § prolunga to come da pravisioni di PEA,
i sottovia esistente, infatti, presenta un prograssivo e severo
stato di ammaloramento strutturale, che rende lopera non
idonea alio svolgimento delfe proprie funzioni, pertanto oltre al
prot del i te, st P de la
demalizione e fa o jone del sottopasso stesso.

Da fare

API0 - Tratto di
asse principale

SVO5 - Svincolo
Merzojuso

ta modifica tecnica n. 110, che ha per oggetto ko svincolo &
Mezzojuso (SVOS), # tratto di asse printipaie APIO & a nuova
opers di sostegno 05101, & stata emessa al fine di ottamperare
afte disposiziont del Direttars det Lavort in merito ad afcune
criticith riscontrate durante fa realizzazione del tratto di

farg deliasse principale, in corr & dellarsa di
Svincolo di Merrojuse, quali: presenza df radicl sul gradond di
ammersamento al corpo del rilevato esh i i &

15/02/201
~{ncorse

innalzamento della falda fino a p.c. & stegnatione delle stque
nelle zone prospicienti 1 piede dells  gradonatury
Gli interventi previsti con la presente modifica tecnics, per
risolvere e criticity | evidenziate dalla DL sono:
Relativaments ¥ Asse principale 10
« Restirzazione di una bonifica 3! plede det nlewato, con una
gabbi s s € M o i .
FraLH;

x Ove # Torrente Fratting rizuite pib vicine af plede de! rilevato, 5i
proveds un epera 2 T05tegnC o810y

i a0 5V, DI A%

06/08/2024
-Incorse

5t

e




Lavori di ammodernamento del traito Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali §.5. 189 e 8.S. 121

Na

preservare i muro fsistents, mentre nele Ramps 3 ¢ S & stato
& Yang: P imetrico delie stese in ingresso e in
wuscita.

Relfativaments alii'idraulics.

ie  modifiche che sono  state apporlate  prevedong:
= Trincea drenante 2 tergo el muro esistente dalis rampa € defio 5%,
Mezromso;

« Trinces drenante a prasidio det corpo stradate principals tato monte, | 16/10/2015
prevista sotto al fosso o guardiaz andh'asso MAgEDrIe e rvestito in -
«isy 27/02/2016
* Tombino aggh suilo 5%, s inchizo 5 Hont monte-
vaile;

» § fossi di guardia in tered, nelis aree INterciuse, $3Csnoy rivestiti in ¢y
& e inalveazioni apl tombini faramnd rivestite integralmente con
roaTerass Tpo Rano;
« integrazione cuneitz ot francess, in particolare nalls rampa 2 defic
SV, Menroiuso sono state inserite delle cunarte, fato vaile, o posto i
canalstie & ambeici previst in P.EA,

ta modifica teonizs n. 111, che ha per oggetto o svincolo di
Villafrati Sud {SVOB), i tratte di asse principale AP13, V'opera &
 jsostegno OS99 ed ¥ tombino TP34bis, & shata emessa in
AP13- ?ra!:zo & ottemperanza alfle disposizioni del Direttore dei tavor in G7/01/2015
asse principale | meriro ad alcune criticits riscontrate durants la fase di scavo| IR COT0
per B izzazh del delfasse principate, nef
tratto in oul quest'ultimo risulta in veriante rispetto all'attuale
$5.121 {trattc in trinces da sex.7RS B sez. 7H6), quali:
cadimento delle scarpate di scavo e presenza i atqua a fondo

1 05101 - Cordalo su
pali

SCAV0.
SVO7- Svincolo | Gl intervanti propasti per risolvere be criticith evidenziate dalla | 10/07/2014
villafratiSud [ DL, =d introdotti con fa p fifica tecnica, sono di| - Incorso
seguito sintetizzati; st

* restizzazions di un murd di contronpa Rt monte [dgiic dif, tra fa
progressive 15471781 » 15+877.51 {0533], con relativo drenagzio a
tetgo;
* messd i opers di un geccomposito sulle sCarpate natural, fissate 3t
terrens naturate mediante picchetti;
« reafizzazions di une strate di bonifica at di sotto de! plane 41 pesa
daiis radale ed inzeri ove o, o un
0589 - Muro di jtappetine  dremante 2% o somo  dafin  bomifice  stessa;| 0270772013
sostegno * resiizzavions di una tincea drerante Jono 3 fosso di guardia posto | - 017082013
3 monte del niscvd muro in £.a., nonché al di sotto de! foszo di guardia
posto 3 monte delis viabitith secondaria 35,
« rezizzazione ¢ un nuovo lombino (TP33biz} per eiiminare i
fenoment ¢i stagnazions delzoqua raifares dal nuowve rilevaty di
progetto {tratto da 522,775 a se2. 7851
ta modifica tecaica n. 112 & stata emassa o fine di apportare
alcune modifiche 3l tombino TPSS-TCS4, ubicato afla
progresziva di progetto 284963,
# tombing TPSS & un bing scatolars sk per il quale it | 23/67/2015
PEA pravede i prolungamento al i solto defls nuova -
carreggiata di progetto del lotto 28, tombino TC54 &, invece | 0771072015
un tombing circolare in calcestruzzo pravisto al i sotto dells
nuova  viabiitd faria 48, in continuitd af TPSY,
ta modifica riguarda, in particolare, il pozzetto di collegamento

TP59 - Tombino
idraulico
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Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - Svincojo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali §.5. 189 ¢ 8.S. 121

tra 1 TPST ed il TCS4, nonché i sistema di collegamento tra lo
sgatolare asistente {TPS9) ed il suo prcnungamento di progetio.
Le modifiche app alia del 50N0
seaturite 2 seguito delfopportunits di mantenere in esercizio i
muro & sottoscarpa ssisfents posto a sostegno del rilevato
stradale deli'attusle $.5.221, nel trotto in cui ritade i tombine,
tra je progressive dx progatto 28+337 & 284657. ¥ nuowo
verra p fo, & ridosso del muro
esistente.
Per quanto riguards, invece, i sistema di colisgamento tra o
seatolare zristente TPSS =d # suo prolungamento prevista in
progatto, si & ntemr!o opportung crred!sparre un accergime’xto
tecnito che il ¢
diff iali tra i dug i sk & nuovej che si
sarebbero potuli propagare werso gh strati superori del
rilavato, fino 3 intaressare i pacchetto stradale di progatto,
poiché la giunzione dei tombini in oggetto cade in prossimitd
dells mezzeria defla carreggiata in ampliamento.
ta modifica tecnica n. 115 & stata emesss per introdurre
modifiche ed integrazioni all'idraulica deflo svincolo di Vicari
Sud ed sly viabilith secondaria 51, resesi necessarie poiché

durante ls fase discavoperla dal deif
rampa 1 dallo svincolo in parols, si sono ravvisati afﬁanmeﬂt:
d'acqua Ia cul causa & riconducibite alie i i
ploviometriche registratesi nel primo Uimestre del 2015,
5vil-Svincolo | inparticolare: 01/04/2015 o
Vicar Sud * Vieng § 4 sistama di g2ic nel wane O searpata | - InCorsc

che insiste in corrispondenta delis rotatoria 1 delio swincoln dt Vicard
Sud, inserands degit spereni drenanti in pistrisco disposti 3 faggers,
per i captazione della acque 01 varsanta, & rivestendo in calcestrurzy
it fosse di guardia Hmitrofo previso in peogetto;
« Vizpe ingerits una winces drenante che parte daitinnests delia V551
¢on 13 rotatoria 1 delid peincelo o Vicari Sud ¢ termina nel Tombing
TPE2-TCSS. Al 0f sopra & tale incea drenante viene mantenuto ¥
fosto di guardia come da PEA, ma viene rivestita in (LS.
1a modifica tecnica n. 118 ha per oggetto | tombini esistanti
) ubicati presso la prograssiva di progetto 284000 e codificati 15/06/2015
TP75-Tombing | come TP7S e TPTE, per i quali in sede di PEA o valle delio N
idravlico studio idrauli ico de1 bmm, non era stato cvfevtsto Vinserimento | 10 £11/2015
nelle si fiche defla esecutiva,
vista Pesh del limitrof bino scatolare TPSS, posto
presso la progressiva di progetto 28:560,
in 5ede dl ;sx ¥ di 3 Jio, di contro, id e
dizient iche net st @ ;

TP76 - Tombine cavallo tra 2014 & 2015, nonché le busne condizioni struttursli 30,06,' 2015
idrauli e jonali in cui st p i tombini, si & rtenuto| 4o /01
opportuno, & ventaggio di sicurezza, manteners in esercizio od

deg: i due tombini esk i, che peraltro si ad
essere prolungati con levoraziond pluttosto contenute.
ta modifica tecnica n. 118, ha per oggetto V'ottimizzazione del| 05/05/2015
tombine idraufico TP20 ~ TC27, ubicato in prossimitd delia -
rampa 4 dello svincolo di Baucing, In particolare, la porrione di] 19/05/2015

i

\

TP20 - Tombino
idrautico




Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al kin 48,0 (km 33.6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali S.S. 189¢ S8.5. 12]

tombino identificato in fase di progetto con fa dencrinazione
TC27, posto seito la rampa, & un manufatto & nuova
realizzazione consistente In uno scatolere in ca., con uno
seiluppo longitudinale pari 3 20 m.

Lonsid ia le lungh delfia canna del tombing in
parcla, quast’ultimo & stato suddiviso in 3 distinti cond, le cuf
i 000 1 i pari @ 850 mper i conci i

estremitd & 12 m per ¥ condo centrale. inoltre, in
corrispondenza delle due riprese di gatto, 2l fine di garantire la
tenuta idraufica dei conc dalle scatolare, 2 stato pravisto
Vinserimaato di appositi giunti water-stop.

ta modifica tecnica n. 121, che ha per oggetto o viabilith
secondaria 43, & stata emessa & seguito di una campagna
topografica di antiere eseguita sultarea di sedime della nuova
viabiith & finalizzata 3 definire un plano quotato del terrens
attualizzato &  di  dettaghio, rispetto  al  rifievo
aerecfotogrammetrico sulfa base del quale & stata sviluppata la
progettazions stradale del Progetto Esecutive Approvato (PEAL
V541 - Viabitd b siano stati G t 5o i i, fra le| 27/05/2018

secondaria quete del terrenc dedotte dai rilievi di PEA ¢ le quote rilevate| -incorso

nel'ambito della suddetta campagna topografica di campo, si &
ritenuto opportuno aggiornare # quaderno delle sazioni
trasversali, nelle quali, altresi, 8 valle di una sere di saggi
effettuati in campa al fine di conseguire i rispetto def modali di
deformarione mininé imposti dal USA sui piano di poss del
corpo  stradale, sono  stati rivisti gl spessord  dagh

pprofond: i di bonifica previsti.
OSBTA - Mwroin n . . o 17/08f2016
terrarinforzata | OO0 fa modifica tecnica n. 122 & stata rivisitata fa quota o
Emissi to  costruttivo  di  dettagio  con| 30/09/2016

 |esprofondimento del planc dimposta del murl In terra] 1770872016
OS878 ~Muro in | farrata a seguito rilievo celerimetrico di dattaglio. .

terra rinforzata 30/C9/2016

La modifica teonica n. 123 ha per oggetto fa realizradions df

una paratia di pali provasionale {05102), necessaris per 30/03/2015

OS102 - Cordolo su | sostensre, in via prowwiseria, il rilevato stradale dellattuale ;

pali $5.421 & consentire Pesecuzions, con il taffico in esercizio,

dalte opere iste in proge per ali to del sottovia 274102018

esistente STOS,

Reafizzazions di un nwovo tombing {T519bis), necessario per

convogliare le acque pi fenti da una teb

TS18his - Tombino | nel corso dell'esecuzions det lavori sulla viabilitd secondaria 16

idraufice & che rappresenta Fak i di una trincea d

ubicata in un terreno private prossimo al trasciato della nuova

visbiita secondaria.

L2 modifica tecnica o, 125 2 stala emessa in riscontro alle

asservaziont e richieste f dalf'Alta Sorvegh ANAS

VU9 - S¥inolo | alt'ambito defle lavorazions svolte presso o svincclo di Vicari| 25/08/2014 s
Vicasi Hord Nord (SV09) e lungo e viabilith secondaria ad eso afferenti,| ~10 om0

owery =3 ¥538 & & V539,

st

06/10/2015

08/10/2015




Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetia, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le

attuali S.S. 189 e S.S. 121

Y

V538 - Viabifitd
secondatis 38

V539 - Visbilith
secondaria 38

in particolare;
» & stata risolta un'incongruenza grafica negli elaborati refativi
3l positionamento delle barriere di sicursza sulia VS3BA
* & stato rivisto if sistema di smaltimanto defle acgue di
piattaforma  delle rampe dallp svincolo ' 3 seguite  det
rinvenimento di alcuni tombini esistenti non individusti in
precedenza a causa della fitta vegetazione, migliorandone nel
complesso Vefficianza idraukica;
« & stato implementato B sisteme di drenaggic defle acque
provenianti dalls scarpata di monte della rotatoria afferente

C7/07/2015
-lncorse

21/07/2014
-Incerso

Q583

allo svincolo di Vicari Nord dove, a3 seguito delle anomale
et e N : :

[ 2t 1 nel primo trimest
2015, nel corse det lavori sono stati ravvisate venute dataud
da) fondo scavo. Per tale motive sono state inserite deile
trinces drenantl, un cunettone di drenaggio la cul sponda &
stata riskiats per potér svolgére anche Ja funziona di muretto &
pulizia ed & stato inserito # rivestimento delle scarpate in
oggetto con gRocomponito;
+ Vopera in teera vinforzate 0393 & stala maggiormante
protetta da possibili femoment di stagnazione dlacqua,
distanziando, rispetto al plede dellopera, Vinabveazione di
prog INGS e do, al ¢ Yinalvaai i un
d vesth in i tipo “Reng”.

08/03/2016
-incorse

VEL4 - Visdotto
24 a2

A ssguite di ulterderi indagini eseguite In campo, con fa
modifica tecnica n. 126 2 stato simodulato intervento di tipo
locale, previsto In Progetto Esscutive, di nfacimento dei cordol
laterali el iad Z: 4 2
Naflo specifico, rispetto alla soluzione di Progatio Esecutive, e
3 ioni triche del cordoli laterali non subiscono

modifiche, ma wvengono variate le modalith costruttive
passando da una solurions in calcestrumza fibrorisforzato
previste In PE ad una soluzions in ca. proposto con fa
modifica tecnics in parofa.

30/08/2015
-incorso

VSS3 - Viabilitd
secondaria 53

s modifica tecnica n. 127 riguarda ia semplece ottimi
degli elat i grafict di Prog Esecutivo app to,

02/03/2016
-t corse

ST01 - Sottovia
svincolo Ciminng

La MT n. 130, avents per oggetto i sottowia STOL, viene emessa
al fine di risolvers linterferenza tra la fondazions profonda det
nuoNo fatto di prob e fa ddazi dal
manufatto asistents,
Stante quanto sopra, al fine di risolvere Pinterferenza tra
verchio & nuovo manufatto, 2 stato rivists la geomatria della
d dal nuovo sfatto, con ¢ i
del numero di micropali che & passato da 25 {soluzione & PE} 2
33{MT)

01/04/2016

20/12/2018

La modifica tecnica n. 132, relativa alie WES: 0508, APOS, 5118,
viene emessa per introdurre degh intervend, ritenutt dal
progettista pecessari 3 seguite di un approfondimento del
tivallo di indaging, tramite sopraliuoghi e sondagei nella zona

19/10/2015

30/05/2016

b

e




Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del iotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le

attuali S.S. 189 e S.S. 121

APOA - Tratto i
asse principale

interessata.

A walie di tall indagind, s} & potulo constatars, infatti, come,
nalle zone in cul 2 prevista fa reafizzazione delle opers in
oggetio e nellintorno delle stesse, sia riscontrabile un evidents

S8~

dellc stato dei luoghi, rispetto aloriginaric
seanario & d durante iz fase di redazione del PEA ¢ sulla
base del quals sono stale progettate l= opere pggetto di
revisione.

in particolare per tutto d tratto in esame, verrd realizzato un
approfondimento delia bonifica 3l piede del nuove rilevato. Nel
tratto di maggiore vicinanza de} rilevato sii'ansa del Torrents

Bul st fi di un’opera antierasions ed

antise to, posts al piede del rilevato o costituits da una
soletta in ca. su pali, avente funzione di presidio del rifevato
stesse nei confronti dei fenomeni ecosivi, ¢ nel rimanaente
tratto si da |'i i di gabbt efo tipo
reno al piede del rilavato, aventi funzione di proterions da
eventuali futuri fi i di i

26{09/2016
-ty corso

0971272015

30/06/2016

V514 - Viabilita
secondaria n.1é

ta modifica fecnica n. 134 propone delle piceole variazioni
altimetriche aia livelietta dells viabilitd secondaria 24, rispetto

1 VSI4ABIS - Viakilita
secondaria n.148is

alla configurazions di Progetto Esecutivo, allo scopo di risolvere
aspetti puntuali di coflegamento tra la stessa viabilita ed alcuni
accessi a proprietd privata, Per un tratto limitato, in ol fo
scostamento altimetrico ra 1 nuova livelletta e quella 4 PE &

28/05/2015
-incorse

25/05/3015
~Incorse

C5105 - Muro di
sostegno

i pilt & stato isto un di
sottoscarpa per conteners §f pieds delia scarpata delis viabilitd
secondaria, diversamente interferente con B piattaforma
defl'asse principsle. if muretto in c.a. in argomento, codificato
con fa sigla “05105", ha unalteeza di 1.40 m ed un'estensions
di 30 m.

23/02/2018

03/03/2016

B

La modifica tecnica n. 147 & stata proposta al fine di risolvere
Yinterfarenza riscontrata in campo tra Ja scarpaty delia rampa 5
dello Svincolo di Cefald Diana ed un muro di sostegno esistente
che cinge i piazzale di un'attivith commerciale posts in
adiacenza ail attusle 55121, Al fine di riselvers Vinterferanza tra
i rilevato df progetto ed il piazzale dellattivita commerciale ed

SV0S -

af ¢ par Pinterferanza puntuale del muro

Cefalh Diana +
05110

esiztente con i corpo stradale di progatio, si prevede B
demolizions di un tratto & muro esistentz e f2 successiva
realizzazione ex-novo della porzione di mwro in posizione nan
interferente, lepgermente  sposiato, quindi, rispetto &l

f: iginale & con R di opers di sestegno per it
ritevato di progetto. # muy inca in codificato
la sigla “OS110”, ha un'alterza 67 2.00 m ed un'astensions di 17
m.

30/07/2015
- corso

PCOL - Ruovo
ponte Fratting
svincolo
Mezzojuso

L2 modifica tecnica n. 149 riguarda la rvisitazions altimetrita
delia spatia 2 del nuove ponte Frattina, La soluzions di Progetto
Esecutivo p ¢ per fa 220z defla spatia 2, uno
scavo o circa 7 m di altezza. Al fine di limitare Valtezza del
fronte scavs, con fa modifica tecnica & stato previsto di
innalzere ta quota di @ 4 fondazi della piatea delia

24/08f2015

14/10/2018

5

32



Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali S.S. 189 e S.S. 121

predetta spalia, di drca 2,25 m. Tale modifics ba consentite di
lasciare ingiterate le caratteristiche geometriche & le armature
dell'intera spalla 2 previste nel P.E, ad eccezions defle altazze
dal murs frontals e dei mauri di sisvoito, che i riducono di 2,25

$H08 - m, con la detle di joni delle] 18/05/2015
Sistemarione rispettive armature. Per | pali di fondazione & stato previsto un -
idrautica allungamento deghi stessi, in funzione della nuovs quota dif 16/08/2015
Intradosso della platea di fondazione,

in seguito alfa modifica geometrics della spalla 2, i rende
nacessario, inoltre, una rettifica defla sistermazions fluviale
dell'alven def Torrente Frattina, gid prevista nel P.E.
Con Ia modifica tecnica n. 149 bis & stata mudata la Ypologia
costruttiva degli impianti di trattamento delle acgue di prima
pioggia, pur mantenendo invariata rispetto  al Progetie
- Esecutivo fa capacitd di trattamento pari 3 G100 15 & Q=200
Vasc;eo:;; ma ifs. . Nelio specifico, 8 modifica rigusrda i3 tecnologis] DAFARE
izzative delle p vascha, do da una
in ca prevista in progetto ssecutive ad una tipologia o
elementi prefabbricat proposti con fa modifica tecnicy in
parcla.
La medica tecnica n. 150 ha come oggettn Is modifiche
apportate 3! muro andatore dells Spalla 2 del nuovo Viadotio
Ferrumze {0S32) le modifiche scaturiscono 2 seguito i
luoghi nella zona & , che hanno portato alla luce
un mutamsnto dello stato det luoghi rcpetto ali'originario
10 1 to in fase di redadi del Progeti: LD
Nel Progetto ivo, 'opera in 1o, & costituita da un| 24/02/2016
. tegno in Ca., in p s deliz Spatta 2 del -
150 eah nuovo Viadotto Fermizze, con fondazione diretta grad 02/05/2016
verso Vaito. La modifica tecnica in parola prevede, di contro,
che FOS3Z sta costituits da una paratia di pali di diametro 500
mm & lunghezza 12 m, con muro in ca. di slerza 4,70 m,
direttamante attestato sul cordolu di testa della palificats,
avente funzione di contenimento del rifevato stradale della
nuova carregeiata in progetto.
ta modifica tecnica n. 151 & stata proposta al fine di rivisitare
{istervento Jdi finftura deffe paratie di pali @ micropali, previsto
in Progetto Esecutive, che prevede Putiizzo di fastre di
Paratie di palie | rivestimento con finktura a matrice.
micropali L3 sudd: ivisitazh oltre a modificare lo spe dalie
fastre stasse, portandole da 5 cm a 10 om, recepisce anche e
prescrizioni delle NTC 2008, che prevedono Tispezionabilit dei
tiranti di tipo

atodifica
tecnica n. muro di

0532 - Cordolo su

st

Medifica
tecnica n,
151

N COR%0 St

\{2\ o 33



Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali S.S. 189 ¢ S.5. 12]

ta modifica tecnica n. 154 i & ress necessaria per integrare la
precedente modifica tecnita n 108 e, contestualmente,
risolvere due nuove non conformitdy aperte sulopera in
Frgomento. Nello specifico, fa modifica in argomento consiste
nells realizzazione di uns piccola berlinese costtuita da n, 7
micropali, posta a tergd def palo o, 20 delia paratia & collegati
in testa ai pali stessi della paratia, mediant= allsrgamento di 30
om della trave di coronamento € vincolat, oltre che dal primo
ordine di tiranti superiore, anche da un secondo ordine di
tiranti & quota intermadis.
inoltre, si § iong, in direx patermo e fino al
palo §1, delte berdinese di micropali gid pravista tra i pali 84 ed
86 con fa prevedente modifica tecnica n 106,
A sepuito di ulteriori indagini eseguite in campo, con la
modifica tecnica n. 155 2 stato rimodulato Vintervento di tipo 08/03/2016
iocate, previsto in Progetto Esecutivo, di rifacimento dei cordol| Ly carso
laterali dei wviadofti esistente Fratlina 2 & Fratting 1
Nelle specifico, rispetto alla sclutione di Progetto Esecutiva, e
dimensioni geometriche dei cordpli laterali non subiscono
Viadotti esistanti modifiche, ma vengono variate ke modalitd costruttive 20/04/2016
Frattina 1 passande da una soluzione in cakestruzzo fibronnforzato| i coreo
previsto in PE ad una soluziens in ca. proposto con fa
modifica teanica in parolas.
La madifica tecnica n. 156, riguard i tombine idrauli
TP70, & stata proposta al fine & fasizzare Vintervento di| 19/05/2018
realizare del manufattc idraulico, alic scopo di ridurre -
impatto sul traffico veicolare in esercizio sul sedime asistente | 26/07/2016
della$.5. 121
A seguito di ulteriori indagini eseguite in campo, <on R
VELZ - Viadotte | modifics tecnica . 157 & stats vimodulato lintervente di tipo! ayio1/2017
Santa Iaria 2 locate, previsto in Progetto Esecutive, di rifacimento dei cordoli
Iaterali dei viadofti esistente Santy Maria 1 e Santa Meria 2.
Nalio ifico, rispetto alla soluzions di Prog utivo, le
dimensioni geometriche dei cordoli Iaterali non subiscono
VE13- Viadotto | modifiche, ma vengono varite le modalith costruttive 26/01/2016
P

0507 - Paratia &
pali

o9/10/2014
- incorse

Viadotti esistenti
Frattina 2

TP70 - Tombino
idraufico

~incorse

Santa Maria 1 ando da una soluzione in cal forsato| . n corso
previste in P.E. ad una soluzionz in ca. proposto con la

modifica tecnics in parcla.
ta modifica tecnics n.158 ha come oggetto ¥ nuovo tombino
TP59 {pk. 314343} e consiste nell’ottimizzazione del
colt wa # f: idraulico esh d cul in
TPE9 - Tombi prog: & pravi it imento, & le nuove opere %/11_/2015
idraudico idrauliche di continuith previste a3 monte. Nello specifico, conla 21/01/2016
presente modifica tecnica, & stato aggiunte un elemento di
cellegamento tra Topera esistente ed il nuovo tombino,
< da un tubo Armeo 01080 @ 1=9.00 m.
Con s modifics tecnica n. 159, refativa aila paratia di pali 0548,
sono statl sostitudi § dreni verticali, previsti in Progetto] 22/05/2016
Esecutive, con dreni sub-ort i Tale ione ¢ te di -
drenare Tacqus a tergo delff'opera, evitando sollecitaziont| 11/07/2016
sull'opara stessa dovute alle pressione interstiziali,

0846 - Paratia di
pali

ta modifica tecnica n. 180 ha come oggetto i sottovia
esistante STUS ubicato allinterno delio Svincolo di Mexzojusc.
Ourante ke fasi di scavo per fa realizzazione dells fondazione det

STCS - Sottovis | due “portali” in ca., di ampl del fe & 15/03/2016
Svincolo stata riscontrata Uinterferenza tra le fondazioni profonde det L St
. . " PR p . - in corso
Wezojuso nuovi portali con e dal Confa

modifics ternica & stats prevists la traslazions dei pali di
fondaziona dai nuowi portali, 2l fine di risolvere Pinterefenza
con Ia fondazione

- Ustodifiche Tecniche relative ad interventi di dettaglio di ports di opere di P.E. (23, cttimizzazione lunghezta
{ armature pak, rimodufazions Hranti peratie, minime rivisitazion plano-oltimetriche opere, cambio of tipologiy

opera da b a gettoty in operal
Modifiche Tecniche refotive ad § i di fio volti od ad porti di apere idroufiche les. opere di |
imbocco ¢ sbocte def tombini g seguite df nuovo rifieve di fio in fose o ierizzoTi delf'operg, |
minime rivisitoziont delle geometria delle opere, modifiche i fea df rficie, inseni iefo

i ioni fluvicli, inserimento opere di p ione spondole}
Modifiche Tecniche relotive ad intervent] di dettoghio volti ¢ risofvere interferenze con parti di opere esistenti
I in fose di ierizzazione (es. moggior i foni opere i}

difich: iche relative allinseris di nuove opere di sostegno
Modifi i ifiche {con univa tipologio di opera d'arte}

Quale parte integrante della relazione il Proponente ha presentato 7 schede in relazione alle varianti ¢ 20
schede in relazione alle modifiche tecniche eseguite (cfr. “Report riepilogativo delle modifiche tecniche

inserite in PV1"):
= varianti:

34
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Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lot{o 2 - Svincolo Manganaro inclusa) compresi i raccordi con le
attuali $.5. 189 S.S. 121

o rimozione di rifiuti abbandonati ed eventuale bonifica di siti inquinati;

o scavi di tipo archeologico;

o sovrastruttura stradale della viabilita principale, degli svincoli e delle secondarie;

o nuove opere di presidio strutturale ed idraulico necessarie a seguito del dissesto idrogeologico \
conseguente agli eventi meteorici eccezionali; |

o raccordo funzionale viabilita secondaria 29bis (gia SP55bis);

o nuove opere per viabilita di accesso comune di Vicari;

o maggiori lavori per mutato stato delle caratteristiche litostratigrafiche locali;

» modifiche tecniche N°:

o 11,32,34,41,68,76,79,84,91,99, 110, 111, 116, 123, 125, 132, 134, 149, 150, 160.

1.3. SITI DI BONIFICA

Il Proponente ha presentato il documento Pv_la_Rt02 51 4137 “Report Siti di Bonifica”, in cui vengono |

trattati i seguenti siti oggetto di intervento di bonifica nel corso dei lavori:

Siti di bonifica individuati in progetto:
- n.2 Sito SS. 121 V.tto Scorciavacche 2 - Comune di Mezzoiuso (PA);
- n.3 Sito SS. 121 Svincolo Campofelice - Comune di Ciminna (PA);
- 1.4 Sito SS. 121 V.tto Pecoraro 2 - Comune di Vicari (PA);

n. 5 Sito SS. 121 V.tto Montagnola 2 - Comune di Vicari (PA);

- 1.6 Sito SS. 121 Svincolo Tumminia - Comune di Bolognetta (PA);

ognuno dei quali riporta:
- corografia;
- planimetria;
- fotografia ante rimozione, a rimozione in corso e post opera;
- comunicazioni agli enti;
- rapporti di prova.
Siti di bonifica in corrispondenza della SS. 121, individuati durante Uesecuzione dei lavori:
- VS 28 - Comune di Cefala Diana (PA);
- VS841 - Comune di Vicari (PA);
- SV 05 - Comune di Cefala Diana (PA);
per ognuno dei quali riporta:
- Corrispondenza Enti;
- Planimetria di progetto su fotomosaico; p/?

% - Stralcio catastale;

- Rapporti di Prova Analitico generale (e Analitico amianto per il VS 28 - Comune di Cefala Diana);

% (Aﬁ 35

- Verbali di sopralluogo + formulari;



Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48.0 (km 33,6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali S.S. 189¢ 8.5, 121

- Rapporti di Prova di fondo scavo;
- Relazione tecnica (per VS28 - Comune di Cefala Diana e SV 05 - Comune di Cefala Diana);

- Verbali di constatazione e doc. fotografica (per SV 05 - Comune di Cefala Diana).

1.4. STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI al 31 agosto 2018
Il Proponente ha trasmesso in documento RELAZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

AL 31-08-2018 nel quale specifica quanto segue:
Per quanto riguarda gli Interventi di miglioramento sismico, di seguito si elencano sommariamente i siti e la

percentuale di lavori eseguiti al 31/08/2018:

= Ponte Frattina: 60,96%,

= Viadotto Frattina 1: 95,27%;
= Viadotto Frattina 2: 94,39%;

*  Viadotto Pecoraro 1: 69,19;

*»  Viadotto Pecoraro 2: 90,51;

= Viadotto San Leonardo: 353,95.

Per quanto riguarda gli Interventi di adeguamento strutturale, di seguito si elencano sommariamente i siti e

la percentuale di lavori eseguiti al 31/08/2018:

»  Ponte ad arco da km 19+776 a km 19+792: 32,43%;
»  Ponte ad arco da km 20+055 a km 20+068: 35,21%.

Per quanto riguarda gli Inferventi di tipo locale e di risanamento conservativo, di seguito si elencano

sommariamente i siti e la percentuale di lavori eseguiti al 31/08/2018:

= Viadotto Ferruzze 2: 33,70%;

*  Viadotto Ferruzze 1: 96,19%, il viadotto, altresi, é stato sotioposto, con esito favorevole, alle
prove di collaudo statico;

*  Viadotto Comune: avori non ancora avviati;

*  Viadotto Santa Maria 2: 54,29%;

»  Viadotto Santa Maria 1: 43,48%, il viadotto, altresi, é stato sottoposto, con esito favorevole,
alle prove di collaudo statico;

»  Viadotto Montagnola 2: 96,48%, il viadotto, altresi, é stato sottoposto, con esito favorevole,
alle prove di collaudo statico,

*  Viadotto Montagnola 1: Interventi non piu previsti poiché il viadotto in argomento é stato
oggetto di una campagna di monitoraggi strutturali e geotecnici, resisi necessari a seguito dei
riscontri ottenuti nel corso di sopralluoghi effettuati in campo, che hanno evidenziato una

configurazione anomala dell’impalcato del viadotto esistente ed hanno orientato le scelte
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Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotio funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del Iofto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le

attuali S.5. 189 ¢ S.S. 121

progettuali verso la ricostruzione completa del vivdotto (nuovo Viadotto Montagnola 1 Nord).
11 progetto di demolizione e ricostruzione del nuovo viadotto é oggetto della Perizia di Variante

Tecnica N.2.

Per quanto riguarda gli Interventi di realizzazione di nuovi viadotti e cavalcavia, di seguito si elencano
sommariamente i siti e la percentuale di lavori eseguiti al 31/08/2018:

Nuovo Viadotto Scorciavacche 1: 98,39%, il viadotto, altresi, é stato sottoposto, con esito
Javorevole, alle prove di collaudo statico;,

Nuovo Viadotto Scorciavacche 2: 98,43%, il viadotto, altresi, ¢ stato sottoposto, con esito
Jfavorevole, alle prove di collaudo statico;

Nuovo Viadotto Ferruzze 1: 97,92%, il viadotto, altresi, e stato sottoposto, con esito favorevole,
alle prove di collaudo statico;

Nuovo Viadotto Montagnola 1: 97,89%, il viadotto, altresi, é stato sottoposto, con esito
Javorevole, alle prove di collaudo statico,

Nuovo Viadotto Montagnola 2: 97,85%, il viadotto, altresi, é stato sottoposto, con esifo
favorevole, alle prove di collaudo statico;

Nuovo Ponte Agliastrazzo: 95,26%, il ponte, altresi, é stato sottoposto, con esito favorevole,
alle prove di collaudo statico;

Nuovo Ponte sul Torrente Mulinazzo — Ramo viabilita secondaria 16: 96,42%, il ponte, altresi,

é stato sottoposto, con esito favorevole, alle prove di collaudo statico;

Nuovo Ponte sul Torrente Frattina — Ramo di svincolo Mezzojuso: 95,39%, il ponte, altresi, é

stato sottoposto, con esito favorevole, alle prove di collaudo statico;

Nuovo Cavalcavia CNOI - Svincolo Tumminia: 93,71%;

Nuovo Cavalcavia CNO2 — Scavalco strada vicinale: 95,72%; %
Nuovo Cavalcavia CNO3 — Svincolo Baucina: 91,76%;

Nuovo Cavalcavia CN04 - Svincolo Villafrati: 98,33%;

Nuovo Cavalcavia CNO5 — Svincolo Campofelice di Fitalia: 99,02%, il cavalcavia, altresi, é

stato sottoposto, con esito favorevole, alle prove di collaudo statico;

Nuovo Cavalcavia CN0O6 — Scavalco strada vicinale: 97,31%;

Nuovo Cavalcavia CNO7 — Scavalco strada vicinale: 98,67%, il cavalcavia, altresi, é stato U
sottoposto, con esito favorevole, alle prove di collaudo statico;

Nuovo Cavalcavia CNO8 — Scavalco strada vicinale: 97,92%;

Nuovo Cavalcavia CN10 — Svincolo Bivio Manganaro: lavori non ancora avviati.

Per quanto riguarda la nuova Galleria San Giorgio, essa risulta quasi del tutto completa, a meno della

posa del tappetino, della tinteggiatura delle pareti e degli impianti, con una percentuale di avanzamento

dei lavori del 95,45%.
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Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (kin 0.0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (kin 33,6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali S.8. 189 e S.S. 121

Per quanto riguarda gli Interventi di realizzazione di rotatorie e svincoli, di seguito si elencano
sommariamente i siti e la percentuale di lavori eseguiti al 31/08/2018:

®  Svincolo Tumminia: 18,89%;

= Svincolo Ciminna: 23,86%;

»  Svincolo Baucina: Lo svincolo, oggetto di sospensione dei lavori per la necessita di dover
procedere ad una riprogettazione della rampa 1, vede una percentuale di avanzamento dei
lavori ad oggi realizzati pari al 6,07%;

»  Svincolo Cefala Diana: lo svincolo, in corso di realizzazione, vede una percentuale di
avanzamento dei lavori pari al 72,26%;

»  Svincolo Mezzojuso: 61,87%;

= Svincolo Villafrati Sud: 81,35%;

*  Svincolo Campofelice di Fitalia: 54,69%;

*  Svincolo Vicari Nord: 40,49%;

= Svincolo Nuovo alla progressiva 24+330: 51,39%;

»  Svincolo Vicari Sud: 27,59%;

= Svincolo Borgo Manganaro: i lavori non sono ancora stati avviati,

1.5. OTTEMPERANZA ALLE DETERMINAZIONI DIRETTORIALI

Di seguito si riporta la verifica dell’ottemperanza alle determinazioni direttoriali relative all’opera

trasmessa dal Proponente con il seguente elaborato: Relazione di sintesi relativa alla Verifica di
Attuazione a seguito del sopralluogo effettuato dal Gruppo istruttore della CTVIA del MATTM il
giorno 20/03/2018.

A. Documentazione attestante I’ottemperanza delle prescrizioni dettate dalla Determinazione

Direttoriale prot. DVA-2015-0002626 del 30/01/2015

La Determinazione Direttoriale Prot. DVA-2015-0002626 del 30/01/2015 nell’approvare il Progetto
Esecutivo approvato dalla Deliberazione del CIPE n. 19/2012, successivamente modificato dall’introduzione
di alcune varianti presentate ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., conclude che:

“SI DETERMINA
La sussistenza delle condizioni per I’approvazione da parte del Soggetto Aggiudicatore, ai sensi del comma
3, ex art. 169 D.Lgs 163/2006 della proposta di varianti dell Itinerario .........
La parziale conclusione dellistruttoria di Verifica di Attuazione, ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 185 del
D.lgs 163/2006 in merito alla conformita del Progetto Esecutivo al Progetto Definitivo e al rispetto delle
prescrizioni dettate con la delibera CIPE n.19/2012 riguardante ['ltinerario... ....
Tutto quanto segnalato specificatamente nella “Tabella di verifica di Ottemperanza”, allegata al presente
provvedimento, dovra essere osservaio ai fini del completamento della Verifica di attuazione, nonché quanto

segue:
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/ caratterizzare tutti i corpi idrici interferiti dall’opera in progetto, sono state introdotte n. 05

2

Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi,{'lorlto Jfunzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del Jotto 2 - Sviprolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali 8.5. 189 ¢ S.S. 121

1) I lavori potranno avere inizio solo quando saranno ottemperate tutte le prescrizioni dell'Allegati
1 della Delibera CIPE del 25/ 03/2012 richiamate nel testo e, in particolare, solo a seguito della
piena copertura finanziaria delle opere di mitigazione e di compensazione ambientale e territoriale
di cui alle prescrizioni 2, 4, 6, 17 e 22 della tabella di Ottemperanza sopra riportata;

2) In merito al PMA:

2a. approfondire attraverso indagini la componente “Acque Superficiali” ai sensi della normativa
vigente D.Lgs 260/2010 (Il correttivo al D.Lgs 152/2006); x

2b. estendere le indagini perla componente “Vegetazione” al fine di verificare I'attecchimento delle

plante previste per la rinaturalizzazione;

2c. prevedere per la componente “Stato fisico dei Luoghi” delle indagini da effettuare per verificare
il ripristino ambientale delle aree occupate dai cantieri (prescrizione 6);

2d. per la componente “Rumore” (prescrizione 3.1 e 3.4) si dovranno introdurre le indagini relative
alle misure settimanali per il traffico veicolare ai sensi del DM 16/3/1998 all. C co 2 — Tecniche di
rilevamento e di misurazione dell inquinamento acustico”.

Il Proponente dichiara che:

* In relazione alla prescrizione I della Determina Direttoriale si rileva che il “Contratto di
Programma MIT. - ANAS 2016-2020 — Interventi Finanziati a valere sui fondi della Legge di
Stabilita 2016 7 — Sezione A.4 pag. 16" approvato dal CIPE con Delibera n. 63/2015 (allegato 1) ha

previsto il finanziamento delle opere di mitigazione e compensazione ambientale per complessivi €.

17.432.972 e la loro realizzazione sard oggetto di un appalto specifico.

La prescrizione 1 della Determina Direttoriale puo essere considerata ottemperata, ma non essendo
le suddette opere ancora realizzate, le prescrizioni CIPE 2, 4, 6, 17 e 22 non sono ad oggi ancora

oltemperate.

s In relazione alla prescrizione 2 della Determina Direttoriale si rileva che il P.MA. é stato

implementato in aderenza alle indicazioni fornite nella stessa e, in particolare:

- Sub prescrizione 2a - “Acque superficiali”. E’ stato implementato il set analitico dei parametri
da determinare durante il monitoraggio al fine di approfondire in maniera accurata le
condizioni e le caratteristiche dei corsi d’acqua esistenti in termini di carallerizzazione
chimico-fisica e batteriologica. Come riferimento normativo per le scelte progettuali adotiate ¢ V
stato preso in esame il D.Lgs. 260/2010 (Il correttivo al D.Lgs.152/2006), che recepisce
formalmente la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre

2000 e che istituisce un quadro per ’azione comunitaria in materia di acque. Inoltre, al fine di

nuove sezioni di misura ubicate in corrispondenza degli attraversa-menti (un punto di misura a _

valle ed uno a monte) dell’infra-struttura viaria in corrispondenza di aste fluvigli minori.
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Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali S.S. 189 e S§.S. 121

- Sub prescrizione 2b - “Vegetazione”. E’ stato implementato il monitoraggio della componente
in questione aumentando la frequenza dei rilievi e, quindi, il numero delle misure. Il
monitoraggio della vegetazione é finalizzato alla verifica degli impatti legati sia alle attivita di
costruzione della strada sulle componenti naturalistiche, sia di eventuali effetti relativi
all’esercizio dell opera, per consentire da un lato ’adozione di eventuali azioni correttive e
dall’altro per controllare la crescita dei nuovi impianti vegetali previsti tra gli interventi di
inserimento ambientale nel progetto esecutivo. In particolare si é introdotta I'analisi dei rilievi
biometrici (grado di copertura e altezza del manto erboso, grado di attecchimento e accresci-
mento di individui e specie arboree e arbustive, analisi dello stato fitosanitario delle specie di
nuovo impianto), volta a verificare il reale attecchimento delle specie trapiantate.

- Sub prescrizione 2c - “Stato fisico dei luoghi”. E’ stato introdotto ex novo il monitoraggio della
componente in questione con il principale intento di verificare e seguire tutte le modifiche
introdotte nel territorio circostante il cantiere durante [’esecuzione dei lavori e garantire, in
Jase post-operam, un controllo sulla riuscita degli interventi di mitigazione, sul ripristino dei
suoli nella loro condizione originaria. Cio anche in ottemperanza alla prescrizione n. 6
riportata nella Delibera CIPE n. 19/2012, dove viene indicato di verificare il ripristino
ambientale delle aree occupate dai cantieri. Il monitoraggio della componente “stato fisico dei
luoghi” riguarda, pertanto, il rilievo dello stato fisico nelle tre fasi, ante, in corso e post
operam, per poter verificare |’avvenuta esecuzione dei ripristini di progetto previsti e I'assenza
di danni e/o modifiche fisico/ambientali nelle aree interessate dalla realizzazione dell opera,
quali cantieri e viabilita impegnata dalla movimentazione dei materiali da costruzione. Sono
state individuate 15 aree di cantiere e zone di impatto diretto secondo le modalita riportate nel
P.MA. integrativo.

- Sub prescrizione 2d - “Rumore”. E’ stato implementato il numero dei punti di monitoraggio
della componente rumore nella fase di esecuzione dei lavori al fine di verificare gli effetti
causati dalle lavorazioni di cantiere sulla rete infrastrutturale secondaria in relazione al
traffico veicolare indotto. Con l'ausilio di un software di modellizzazione acustica sono state
implementate le stazioni di misura, introducendo ulteriori 12 punti di monitoraggio (rilievi
settimanali con frequenza semestrale) del traffico veicolare ai sensi del DM 16/03/1998 all. C
comma 2 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico. Gli esiti dei
monitoraggi finora eseguiti, compresi quelli previsti dall’implementazione di cui ai precedenti
punti sono stati trasmessi dal Contraente Generale al MA.T.T.M. con le seguenti note:

o n. 0199-2015 del 09.02.2015 (mag-2014 + ot-2014)
o n 1201-2015 del 21.07.2015 (nov-2014 + apr-2013)
o n 0038-2016 del 15.01.2016 (mag-2015 + ott-2015)
o n. 0947-2016 del 15.06.2016 (nov-2015 + apr-2016)
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Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0.0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bologrnetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - Svincolo Mpnganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali $.S. 189 e S.S. 121

o n. 1786-2016 del 01.12.2016 (mag-2016 + ott-2016)

o n. BOL 2017 _QUT 0871 del 04.07.2017 (nov-2016 + apr-2017)
o n. BOL 2018 OUT 0080 del 24.01.2018 (mag-2017 + ot1-2017)
o n. BOL 2018 OUT 0080 del 24.01.2018 (mag-2017 + ott-2017)

Si ritiene pertanto che la prescrizione 2 della Determina Direttoriale sia da considerarsi

ottemperala.

= [n relazione alle prescrizioni CIPE 13, 14 e 24:
- il CG dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, che la gestione delle

risorse idriche & stata effettuata in ottemperanza alle prescrizioni 13 e 14;
- si allega (Allegato 2) copia del verbale di constatazione di avvenuta bonifica ordigni bellici,
approvato dall’Ente Militare competente per il territorio, inviato anche al Comando regione

Militare Sud in ottemperanza alla prescrizione 24.

B. Documentazione attestante ’ottemperanza delle prescrizioni dettate dalla Determinazione

Direttoriale prot. DVA Dec-2015-0000272 del 24/07/2015

La Determinazione Direttoriale prot. DVADEC-2015-0000272 del 24/07/ 2015 ha approvato, ai sensi
dell’art. 169 co.4 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., la variante al Piano di Gestione Materie relativamente
all’individuazione di un nuovo sito per il conferimento finale delle terre e rocce da scavo gestite in regime di
sottoprodotto ex art. 186 del D.M. n. 152/2006, denominato “Roccapalumba”, subordinandola alle seguenti
prescrizioni:
1) Trasmettere una relazione e una tabella riassuntiva sulla gestione delle materie e sul bilancio
delle terre e rocce da scavo in relazione allo stato di avanzamento dei lavori dell’intero lotto
funzionale;
2) Attuare tutti gli interventi mitigativi di tipo informativo nei confironti della popolazione coinvolta;
3) Eseguire i lavori nelle fasce orarie giornaliere, evitando disagi nelle fasce orarie proteite;
4) Utilizzare solo ed esclusivamente macchine in conformita alle direttive CE per quanto riguarda il
disturbo acustico e le emissioni in atmosfera.
11 Proponente afferma che:
“Si ritiene che le suddette prescrizioni possano essere considerate ottemperate in quanto:
1. Rispetto alla prescrizione I, con nota prot. CDG-0334193-P del 28/06/2017 il Proponente ANAS
ha trasmesso un documento intitolato “Relazione di aggiornamento del Piano di Gestione delle
Materie” (con aggiornamento al 20.02.2017) che riportava le quantita movimentate dei materiali in
entrata (inerti per rilevato) ed in uscita (terre e rocce da scavo). Tale relazione considerava le

quantita complessive di materiali da scavo (e non solamente quelle conferite al nuovo sito di
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Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0.0 del lotio 2} compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali S.S. 189 ¢ 8.5. 121

Roccapalumba) ed e, quindi, da considerarsi superata in quanto, con la successiva Determina
Direttoriale DVA.0000001 del 08/01/2018 (trattata al capitolo seguente), non e risultato
approvabile il sito di conferimento finale denominato “Villafrati” presso il quale si prevedeva di
conferire parte dei materiali proveniente dagli scavi. La relazione ¢é stata, quindi, aggiornata nella
fase in ottemperanza della prescrizione n. 1 della sopracitata Determina DVA 0000001 del
08/01/2018 dove si richiedeva analogo documento (Allegato 3).
2. Rispetto alla prescrizione 2 il CG dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n.
445/2000, che é stata dedicata una risorsa presente in maniera continuativa sul territorio comunale
di Roccapalumba (PA), ove insisteva il sito di conferimento di terre e rocce da scavo, con il compito
di interfaccia (front-office) continua con la popolazione.
3. Rispetto alla prescrizione 3 il CG dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n.
445/2000, che non sono state eseguite lavorazioni al di fuori del normale orario diurno di lavoro,
ovvero 8:30+13:00 e 14:30+18:00;
4. Rispetto alla prescrizione 4 il CG dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n.
44572000, che tutti i mezzi d’opera utilizzati sono provvisti di marcatura CE, come peraltro previsto
dalla normativa vigente D.P.R. n. 459/ 1996.

Stante quanto sopra, ed essendosi conclusi i lavori presso il sito “Roccapalumba” le prescrizioni 2, 3 e 4

possono, quindi, ritenersi ottemperate.”

C. Documentazione attestante ’ottemperanza delle prescrizioni dettate dalla determina

direttoriale prot. DVA 0000001 del 08/01/2018

La Determinazione Direttoriale prot. DVA.0000001 del 08/01/2018 ha approvato, ai sensi dell’art. 169 del
D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., la variante al Piano di Gestione Materie relativa all’introduzione di due nuovi
siti di conferimento finale di terre e rocce da scavo denominati “Villafrati” e “Vicari Nord” e di un nuova
cava di prestito per inerti da rilevato denominata “Cava Tortoresi”, subordinandola alle seguenti
considerazioni:
“in merito agli aspetti ambientali di competenza, per i motivi riportati nel parere n. 2579 del 19 dicembre
2017 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS, che “[...] la proposta di
Variante [...] relativa all’Individuazione di nuovi siti di approvvigiona-mento inerti e di conferimento dei
materiali in esubero provenienti dagli scavi, lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi,
lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al
km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le attuali S.S. 189 e S.S.
121 sia:

- NON APPROVABILE per quanto riguarda il sito di conferimento finale di Villafrati in quanto, allo

stato e per quanto di competenza, non possono essere esclusi impatti significativi sull’ ambiente, sul

paesaggio e sulle aree tutelate dalla ZSC “Rocche di Ciminna”- ITA020024;
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Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6~del lotto 2 incolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali S.S. 189 ¢ §.5. 121

- APPROVABILE per quanto riguarda la trasformazione del sito di deposito temporaneo di Vicari
nord a sito di deposito definitivo, nel quale non é previsto ulteriore conferimento di terre e rocce da
scavo;
- APPROVABILE per quanto riguarda il sito di approvvigionamento di inerti per rilevati presso la
Cava Tortoresi [...]7;

subordinatamente all ottemperanza delle seguenti condizioni ambientali:

1. trasmettere una relazione dettagliata che riporti lo stato del Piano della gestione delle materie

—

alla luce delle varianti approvate e coerenti con le prescrizioni del presente parere;

2. valutare I'opportunita di trasformare altri siti di deposito temporaneo delle terre gia in uso, in siti
di deposito definitivo, attraverso progetti di ripristino ambientale e paesaggistico coerenti con il
contesto di riferimento, al fine di semplificare le attivita di reperimento di siti idonei alla
sistemazione definitiva delle terre in esubero che, a causa di numerosi imprevisti, risultano essere di
quantita superiore a quanto previsto dal PEA, riducendo altresi gli impatti dovuli alle attivita di
movimentazione e trasporto dei materiali; qualora cio risultasse attuabile, il Proponente dovra
presentare al MATTM una procedura di Variante ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 163/2006; Y
3. valutare ’opportunita di utilizzare come siti definitivi di conferimento dei materiali le aree
intercluse e le aree di risulta derivante dalla realizzazione dell’opera, redigendo progetti di

ripristino ambientale e paesaggistico, coerenti con il contesto di riferimento, implementando cosi gli

interventi di mitigazione ambientale del progetto; qualora cio risultasse attuabile, il Proponente
dovra presentare al MATTM una procedura di Variante ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 163/2006".

Il Proponente dichiara che:

“In ottemperanza alla condizione ambientale 1 si allega il richiesto aggiornamento della relazione del
“Piano di Gestione delle Terre” (allegato 3), che assolve anche alla prescrizione 1 della Determina
Direttoriale Prot. DVA-2015-0000272 del 24/07/2015 trattata al capitolo precedente.

In ottemperanza alla condizione ambientale 2 si rimanda alla documentazione relativa ai progetti di n. 7
nuovi siti di conferimento finale, dimensionati progettualmente mediante trasformazione e/o ampliamento di
alcuni siti di deposito in attesa di utilizzo ex co. 3 art. 186 del D.M. n. 152/2006 gia approvati come tali con
il Progetto Esecutivo; questi siti si aggiungono ai restanti siti di conferimento finale gia approvati in sede di

Progetto Esecutivo e coprono le quantita complessive previste di materiali scavati e da scavare nell’ambito
dell’intero progetto esecutivo. In questo modo si ottempera alle prescrizioni della Determina, riuscendo a v
conferire nei siti individuati tutti i materiali che dovranno essere scavati nel prosieguo dei lavori, con

beneficio per il territorio circostante e ['ambiente in quanto: @

- i siti scelti sono tutti limitrofi all’infrastruttura stradale in costruzione essendo gia aree adibite al

/ cantiere;

- si riducono sensibilmente gli impatti sul clima acustico e sulla qualita dell’aria dovuti al transito dei

/ mezzi in a/r per i siti di conferimento finale;
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Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali S.S. 189 ¢ S.8. 121

- a conclusione delle attivita si restituiscono alla comunita aree morfologicamente ed ambientalmente

riqualificate che si inseriscono in un contesto agricolo di grande pregio.

Tali interventi di rimodellamento, che consentono il riutilizzo delle terre e rocce come sottoprodotti, sono,

infatti, finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi di qualita ambientale:

- estetico paesaggistico: tale tipologia di intervento favorisce un rapido inserimento delle opere e la
sistemazione nel paesaggio naturale circostante, velocizzando i processi naturali di colonizzazione;

- geomorfologico ed idraulico: la rapida copertura del terreno e le opere di mitigazione e di
consolidamento previste assicurano la stabilita dei versanti, una migliore gestione delle
precipitazioni atmosferiche e la protezione degli strati superficiali del terreno dai fenomeni erosivi e
dall’azione dei venti, consolidando in profondita il terreno grazie all 'azione delle radici;

- naturdlistico: il recupero di aree degradate con I'utilizzo di specie arboree di grande valenza
agricola favorisce lo sviluppo di associazioni vegetali stabili che portano alla creazione di aree

ambientali ad elevato carattere naturale.

1 siti di deposito finale sono denominati:

1

Area CP2 (gia approvata come sito di conferimento definitivo con Determina Direttoriale 000001
del 08/01/2018, dove é denominato ‘‘Vicari Nord”, con aumento di volumetria);

Area CP3 (limitrofa al sito CP2);

Area CP4 (limitrofa al sito CP2);

Area CP5 (limitrofa al sito CP1 gia approvato come sito di conferimento definitivo con Determina
Direttoriale 000001 del 08/01/2018, dove é denominato “Vicari Nord”);

Area San Leonardo (gia approvata con il progetto esecutivo come area di stoccaggio temporanea);

¥

i

4

Area Tumminia (gia approvato con il progetto esecutivo come area di stoccaggio temporanea);

Area Villafrati Sud (gia approvata con il progetto esecutivo come area di stoccaggio temporanea,).

Per completare la copertura dei volumi complessivi di materiale derivante dagli scavi, si devono aggiungere
554.981 mc che saranno conferiti nei siti denominati “Cava Casachella” e “Cava Filaga” gia approvati
con il progetto esecutivo.

Nella tabella seguente é riepilogata la configurazione finale in termini di volumi di terre e rocce da scavo e

siti di conferimento finale.
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QUANTITA" GIA’ CONFERITE NEI SITI DEFINITIVI E/O RIUTILIZZATE NELL'AMBITO DEL CANTIERE
(aggiornamento a mag-2018)

1) $1T0 DI ROCCAPALUMBA (Determina MATTM prot, DVADEC-2015-0000272 del 24107/2015) 350.000
2) AREA "CP1" (Determing MATTM prot, DVA.R.0000001.08.01.2018 del 08/01/2018) 81.150
3) MATERIALE RIUTILIZZATO NELL'AMBITO DEL CANTIERE 115.000

QUANTITA’ DA CONFERIRE NEI DEFOSITI TEMPORANEI TRASFORMATI IN SITI DEFINITIVI
scrizigne n. 2 dejla Determina MATTM prot. DVA.R.0000004.08,01,2018 del 08/01/2018)

4) AREA SVINCOLO TUMMINIA 125.118
§) AREA SVINCOLO VILLAFRATI SUD 268.318
6) AREA *CP2" 101.539
7) AREA *CP3" 29.666
8) AREA "CP4" 63.082
9) AREA "CP§” 375.335
10) AREA “SAN LEONARDO" 153.691

QUANTITA' DA RIUTILIZZARE NELL'AMBITO DEL CANTIERE

11) TERRE E ROCCE DA SCAVO DA RIUTILIZZARE NELL'AMBITO DEL CANTIERE

QUANTITA® DA CONFERIRE NEI $1T1 DEFINITIVI PREVIST] IN PEA
MATIM DVA-2015-0002626 del 30/01/2018

12} CAVA CASACHELLA - "M.P.G” 133.664
12) CAVA CASACHELLA - "BUTTITTA" 334.947
13) CAVAFILAGA 76.370

quantita espresse in me

In conclusione si puo dire che le condizioni ambientali 1 e 2 possono essere considerate ottemperate, mentre
la terza si puo ritenere superata in quanio non si é reso necessario I 'utilizzo di ulteriori aree di conferimento
finale oltre quelle gia individuate e progettate e sottoposte in questa fase all'approvazione del M.A.T.T.M..”

Si rileva che il consuntivo della tabella sopra riportata, include anche i siti di deposito definitivo richiesti in
ottemperanza alla prescrizione n.2 della Determinazione Direttoriale DVA-000001 del 08/01/2018 da cui ha
avuto origine I’attivazione dell’istruttoria ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. trattato nel

seguente parere al capitolo 2.

D. Documentazione attestante ’ottemperanza delle prescrizioni dettate dalla Determinazione

Direttoriale prot. DVA/0000134 del 26/03/2018

11 Proponente afferma che: “La Determina Direttoriale prot. DVA.0000134 del 26/03/2018 approva ai sensi

/ dell’art. 169 co. 4 del D.Lgs 163/2006 la variante c.d. “tratto Scorciavacche” con le seguenti prescrizioni:
1) prima dell’inizio dei lavori presentare al MATTM il progetto del deposito preliminare dei rifiuti
qualificati /ai codici CER 17.05.04 o 17.05.03*% e predisporre un programma di conferimento a

Q‘ \ﬂ\ 45

Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il m

A
Fr
X
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piattaforma di recupero o in subordine ad impianti di smaltimento in attuazione dell 'art. 23 del DPR

n. 120/2017;

2) dare evidenza di tutti gli interventi mitigativi attraverso strumenti informativi alla popolazione

coinvolta;

3) durante i lavori: attuare tutti gli interventi mitigativi previsti in fase di cantiere;

4) a fine lavori trasmettere al MATTM tutta la documentazione relativa alla chiusura dei lavori a

regola d’arte come da normativa vigente (nulla osta, collaudi, certificazioni, ecc.).
In relazione alla prescrizione 1 con nota prot. CDG-0232171-P del 04/05/2018 il Proponente ANAS ha
comunicato la presenza di un refuso nella documentazione progettuale di variante, laddove nel documento
cod. PECART22 50 4137 si indicava che i materiali provenienti dagli scavi (ca. 3.430 mc) sarebbero stati
gestiti in regime di rifiuti (allegato 4).
I materiali scavati verranno, invece, gestiti come sottoprodotti ex art. 186 “terre e rocce da scavo” del
D.Lgs. 163/2006 in analogia alla gestione attuata per tutti i materiali di analoga origine e caratteristiche
prodotti finora nel cantiere, secondo previsioni di Progetto Esecutivo approvato; peraltro i sopraindicati
quantitativi di materiali di risulta sono gia ricompresi nel bilancio complessivo delle terre e rocce da scavo
di cui alla Ila variante al Piano di Gestione delle Materie, approvata dal MATTM con Determina
direttoriale cod. DVA.REGISTRO DECRETILR.0000001.08-01-2018 trattata al capitolo precedente.
La prescrizione 1 puo, quindi, essere considerata superata.
In relazione alla prescrizione 2 il CG dichiara con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n.
445/2000, che una risorsa é dedicata in maniera continuativa sul territorio comunale di Villafrati (PA), ove
insistono le nuove opere in variante, con il compito di interfaccia (firont office) continua con la popolazione;
Le prescrizioni 3 e 4 saranno ottemperate nella fase del corso d’opera in quanto relative all esecuzione

lavori, ad oggi non ancora iniziati.”

1.6. REPORT DEL MONITORAGGIO

Nell’ambito della procedura di Verifica di Attuazione il Proponente ha trasmesso gli esiti dei monitoraggi

eseguiti in corso d’opera, compresi quelli previsti dall’implementazione del PMA richiesta dal MATTM per
le componenti: acque superficiali, vegetazione, stato fisico dei luoghi e rumore (cfr. Determinazione
Direttoriale DVA-2015-0002626 del 30/01/2015, prescrizione n. 2).

Si riporta nel seguito la sintesi di quanto trasmesso in merito agli esiti dei monitoraggi eseguiti, come
presentato nei report semestrali pubblicati.

Risultanze monitoraggio in CO (maggio 2015 — novembre 2015)

I1 Proponente ha trasmesso il documento: “MONITORAGGIO AMBIENTALE. Risultanze monitoraggio in
corso d’opera. Report semestrale da maggio 2015 a ottobre 2015° (cod. elaborato:
PA17/08_PE_PM_RT02 4 2).

Esiti dei monitoragei eseouili—Sintesi:

| Paramewi monitorati
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Lavori di ammodernamento del tratio Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di

Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le

_ambientali. 1 X ; - ‘

Atmosfera , . . Il Proponente dichiara che le concentrazioni di tutti gli inquinanti

Inquinanti - gassosi (CO. NOX, gassos? e particellari ricercati sono risultati sensibilmente infgriori ai
NO2., SO%’ 03 gbenzefne) limiti normativi di riferimento ¢ confrontabili con i dati acquisiti nelle
Inquinanti particellari (PM10 e precedenti campagne, con particolare riferimento alla condizione di
PM2,5) “bianco” registrata durante la fase AO.
Piombo Anche per il piombo, 1 trazioni registrate nel tre i
. T per il piombo, le concentrazioni registrate nel semestre in esame
Parametri meteoclimatici. rimangono sensibilmente inferiori ai limiti vigenti; le concentrazioni
monitorate in questa fase sono confrontabili con la situazione
monitorata in AO.
Non si segnalano, pertanto, situazioni di criticita legate alle normali
attivitd di cantiere,

Rumore Le indagini fonometriche, eseguite | Il Proponente dichiara che le campagne di misurazione svolte rivelano
del semestre oggetto del presente | una situazione complessivamente nella norma. I limiti normativi
report sono state applicabili sono tutti rispettati sia per quanto riguarda il limite Diurno
finalizzate alla determinazione, sia | che quello Notturno.
del rumore emesso direttamente dai | Gli unici superamenti dei limiti riscontrati (solo i LegN) si hanno sui
cantieri seguenti ricettori:
operativi, che da quello indoito | RUM_08 (7gg), RUM_14 (24h), RUM_17 (24h}, RUM_19 (7 gg).
dalla viabilita € dal traffico | Per quanto concerne il punto RUM_08, dai dati rilevati si evince che il
potenzialmente dovuto alle superamento dei limiti tabellari si era rilevato anche durante la fase
attivita di cantiere. La campagna ha | AO. Tale ricettore risultava, pertanto, sottoposto a un clima acustico
previsto sia misure settimanali che | superiore ai limiti normativi anche in assenza di lavorazioni.
giornaliere. Per quanto concerne i ricettori RUM_14 (24h), RUM_17 (24h) e

RUM 19 (7 gg) il Proponente dichiara che saranno effettuate ulteriori
indagini al fine di verificare se i superamenti riscontrati siano
realmente riconducibili alla cantierizzazione o si tratti di un fenomeno
isolato esterno al cantiere, in quanto le lavorazioni erano assenti nel
periodo notturno, ma la limitrofa cantierizzazione potrebbe aver
interferito sulla viabilita ordinaria.

Ambiente idrico | Livello statico Il Proponente dichiara che, sulla scorta dei dati analitici monitorati,

sotterraneo pH risulta che i parametri indagati rientrano tutti all’interno della soglia
Conduttivita elettrica normativa.
ossidabilita Su alcuni piezometri sono stati rilevati alcuni incrementi (seppur al di
Alcalinita (al Metilarancio) sotto dei limiti tabellari) dei valori rispetto a quelli registrati in AO, ma
Alcalinita (alla Fenolftaleina) come specificatamente motivato, tali variazioni non risultano
Azoto nitrico attribuibili alle attivita di cantiere, ma probabilmente risultano legate
Cloruri all’'uso di fertilizzanti durante le normali pratiche agricole, oppure a
Durezza scarichi civili e/o industriali i cui contaminanti percolano nel corpo
Coliformi fecali idrico sotterranco a causa del dilavamento del suolo superficiale. Il
Coliformi totali Proponente dichiara che in merito a questi parametri verrd posta
Indice di idrocarburi (C10-C40) particolare attenzione nelle successive campagne in CO.

Oli minerali In molti altri casi, si registra, invece, un miglioramento delle condizioni
del corpo
sotterranco, anche rispetto alla campagna AO.
Il Proponente dichiara che nella maggior parte dei casi, eventuali
variazioni registrate rientrano nel normale campo di variabilita del
singolo parametro investigato, pertanto alla luce di quanto esposto, non
si evidenziano interazioni tra i corpi idrici indagati e le lavorazioni in
COr50.

Suolo FLUORURI 1l Proponente dichiara che, per quanto riguarda le indagini di carattere
CIANURI chimico-fisico i 18 campioni analizzati, superficiali e profondi,
CARBONATI TOTALI presentano caratteristiche nella norma.

AZOTO ASSIMILABILE Solo i campioni superficiali dei punti SUO_02 ¢ SUO_05 in cui, in
AZOTO TOTALE riferimento agli idrocarburi pesanti (C>12), si sono riscontrati valori
SOSTANZA ORGANICA pari a 59 ¢ 86 mg/kg s.s.; a tal proposito il Proponente dichiara che tali
FOSFORO ASSIMILABILE valori non sono da considerarsi dei superamenti, in quanto i punti di
CAPACITA' DI SCAMBIO | campionamento ricadono in un’area individuata come fascia
CATIONICO espropriata e pertanto assimilabile urbanisticamente, ad un’area ad uso
ARSENICO commerciale/industriale per la quale la colonna B del Tab 1 All.4 Parte
CADMIO IV del D.Lgs, 152/2006, fissa un valore di CSC pari a 750 mg/kg s.s..
CROMO TOTALE I test di tossicita forniscono indicazioni analoghe sui punti indagati, i
CROMO ESAVALENTE valori degli indici di germinazione ¢ allungamento radicale con
MERCURIO Lepidium  Sativum, indicano un’assenza di effetti tossici o
NICHEL biostimolativi. 1 saggi eseguiti con utilizzo di batteri bioluminescenti
PIOMBO non hanno evidenziato tossicita, unica eccezione riguarda il campione
N 47
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BENZENE
BENZO(a)ANTRACENE
BENZO(b)FLUORANTENE
BENZO(k)FLUORANTENE
ATRAZINA

CIS-CLORDANO
TRANS-CLORDANO
CLORDANO

2.4'DDD / 24DDE / 2,4DDT /
44'DDD / 44DDE / 44DDT /
DDD, DDE, DDT
ALFA-ESACLOROESANO
BETA-ESACLOROESANO
GAMMA-ESACLOROESANO
(LINDANO)
PCB28/PCB30/PCB52 / PCB77 /
PCB81/PCB101 / PCB105
BENZO(g,h,i)PERILENE
BENZO(a)PIRENE

CRISENE

DIBENZO(a,h) ANTRACENE
DIBENZO(a,e)PIRENE /
DIBENZO(a,i)PIRENE /
DIBENZO(a,h)PIRENE /
DIBENZO(a,1)PIRENE
INDENOPIRENE
PIRENE
SOMMATORIA
AROMATICI
2-CLOROFENOLO
2,4-DICLOROFENOLO

FENOLO

METILFENOLO (0-,m-,p-)
PENTACLOROFENOLO
2,4,6-TRICLOROFENOLO
ALACLOR

ALDRIN

PCBI114 / PCB118 / PCB123 /
PCBI26 / PCBI28 / PCB138 /
PCBI153 / PCBI56 / PCB157 /
PCBI67 / PCB169 / PCBI70 /
PCBISO /  PCBI89  /
SOMMATORIA PCB
IDROCARBURI LEGGERI C<12
IDROCARBURI PESANTI C>12
(C12 - C40)

INDICE DI GERMINAZIONE E
ALLUNGAMENTO RADICALE
CON LEPIDIUM SATIVUM
SAGGIO DI TOSSICITA' ACUTA
CON BRACHIONUS
CALYCIFLORUS

SAGGIO DI TOSSICITA' ACUTA
CON BATTERI
BIOLUMINESCENTI (elutriato)

POLICICLICI

superficiale del punto SUO_02 che presenta un valore di EC50 pari a
27.

1l Test di tossicitd acuta con Brachionus calyciflorus ha registrato in
media una percentuale inferiore al 10% di  individui
morti/immobilizzati nelle 24h. Solo nei campioni superficiali dei punti
SUO_01 ¢ SUO_02 ¢ stata rilevata una percentuale di mortalita pari
rispettivamente a 30 ¢ 40.

Ad eccezione dei suoli SUO_02 ¢ SUO_05, il confronto con la fase AO
non ha evidenziato interazioni negative tra la presenza dei cantieri ¢ la
qualita dei suoli monitorati.

Paesaggio

Intervisibilita
Analisi gamme cromatiche

Prima campagna in corso d’opera (maggio 2015}

Il Proponente dichiara che i punti a maggiore intervisibilita sono
costituiti dagli svincoli, dai viadotti ¢ dagli imbocchi della galleria.
Durante la prima campagna di CO questo parametro € stato valutato, in
particolare, per i beni “singolari”, ossia la Rocca di Vicari (PAE-8P) e
il Castello di Cefala Diana (PAE-4P). 1l Proponente ritiene che, al
moniento, la realizzanda infrastruttura non abbia alcun impatto sulla
qualitd percettiva dei due punti indagati; inoltre dichiara che, per
quanto concerne l'intervisibilita inversa (quella dall’opera verso il
territorio), percorrendo la realizzanda infrastruttura sard possibile
godere di un paesaggio per lo pil rurale, che accompagnerd il fruitore
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durante il suo Vidggio. In merito al parametro dellintervisibilita, non
sono state rilevate variazioni rispetto a quanto emerso durante il
monitoraggio AO (dicembre 2013).

L'analisi delle gamme cromatiche costituisce un ulteriore strumento
mediante il quale & stato possibile valutare gli impatti di natura visuale
— percettiva generati dalla realizzazione dell’infrastruttura viaria in
oggetto sui ricettori sensibili monitorati. L’installazione dei primi
cantieri ha comportato una variazione nelle gamme cromatiche,
valutate, per ciascun punto, in percentuale rispetto all’area di
pertinenza dello stesso. Dalla prima campagna di monitoraggio in corso
d’opera & stato possibile rilevare un aumento delle gamme legate ai
grigi e una riduzione dei colori della terra, come I'ocra ¢ i verdi,
associati al consumo di suolo conseguente proprio alla apertura dei
cantieri. Questo fenomeno & stato rilevato con maggiore incidenza in
corrispondenza del Nuovo Svincolo (PAE-7P), del Nuovo viadotto
Ferruzze 1 (PAE-9P) ¢ del Nuovo viadotto Montagnola 1 (PAE-12P).
Si tratta, comunque, di aree che alla fine dei lavori verranno restituite
allo stato originario o che saranno oggetto di mitigazioni, con un
recupero dei cromatismi presenti in AO.

Infine il Proponente dichiara che il monitoraggio dei “punti critici”
individuati dal PMA, infine, non ha rilevato allarmi, né per le aree
sottoposte a vincolo idrogeologico e paesaggistico, né per le aree
agricole speciali e boschive.

Vegetazione

Caratterizzazione del soprassuolo.

Censimento floristico
Caratterizzazione fitosociologica
Rilievi fitosanitari a livello di
singola pianta

It Proponente dichiara che sono state eseguite due campagne, la prima
nel mese di giugno 2015, la seconda nel mese di settembre 2015.

Nello specifico il grado di biodiversita e naturalita delle aree prescelte
dal PMA si ¢& rivelato comunque basso a causa dell’elevata
antropizzazione che si ¢ ripetuta negli anni, trasformando gli ecosistemi
presenti, prima in agroecosistemi e poi in agrosistemi intensivi.

Le aree oggetto di studio, sono risultate per la maggior parte investite a
colture agrarie tipiche della zona corredate dal corteggio floristico ad
essi associato (vegetazione infestante), per lo piti rappresentato da
vegetazione erbacea sinantropica, dominata da graminacee, a carattere
xerico. Si tratta di specie prevalentemente erbacee ed infestanti tipiche
di ecosistemi poco maturi ai quali, tra I'altro, ¢ preclusa qualsiasi
evoluzione verso stadi pill maturi a causa della costante pressione
antropica sul territorio (incendi, pratiche agricole, pascolo). Gli unici
lembi di naturalita riscontrati, si collocano nei pressi dei corsi d’acqua,
i quali risultano essere coperti da vegetazione ripariale tipica dei corsi
d’acqua dell’entroterra siciliano.

Dall*analisi fitosanitaria effettuata su alcuni elementi arborei presenti
in loco si riscontra uno stato di salute vegetazionale accettabile.

1l Proponente dichiara che fa presenza di cantieri non ha condizionato
’ecosistema vegetazionale, se non all’interno delle aree interessate dai
lavori.

Fauna

Avifauna (indagini di tipo A)
Mammiferi (indagini di tipo D)
Anfibi (indagini di tipo E)

II Proponente dichiara che, in generale, il grado di biodiversita ¢
naturalita delle aree prescelte dal PMA si & rivelato basso.

Dal monitoraggio dell’avifauna & emerso che Darea studiata &
abbastanza ricca di specie presenti anche se dominano gli ambienti dei
coltivi e le specie che in esso insistono. Nel complesso sono state
rilevate 616 individui raggruppabili in 23 specie diverse di uccelli.

Dal monitoraggio della fauna mobile terrestre si sono rilevati diversi
indici di presenza che riguardano principalmente lucertole ¢ rane.

Nel caso dei mammiferi, lo scarso risultato ottenuto & imputabile sia
alle caratteristiche antropiche delle aree studiate, caratterizzate per lo
piti da coltivi agrari intensivi quali seminativi e arboreti, sia alla nota
clusivita di tali animali.

Il Proponente dichiara che allo stato attuale, le risultanze del
monitoraggio possono ritenersi sovrapponibili con quelle rilevate in
assenza di lavorazioni

Risultanze monitoraggio in CO (novembre 2015 — aprile 2016)
11 Proponente ha trasmesso il documento: “MONITORAGGIO AMBIENTALE. Risultanze monitoraggio in

corso d’opera.

Report semestrale da

PA17/08 PE_PM_RTO02 4 3).

</

novembre 2015 ad aprile 2016” (cod. elaborato:
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Atmosfera

Inquinanti gassosi (CO, NOX,
NO2, S02, O3 e benzene)
Inquinanti particellari (PM10 ¢
PM2.5)

Piombo

Parametri meteoclimatici.

Il Proponente dichiara che le concentrazioni di tutti gli inquinanti
gassosi e particellari ricercati sono risultati sensibilmente inferiori ai
limiti normativi di riferimento ¢ confrontabili con i dati acquisiti nelle
precedenti campagne, con particolare riferimento alla condizione di
“bianco” registrata durante la fase AO.

Anche per il piombo, le concentrazioni registrate nel semestre in esame
rimangono sensibilmente inferiori ai limiti vigenti; le concentrazioni
monitorate in questa fase sono confrontabili con la situazione
monitorata in AQO.

Non si segnalano, pertanto, situazioni di criticita legate alle normali
attivitd di cantiere.

Rumore

Le indagini fonometriche, eseguite
del semestre oggetto del presente
report sono state

finalizzate alla determinazione, sia
del rumore emesso direttamente dai
cantieri

operativi, che da quello indotto
dalla viabilita e dal traffico
potenzialmente dovuto alle

attivita di cantiere. La campagna ha
previsto sia misure settimanali che
giornaliere.

11 Proponente dichiara che le campagne di misurazione svolte rivelano
una situazione complessivamente nella norma. I limiti normativi
applicabili sono tutti rispettati sia per quanto riguarda il limite Diurno
che quello Notturno.

Gli unici superamenti dei limiti riscontrati si hanno sui seguenti
ricettori: RUM_11 (7 gg). RUM_19 (7 gg).

Per quanto concerne il punto RUM_11, dai dati rilevati si evince che,
ad esclusione dell’ultima campagna in CO eseguita a Marzo 2016, non
sono mai stati riscontrati superamenti dei limiti normativi, neanche in
assenza di lavorazioni. Per quanto concerne il ricettore RUM_19 (7
gg), sono stati riscontrati dei superamenti dei limiti vigenti anche per i
moniforaggi eseguiti lo scorso semestre (periodo maggio — ottobre
2015). Su di esso saranno effettuate ulteriori indagini al fine di
verificare se 1 superamenti riscontrati siano realmente riconducibili alla
cantierizzazione o si tratti di un fenomeno isolato esterno al cantiere.

Ambiente idrico

sotterraneo

Livello statico

pH

Conduttivita elettrica
ossidabilita

Alcalinita (al Metilarancio)
Alcalinita (alla Fenolftaleina)
Azoto nitrico

Cloruri

Durezza

Coliformi fecali

Coliformi totali

Indice di idrocarburi (C10-C40)
Oli minerali

1l Proponente dichiara che sulla scorta dei dati analitici monitorati,
risulta che i parametri indagati rientrano tutti all’interno della soglia
normativa.

Su alcuni piezometri sono stati rilevati alcuni incrementi (seppur al di
sotto dei limiti tabellari) dei valori rispetto a quelli registrati in AO, ma
come specificatamente motivato, tali variazioni non risultano
attribuibili alle attivita di cantiere, ma probabilmente risultano legate
all’uso di fertilizzanti durante le normali pratiche agricole, oppure a
scarichi civili e/o industriali i cui contaminanti percolano nel corpo
idrico sotterraneo a causa del dilavamento del suolo superficiale.
Inoltre dichiara che in merito a questi parametri verra posta particolare
attenzione nelle successive campagne in CO.

In molti altri casi, si registra, invece, un miglioramento delle condizioni
del corpo sotterraneo, anche rispetto alla campagna AO.

11 Proponente dichiara che nella maggior parte dei casi, eventuali
variazioni registrate rientrano nel normale campo di variabilita del
singolo parametro investigato, pertanto alla luce di quanto esposto, non
si evidenziano interazioni tra i corpi idrici indagati ¢ le lavorazioni in
COrso.

Vegetazione

Caratterizzazione del soprassuolo.
Censimento floristico
Caratterizzazione fitosociologica
Rilievi fitosanitari a livello di
singola pianta.

Sono state eseguite due campagne, la prima nel mese di Dicembre
20135, la seconda nel mese di Marzo 2016.

1l Proponente dichiara che il grado di biodiversita e naturalita delle aree
prescelte dal PMA si & rivelato comungue basso a causa dell’elevata
antropizzazione che si & ripetuta negli anni, trasformando gli ecosistemi
presenti, prima in agroecosistemi e poi in agrosistemi intensivi.

Le aree oggetto di studio, sono risultate per la maggior parte investite a
colture agrarie tipiche della zona corredate dal corteggio floristico ad
essi associato (vegetazione infestante), per lo piu rappresentato da
vegetazione erbacea sinantropica, dominata da graminacee, a carattere
xerico. Gli unici lembi di naturalita riscontrati, si collocano nei pressi
dei corsi d’acqua, i quali risultano essere coperti da vegetazione
ripariale tipica dei corsi d’acqua dell’entroterra siciliano.

In queste ultime due campagne di monitoraggio parte della vegetazione
arborea, caratterizzate da specie caducifoglie, si presenta senza
I"apparato fogliare a causa della naturale filloptosi stagionale.

Il Proponente segnala inoltre I"estirpo di un elemento arboreo (Populus
nigra) nei pressi del punto VEG_06 per la realizzazione del tombino
idraulico in progetto.
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Dall’analisi fitosanitaria effettuata su alcuni elementi arborei presenti
in loco si riscontra uno stato di salute vegetazionale accettabile,
riscontrando talvolta la presenza di qualche insetto o fungo patogeno
sulla vegetazione arborea presente.

In conclusione il Proponente afferma che la presenza dei cantieri non
ha condizionato particolarmente ’ecosistema vegetazionale, se non
all’interno delle aree strettamente interessate dai lavori in cui la
vegetazione risulta del tutto assente.

Fauna Avifauna (indagini di tipo A) 1l Proponente afferma che il grado di biodiversita e naturalita delle aree /
Mammiferi (indagini di tipo D) prescelte dal PMA si ¢ rivelato comunque basso a causa dell’elevata
Anfibi (indagini di tipo E) antropizzazione delle aree in oggetto.

Dal monitoraggio dell’avifauna & emerso che I'area studiata ¢
abbastanza ricca di specie presenti anche se dominano gli ambienti dei
coltivi e le specie che in esso insistono. Nel complesso in queste due
campagne di monitoraggio sono stati censiti 332 individui
» raggruppabili in 22 specie differenti. Nelle precedenti 3 campagne di
corso opera erano state rilevate 616 individui raggruppabili in 23 specie
diverse di uccelli, contro i 1323

individui raggruppabili in 35 specie diverse di uccelli rilevati in AO. Si
precisa, perd, che il dato dell’AO ¢ basato sull’osservazione di n. 4
campagne {una per ogni stagione). Il Proponente inoltre dichiara che si
osserva pertanto un leggero calo dei rilevamenti imputabili, sia alle
attivita di cantiere che al traffico veicolare della SS 121.

Dal monitoraggio della fauna mobile terrestre si sono rilevati alcuni
indici di presenza che riguardano principalmente lucertole, volpi,
istrici, cani. Si segnala inoltre la presenza di diverse tracce di passaggio
di bovini ed ovini che non fanno parte della fauna selvatica ma
testimoniano le spiccate caratteristiche antropiche dell’areale studiato.
Nel caso dei mammiferi, lo scarso risultato ottenuto ¢ imputabile sia
alle caratteristiche antropiche delle aree studiate, caratterizzate per lo
pitt da coltivi agrari intensivi quali seminativi e arboreti, sia alla nota
elusivita di tali animali.

Nel caso degli anfibi, non ci sono stati molti avvistamenti, e cid
potrebbe essere dovuto alle caratteristiche dell’areale che spesso,
specie nel periodo primaverile estivo ma anche autunnale, si presenta
senza zone umide a causa delle scarse piogge ¢ delle alte temperature.
Nel complesso si ¢ riscontrata la presenza di qualche rana (Pelophylax
bergeri) tipica degli ambienti umidi caratterizzati da acqua stagnante.
In conclusione il Proponente afferma che le risultanze del monitoraggio
possono ritenersi sovrapponibili con quelle rilevate in assenza di
lavorazioni.

Risultanze monitoraggio in CO (maggio 2016 — ottobre 2016)
11 Proponente ha trasmesso il documento: “MONITORAGGIO AMBIENTALE. Risultanze monitoraggio in

corso d’opera. Report semestrale da maggio 2016 ad ottobre 2016” (cod. elaborato:

PA17/08 PE_PM_RTO02_4 4).

Atmosfera .. . It Proponente afferma che le concentrazioni di tutti gli inquinanti
Inquinanti - gassosi (CO, NOX, gassosi ¢ particellari ricercati sono risultati sensibilmente inferiori ai
NO2., SO?’ 03 e.benzefne) limiti normativi di riferimento e confrontabili con i dati acquisiti nelle
Inql;mantl particellari (PMI0 ¢ precedenti campagne, con particolare riferimento alla condizione di
PM"S ) “bianco” registrata durante la fase AO.
Piombo . S Anche per il piombo, le concentrazioni registrate nel semestre in esame w
Parametri meteoclimatici. rimangono sensibilmente inferiori ai limiti vigenti. AN
Le concentrazioni monitorate in questa fase sono pressoché X
confrontabili con la situazione ambientale monitorata in assenza di
lavorazioni. Non si segnalano, pertanto, situazioni di criticita
riconducibili alle normali attivita di cantiere.
Rumore Le indagini fonometriche, eseguite | Il Proponete dichiara che le indagini fonometriche, eseguite del
del semestre oggetto del presente semestre oggetto del presente report sono state finalizzate alla
report sono state determinazione, sia del rumore emesso direttamente dai cantieri
finalizzate alla determinazione, sia operativi (misure da 24h), sia da quello indotto dalla viabilita e dal
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del rumore emesso direttamente dai
cantieri

operativi, che da quello indotto
dalla viabilita e dal traffico
potenzialmente dovuto alle

attivita di cantiere. La campagna ha
previsto sia misure settimanali che
giornaliere.

traffico potenzialmente dovuto alle attivita di cantiere (misure
settimanali).

Le campagne di misurazione svolte mostrano una situazione
complessivamente nella norma. I limiti normativi applicabili sono tutti
rispettati sia per quanto riguarda il limite diurno, che per quello
notturno; anche i trend eseguiti rispetto alle precedenti campagne,
mostrano ad eccezione di sporadici ed isolati superamenti, livelli
acustici nella norma.

Suolo

FLUORURI
CIANURI

CARBONATI TOTALI

AZOTO ASSIMILABILE

AZOTO TOTALE

SOSTANZA ORGANICA
FOSFORO ASSIMILABILE
CAPACITA' DI SCAMBIO
CATIONICO

ARSENICO

CADMIO

CROMO TOTALE

CROMO ESAVALENTE
MERCURIO

NICHEL

PIOMBO

BENZENE
BENZO(a)ANTRACENE
BENZO(b)FLUORANTENE
BENZO(k)FLUORANTENE
ATRAZINA

CIS-CLORDANO
TRANS-CLORDANO
CLORDANO

24'DDD / 2,4DDE / 2,4DDT /
4,4'DDD / 44DDE / 44DDT /
DDD, DDE, DDT
ALFA-ESACLOROESANO
BETA-ESACLOROESANO
GAMMA-ESACLOROESANO
(LINDANO)
PCB28/PCB30/PCB52 / PCB77/
PCB81/PCBI01 /PCB105
BENZO(g,h,i)PERILENE
BENZO(a)PIRENE

CRISENE

DIBENZO(a,h) ANTRACENE
DIBENZO(a,¢)PIRENE /
DIBENZO(a,i))PIRENE /
DIBENZO(a,h)PIRENE /
DIBENZO(a,)PIRENE
INDENOPIRENE
PIRENE
SOMMATORIA
AROMATICI
2-CLOROFENOLO
2,4-DICLOROFENOLO
FENOLO

METILFENOLO (o-,m-,p-)
PENTACLOROFENOLO
2,4,6-TRICLOROFENOLO
ALACLOR

ALDRIN

PCBI114 / PCB118 / PCB123 /
PCBI26 / PCB128 / PCBI38 /
PCBI53 / PCB156 / PCBI157 /
PCBI167 / PCB169 / PCBI170 /

POLICICLICI

1l Proponente afferma che per quanto riguarda le indagini di carattere
chimico-fisico i 18 campioni analizzati, superficiali e profondi,
presentano caratteristiche nella norma, tutti i parametri monitorati sono
stati confrontati con i limiti stabiliti nella Tabella n.1 dell’allegato 5
alla parte IV del D.Lgs. 152/06 relativi sia all’utilizzo dei suoli in siti a
destinazione verde pubblico, privato e residenziale che per uso
commerciale e industriale.

Solo nei campioni superficiali dei punti SUO_02 e SUO_05, analizzati
nella 11 CO di luglio 2015, sono state riscontrate concentrazioni di
idrocarburi pesanti (C>12) pari a 59 ¢ 86 mg/kg s.s., superiori alla
colonna A del Tab 1 All.4 Parte IV del D.Lgs, 152/2006.

A tal proposito il Proponente dichiara che tali valori non sono da
considerarsi dei superamenti tabellari, in quanto i punti di
campionamento ricadono in un’area del cantiere individuata come
fascia espropriata e, pertanto, assimilabile urbanisticamente a un’area
ad uso commerciale/industriale, per la quale la colonna B del Tab 1
All.4 Parte IV del D.Lgs, 152/2006, fissa un valore di CSC pari a 750
mg/kg s.s..

I test di tossicita forniscono indicazioni analoghe sui punti indagati; i
valori degli indici di germinazione e allungamento radicale con
Lepidium Sativum, indicano un assenza di effetti tossici o
biostimolativi. 1 saggi eseguiti con utilizzo di batteri bioluminescenti
non hanno evidenziato tossicitd, unica eccezione riguarda il campione
superficiale del punto SUO_02, analizzato a luglio 2015, che presenta
un valore di EC50 pari a 27.

1l Test di tossicita acuta con Brachionus calyciflorus ha registrato in
media una percentuale inferiore al 10% di  individui
morti/immobilizzati nelle 24h. Solo nei campioni superficiali dei punti
SUO_01 e SUO_02, analizzati nella precedente campagna in CO, &
stata rilevata una percentuale di mortalitd pari rispettivamente a 30 e
40.

1l confronto con la fase AO non ha evidenziato interazioni negative tra
la presenza dei cantieri e la qualita dei suoli monitorati.
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PCBISO  / _ PCBI89  /
SOMMATORIA PCB
IDROCARBURI LEGGERI C<12
IDROCARBURI PESANTI C>12
(C12 - C40)

INDICE DI GERMINAZIONE E
ALLUNGAMENTO RADICALE
CON LEPIDIUM SATIVUM
SAGGIO DI TOSSICITA' ACUTA
CON BRACHIONUS
CALYCIFLORUS

SAGGIO DI TOSSICITA' ACUTA
CON BATTERI
BIOLUMINESCENTI (elutriato)

\}/ )/Zj

Ambiente
superficiale

idrico

Temp. aria

Temp. acqua
Ossigeno disciolto
Conducibilita

Ph

Potenziale Redox
Ammoniaca

Nitrati

Nitriti

Fosforo totale
BODS5

COD

Durezza
Ossidabilita al permanganato
Alcalinita

Solidi sospesi totali
Torbidita
Tensioattivi anionici e non
ionici

Cloruri

Solfati

Cloro residuo totale
Nichel

Cromo

Cromo VI

Rame

Zinco

Piombo

Cadmio

Ferro

Vanadio

Berillio

Antimonio

Arsenico

Mercurio

Selenio

Idrocarburi totali
Oli minerali

Fenoli mg/l
Benzene Uig/l
Cloroalcani C10-C13
Antracene
Fluorantene
Naftalene
Benzo(a)pirene
Benzo(b)fluorantene
Benzo(k)fluorantene
Benzo(g,h,i)perylene
Indeno(1,2.3cd)pyrene
1,2-Dicloroetano
Clorometano
1,1Dicloroetilene

1l Proponente afferma che le due campagne di indagine, effetuate
nell’ambito del PMA del progetto esecutivo approvato, sono state
eseguite durante I'esecuzione dei lavori nei mesi di marzo e novembre
2015.

Dal confronto dei dati tra le due campagne, si rileva un incremento dei
parametri idrocarburi (C10-C40) ¢ oli minerali in tutti i corsi d’acqua
monitorati. Tale incremento, che si & registrato, peraltro, anche sulle
sezioni di monte, non si ritiene riconducibile alle attivita di cantiere.
Invece, per quanto concerne la caratterizzazione dei corpi idrici con
I’indice IBE, si rilevano in CO, rispetto alla precedente fase AO,
giudizi di qualitd migliorativi, soprattutto sul fiume San Leonardo,
dove si passa da un ambiente fortemente degradato in AO (indice IBE:
2). ad un ambiente alterato nella seconda campagna di CO (indice IBE:
6).

Per quanto riguarda, invece, le campagne di monitoraggio eseguite
nell’ambito del nuovo PMA di variante, le stesse sono state condotte
durante una prima fase, che simulasse I’AO (assenza di lavorazioni sui
siti interessati ¢ campionamenti solo sulle sezioni di monte dei corpi
idrici), e una seconda fase in presenza di lavorazioni (CO). 1 risultati
del monitoraggio, eseguito in CO, hanno sostanzialmente ricalcato
quanto gia rilevato in assenza di lavorazioni. Uniche criticita sono state
rilevate nella sezione di valle (ISU_04) del fiume Buffa durante la
campagna di CO, molto probabilmente legate alla stagionalita del
campionamento. Infatti, i livelli di acqua molto bassi e un regime del
corpo idrico quasi nullo, hanno favorito i processi di degradazione
della sostanza organica presente in alveo, con conseguente riduzione
dell’ossigeno disciolto e incremento della carica batterica. II
Proponente afferma che fali evidenze non risultano in alcun modo
riconducibili alle attivita di cantiere e che non si segnalano interferenze
negative tra i corpi idrici monitorati ¢ le attivita di cantiere per la
realizzazione dell’opera in oggetto.
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Diclorometano
Tetracloruro di carbonio
Tetracloroetilene
Tricloroetilene
Triclorometano
Cloruro di vinile
Esaclorobutadiene
Pentaclorofenolo
4-Nonilfenolo
Ottilfenolo
Streptococchi fecali
Salmonelle
Coliformi totali
Coliformi fecali
Echerichia Coli
IBE

Vegetazione

Caratterizzazione del soprassuolo.

Censimento floristico
Caratterizzazione fitosociologica
Rilievi fitosanitari a livello di
singola pianta.

11 Proponente dichiara che il grado di biodiversita e naturalita delle aree
prescelte dal PMA si @ rivelato comunque basso a causa dell’elevata
antropizzazione che si & ripetuta negli anni, trasformando gli ecosistemi
presenti, prima in agroecosistemi e poi in agrosistemi intensivi.

Le aree oggetto di studio, sono risultate per la maggior parte investite a
colture agrarie tipiche della zona corredate dal corteggio floristico ad
essi associato (vegetazione infestante), per lo pill rappresentato da
vegetazione erbacea sinantropica, dominata da graminacee, a carattere
xerico. Gli unici lembi di naturalita riscontrati, si collocano nei pressi
dei corsi d’acqua, i quali risultano essere coperti da vegetazione
ripariale tipica dei corsi d’acqua dell’entroterra siciliano.

Dall’analisi fitosanitaria effettuata su alcuni elementi arborei presenti
in loco si riscontra uno stato di salute vegetazionale accettabile e
confrontabile con la fase AQ, riscontrando talvolta la presenza di
qualche insetto o fungo patogeno sulla vegetazione arborea presente,
quest’ultimo (del tutto naturale) non imputabile alla presenza dei
cantieri operativi nelle vicinanze.

In conclusione il Proponente afferma che la presenza dei cantieri non
ha condizionato particolarmente I'ecosistema vegetazionale rispetto
alla situazione AQ, se non all’interno delle aree strettamente interessate
dai lavori, in cui la vegetazione ¢ risultata del tutto assente, per far
posto ad aperture di piste di cantiere ¢ normali lavorazioni necessarie
per I’avanzamento dei lavori previsti.

Fauna

Avifauna (indagini di tipo A)
Mammiferi (indagini di tipo D)
Anfibi (indagini di tipo E)

11 Proponente afferma che il grado di biodiversita e naturalita delle aree
prescelte dal PMA si ¢ rivelato comunque basso a causa dell’elevata
antropizzazione che si & ripetuta negli anni, trasformando gli ecosistemi
presenti, prima in agroecosistemi ¢ poi in agrosistemi intensivi.

Dal monitoraggio dell’avifauna & emerso che l'area studiata ¢
abbastanza ricca di specie presenti anche se dominano gli ambienti dei
coltivi e le specie che in essi insistono. Nel complesso nelle due
campagne di monitoraggio svolte nel semestre Maggio-Ottobre 2016
sono stati censiti 488 individui raggruppabili in 23 specie differenti.

Il dato rilevato risulta in linea con le risultanze delle precedenti
campagne di CO in quanto si & accertato che per qualita e quantitd, il
numero delle specie presenti risulta omogenco. Infatti durante le prime
due campagne di CO svolte nel semestre Maggio-Ottobre 2015 sono
state censite n 23 specie mentre durante le due campagne svolte nel
semestre Novembre 2015-Aprile 2016 sono state censite n. 22 specie.
Dall’analisi dei dati raccolti durante le campagne di CO emerge che il
numero delle specie rilevate si ripete nel corso dei monitoraggi,
rappresentando un areale che viene

frequentato sempre dalle stesse specie, senza risentire quindi della
presenza delle lavorazioni.

La variabilitd sul numero degli individui censiti, durante le diverse
campagne di monitoraggio, & imputabile alle diverse condizioni
climatiche riscontrate durante le varie campagne di monitoraggio.

Dal confronto con le rilevazioni effettuate nella fase AO emerge che le
specie per tipologia ¢ numero si mantengono pressoché invariate (22-
235 specie) testimoniando cosi il fatto che I'areale indagato continua ad
essere frequentato dalle stesse specie, che quindi non risentono delle
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operazioni di cantiere chg insistono sull’areale.

Dal monitoraggio della fauna mobile terrestre, come anche nelle
precedenti campagne di CO e come le campagne di AQ, si sono rilevati
alcuni indici di presenza che riguardano principalmente lucertole,
Volpi, ricci e animali domestici quali cani e gatti rafforzando la tesi che
descrive un areale con spiccate caratteristiche antropiche.

Nel caso della fauna mobile terrestre, lo scarso risultato ottenuto ¢
imputabile sia alle caratteristiche antropiche delle aree studiate,
caratterizzate per lo piti da coltivi agrari intensivi quali seminativi e
arboreti frequentati dalla fauna domestica, sia alla nota elusivitd degli
animali facenti parte della fauna selvatica.

Nel caso degli anfibi, in tutti i monitoraggi ad oggi svolti, compresa la
fase di AO, non ¢i sono stati molti avvistamenti, e cid potrebbe essere
dovuto alle caratteristiche dell’areale che spesso, specie nel periodo
primaverile estivo ma anche autunnale, si presenta senza zone umide a
causa delle scarse piogge e delle alte temperature. In queste due
campagne di monitoraggio effettuate nel semestre si ¢ riscontrata la
presenza di qualche rana (Pelophylax bergeri) tipica degli ambienti
umidi caratterizzati da acqua stagnante, dato paragonabile alle
precedenti campagne. Il Proponente afferma che le risultanze dei
monitoraggi svolti possono ritenersi sovrapponibili con quelle rilevate
in assenza di lavorazioni.

Paesaggio

Intervisibilita
Analisi gamme cromatiche

11 Proponente afferma che dalla seconda campagna in corso d’opera,
eseguita nel mese di giugno 2016, si evince quanto di seguito.

I punti a maggiore intervisibilita che potrebbero impattare sul
pacsaggio sono costituiti dagli svincoli, dai viadotti ¢ dagli imbocchi
della galleria. Tale problematica era stata gid prevista, infatti il progetto
esecutivo, per ciascuna di queste opere, ha previsto interventi di
mitigazione finalizzati alla riduzione e/o alla compensazione
dell’impatto indotto, che garantiranno invasivitd minima a livello
percettivo.

Come per la prima campagna C.O., durante questa seconda campagna
C.0. di luglio 2016, il suddetto parametro & stato valutato, e
confrontato con quanto rilevato durante la fase AQ, in particolare, per i
beni “singolari” ossia la Rocca di Vicari (PAE-8P) e il Castello di
Cefala Diana (PAE-4P). Dalle indagini condotte, il Proponente afferma
che, al momento, la realizzanda infrastruttura non produce alcun
impatto sulla qualita percettiva dei due punti indagati.

Per quanto concerne ['intervisibilith inversa, cio¢ quella dall’opera
verso il territorio, si pud sostenere che, come per la fasi AO ¢ prima
campagna C.O., percorrendo la realizzanda infrastruttura sara possibile
godere di un paesaggio per lo pil rurale, che accompagnera il fruitore
durante il suo viaggio.

In conclusione, il Proponente sostiene che, come per la prima
campagna C.0., durante la seconda campagna di monitoraggio eseguita
in CO, dal punto di vista dell’intervisibilita non sono state rilevate
variazioni rispetto a quanto emerso durante la campagna eseguita in
AO.

In merito all’analisi delle gamme cromatiche, dalla prima campagna di
monitoraggio in corso d’opera ¢ stato possibile rilevare aumento delle
gamme legate ai grigi ¢ una riduzione dei colori della terra, come I'ocra
e i verdi, associati al consumo di suolo conseguente proprio alla
apertura dei cantieri. Questo fenomeno € stato rilevato con maggiore
incidenza in corrispondenza del Nuovo Svincolo (PAE-7P), del Nuovo
viadotto Ferruzze 1 (PAE-9P) e del Nuovo viadotto Montagnola 1
(PAE-12P). Si tratta, comunque, di aree che alla fine dei lavori
verranno restituite allo stato originario o che saranno oggetto di
mitigazioni, con un recupero dei cromatismi presenti in AO. Durante
questa seconda campagna C.0., a meno di qualche isolato caso, non ¢
stato riscontrato un aumento rilevante del consumo di suolo rispetto
alla prima campagna C.O., quindi le gamme legate ai grigi rimangono
all'incirca invariate.

Analogamente a quanto rilevato per la prima campagna C.O., durante
questa seconda campagna C.O., il monitoraggio dei “punti critici”
individuati dal PMA, non ha rilevato situazioni critiche rispetto a
quanto ravvisato dalla_campagna eseguita_in AO, né per le aree
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sottoposte a vincolo idrogeologico ¢ paesaggistico, né per le aree
agricole speciali e boschive.

Risultanze monitoraggio in CO (novembre 2016 — aprile 2017)
I Proponente ha trasmesso il documento: “MONITORAGGIO AMBIENTALE. Risultanze monitoraggio in

corso d’opera. Report semestrale da novembre 2016 ad aprile 2017 (cod. elaborato:

PA17/08_PE_PM _RTO02 4 5).

eseguite del semestre
oggetto del presente report
sono state finalizzate alla
determinazione, sia del
rumore emesso direttamente
dai cantieri operativi, che da
quello indotto dalla viabilita
e dal traffico
potenzialmente dovuto alle
attivita di cantiere. La
campagna ha previsto sia
misure settimanali che
giornaliere.

ji 1l
Atmosfera L . 1l Proponente afferma che le concentrazioni di tutti gli inquinanti gassosi e
Inquinanti gassosi (CO, . g . . . e inferiori ai limiti tivi di
NOX. NO2. SO2. 03 ¢ gam;ellan ricercati sono psulta'tx sepmbxlrpc?n.te inferiori ai limiti normativi di
: i ? riferimento e confrontabili con i dati acquisiti nelle precedenti campagne, con

benz;ne) . . . | particolare riferimento alla condizione di

Inquinanti _pamcellarl “bianco” registrata durante la fase AO.

(I?M]OePMZ:)) Anche per il piombo, le concentrazioni registrate nel semestre in esame

Piombo . L rimangono sensibilmente inferiori ai limiti vigenti.

Parametri meteoclimatici. Pertanto il Proponente afferma che le concentrazioni monitorate in questa fase
sono pressoché confrontabili con la situazione ambientale monitorata in
assenza di lavorazioni. Non si segnalano, pertanto, situazioni di criticita
riconducibili alle normali attivita di cantiere.

Rumore Le indagini fonometriche, II Proponete dichiara che le campagne di misurazione svolte mostrano una

situazione complessivamente nella norma. I limiti normativi applicabili sono
tutti rispettati sia per quanto riguarda il limite diurno, che per quello notturno,
tranne un superamento notturno durante la campagna di marzo 2017 presso la
stazione di misura RUM_18, che ¢ risultato non riconducibile ad attivita di
cantiere, ed un superamento diurno durante la campagna di aprile 2017 presso
il ricettore RUM_12, che rientra invece nel range dell’incertezza di misura
DLAeq =+0.58 dB (Norma UNI/TR 11326). Il Proponente non ritiene di dover
segnalare criticita riconducibili alle attivita di cantiere.

Vegetazione

Caratterizzazione del
soprassuolo.

Censimento floristico
Caratterizzazione
fitosociologica

Rilievi fitosanitari a livello
di singola pianta.

La campagna di rilievo ¢ stata eseguita nell’ultima settimana di gennaio 2107.
11 Proponente dichiara che dall’analisi fitosanitaria effettuata su alcuni elementi
arborei presenti in loco si riscontra uno stato di salute vegetazionale
accettabile, riscontrando perd un’elevata defogliazione a causa della fisiologica
filloptosi stagionale.

In conclusione il Proponente afferma che la presenza dei cantieri non ha
condizionato I'ecosistema vegetazionale, se non strettamente all’interno delle
aree interessate dai lavori e delle piste di cantiere, dove la vegetazione risulta
del tutto assente.

Fauna

Avifauna (indagini di tipo
A)

Mammiferi (indagini di tipo
D)

Anfibi (indagini di tipo E)

Il Proponente afferma che dal monitoraggio dell’avifauna € emerso che I’area
studiata & abbastanza ricca di specie presenti anche se dominano gli ambienti
dei coltivi ¢ le specie che in esso insistono. Nella campagna di monitoraggio in
oggetto, svolta nell’ultima settimana di gennaio 2017, sono stati censiti 252
individui raggruppabili in 21 specie differenti, dato paragonabile alle
precedenti campagne di CO per quanto riguarda il numero delle specie
presenti; infatti, durante le precedenti campagne di CO svolte nel semestre
Maggio-Ottobre 2016 sono stati censite 23 specie differenti.

Dall’analisi dei dati raccolti durante questa campagna di CO, emerge che pur
essendo differente il numero di individui censiti, il numero delle specie rilevate
si ripete nel corso dei monitoraggi, rappresentando un areale che viene
frequentato sempre dalle stesse specie. La differenza sul numero degli
individui censiti, durante le diverse campagne di monitoraggio, ¢ imputabile
alle variabilita delle condizioni climatiche riscontrate durante le attivita di
monitoraggio; infatti nel periodo invernale, pur essendo sempre presenti circa
21-23 specie differenti, si abbassa il numero degli individui censiti.

Dai dati raccolti, emerge che durante le attivita di CO finora svolte, pur avendo
rilevato un numero inferiore di individui, il numero delle specie presenti
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"h

nell’areale interessato da]lcVoperazioni di cantiere si mantiene pressoché
costante (21-25 specie) testimoniando il fatto che I"areale ¢ ed ¢ stato sempre
frequentato dalle stesse specie, anche dopo le operazioni di cantiere che
insistono sull’areale studiato; pertanto si ritiene che le varie operazioni di
cantiere svolte, non hanno significativamente influenzato le specie
dell’avifauna presenti sui luoghi interessati dal cantiere.

Dal monitoraggio delia fauna mobile terrestre, come anche nelle precedenti
campagne di CO e nelle campagne di AO, si sono rilevati alcuni indici di
presenza che riguardano principalmente lucertole, volpi, ricci e animali
domestici quali cani ¢ gatti rafforzando la tesi che descrive un areale con
spiccate caratteristiche antropiche.

Nel caso dei mammiferi, lo scarso risultato ottenuto ¢ imputabile sia alle
caratteristiche antropiche delle aree studiate, caratterizzate per lo pitt da coltivi
agrari intensivi quali seminativi e arboreti, sia alla nota elusivita di tali animali.
Nel caso degli anfibi, in tutti i monitoraggi ad oggi svolti non ci sono stati
molti avvistamenti, cid potrebbe essere dovuto alle caratteristiche deli’areale
che spesso, specie nel periodo primaverile estivo ma anche autunnale, si
presenta senza zone umide a causa delle scarse piogge e delle alte temperature.
I Proponente pertanto dichiara che le risultanze del monitoraggio possono
ritenersi sovrapponibili con quelle rilevate in assenza di lavorazioni.

Ambiente idrico
superficiale

Temp. aria

Temp. acqua
Ossigeno disciolto
Conducibilita

Ph

Potenziale Redox
Ammoniaca
Nitrati

Nitriti

Fosforo totale
BODS

COD

Durezza
Ossidabilita al
permanganato
Alcalinita

Solidi sospesi totali
Torbidita
Tensioattivi anionici € non
ionici

Cloruri

Solfati

Cloro residuo totale
Nichel

Cromo

Cromo VI

Rame

Zinco

Piombo

Cadmio

Ferro

Vanadio

Berillio
Antimonio
Arsenico
Mercurio

Selenio
Idrocarburi totali
Oli minerali
Fenoli

Benzene
Cloroalcani C10-C13
Antracene
Fluorantene
Naftalene
Benzo(a)pirene

1l Proponente afferma che dal confronto dei dati tra le due campagne, per
quanto concerne la caratterizzazione dei corpi idrici con lindice IBE, si
rilevano nella campagna n.3 in CO di febbraio 2017, rispetto alla precedente di
novembre 2016, giudizi di qualita migliorativi, soprattutto sul fiume Fraitina
(ISU_06), dove si passa da un ambiente fortemente degradato {indice IBE: 2)a
un ambiente alterato (indice IBE: 6); inoltre, anche rispetto ai fiumi Buffa
(ISU_11 e 12) e Caccatassico (ISU_17 e .18) si passa da un ambiente
fortemente degradato ad un ambiente alterato. Tale condizione di degrado dei
corsi d’acqua risulta confrontabile tra i vari punti, sia a monte che a valle
idrogeologico, per cui tale situazione non risulta indotta dalle lavorazioni di
cantiere, ma da probabili scarichi di reflui civili nei corsi d’acqua monitorati e
da fonti diffuse derivanti dalle attivita agricole presenti su tutto il territorio.

11 Proponente dichiara che i risultati de! monitoraggio, eseguito in CO, hanno
sostanzialmente ricalcato quanto gia rilevato in assenza di lavorazioni. Lo
scostamento dei valori dei vari parametri monitorati sia a monte che a valle
idrogeologico, per i vari punti, sono da ricondurre alle diverse condizioni
idrometriche ¢ di portata riscontrate nei relativi periodi in cui sono state
effettuate le misurazioni; pertanto non segnala interferenze negative tra i corpi
idrici monitorati ¢ le attivitd di cantiere per la realizzazione dell’opera in
oggetto.
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Benzo(b)fluorantene
Benzo(k)fluorantene
Benzo(g,h,i)perylene
Indeno(1.2,3cd)pyrene
1,2-Dicloroetano
Clorometano
1.1Dicloroetilene
Diclorometano
Tetracloruro di carbonio
Tetracloroetilene
Tricloroetilene
Triclorometano
Cloruro di vinile
Esaclorobutadiene
Pentaclorofenolo
4-Nonilfenolo
Ottilfenolo
Streptococchi fecali
Salmonelle
Coliformi totali
Coliformi fecali
Echerichia Coli

IBE

Risultanze monitoraggio in CO (maggio 2017 — ottobre 2017)
11 Proponente ha trasmesso il documento: “MONITORAGGIO AMBIENTALE. Risultanze monitoraggio in

COrso

d’opera.

Report semestrale

PA17/08_ PE_PM_RT02_4 6).

da maggio 2017 ad

ottobre 2017”7 (cod. elaborato:

Atmosfera . . . 11 Proponente afferma che le concentrazioni di tutti gli inquinanti gassosi e
Inqumaml £assosi (CO, . .. s . . by . Lo o L e . .
particellari ricercati sono risultati sensibilmente inferiori ai limiti normativi di

NOX, NO2,802, 03 ¢ riferimento e confrontabili con i dati acquisiti nelle precedenti campagne, con

bean:ne) . . . particolare riferimento alla condizione di

Inquinanti particeliari “bianco” registrata durante la fase AO,

(FMIOCPM‘?‘S) Anche per il piombo, le concentrazioni registrate nel semestre in esame

Piombo . e rimangono sensibilmente inferiori ai limiti vigenti.

Parametri meteoclimatici. Pertanto il Proponente afferma che le concentrazioni monitorate in questa fase
sono pressoché confrontabili con la situazione ambientale monitorata in
assenza di lavorazioni. Non si segnalano, pertanto, situazioni di criticita
riconducibili alle normali attivita di cantiere.

Rumore Le indagini fonometriche, il Proponete dichiara che le campagne di misurazione svolte mostrano una
eseguite del semestre oggetto | situazione complessivamente nella norma.
del presente report sono state | [ limiti normativi applicabili sono tutti rispettati sia per quanto riguarda il
finalizzate alla limite diurno, che per quello notturno. Il Proponentie non segnala criticita
determinazione, sia del riconducibili alle attivita di cantiere.
rumore emesso direttamente
dai cantieri operativi, che da
quello indotto dalla viabilita e
dal traffico potenzialmente
dovuto alle attivita-di cantiere.

La campagna ha previsto sia
misure settimanali che
giornaliere.

Vegetazione Caratterizzazione del La campagna di rilievo ¢ stata eseguita nell’ultima settimana di gennaio 2107.
soprassuolo. Il Proponente dichiara che dall’analisi fitosanitaria effettuata su alcuni
Censimento floristico elementi arborei presenti in loco si riscontra uno stato di salute vegetazionale
Caratterizzazione accettabile, riscontrando talvolta la presenza di qualche insetto o fungo
fitosociologica patogeno sulla vegetazione arborea presente, attacco patogeno non imputabile
Rilievi fitosanitari a livello di | alla presenza dei cantieri operativi nelle vicinanze.
singola pianta. In conclusione il Proponente afferma che la presenza dei cantieri non ha

condizionato [’ecosistema vegetazionale, se non all’interno delle aree
strettamente interessate dai lavori in cui la vegetazione risulta del tutto
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assente, per consentire aperturé di piste di cantiere e le normali lavorazioni
necessarie per 'avanzamento dei lavori previsti.

Fauna

Avifauna (indagini di tipo A)
Mammiferi (indagini di tipo
D)

Anfibi (indagini di tipo E)

11 Proponente afferma che durante le tre campagne di monitoraggio svolte nel
semestre Maggio-Novembre 2017 sono state censite 979 individui
raggruppabili in 22 specie differenti, dato paragonabile alle precedenti
campagne di CO per quanto riguarda il numero delle specie presenti, infatti
durante le prime due campagne di CO svolte nel semestre Maggio-Ottobre
2015 sono stati censiti 616 individui raggruppabili in 23 specie differenti,
durante le due campagne svolte nel semestre Novembre 2015-Aprile 2016
sono state censiti circa 332 individui raggruppabili in 22 specie differenti e
durante le due campagne di monitoraggio svolte nel semestre Maggio-Ottobre
2016 sono state censite 488 individui raggruppabili in 23 specie differenti.
Dall’analisi dei dati raccolti durante le campagne di CO, emerge che pur
essendo differente il numero di individui censiti, il numero delle specie
rilevate si ripete nel corso dei monitoraggi, rappresentando un areale che viene
frequentato sempre dalle stesse specie; la differenza sul numero degli
individui censiti, durante le diverse campagne di monitoraggio, ¢ imputabile
alle variabilitd delle condizioni climatiche riscontrate durante le attivita di
monitoraggio, ¢ dal numero delle campagne di monitoraggio effettuate durante
il semestre.

Dai dati raccolti, emerge che durante le attivita di CO, pur essendo stato
rilevato un numero inferiore di individui, il numero delle specie presenti
nell’areale interessato dalle operazioni di cantiere si mantiene pressoché
costante (22-25 specie) testimoniando il fatto che I'areale ¢ ed € stato sempre
frequentato dalle stesse specie, anche a seguito delle operazioni di cantiere che
insistono sull’areale studiato.

Pertanto il Proponente ritiene che le varie operazioni di cantiere svolte, non
hanno influenzato le specie dell’avifauna presenti sui luoghi interessati dal
cantiere.

Dal monitoraggio della fauna mobile terrestre si sono rilevati alcuni indici di
presenza che riguardano principalmente lucertole, Volpi € animali domestici
quali cani rafforzando la tesi che descrive un areale con spiccate caratteristiche
antropiche.

Nel caso dei mammiferi, lo scarso risultato ottenuto ¢ imputabile sia alle
caratteristiche antropiche delle aree studiate, caratterizzate per lo pitl da coltivi
agrari intensivi quali seminativi e arboreti, sia alla nota elusivitd di tali
animali.

Nel caso degli anfibi, non ci sono stati molti avvistamenti, e cid potrebbe
essere dovuto alle caratteristiche dell’areale che spesso, specie nel periodo
primaverile estivo ma anche autunnale, si presenta senza zone umide a causa
delle scarse piogge € delle alte temperature. Nel complesso si ¢ riscontrata la
presenza di qualche rana (Pelophylax bergeri) tipica degli ambienti umidi
caratterizzati da acqua stagnante.

11 Proponente dichiara che, in generale, le risultanze del monitoraggio possono
ritenersi sovrapponibili con quelle rilevate in assenza di lavorazioni.

Ambiente idrico
superficiale

Temp. aria

Temp. acqua
Ossigeno disciolto
Conducibilita

Ph

Potenziale Redox
Ammoniaca

Nitrati

Nitriti

Fosforo totale
BODS

COD

Durezza
Ossidabilita al permanganato
Alcalinita

Solidi sospesi totali
Torbidita
Tensioattivi anionici € non
jonici

Cloruri

Solfati

II Proponente afferma che dal confronto dei dati tra le ultime 3 campagne
eseguite, per quanto concerne la caratterizzazione dei corpi idrici con I'indice
IBE, si rilevano nella campagna n.4 in CO di giugno 2017, giudizi di qualita
simili a quelli espressi relativamente alla precedente campagna eseguita a
febbraio 2017, e complessivamente migliorativi rispetto alla campagna n.2 in
CO di novembre 2016, soprattutio sul fiume Frattina (ISU_06), dove si passa
da un ambiente fortemente degradato (indice IBE: 2) ad un ambiente alterato
(indice IBE: 7, campagna giugno 2017); sul fiume Buffa (ISU_11 ¢ 12) ¢ sul
fiume Caccatassico (ISU_17 ¢ 18) dove si passa da un ambiente fortemente
degradato ad un ambiente alterato (campagna febbraio 2017). Tale condizione
di degrado dei corsi d’acqua risulta confrontabile tra i vari punti, sia a monte
che a valle idrogeologico, per cui tale situazione non risulta indotta dalle
lavorazioni di cantiere, ma dall’eventuale scarico di reflui civili nei corsi
d’acqua monitorati e da fonti diffuse derivanti dalle attivita agricole presenti
su tutto il territorio.

I risultati del monitoraggio, eseguito in CO, hanno sostanzialmente ricalcato
quanto gid rilevato in assenza di lavorazioni. Lo scostamento dei valori dei
vari parametri monitorati sia a monte che a valle idrogeologico, per i vari
punti, sono da ricondurre alle diverse condizioni idrometriche e di portata
riscontrate nei relativi periodi in cui sono state effettuate le misurazioni.

A

11 Proponente pertanto non segnala interferenze negative tra i corpi idrici
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Cloro residuo totale
Nichel

Cromo

Cromo VI

Rame

Zinco

Piombo

Cadmio

Ferro

Vanadio

Berillio

Antimonio

Arsenico

Mercurio

Selenio

Idrocarburi totali
Oli minerali

Fenoli

Benzene
Cloroalcani C10-C13
Antracene
Fluorantene
Naftalene
Benzo{a)pirene
Benzo(b)fluorantene
Benzo(k)fluorantene
Benzo(g.h,i)perylene
Indeno(1,2,3cd)pyrene
1.2-Dicloroetano
Clorometano
1,1Dicloroetilene
Diclorometano
Tetracloruro di carbonio
Tetracloroetilene
Tricloroetilene
Triclorometano
Cloruro di vinile
Esaclorobutadiene
Pentaclorofenolo
4-Nonilfenolo
Ottilfenolo
Streptococchi fecali
Salmonelle
Coliformi totali
Coliformi fecali
Echerichia Coli

IBE

monitorati e le attivitd di cantiere per la realizzazione dell’opera in oggetto.

Suolo

FLUORURI

CIANURI

CARBONATI TOTALI
AZOTO ASSIMILABILE
AZOTO TOTALE
SOSTANZA ORGANICA
FOSFORO ASSIMILABILE
CAPACITA' DI SCAMBIO
CATIONICO

ARSENICO

CADMIO

CROMO TOTALE

CROMO ESAVALENTE
MERCURIO

NICHEL

PIOMBO

BENZENE
BENZO(a)ANTRACENE
BENZO(b)FLUORANTENE

11 Proponente afferma che le indagini di carattere chimico-fisico (16 campioni
analizzati, superficiali e profondi) presentano caratteristiche nella norma, tutti
i parametri monitorati sono stati confrontati con i limiti stabiliti nella Tabella
n.1 dell’allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/06 relativi sia all’utilizzo dei
suoli in siti a destinazione verde pubblico, privato e residenziale che per uso
commerciale e industriale.

Solo nei campioni superficiali dei punti SUO_02 ¢ SUO_03, analizzati nella II
CO di luglio 2015, sono state riscontrate concentrazioni di idrocarburi pesanti
(C>12) pari a 59 ¢ 86 mg/kg s.s., superiori alla colonna A del Tab 1 All4
Parte IV del D.Lgs, 152/2006.

IL Proponente a tal proposito dichiara che tali valori non sono, pero, da
considerarsi dei superamenti tabellari, in quanto i punti di campionamento
ricadono in un’area del cantiere individuata come fascia espropriata e,
pertanto, assimilabile urbanisticamente a un’area ad uso
commerciale/industriale, per la quale la colonna B del Tab 1 All.4 Parte IV del
D.Lgs, 152/2006, fissa un valore di CSC pari a 750 mg/kg s.s..

1 test di tossicita forniscono indicazioni analoghe sui punti indagati; i valori
degli indici di germinazione ¢ allungamento radicale con Lepidium Sativum,
indicano un assenza di effetti tossici o biostimolativi. I saggi eseguiti con

60




Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratio di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33.6 del lotto 2 = Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali S.8. 189 ¢ S.S. 121

BENZO(k)FLUORANTENE
ATRAZINA
CIS-CLORDANO
TRANS-CLORDANO
CLORDANO

2,4'DDD / 2,4DDE / 2,4DDT
/ 44DDD [/ 44DDE /
4,4DDT/DDD, DDE, DDT
ALFA-ESACLOROESANO
BETA-ESACLOROESANO
GAMMA-
ESACLOROESANO
(LINDANO)
PCB28/PCB30/PCB52/
PCB77/PCB81/PCBI01/
PCB103
BENZO(g,h,i)PERILENE
BENZO(a)PIRENE
CRISENE
DIBENZO(a,h)ANTRACENE
DIBENZO(a,e)PIRENE /
DIBENZO(a,i)PIRENE /
DIBENZO(a,h)PIRENE /
DIBENZO(a,)PIRENE
INDENOPIRENE

PIRENE

SOMMATORIA
POLICICLICI AROMATICI
2-CLOROFENOLO
2,4-DICLOROFENOLO
FENOLO

METILFENOLO (o-,m-,p-)
PENTACLOROFENGLO
2,4,6-TRICLOROFENOLO
ALACLOR

ALDRIN
PCB114/PCB118/PCB123/
PCB126 /PCB128 /PCB138/
PCB153 /PCB156 /PCB157/
PCBI167/PCB169/PCBI70/
PCBI180 / PCBI8Y /
SOMMATORIA PCB
IDROCARBURI LEGGERI
C<12
IDROCARBURI
C>12 (C12 - C40)
INDICE DI
GERMINAZIONE E
ALLUNGAMENTO
RADICALE CON
LEPIDIUM SATIVUM
SAGGIO DI TOSSICITA'
ACUTA CON
BRACHIONUS
CALYCIFLORUS
SAGGIO DI TOSSICITA’
ACUTA CON BATTERI
BIOLUMINESCENTI
(elutriato)

PESANTI

utilizzo di batteri biomzénescenti non hanno evidenziato tossicitd, unica
eccezione riguarda il campione superficiale del punto SUO_02, analizzato a
luglio 2013, che presenta un valore di EC50 pari a 27.

Il Test di tossicitd acuta con Brachionus calyciflorus ha registrato in media
una percentuale inferiore al 10% di individui morti/immobilizzati nelle 24h.
Solo nei campioni superficiali dei punti SUO_01 ¢ SUO_02, analizzati nella
campagna Il in CO, &

stata rilevata una percentuale di mortalita pari rispettivamente a 30 e 40.

Il confronto con la fase AO non ha evidenziato interazioni negative tra la
presenza dei cantieri ¢ la qualita dei suoli monitorati.

Paesaggio

Terza campagna in CO eseguita nel luglio 2017.

1l Proponente afferma che i punti a maggiore intervisibilita che potrebbero,
dunque, impaitare fortemente sul paesaggio sono costituiti dagli svincoli, dai
viadotti ¢ dagli imbocchi della galleria. Per ciascuna di queste opere, il
progetto esecutivo ha previsto interventi di mitigazione finalizzati alla
riduzione e/o alla compensazione dell’impatto indotto, che garantiranno

4,6/

invasivitd minima a livello percettivo.
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Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali $.5. 189 ¢ S.5. 121

L’intervisibilita diretta dell’opera risulta essere poco impattante, in quanto
solo in alcuni punti essa va ad aftraversare aree abitate; maggiore
concentrazione di abitazioni si riscontra solo in corrispondenza degli svincoli,
avendo la maggior parte del territorio attraversato caratteri prettamente
agricoli. Durante la terza campagna di corso d’opera il suddetto parametro &
stato valutato, in particolare, per i beni “singolari”, ossia la Rocca di Vicari
(PAE-8P) ¢ il Castello di Cefala Diana (PAE-4P). Si ritiene che, al momento,
la realizzanda infrastruttura non abbia alcun impatto sulla qualitd percettiva
dei due punti indagati. Per quanto concerne 'intervisibilita inversa, cio¢ quella
dall’opera verso il territorio, percorrendo la realizzanda infrastruttura sara
possibile godere di un paesaggio per lo pilt rurale, che accompagnera il
fruitore durante il suo viaggio. In conclusione, durante la terza campagna di
monitoraggio eseguita in corso d’opera, dal punto di vista dell’intervisibilita
non sono state rilevate variazioni rispetto a quanto emerso durante il
monitoraggio eseguito durante la campagna precedente del 2016.

In merito all’analisi delle gamme cromatiche, il proseguimento dei lavori ha
comportato una variazione nelle gamme cromatiche. Cio che si evidenzia ¢
che in corrispondenza dei vari punti in cui I’Opera & in avanzamento c’¢ stato
un aumento delle gamme legate ai grigi ¢ una riduzione dei colori della terra,
come Pocra e i verdi, associata al consumo di suolo conseguito
all’avanzamento dei lavori. In particolare cid si ¢ notato con maggiore
incidenza in corrispondenza dello Svincolo di Tumminia (PAE-1P), del
Nuovo Ponte Agliastrazzo (PAE-2P), dello Svincolo di Baucina (PAE-3P),
dello Svincolo di Villafrati Sud (PAE-5P) e dello Svincolo di Campofelice
(PAE-6P). Si tratta, comunque, in buona parte di aree che alla fine dei lavori
verranno, in previsione, restituite allo stato originario o che saranno oggetto di
mitigazioni, con un recupero dei cromatismi presenti in AO

Infine, il Proponente afferma che, analogamente a quanto rilevato per la prima
¢ la seconda campagna C.O., durante questa

terza campagna C.O., il monitoraggio dei “punti critici” individuati dal PMA,
non ha rilevato situazioni critiche rispetto a quanto ravvisato dalla campagna
eseguita in AQO, né per le aree sottoposte a vincolo idrogeologico e
paesaggistico, né per le aree agricole speciali e boschive

Stato fisico dei Delimitazione e il layout delle | Il Proponente afferma che, per quanto riguarda la destinazione d’uso dei suoli,
luoghi aree di cantiere in tutti i punti di monitoraggio, il consumo di suolo dovuto alle lavorazioni
Assetto plano-altimetrico non comporta alcun superamento del consumo di suolo previsto in fase di
delle aree di cantiere progetto.
Destinazione d’uso dei suoli I rilievi fotografici sull’assetto plano-altimetrico delle aree di cantiere

considerate, non hanno mostrato alcuna sottrazione o alterazione di elementi
caratterizzanti "ambiente naturale o antropico, né accumuli o spostamenti di
terreno imprevisti.

La verifica dell’occupazione delle aree di cantiere mostra, per tutte le aree di
monitoraggio, come ['attivitd di cantierizzazione sia conforme a quanto
pianificato nel progetto dell’Opera e come le superfici effettivamente occupate
siano inferiori a quelle previste nel Progetto Esecutivo. Nelle tavole allegate,
I’analisi mostra inoltre come non si siano verificati superamenti del perimetro
delle aree di cantiere e degli espropri definiti dal Progetto Esecutivo.

Inoltre, le opere di risistemazione, rinaturalizzazione e mitigazione ambientale
non sono ancora iniziate. Infatti nelle “aree di lavoro per opere di
rinaturalizzazione e mitigazione”, risultano presenti lavorazioni dovute a
movimentazioni di materia, ma non sono ancora iniziati i ripristini ¢ le opere
di mitigazioni previsti in progetto.

Il Proponente dichiara che non si sono verificate situazioni di criticita
ambientale causate dalle lavorazioni della strada in oggetto.

Risultanze monitoraggio in CO (novembre 2017 — aprile 2018)

Il Proponente ha trasmesso il documento: “MONITORAGGIO AMBIENTALE. Risultanze monitoraggio in
corso d’opera. Report semestrale da novembre 2017 ad aprile 2018” (cod. elaborato:
PA17/08_ PE PM_RTO02 4 7).

Componenti Paramerri

Atmosfera Il Proponente afferma che le concentrazioni di tutti gli inquinanti gassosi e
particellari ricercati sono risultati sensibilmente inferiori ai limiti normativi di

Inquinanti gassosi (CO,
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Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il ratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali S.5. 189 e 8.5. 121

D[

NOX,N02,502,03 ¢
benzene)

Inquinanti particellari
(PM10 ¢ PM2.5)

Piombo

Parametri meteoclimatici.

riferimento e confrontabili con i dati acquisiti nelle precedenti campagne, con
particolare riferimento alla condizione di

“bianco” registrata durante la fase AO.

Anche per il piombo, le concentrazioni registrate nel semestre in esame
rimangono sensibilmente inferiori ai limiti vigenti.

Pertanto il Proponente afferma che le concentrazioni monitorate in questa fase
sono pressoché confrontabili con la situazione ambientale monitorata in
assenza di lavorazioni. Non si segnalano, perianto, situazioni di criticita
riconducibili alle normali attivita di cantiere.

A)

Mammiferi (indagini di tipo
D)

Anfibi (indagini di tipo E)

Rumore Le indagini fonometriche, 11 Proponete dichiara che le campagne di misurazione svolte mostrano una
eseguite del semestre situazione complessivamente nella norma.

oggetto del presente report 1 limiti normativi applicabili sono tutti rispettati sia per quanto riguarda il

sono state finalizzate alla limite diurno, che per quello notturno. I Proponente non segnala criticita

determinazione, sia del riconducibili alle attivitd di cantiere.

rumore emesso direttamente

dai cantieri operativi, che da

quello indotto dalla viabilita

¢ dal traffico

potenzialmente dovuto alle

attivita di cantiere. La

campagna ha previsto sia

misure settimanali che

giornaliere.

Vegetazione Caratterizzazione del La campagna di rilievo & stata eseguita nel mese di aprile 2018.

soprassuolo. 1l Proponente dichiara che dall’analisi fitosanitaria effettuata su alcuni elementi

Censimento floristico arborei presenti in loco si riscontra uno stato di salute vegetazionale

Caratterizzazione accettabile, riscontrando talvolta la presenza -di quaiche insetto o fungo

fitosociologica patogeno sulla vegetazione arborea presente, attacco patogeno non imputabile

Rilievi fitosanitari a livello | alla presenza dei cantieri operativi nelle vicinanze.

di singola pianta. In conclusione il Proponente afferma che la presenza dei cantieri non ha
condizionato particolarmente [’ecosistema vegetazionale, se non all’interno
delle aree strettamente interessate dai lavori in cui la vegetazione risulta del
tutto assente, per consentire aperture di piste di cantiere ¢ le normali
lavorazioni necessarie per I’avanzamento dei lavori previsti.

Fauna Avifauna (indagini di tipo E stata effettuata una campagna di monitoraggio, svolta nel mese di Aprile

2018.

I Proponente dichiara che nell’ultimo semestre ¢ stata effettuata una sola
campagna di monitoraggio ¢ pertanto il dato ottenuto non pud essere
paragonato con i dati ottenuti nei precedenti semestri, soprattutto per quanto
riguarda il numero di individui censiti. Infatti in questo semestre sono state
censite 318 individui raggruppabili in 22 specic differenti mentre nel
precedente semesire in cui sono state effettuate ben tre campagne di
monitoraggio sono state censite 979 individui raggruppabili sempre in 22
specie differenti, dato paragonabile alle precedenti campagne di CO per quanto
riguarda il numero delle specie presenti, infatti durante le prime due campagne
di CO svolte nel semestre Maggio-Ottobre 2015 sono stati censiti 616 individui
raggruppabili in 23 specie differenti, durante le due campagne svolte nel
semestre Novembre 2015-Aprile 2016 sono state censiti circa 332 individui
raggruppabili in 22 specie differenti e durante le due campagne di
monitoraggio svolte nel semestre Maggio-Ottobre 2016 sono state censite 488
individui raggruppabili in 23 specie differenti.

Si afferma che, pur essendo differente il numero di individui censiti, il numero
delle specie rilevate si ripete nel corso dei monitoraggi. rappresentando un
areale che viene frequentato sempre dalle stesse specie; la differenza sul
numero degli individui censiti, durante le diverse campagne di monitoraggio, ¢
imputabile alle variabilitd delle condizioni climatiche riscontrate durante le
attivita di monitoraggio, ¢ dal numero delle campagne di monitoraggio
effettuate durante il semestre.

Dal monitoraggio della fauna mobile terrestre si sono rilevati alcuni indici di
presenza che riguardano principalmente lucertole, Volpi e animali domestici
quali cani rafforzando la tesi che descrive un areale con spiccate caratteristiche
antropiche.

Nel caso dei mammiferi, lo scarso risultato ottenuto ¢ imputabile sia alle
caratteristiche antropiche delle aree studiate, caratterizzate per lo pili da coltivi
agrari intensivi quali seminativi ¢ arboreti, sia alla nota elusivita di tali animali.
Nel caso degli anfibi, non ci sono stati molii avvistamenti, e cid potrebbe
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Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali $.§. 189 e S.5. 121

essere dovuto alle caratteristiche dell’areale che spesso, specie nel periodo
primaverile estivo ma anche autunnale, si presenta senza zone umide a causa
delle scarse piogge e delle alte temperature.

In conclusione il Proponente dichiara che le risultanze del monitoraggio
possono ritenersi sovrapponibili con quelle rilevate in assenza di lavorazioni.

1.7. COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI

I Proponente ha trasmesso il documento Prospetto opere stralciate-Mitigazione e
compensazione-Valorizzazione economica PROS-OPE-STRA-MIT-COMP, nel quale

vengono riportate le seguenti tabelle:

INTERVENT! DI MITIGAZIONE AMBIENTALE E COMPENSAZIONE
AMBIENTALE E TERRITORIALE

{tinerario Palermo-Agrigento. Lavori di det tratto Pal {ercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 {km. 0,0 del Lotto 2) compreso if tratto di raccordo della rotatoria
Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso} compresi | raccordi con e attuali S5 n.189 e S5 n 121 {rif. PA 17/08).

PROGETTO ESECUTIVO
VALORIZZAZIONE ECONOMICA INTERVENT! DI COMPENSAZIONE £ MITIGAZIONE AMBIENTALE

INTERVENT! DI MITIGAZIONE AMBIENTALE INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE £ TERRITORIALE

Descrizione Descrizione

IMPORTO COMPLESSIVO

IMPORTO COMPLESSIVO | €  9.913.817,29

64



Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il traito di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali S.5. 189 e S.S. 121

Pal dgrigento. Lavori di del trasa Pl 2 Frididi, lotto, Te dal kns 14, (kxr, 0.0 del Lotto 2) compreso it tratta di raccorde deflo ratataria Bolognerta, al ki 38,0 thas. 33,6 del Lotta 2
- Svincolo Manganaro incluso} compresi i raceordi con le ottwali SS w189 & S 0. 121 (rif. PA 17783).
PERIZIA DI VARIANTE NI
VALORIEZAZIONE ECONOMICA INTERVENTI DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE
INTERVENTI D COMPENSAZIONE AMBIENTALE £ YERRITORIALE

INTERVENTI DY MITICAZIONE AMBIENTALE

N & Avanzamenie ul
Deserizione Imporsa P

" % Awnzamento al
Bescrizione dmporte Y6-01-2017

Imporio complossive = § € 3 668 85557 Fmpurto complessive = { € 41839 735,39

1.8. GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO DEL LOTTO 2

Per quanto riguarda il consuntivo del Piano di gestione delle terre e rocce da scavo, si rimanda al

capitolo successivo del presente parere che tratta la variante ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs 163/2006 ¢
s.m.i. in ottemperanza alla prescrizione n. 2 della Determinazione Direttoriale DVA-000001 del

08/01/2018.

Di seguito viene descritto quanto trasmesso dal proponente sul tema delle terre nel corso della realizzazione

delle opere.

Il Piano di gestione delle terre e rocce da scavo, ¢ stato oggetto di aggiornamento conseguentemente alle

modifiche sopra descritte e in particolare, il Proponente nel documento CANTIERIZZAZIONE E GESTIONE

MATERIE Relazione del piano di gestione materie, acquisito con nota prot. CTVA-2018-0003486 del

01/10/2018, riporta quanto segue:
“Il presente elaborato illustra le previsioni progettuali relative alla gestione della materie in ingresso
(inerti pregiati e per rilevati) ed in uscita (terre e rocce da scavo) dai cantieri dei "Lavori di
ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del Lotto
2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 - Svincolo
Manganaro incluso) compresi i raccordi con le attuali SS n.189 e SS n.121", attualmente in esecuzione,
cosi come derivanti da modifiche tecniche e varianti al progetto esecutivo approvato (PEA) intercorse in

fase di realizzazione dell'opera e sancite in parte nella gia approvata Perizia di Variante n. 1 (Dispositivo
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Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al kin 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali S.5. 189 ¢ S.S. 121

del Presidente ANAS n. 140172 del 28.12.2016) nonché in parte introdotte nella presente Perizia di

Variante.

Nel corso della fase di esecuzione lavori, il Piano di Gestione delle Materie di PEA (approvato dal

MATTM con Determina prot. DVA-2015-0002626 del 30/01/2015) é stato successivamente modificato ed

integrato da:

» PE CA RT07 50 "Relazione di modifica tecnica al Piano di Gestione delle materie”, del novembre
2015, recepita in perizia di variante n. 1 gia approvata da ANAS, che prevede solamente una modesta
variazione quantitativa in aumento delle capacita di stoccaggio delle aree di deposito in attesa di
utilizzo, gia previste nel PE approvato dal MATTM nell'ambito della Verifica di Attuazione I Fase con
determina Direttoriale n. DVA-2015-0002626 del 30/01/2015, previo parere della CTVIA n. 1673 del
12.12.2014, senza introdurre nuove aree e senza dlterare, a livello qualitativo, l'architettura del
sistema di gestione delle materie nel suo complesso, che rimane immutata rispetto alle previsioni
progettuali originarie.

s "Relazione di aggiornamento del Piano di Gestione delle Materie”, emessa il 28.02.2017, che
aggiorna e consuntiva al 31.01.2017 il bilancio quantitativo del piano di gestione materie del PEA,
cosi come modificato dalla variante intervenuta e relativa alla introduzione di un nuovo sito di
conferimento di terre e rocce da scavo (cfr. sito di Roccapalumbay), il cui procedimento ex art. 169 co.
3 e 4 D.Lgs. 163/2006 ¢ stato approvato dal MATTM con Determina prot. DVADEC-2015-0000272
del 24/07/2015; la Relazione in parola é stata trasmessa dal Proponente ANAS al MATTM con nota
prot. CDG-0334193-P del 28.06.2017, in risposta alle richieste documentali formulate dalla CTVIA in
occasione della visita in corso d'opera per la verifica di attuazione 1l fase del 03.10.2016.

¢« PE CA RT02 52 "Relazione del piano gestione materie", emessa nel novembre 2017 e trasmessa dal
Proponente ANAS con nota prot. CDG-0437688-P del 30.08.2017 a corredo dell'istanza di variante
ex art. 169 del D.Lgs. 163/2006, che aggiorna e consuntiva al 31.08.2017 il bilancio quantitativo del
piano di gestione materie di PE/PVTI e introduce una variante consistente nell'individuazione di una
nuova cava di prestito di inerti per rilevati (cava Tortoresi) e di nuovi siti di conferimento di terre e
rocce da scavo (sito di Villafrati e sito Area C + C integrativa).

»  Determina del MATTM prot. DVA.REGISTRO DECRETIR.0000001 del 08/01/2018, in risposta
all'istanza di ANAS di cui al punto precedente, che definisce "NON APPROVABILE" il nuovo sito di
conferimento di terre e rocce da scavo di Villafrati, "TAPPROVABILE" il nuovo sito di conferimento di
terre e rocce da scavo di Vicari Nord (Area C + C integrativa) ed "APPROVABILE" il sito di
approvvigionamento di inerti per rilevati "Cava Tortoresi”, subordinando il tutto all'ottemperanza
delle seguenti condizioni ambientali:

1. trasmettere una relazione dettagliata che viporti lo stato del Piano della gestione delle materie
alla luce delle varianti approvate e coerenti con le prescrizioni del presente parere;

2. valutare l'opportunita di trasformare altri siti di deposito temporaneo delle terre gia in uso, in siti
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di deposito definitivo, attraverso progetti di riristino ambientale e paesaggistico coerenti con il
contesto di riferimento, al fine di semplificare le attivita di reperimento di siti idonei alla
sistemazione definitiva delle terre in esubero che, a causa di numerosi imprevisti, risultano essere
di quantit superiore a quanto previsto dal PEA, riducendo altresi gli impatti dovuti alle attivita
di movimentazione e trasporto dei materiali; qualora cio risultasse attuabile, il Proponente dovra
presentare al MATTM una procedura di Variante ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 163/2006;

3. valutare l'opportunita di utilizzare come siti definitivi di conferimento dei materiali le aree
intercluse e le aree di risulta derivante dalla realizzazione dell'opera, redigendo progetti di
ripristino ambientale e paesaggistico, coerenti con il contesto di riferimento, implementando cosi
gli interventi di mitigazione ambientale del progetto; qualora cio risultasse attuabile, il
Proponente dovra presentare al MATTM una procedura di Variante ai sensi dell'art. 169 del
D.Lgs. 163/2006".

1l presente documento viene redatto e trasmesso a corredo dell'istanza di variante ex art. 169 del D.Lgs.

163/2006 predisposta a seguito della prescrizione (condizione ambientale) n. 2 ed ottempera, nella

fattispecie, a quanto richiesto nella prescrizione (condizione ambientale) n. 1.

1l presente Piano di gestione materie sviluppa i seguenti ambiti:

movimenti terra e approvvigionamenti materiali;

- volumi movimentati;

cave di prestito inerti e depositi definitivi delle terre e rocce da scavo;

Sflussi di traffico.

Si precisa che nel PE approvato da ANAS con Determinazione n. 339 dell'Amm.re Unico in data 24.06.2013,
nonché approvato dal MATTM in verifica di attuazione I fase con Determina prot. DVA-2015-0002626 del

30/01/2015, la gestione delle terre e rocce provenienti dalle attivita di scavo dei lavori in oggetto é prevista -
analogamente a quanto indicato nel progetto definitivo approvato dal CIPE - come sottoprodotto ai sensi
dell'art. 186 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., non essendo stato presentato un Piano di Ulilizzo entro i
termini indicati all'art. 15 "Disposizioni finali e transitorie” del D.M. n. 161/2012; tale impostazione ¢ stata
peraltro recepita e confermata dal MATTM nella Determinazione Direttoriale prot. DVADEC-2015-
0000272 del 24/07/2015 di approvazione del nuovo sito di conferimento di terre e rocce da scavo di
Roccapalumba (recepito nella Perizia di Variante n. 1 gia approvata con Dispositivo del Presidente ANAS n.
140172 del 28.12.2016).”

11 Proponente descrive che il cantiere & stato suddiviso in 5 unita (come da Relazione di cantierizzazione) per
ciascuno dei quali sono individuate le cave di prestito degli inerti per rilevati e i siti di destinazione finale
delle terre e rocce da scavo, per stabilire i flussi di traffico per la movimentazione dei materiali in ingresso ¢

in uscita; indicativamente i tratti sono i seguenti (non prescrittivi e passibili di modifiche/ottimizzazioni in

fase di esecuzione lavori): ?717
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Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di
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e Tratto operativo 1: dalla progressiva al km 0+000 al km 6+900;
s  Tratto operativo 2: dalla progressiva al km 6+900al km 13+300;
e Tratto operativo 3: dalla progressiva al km 13+300 al km 20-+100;
e Tratto operativo 4: dalla progressiva al km 20+100 al km 27+040;
e Tratto operativo 5: dalla progressiva al km 27+040 al km 34+000.

Per la realizzazione delle opere sono state anche distinte aree di cantiere lineari e aree di cantiere puntuali,

individuando le attivita come di seguito riportato.

Movimenti terra e approvvigionamenti materiali

11 Proponente individua le seguenti categorie di materiali:

e inerti per rilevati (materiali da cava per bonifiche piano di posa e corpo dei rilevati e materiale per
drenaggi e realizzazione gabbioni e materassi reno), reperiti secondo necessitd del momento, e
pertanto senza depositi intermedi;

s inerti pregiati (materiali da cava per conglomerati cementizi e bituminosi);

e terre e rocce da scavo, per cui in quota parte & previsto il riutilizzo nell’ambito del cantiere, anche
previo trattamento a calce per rilevati o rimodellamenti morfologici o con funzione di mitigazione
ambientale, e restante parte da inviare a siti di destinazione finale;

¢ conglomerati bituminosi da scarificazione/demolizione della pavimentazione esistente;

e conglomerati cementizi da demolizioni (da demolizione opere in calcestruzzo armato e non lungo il
tracciato);

e terreno vegetale.

Inerti
Le cave individuate nel PEA sono le seguenti:

inerti pregiati

1 0+000 = 6+900 Cava Consona Bagheria 0+000 146.769
2 | 64800 +13+300 Cava Consona Bagheria 0+000 110.768
3 ] 13+300 +20+100 Cava Valle Rena Altofonte 8+430 107.483
4 | 204100 = 274040 Cava Valle Rena Altcionte 9+430 112.294
5 | 27+040 + 34+000 Cava Valle Rena Altofonte 28+530 73.606
5 | 27+040 + 344000 | Cava Filaga {itinerario B) Castronovo di Sicilia 33+600 110.410

inerti per rilevati
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Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotio funzionale dal km 14,4 (kmm 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di

raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali S.S. 189 ¢ S.S. 121

0+000 + 6+900 Cava Casachella Bolognetia 5+270 298.898
6+900 + 134300 Cava Casachelia Bolognetta 5+270 168.452
13+300 + 20+100 Cava Casachella Belognetia 154860 112.282
204100 + 274040 Cava Riena Castronovo ¢i Sicilia 224000 168.566
CavaFilaga e
274040 = 34+000 (Intinerario A) Castronovo di Sicilia 294530 894022
. Cava Filaga .
27+040 + 34+000 (intinerario B) Castronovo di Sicilia 334600 141424
Tabella 3

Elenco delle cave di prestito di inerti per rilevati, individuate in PEA per ciascun iratto operativo.

I siti di cava sono ritenuti “idonei e sufficienti per la realizzazione dei lavori”, ma il Proponente indica altre

cave di prestito nel caso di “temporanea indisponibilita iniziale delle cave di prestito principali”, ovvero:

1.

Nella realizzazione dell’opera sono state utilizzate le cave 3 e 4, la cui ubicazione “é rale da mantenere

Cava “F.lli Calamaio di Calamaio Ettore & C. s.n.c.” sita nel Comune di Castronovo di Sicilia (PA)

D. da Portella S. Francesco (Autorizzazione Regione Siciliana n. 20/10 —181 PA del 05/10/2010);

Cava “R.ILCAL. S.r.L.” sita nel Comune di Corleone (PA) C. da Guddemi (Autorizzazione Regione
Siciliana n. 04/09 — 181 S1 PA del 28/09/2009);

Cava “R.I.CAL. S.r.L.” sita nel Comune di Misilmeri (PA) C. da Rocca Bianca (Autorizzazione

Regione Siciliana n.02/05 — 173 S1 PA del 14/04/2005);

Cava “M.P.G. S.1.1.” sita nel Comune di Bolognetta (PA) C. da Casachella (Autorizzazione Regione
Siciliana n.11/06 — 176 PA del 11/12/2006).

sostanzialmente inalterate le previsioni in termini di volumi di traffico ed impatto dei trasporti sulla viabilita

locale.’

il

Le cave utilizzate in corso d’opera “a causa dell'iniziale indisponibilita delle societd di gestione delle cave a

negoziare i contratti di fornitura” sono state

/

CAVE QUANTIT, f;ﬂ i}ﬁ BANCO

Cava R1.CAL. (C.daRocca Bianca) 136.740
Cava Valle Rena 212916

Cava Casachella (M.P.G) 148.667
Cava Consona 69.978

Cava Casachella {Butfitia) 205628
Cava Filaga 402.270

Cava Torioresi ) 188.229

TOTALE | 1.364.428 ;

Tabella 4

Nel caso di temporanea indisponibilita sono state individuate le cave:

(o

Elenco delle cave di prestito di inerfi per rilevat, individuate in variante al PEAPYVT 1.
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Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0.0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali S.5. 189 ¢ S.S. 121

e Cava “RI.CAL. S.r.1.” sita nel Comune di Misilmeri (PA) C. da Rocca Bianca (Autorizzazione
Regione Siciliana n.02/05 — 173 S1 PA del 14/04/2005);
e Cava “RIENA” sita nel Comune di Castronovo (PA) C. da Riena (Autorizzazione Distretto

Minerario di Palermo n.07/14 — 173 S1 PA del 03/12/2014);

gia presenti nel PEA (doc PE_CA_RTO02 31 4137).

AREE DI DEPOSITO IN ATTESA DI UTILIZZO DI TERRE £ ROCCE DASCAVO EX ART. 186 D.IGS 152/2006
Capadita antita giacenti
Superficie pac: Qu B !

Rif. Pk Descrizione {mal potenziale {*} al 33/12/2017

2 rea di stoccaggio materiale 4 (**) 1.050,00 0,00 0,00
3 34800 jArea di stoccagpio materiale 5 2.650,00 15.800,00 000
4 6+58) IArea di stoccagpio materiale A {**} 4.000,00 0,00 0,00
5 8+200 1Area di stoccaggio materiale 6 (**} 1.850,00 0,00 0,00
6 8700 1Area di stoccagpio materiale 7 {(**) 1.82500 0,00 0,00
7 9700 IArea i stoccaggio materiale 8 (**) 8.000,00 0,00 0,00
8 Area di ﬁoccaggao matenale 9 5.300,00 31.800,00 5.500,00

13 26+660 IAres di stoccaggio materiale E {**) 25.266,()&3 em G,GD'

14 20+700 {Area di stoccaggio materiale 10{**} 4.295,00 0,00 0,00
15 32+700 jAreadi gtoma@a materiale F {(**) 6.225,00 0,00 0,00
Totale 23624800 921.644,50 58595060

{*} La capacith potenziale deli‘a&eaé sz(at‘a‘stiiﬁaza considerando un'altezza mediaindicsticativa del cumulo non superiore 35,00m;
{**} Area non utilizzabile per problemi di natura geotecnica derivanti dal dissesto idrogeologico.

ti di deposita temporaneo trasformati in siti di deposito definitivo con la presente variante _

Tabella 8 Elenco delle aree di deposito temporaneo delle terre e rocce da scavp con previsione di utilizzo a finire ed utilizzo
effettivo al 31/12/2017.

Volumi movimentati

11 Proponente dichiara che le voci prevalenti sono rappresentati da:
- terre e rocce da scavo, riutilizzabili come sottoprodotti, pari circa a 2.279.000 mc in banco
(2.734.800 mc in mucchio — incremento considerato: 20%);
- inerti per realizzazione di rilevati stradali, pari a circa 1.364.428 mc in banco (1.637.314 mc in

mucchio — incremento del 20%).

. z.m;sss%

MP8da rsmpem demdmamé
di congl. cementizi

Tabella 9 Stima dei volumi di materiale con suddivisione in tratti operativi.
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Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - Svir olo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali S.S. 189 ¢ S.5. 121

Di seguito vengono dettagliate le tipologie dei materiali di cui alla tabella sopra riportata:

a. Scarifica conglomerati bituminosi e demolizioni strutture in c.a.

I materiali previsti da demolizioni sono:

- rifiuti speciali non pericolosi da demolizioni di opere esistenti in conglomerati cementizi e

pavimentazioni stradali (rispettivamente stimati in 262.000 mc e 117.000 mc), da recuperare e

riutilizzare in ambito cantiere mentre in caso di mancata rispondenza ai requisiti di qualita ovvero

anche in funzione di sopravvenute esigenze produttive saranno conferiti in appositi impianti

autorizzati a norma di legge;

- materiali ferrosi oggetto di recupero diretto in impianti metallurgici/industria chimica o di messa in

riserva previa selezione e trattamento.

Area |

| totale diﬁfiﬁrﬁ‘bﬁ?‘{mﬁj

(ma)

Area

Plates di recupero demolizionicls e

114020 conglomerati biturninosi 1 2200 660 &1
Platea di recupero demglizioni cis
16+200 ralomerats bituminost 2 8.180 2748 4819
; Platea di recupero demelizioni cls e o
17+800 tomerat biluminosi 3 37.340 11202 26.013
Area di stobcaggio materdale D + Platea g
24+235 recupero demolizioni cls e conglomerati 24880 7494 16.385
bituminosin. 4
Totale 73.670 22401 47.879

Sintesi delle platee di recupero materiale progettuali, delle superfici totali di tali canteri, dell'area disponibile allo

stoccaggio del materiale demolito e del relativo volume disponibile.

b.

Terreno vegetale

1l Proponente prevede di stoccare il terreno vegetale derivante dallo scotico, per ciascun tratto operativo,

nelle aree di deposito temporaneo, in attesa del riutilizzo.

Il Proponente evidenzia che il terreno vegetale di scotico, che verra stoccato temporaneamente nelle aree

individuate lungo il tracciato, ¢ sufficiente a garantire il fabbisogno interno del cantiere.

C.

Descrizione - TOTALE .
Terreno vegelale prodotto da scotico 430759
Terreno vegetale richiesto per ripristini in seno al medesimo cantiere 430.759
Bilancio netio 0

Tabella 10 Bilancio dei volumi di temeno vegetale.

Approvvigionamento materiali da costruzione

I materiali da cantiere dalle cave locali “regolarmente autorizzate” saranno trasportati tramite la viabilita di

cantiere principale e/o viabilita alternativo (piste di cantiere, complanari o viabilita secondaria) e saranno

stoccati nelle aree di stoccaggio e deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo e/o nelle piazzo

recupero delle demolizioni e dei conglomerati bituminosi.

e £ v

le di
Fr
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Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali S.S. 189 ¢ S.S. 121

Le “quantita consuntivate al 31/12/2017” suddivise per cava di provenienza e tratto operativo riportate dal

Proponente sono le seguenti:

Tabella 12

d. Volumi riutilizzati internamente ed esternamente

Elenco delie cave di prestito di inerti distribuite per ogni tratto operativo con quantitd consuntivate al 31/12/2017.

e | hgo " |weaNcos
o Pr siro COMUNE WNESTO | CONSUTIVATO | FIIRE
: : : : : {mc} {mc}
Cava R.I1.C.AL. (C.da Rocca Bianca) Misilmeri 0+000 36 810 8]
Cava Valle Rena Altoforte 0+000 18 274 75 505
Cava Casachella {M.P.G} Bolognetta 0+000 19 717 ]
Cava Consona Bagheria 0+000 11 080 0
1 04000 + 6+900 Cava Casachella {Buttitta) Bolognetta 0+000 54 041 75 505
Cava Filaga Castronovo di Sicilia 33+600 15 583 0
Cava Tortoresi Castronovo di Sicilia 33+800 0 0
Sub-totale tratto 1 = 153 295 151 011
304 306
5 - ’; ] CUARTHAW [ QUANTHA |
o PK Siro COMUNE mnesto | consurmato | EMRE
{mc) {mc)
Cava RJ.C.AL. {C.da Rocca Bianca) BMisilmeri 0+000 23 911 ]
Cava Vaile Rena Altofonte 0+000 46 427 23 085
Cava Casachella (M.P.G) Bolognetta 0+000 73279 ¢}
Cava Consona Bagheria 0+000 18 853 4]
2 6+900 + 13+300 Cava Casachella (Buttitta) Bolognetta 0+000 22 458 23 085
Cava Filaga Castronovo di Sicilia 33+800 22 329 O
Cava Tortoresi Castronove di Sicilia 33+6800 O O
Sub-totale tratto 2 = 207 056 46 170
253 227
Cava R.I.C.AL.{C.da Rocca Bianca) ddisitmeri 0+0060 21 259 0
Cava Valle Rena Altofonte 0+000 23 139 o]
Cava Casachella (M.P.G} Bolognetta 0+000 4 413 [¢]
Cava Consona Bagheria O+000 14 074 [
3 134300 + 20+100 Cava Casachella (Buttitta) Bolognetia 0+000 17 334 7]
Cava Filaga Castronovo di Sicilia 33+600 53 457 17 118
Cava Tortoresi Castronovo di Sicilia 33+800 0 17 118
Sub-totale tratto 3 = 133 675 34 238
167 911
Cava R.LC.AL. {C.da Rocca Bianca) Mistimeri 0+000 34 285 Q
Cava Valie Rena Altofonte C+000 20 742 O
Cava Casachella (M.P.G) Bolognetta G+000 45 204 [}
Cava Consona Bagheria 0+000 14 353 Q
4 20+100 = 27+040 Cava Casachella (Buttitta) Bolognetta 0+000 4 833 0
Cava Filaga Castronovo di Sicilia 33+600 42 683 23 858
Cava Tortoresi Castronovo di Sicilia 33+800 0 23 858
Sub-totale tratto 4 = 162 200 47 716
209 915
Cava R.LC.AL. {C.da Roces Bianca) Misilmeri 0+000 20 665 [¢]
Cava Valle Rena Altofonte 0+000 7 744 [¢]
Cava Casachella 4. P.G) Bolognetta 0+000 5 964 o
Cava Consona Bagheria 0+000 11838 G
5 27+040 + 34+000 Cava Casachella {Butitia) Bolognetta 0+000 8 372 0
Cava Filaga Castronovo di Sicilia 33+600 79 880 147 253
Cava Tortorest Castronovo di Sicilia 33+800 0 147 253
Sub-totale tratto 5 = 134 563 294 506
429 069

11 Proponente riporta i volumi previsti da PEA (totale “in mucchio” 2.035.440 mc) e da PVTI (totale “in

mucchio” 2.035.440 mc), come da seguente tabella
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Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tra o di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotio 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali S.§. 189 ¢ S§.S. 121

Tabella 14

ST DI CONFERIMENTO
FROGETIO ESETUTIV APOROVATD PROGITIO RSECUTIVD I VARISNTE
- - o | e | oo wobiy o ] o | s
5 g 0 comm 1 asco st 10 # =0 comune . Taxco o
tgete | tonls ’ inrote v e e | ivele A P
3 SR e BRE Caww atie Bensa Asuohoens R fuste IO i LAy L5 Lava vl fara Fodete Badp FRERS qriere
b osem | ewe] e T gwa | e s p s | e ] creviseron P s | g a0
3 pEis ) o3 2 Laew Casrkity [ Fhagud prE- PRAET 3 Fpemier § ReW0 Lavn LornFain EadtE EaR Frems fRE1S
£ ekl § A0 1 Yo g Soromskantn Bncrmpisrda Pt $5006 firgee e
¥ IR § O Keind Tawen Ry SRR oF Saihy Fin31% 157308 IEETEY
3 Taeu § Wil B veit ki d] 3413 1R ER 544
B st | (e | sembsseatorte | Repieda | s | neees 15500
3 Hath) § danto Ly R Lactrprases vé ot 2314 A EIF
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Siti i destinazione di terre e rocce da scavo di PEA {a sx) e da Perizia di Variante 1 {a dx), distinti per i cinque tratti
operativi.

Dal consuntivo al 31.12.2017 il Proponente, rispetto a quanto previsto nel PEA, evidenzia un incremento da

1.696.200 mc in banco a 2.279.000 mc., di cui 186.119 mc in banco riutilizzati all’interno del cantiere.

Viene di seguito riportata una tabella riassuntiva del bilancio terre e rocce ad avanzamento dei lavori al

31.12.2017:

QUANTITA BV QUANTIT)
PR BANCO NBANCO
10 PX sme SOMUNE BINESTO | CONSUNTIVATO| ‘A FmiRE
Riutitizzo nelfambits del cantiere 8.8 121 - 10 808 EARAL
Area Svincolo Villefrati e
(hren 2 - Pk 164200 Memzcjuso/Ciminna 164200 3467 0
FArea S, Leonardo .
{Aren D - Pk 24+235) Vicast 24+235 591 4
Area 61 swCca)gio TummEnia o . N
(Aren vecchip rifom, » Pk 22800) Vivatrat 2vén0 25324 0
Area di cont. Reccapatumba 334600 38 112 ]
Arga CP1 + Ares CP2 . .

s 0+000 + 6+900 Aren G+ C irteamtiva Campofelica di Fitalia 22235 AL ITR ]
Arar CP3 {Pk 22+255) Campofelice ¢ Filaka 224255 0 20666
Ases CP4 (PR 224255} Cirrinna. 22+255 o o

Area CPS {S.P. 84} Vicari 224255 1] ]
Cava Casachella M.P.G. Bokagretia 0+O00 o 226
Cava C; Buita Balognetta S+000 O 311631
Cava Filaga Castronovo di Sigiia 334800 i 0
Sub-totale trafto 1= 118 4786 412642
531 118
Riutiizzs nelfambito del cantiere $. 8. 121 - 882t a
Area Svincolos Villadrall .
{Acen 2 - Pk 184200} Mezzouso/Ciminna 1BR00 25 545 50 928
Ayea S. Leonardo . s
Phade ikl Vigari 244235 205 0
Area di stoceaggio Tummini
iAroa o rifom, + Pk 2+400) Wittafrat 2+400 57 541 Q
Area di cont. 33+800 48 A3 O
Area OP1 > Area CP2 N - .

2 N 135500 (Aren O+ C intearatival Campofelice o Fitalia 224235 3B E13 o
Aten CP3 (Pk 22+255) Campotetice di Fitalia 224255 0 o
Area CP4 {Pk 224265} Clrinna, 224255 Q0 9

Ares CPS(S.P. 84} Vicark 224255 o o
Cava Ci PG Bologreita Q+000 G 36854
Cava Casacheiia Bultitta 0+000 4 23318
Cava Filsga Castronove di Sicilia 33+6H0 o a
Sub-totale tratto 2= 180 359 111098
201 458
Riutitizze neffambito dul cantiere $.8. 121 - 33 14g ]
Area Svincoto Villefralt N .
(Area 2 - Pk 1642003 MezzausofCiminng 16+200 36 432 119 580
Area S.Leonardo :
(Anea D . Pk 24+235) Vicart 244235 38 1403
Ares di s io Tumminia ; :
3 | 13+300 = 200100 | (Arem ecehiosiom - Pk 20400} Vit 2+400 5386 o
Area di conf. Roccapalumba Roccapslumba 33+600 3362t o
Amga CP1 + Area CP2 " " -
(Area G+ C intearativa) Campofelice o Fitalia 224235 27 887 ¢
Atea CPJ (Pk 224255} Campohfice di Fitalia 224255 o o
Araa CP4 (Pk 22+255) Chminng 224258 4 4 708G

i




Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluse) compresi i raccordi con le

attuali $.5. 189 ¢ 8.5. 121

; 4 ; : i QUANTITAN AUANTITA
PK BANCO INBANCO
ro. P sno COMUNE INNESTO | CONSUNTIVATO | A FINIRE
jmc} Sm!
Area CPS{S.P. 84) Vicari 224255 0 40712
Cava Casachella M.P.G, Bolognetta 0+000 a 1]
Cava Casachelia Bultitta It 0+000 Q 0
Cava Filaga Ci oi Sicilia 33+600 4] fe]
Sub-totale tratto 3= 138 493 166373
4 866
Riutilizzo nellambito del cantiere S. 8. 121 49 077 0
Ares Svincolo Villafrati s
(Area 2 - Pk 16+200) Mezzouso/Ciminna 164200 14 113 (1]
Area S. Leonardo . "
(Area D - Pk 24+235) Vicari 24+235 326 80835
Area di stoccaggio Tumminia .
{Ares vecchio rifom. - Pk 2+400) Vilafiat 2+400 7648 o
Area di conf, R Roceap b 33+600 25014 ]
Area CP1 + Area CP2 - iy
N 204100+ 274040 (Area C+ G inteqrativa Campolelice ¢i Fitafia 224235 9401 g
Area GP3 (Pk 22+255) G ice di Fitalia 224255 0 0
Area CP4 (Pk 22+255) Cimirna 224255 O 23597
Area CP5 {8.P. 84) Vicari 22+255 4 31964
Cava Casachelia M.P.G. Bologretta 0+000 0 96 584
Cava Casachelia Buttitia Bologneta a+000 Q Q
Cava Filaga Castronove di Sicilia 33+600 [ o
Sub-totale tratic 4 = 105 576 212980
318 556
Riutitizzo nel'ambito del cantiere $.8.121 - 13 144 0
Area Svincolo Villafrati y s
(Area 2 - Pk 164200} Mezzouso/Ciminna 16+200 19282 4]
Area S. Leonardo N
(Area D - Pk 24+235) Vicari 244235 2B 077 85127
Area di stoccaggio Tumpinia .
{Area vecchio fifom. - Pk 2+400) Villalrat 24400 26222 0
Area di conf, R Roccapalumba 334600 204 009 o
Arsa CP1 + Area CP2 .
. f felice di Fitafla 22+235 66 335 i}
5 | 274040+ 34+000 {AreaCe C a) Campo
Area CP3 {Pk 22+255) Campolelice gi Fitalia 224255 0 0
Arag CP4 (Pk 22+255) Clminna 22+255 0 34 776
Area CP5 (S.P. 84} Vicari 22+255 0 302 660
Cava Casachella M.P.G. Bolognetta 0+000 0 4]
Cava Casachella Buttitta Bolognetia 0+000 0 1]
Cava Filaga Castronovo di Sicilia 33+600 4 76370
Sub-totale tratto 5= 354 069 478932

Tabella 15

Relazione descrittiva sull ‘impiego delle diverse cave di prestito per I approvvigionamento

consuntivate al 311272017

Efenco dei siti di destinazione finale delle terre e rocce da scavo, distribuit nei cingue tratd operativi, con quantita

del materiale da rilevato

Il Proponente presenta una “Relazione descrittiva sull’'impiego delle diverse cave di prestito per
[’approvvigionamento del materiale da rilevato” — AGOSTO 2013 — DICEMBRE 2017 in cui riporta una
tabella del PEA (PECARTO02_31_4137) in cui per ogni tratto operativo (TO) sono individuate le cave di

prestito che si intendevano utilizzare per la realizzazione del corpo del rilevato che ha subito varianti in

quanto alcune societa di gestione non si sono rese disponibili a contrarre rapporti di fornitura.

1 Quantita in

1.0, Comune wecing

1| 0H00D « 64900 Ca;:*"“ 1 | Bolognetta | 5e270 65 208,898 | 358678

¢

2 | 6900+ 134300 | , "0, | Bolognata | 54270 65 168.452 | 202143
Cava

3 | 13+4900 < 200100 | ST | Bolognetta | 16+880 | 125 112282 | 134738

4 | 204100 + 274040 | Cava Rigna C“;"&’?gg‘“ 22+000 23 168.566 | 202279
Cava

5 | 274040+ 344000 | Filaga Cﬁ;”&‘?ﬁg"" 2530 kY 94.022 112.826
finerario A
Cava

5 | 2740404344000 | Flaga C"‘;”&‘g’;‘”" 334600 | 235 141424 | 189.708
tincrorio B

TOTALE | 983.643 | 1.180.372

Le prime cave “attivate” sono state Cava MPG nel comune di Bolognetta C.da Casachella e Cava RICAL nel

comune di Misilmeri C.da Roccabianca; il Proponente dichiara che a causa della classe del materiale estratto,
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Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali 8.S. 189 e S.S5. 121

si & reso necessario attivare altre cave, ovvero Cava Valle Rena, comune di Altofonte , Cava Consona,
comune di Bagheria.

Infine allega una tabella suddivisa per tratto operativo e arco temporale in cui vengono elencate le cave attive
ordinate per distanze crescenti e le cave di riferimento per la determinazione delle distanze, con indicazione

della classe di materiale estratto.
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2. IDVIP 4094: VARIANTE EX ART. 169 DLGS N. 163/2006

La presente istruttoria & relativa alla variante presentata dal Proponente in ottemperanza alla prescrizione n. 2
della Determinazione Direttoriale DVA/000001/2018 con la quale si richiedeva:
2. valutare I’opportunita di trasformare altri siti di deposito temporaneo delle terre gia in uso, in Siti
di deposito definitivo, attraverso progetti di ripristino ambientale e paesaggistico coerenti con il

contesto di riferimento, al fine di semplificare le attivita di reperimento di siti idonei alla

sistemazione definitiva delle terre in esubero che, a causa di numerosi imprevisti, risultano essere di
quantita superiore a quanto previsto dal PEA, riducendo altresi gli impatti dovuti alle attivita di
movimentazione e trasporto dei materiali; qualora cio risultasse attuabile, il Proponente dovra

presentare al MATTM una procedura di Variante ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 1 63/2006;

LE VARIANTI PROPOSTE
Il Proponente ha effettuato un’analisi di dettaglio dei siti di deposito temporaneo gia utilizzati e approvati e

“ha individuato cinque depositi temporanei gia approvati che con i necessari adeguamenti/ampliamenti
possono essere facilmente trasformati in siti di deposito definitivo delle terre e rocce da scavo”, la cui
individuazione permette di:

- utilizzare ambiti limitrofi all’infrastruttura stradale;

- evitare I'ulteriore movimentazione del materiale riducendo le emissioni acustiche e atmosferiche

dovute ai mezzi di trasporto, verso i siti destinati, in origine, al conferimento finale dei materiali;

- attuare il modellamento morfologico delle aree attigue al tracciato.

Per tutte le aree considerate al fine di realizzare le aree di deposito definitivo delle terre e rocce da scavo

derivanti dal progetto vengono il Proponente propone degli interventi di rimodellamento morfologico come

di seguito riportato: “Tali interventi di rimodellamento, che conseniono il riutilizzo delle terre e rocce come
sottoprodotti, sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi di qualita ambientale:
1. estetico — paesaggistica: tale tipologia di intervento favorisce un rapido inserimento delle opere e
la sistemazione nel paesaggio naturale circostante, velocizzando i processi naturali di colonizzazione;
2. idrogeologica: la rapida copertura del terreno e le opere di mitigazione previste assicurano una

migliore gestione delle precipitazioni atmosferiche e la protezione degli strati superficiali del terreno

dai fenomeni erosivi e dall’azione dei venti, consolidando in profondita il terreno grazie all’azione (\i
delle radici;
3. naturdlistica: il recupero di aree degradate con I’utilizzo di specie arboree di grande valenza U

agricola favorisce lo sviluppo di associazioni vegetali stabili che portano alla creazione di aree
ambientali di tipo naturale.”

£
Inoltre il Proponente dichiara che: .}\V?

“il progetto é da un punto di vista ambientale compatibile e coerente con le norme vigenti e mira a

raggiungere garantisce i seguenti obiettivi: @
¥ £ N



Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali $.5. 189 e 8.8. 121

% protezione e valorizzazione dell’agricoltura in quanto presidio dell’ecosistema e
riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
% conservazione della biodiversita delle specie agricole e della diversita del paesaggio

agricolo;

\J
o

tutela dell ‘agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato;

» conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti

* .

l'organizzazione del territorio e dell 'insediamento agricolo.”

Per ognuna delle aree individuate il Proponente ha trasmesso una corografia generale, le relazioni tecniche di
dettaglio (tecnica e geotecnica, geologico-tecnica, ambientale e paesaggistica), planimetrie e sezioni varie,
mentre per la Cava Casachella ha trasmesso il progetto di recupero ambientale, precedentemente non
trasmesso.

Inoltre si ¢ provveduto al campionamento dei terreni di tutti i siti che sono risultati “conformi ai valori delle
Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alla colonna A della Tabella 1 all’Allegato 5 al Titolo 'V,
Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con riferimento alla destinazione d’uso urbanistica: “Siti ad uso verde
pubblico, privato e residenziale”.

Essendo I'area di tipo “Verde agricolo” secondo gli strumenti urbanistici vigenti e, dunque, afferente alla
destinazione d’uso di tipo A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale), risulta, pertanto, accertata
la sussistenza dei requisiti di qualita ambientale dell area.

Infine, I’area da livellare dovra essere lasciata libera da qualunque attivita antropica pregressa.

Inoltre il Proponente afferma che: “Considerando che il sito individuato per il conferimento risulta
urbanisticamente di tipo agricolo, anche se su di esso non é stata svolta in passato alcuna attivita
potenzialmente impattante dal punto di vista ambientale, si é scelto di investigare tutto il set andlitico
previsto dal D.P.R. 120/17, riportato nella Tabella successiva, vista la vicinanza della S.S. 121 Palermo
Agrigento.

Arsenico

Cadmio

Cobalto

Nichel

Piombo

Rame

Zinco

Mercurio

Idrocarburi pesanti C>12
Cromo totale

Cromo VI

Amianto

Composti aromatici (BTEX)
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

® & & & & & & & & 5 5 o

78



Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il ratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33.6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali $.8. 189 S5.S. 12] ’

Gli analiti, i limiti di concentrazione e i metodi di prova sono riportati nei certificati allegati redatti dal
laboratorio certificato ACCREDIA denominato CADA s.n.c. di Menfi (AG) incaricato dal Committente.

Nell allegato 1 al presente elaborato sono riportati i “Rapporti di Prova” relativi alle analisi effettuate sui
punti di indagine individuati allinterno dell area in studio.”

Tutti i campioni di terreno prelevati dal sito in esame, sono conformi ai valori delle Concentrazioni Soglia di
Contaminazione di cui alla colonna A della Tabella 1 all’Allegato 5 al Titolo V, Parte IV del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i., con riferimento alla destinazione d’uso urbanistica: “Siti ad uso verde pubblico, privalo e
residenziale.

Essendo [’area di tipo “Verde agricolo” secondo gli strumenti urbanistici vigenti e, dunque, afferente alla
destinazione d’uso di tipo A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale), risulta, pertanto, accertala
la sussistenza dei requisiti di qualita ambientale dell‘area.”

Inoltre il Proponente afferma che per le aree oggetto della presente variante: “rutti i campioni di terreno
prelevati dal sito in esame, sono conformi ai valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui
alla colonna A della Tabella 1 all’dllegato 5 al Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, con

riferimento alla destinazione d'uso urbanistica: “Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale”.

In particolare, il Proponente ha selezionato € propone le seguenti nuove aree di deposito definitivo:

1. in adiacenza allo svincolo di Vicari nord:

-PArea CP2 (gia approvata con Determinazione Direttoriale DVA-2018-000001 del

08/01/2018) ubicata nel territorio del Comune di Campofelice di Fitalia (PA), interessa le
particelle n°® 1, 386, 633, 637, 644 del foglio di mappa N. 7; ’area ricade interamente in Zona E
“Verde Agricolo” e gli interventi di rimodellamento morfologico previsti sono conformi alle
norme di attuazione del PRG;
per quanto riguarda le aree protette a diverso titolo si riporta quanto indicato dal
Proponente nella Carta delle aree protette:
[ Areadi deposito finale “Area CP2”

Riserva Naturale Orientata Serre di Ciminna (distanza dal sito pari a circa 2,6 km)

XX Z5€ - 1TA020024 Rocche di Ciminna (distanza dal sito pari a circa 2,5 km)

Non sono presenti Parchi, SIC, ZPS ed IBA




Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0.0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33.6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le

attuali 8.5. 189 e S.5. 121

Area CP2

“Il rinverdimento sara realizzato tramite posa in opera di uno strato di 20 cm di terreno vegetale

ed il successivo spargimento del seguente miscuglio di essenze.

Graminacee % |Leguminose %
Daclylis glomerata 15 |Onobrychis viciifolia 15
Festuca arundinacea | 15 |Trifolium pratense 15
Bromus erectus 10 |Lotus corniculatus 10
Poa trivialis 10
Cynodon dactylon 5
Agropyron repens 5

Nuovo profilo del terreno dopo la
rimodellazione
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Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali 8.S. 189 e S.S. 121
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Nella seguente tabella & presentato il computo dei volumi per il rimodellamento: \
AREA CP2 N
Areadela | Areanvdiatale | Distnumtmle | Volume nedio ma
Nunero | sezonei | sezioniied il | qezoniied i | ksezioniied vl
Sezione (Si} Sm= S84 )2 D3 Vm=SmxD
[nr'] [nf] [m) {ur']
Start 000
44,165 3494 1543.13
Sb 88.33
401,34 30,00 12040,20
% 71435 1
855.13 3000 25653.90; - i
12b 995,91
1008.69 30,00 30260,70,
15 102147
800.53 3000 2401590,
18b 579,59
360575 2000 7219.50
21b 142,36
718 11,32 803,76,
End 0.00
. . memem—————
Volume rilevato temporaneo esistente (V1) 169 600,00 m'
Volune di terre ancora da conferire (V2) - 6746092 ms
[Volume terreno di scotico superficiale (V3) . oo
Volume totale rilevato (V)=(VIH(V2/H(V3) ~ ~ 101539,08 w’
Volume rilevato (V1) 10153908 m’

- Area CP3 (limitrofa al sito CP2): ¢ sita sia nel territorio comunale di Campofelice di Fitalia
(PA), interessa la particella n° 637 del foglio di mappa N. 7 e risulta essere di tipo “Verde

agricolo” secondo gli strumenti urbanistici vigenti;

A

per quanto riguarda le aree protette a diverso titolo si riporta quanto indicato dal

Proponente nella Carta delle aree protette:

-

[ Avea di deposito finale *“Area CP3”

{:] Riserva Naturale Orientata Serre di Ciminna (distanza dal sito pari a circa 2,6 km})

Y Z8C - 1TA020024 Rocche di Ciminna (distanza dal sito pari a circa 2.5 km)

Non sono presenti Parchi, SIC, ZPS ed IBA ‘%

2 (/0 <
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Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali §.5. 189 e 8.S. 12]

- ‘ Area CP3

sull’area sono stati eseguiti 8§ punti di campionamento e sara sottoposta a un intervento di
rimodellamento morfologico, in particolare: “Il rinverdimento sard realizzato tramite posa in
opera di uno strato di 20 cm di terreno vegetale ed il successivo spargimento del seguente
miscuglio di essenze.”

Nella tabella seguente si riportano le essenze vegetali proposte:

Graminacee % |Leguminose %
Dactylis glomerata 15 |Onobrychis viciifolia 15
Festuca arundinacea | 15 |Trifolium pratense 15
Bromus erectus 10 |Lotus corniculatus 10
Poa trivialis 10

Cynodon dactylon 5

Agropyron repens

Nuovo profilo del terrenc dopo la
rimodellazione
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10 funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di
2 - Svincdlo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le

Lavori di ammodernamento del traito Palermo-Lercara Friddi, ;
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Nella seguente tabella & presentato il computo dei volumi per il rimodellamento:

AREA CP3
Areadefla ] Arcamediatmle Distanzitnale Volume l{kd%‘)_
Numgro | sezionei | sezoniied il sezioniied il s lz;e:xlomx
Sedene (/Si.) sm= (Sijs‘fl ¥ D) Vin=SmxD
fur} for] [] )
Stant 0.00
6,53 3200 209,60
1 13.10
40,165 30,00 120495
2 6123
105,095 30.00 315285
3 14296
1684 30,00 305200
4 193.84
213,305 30.00 6399.15
5 N £
222,38 3000 667140
6 31199
164,035 30,00 492103
7 116.08
5804 3540 2054.62
Ead 0,00
Volume rilevato temporaneo esistente (V1) .o
Volume di terre ancora da conferire (V2) » 29 665,62 ﬂ}a p\ g
Volume terrenc di scotico superficiale (V3) . 6 277,00 m.x
Volume totale rilevato (VA)=(VIHVYDHVI) 35 942,62 m

- ’Area CP4 (limitrofa al sito CP2): interessa la particella n° 293 del foglio di mappa N. 34 del \/&
N.C.T. del Comune di Ciminna (PA) e risulta essere di tipo “Verde agricolo” secondo gli
strumenti urbanistici vigenti;

per quanto riguarda le aree protette a diverso titolo si riporta quanto indicato dal m

Proponente nella Carta delle aree protette:

g o (&



Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali S.S. 189 e 8.S. 121

E] Area di deposito finale “Area CP4”
D Riserva Naturale Orientata Serre di Ciminna (distanza dal sito pari a circa 2,8 km)

W Z5C - ITA020024 Rocche di Ciminna (distanza dal sito pari a circa 2,7 km)

Non sono presenti Parchi, SIC, ZPS ed IBA

Areq CP4

sull’area sono stati eseguiti 8 punti di campionamento e sara sottoposta a un intervento di

rimodellamento morfologico;

! Nuovo profilo del terreno dopo la
| rimodeliazione
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Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14.4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto,2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali .8, 189 ¢ S.S. 121

Plantumaziona con UiVl
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400 m . 886 m 5 400 m 6,86 m

i
i
]
|
H

Conaletia di raccoita defle acque |
superficiall n cis prafabrkate |
(ep-#2) !
i
i

Filevato atfeile (ep 81)

pendenza longRudinale > 1.0%

Nella tabella seguente si riportano le essenze vegetali proposte:

Graminacee % |Leguminose 9%
Dactylis glomerata 15 .| Onobrychis viciifolia 15
Festuca arundinacea | 15 | Trifolium pratense 15
Bromus erectus 10 {Lotus corniculatus 10
Poa trivialis 10
Cynodon dactyion 5
Agropyron repens 5

Nella seguente tabella & presentato il computo dei volumi per il rimodellamento:

AREA CP4
Areadot| Asmmda e | Dz |30
2 i led il ied vl ed i+
Sezione {s) Sm= (54;54'1y2 o Vin=SmxD
ey ] fo} (o]
Start 0.00
87,02 30,00 2610,60§
1 174,04
161,06 30,00 4831,80) -
2 14808
12288 30,00 3686401
3 97.68 -
86975 30,00 2609258~
4 7627
165,185 30,00 4955,55
5 254,10
350,895 30,00 11726.85{ £
6 527.69 - X
53873 30,00 16161,904 -
7 34977
412,11 3000 12363,30{ -~
8 27445
137.225 30,00 1675} i
End 0,00 - u
‘olume rilevato emporaneo esistente (VD) -
Volume di terre ancora da conferire (V2) 6306240 m’
Volume terreno di scotico superficiale (V3) 15 638,50 w’

Volume totale rilevato (VH)=(V)+(V2)+(V3) 78 100,90 m F

W



Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali S.S. 189 e S.S. 121

- PArea CP5 (limitrofa al sito CP1 gia approvato con Determinazione Direttoriale 000001 del
08/01/2018): ubicata nel territorio comunale di Vicari e interessa le particelle n® 157, 180, 190,
191 del foglio di mappa N. 2, risulta essere di tipo “Verde agricolo” secondo gli strumenti
urbanistici vigenti;

per quanto riguarda le aree protette a diverso titolo si riporta quanto indicato dal

Proponente nella Carta delle aree protette:

E:I Area di deposito finale “Arca CP5”
[:] Riserva Naturale Orientata Serre di Ciminna (distanza dal sito pari a circa 2,8 km)

X zsc - 1TA020024 Rocche di Ciminna (distanza dal sito pari a circa 2,8 km)

Non sono presenti Parchi, SIC, ZPS ed IBA

Area CP§

“Considerata l’estensione dell ‘area oggetto del rimodellamento sono stati ubicati n. 18 punti di
campionamento, in corrispondenza dei quali é stato prelevato un campione alla profondita pari a

0.00-1.00 mt. In considerazione del fatto che non sono previsti scavi.”

Nuovo profilo del terreno dopo la
rimodellazione




Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0.0 del lotto 2) compreso il mﬁ%

raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotio 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le

attuali S.8. 189 e 8.5. 12] % /
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Il rinverdimento sara realizzato tramite posa in opera di uno strato di 20 cm di terreno vegetale

ed il successivo spargimento del seguente miscuglio di essenze.

Graminacee % |Leguminose %

Dactylis glomerata 15 |Onobrychis viciifolia 15 5
Festuca arundinacea | 15 |Trifolium pratense 15 A
Bromus erectus 10 |Lotus corniculatus 10

Poa trivialis 10

Cynodon dactylon 5

Agropyron repens 5

Nella seguente tabella ¢ presentato il computo dei volumi per il rimodellamento:

AREA CP5
Arcadella | Arcancediatak | Distanzamale Volume n,rd?
R RN R 1ia e sezionii
Nungro | sezonei | sezoniied il | sezioniied i+l editl
Sezione (S? Sm= (S'J:S‘” »n ©) Vin=SmxD
[or] [uf] [m] ]
Stant 0.00
550,07 30,00 16502.10
6 1100.14
24485 30.00 4273455
10 1748.83
1754.89 30,00 52646,70
13 1760.95
187956 4000 75182.40]
17 1998.17 €
199241 3000 5977230
20 1986.65 \‘K
1850.065 30,00 55501.95
23 171348
16029435 3100 49691.30
29 149241
790275 2900 2291798 ;
32 88,14 i/\/
44,07 8,77 38649
End 0.00
Volume rilevato temporaneo esistente (V1) - nf
'Volume di terre ancora da conferire (V2) ) 375 335,76 m'
Volume terreno di scotico superficiale (V3) 28 413,50 ~m“1s
Volume totale rilevato (V4)=(VH)HV2)+H(V3) 403 749,26 ‘m’
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Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di

raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (kim 33,6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali S.S. 189 ¢ S.S. 121

2. eiseguentisiti di deposito temporaneo approvati dal PEA:

- PArea San Leonardo: interessa le particelle n® 11, 20, 21, 22, 23, 46, 63, 325, 332, 336, 338,
342, 346, 349 e 352 del foglio di mappa N. 3 del N.C.T. , ubicata nel Comune di Vicari (PA),
risulta essere di tipo “Verde agricolo” secondo gli strumenti urbanistici vigenti;

per quanto riguarda le aree protette a diverso titolo si riporta quanto indicato dal

Proponente nella Carta delle aree protette:

r_:] Area di deposito finale “San Leonardo™
D Riserva Naturale Orientata Serre di Ciminna (distanza dal sito pari a circa 1,2 k)

@ ZSC - ITA020024 Rocche di Ciminna (distanza dal sito pari a circa 1,3 km)

Non sono presenti Parchi, SIC, ZPS ed IBA

Area San Leonardo

sull’area sono stati eseguiti 9 punti di campionamento e sara sottoposta a un intervento di

rimodellamento morfologico;
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Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0.0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le

attuali S.S. 189 ¢ S.. 121 % »
[

Nuovo profilo del terreno dopo la
rimodellazione

Piantumaziane con Ulivi
quadity Blancolila
regolare 7,00

Piantumazions con Robinia pseudoacacia
Intarasse 2,00 m

¥ar, A0 m 886 m

H
i
!

f Plantumazions con Rubiins‘a pseudoacacia
{ Interasse 1200 m ;

Mméaﬂ%h del piant
atizzontali {v.p. #3)

Raccarda con plano: ; :
Canglelta df raccolta delle acque ’:r;em;; 'm anficiala
inkal Ritevato artficiale (v.p. #1)

superticiali in cls prefabiricato (v.p! #
pandenza jongitudinale > 1.0% ¢

Geotassute drenante(v.p. 33}

i

Scotieo supediciale h=050m

“Si prevede in particolare la piantumazione a sesto regolare con interasse 7,00 m di Ulivi di
varieta Biancolilla in testa al rilevato e di piante di Robinia Pseudoacacia nelle sottostanti

banche con interasse pari a 12,00 m.

11 rinverdimento sard realizzato tramite posa in opera di uno strato di 20 cm di terreno vegeltale

ed il successivo spargimento del seguente miscuglio di essenze.”

Graminacee % |Leguminose %
Dactylis glomerata 15 |Onobrychis viciifolia 15
Festuca arundinacea | 15 |Trifolium pratense 15
Bromus erectus 10 |Lotus corniculatus 10
Poa trivialis 10
Cynodon dactylon 5
Agropyron repens 5
Nella seguente tabella & presentato il computo dei volumi per il rimodellamento: \
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Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal ki 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al kim 48,0 (kin 33,6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali S.S. 189 ¢ S.S. 121

AREA SAN LEONARDO
Area della | Areanediatrafe is Volume medix?
Numero Zi:oiee“: sezoniied i+l g’;g::?;ﬁjel wale S?tﬁoni !
Scsone | (59| =) ) o
[or] fnr’] {m} o)
Stant 0,00
118.265 2000 2365.30¢
4 236.53
609,71 35.00 21339.85
8 982.89
1019,19 2500 25479.75
11 105549
105115 30.00 3153450
14 1046,81
964465 2870 27680,15
17 882,12
794,385 31,30 24864.25
20 706,65
518.005 30,00 1554015
23 329.36
217.81 20,00 4356.20
28 106.26
3313 10,00 33130
End 0.00
Volume rilevato temporaneo esistente (V1) i 20 000,00 ;113
Volume di terre ancora da conferire (V2) : 133 691,45 m3
Volume terreno di scotice superficiale (V3) 1497700 kmyzy
[Volume totale rilevato (VA)=(V1+(V2}+(V3) 168 668,45 m’

- PArea Tumminia: interessa le particelle n® 352, 100, 1065, 1066, 1072, 1073, 1069, 1097,
1098, 1099, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107 e 1108 del foglio di mappa N. 1 del

N.C.T., ubicata nel Comune di Villafrati (PA); risulta essere di tipo “Verde agricolo™ secondo
gli strumenti urbanistici vigenti,
per quanto riguarda le aree protette a diverso titolo si riporta quanto indicato dal
Proponente nella Carta delle aree protette:

E]Area di deposito finale “Tumminia”
o ~IRiserva Naturale Orientata Bagni di Cefald Diana e Chiarastella

Non sono presenti Parchi, SIC, ZSC, ZPS ed IBA
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Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi. lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotio 2) compreso il tratio di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali §.5. 189 ¢ S.5. 121

s2d
fenz
wun
iells

fons

ain

Area Tumminia

Considerata [’estensione dell area oggetto del rimodellamento sono stati ubicati n. 7 punti di

campionamento, in corrispondenza dei quali é stato prelevato un campione alla profondita pari a

0.00-1.00 mt. In considerazione del fatto che non sono previsti scavi.

[

Nuovo profilo del terreno dopo la

rimodellazione

QUOTE DELLE BANCHE DEL RILEVATO

Piantumaziens con Uiivi

Gabbioni metalli in

¢
Canaletta di raccolta dafle
acque superficial in o
prefabbricato (v.p, ¥2) |
pendanza longitudinalel>

Xeirame {v.

. #5}

quaiita Blancolila
Quota [m s.lam.] Sesto regolare 7.00mx 7,00 m

Banca 1 307,00 . ZOGm A 00 m . 58 .. 400 m GES .
Banca 2 308,50 N i ¥ con Rebinia i
ganca 3 312,00 ‘ ! Interasse 12,00 m i
Bancad 314,50 H Py :
Banca s 316,00 ! i

|

H

1,0%%

{ep #3)

nerbimento arificiale def piani
ordezomal {(vip. #3)

Rilevato artifciale (v.p. #1}

: Gaolessulo drenanie o
Tube Wicrelessurato (v.p. #4) U

e STt speriete B = 080 M e e T LT S T

JI rinverdimento sard realizzato tramite posa in opera di uno strato di 20 cm di terreno vegetale

ed il successivo spargimento del seguente miscuglio di essenze.” W
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Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0.0 del lotto 2) compreso il tratto di

raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48.0 (km 33,6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali S.8. 189 ¢ S.S. 121

Graminacee % |Leguminose %
Dactylis glomerala 15 | Onobrychis viciifolia 15
Festuca arundinacea | 15 |Trifolium pratense 15
Bromus erectus 10 |Lotus cormiculatus 10
Poa trivialis 10
Cynodon dactylon 5
Agropyron repens 5

Nella seguente tabella & presentato il computo dei volumi per il rimodellamento:

AREA TUMMINIA
Moes gl | Amameditm i | Detemm gl | OpuEmed
Mamero | tesonei | zesoniisdil | semomiiediel | Tl
eene | 0| SmeiSeSan? o % edicl
2 3 ‘meSmnD
o'} for] = =)
l Seart 500
143225 745 §78603
l { 28645
17451 008 3235,304
1 = 25
ECT) 30,00 439730}
[ I 3728
265,575 30,60 1096725
2 493,50
44137 30,00 13241,10
5 383,84
303465 30,00 210398
13 N80
255,985 30,60 779955
7 301,58
425245 30,00 1275735
8 54861
61449 3000 1843470}
s 68037
8188 050 ;7459;:::; :
10 48301
32877 3040 9553.34»
1 174,53
174 30,00 52:5,\0@! -
12 17247
56735 554 381114}
End oo
Vohmme rilevato temporanes esitiente (V1) 18500000 w’
Volume i terre ancora da conferire (V2) - sesa254 w|
Volume terrens & seotico superficiale (V) 20250.50 m'f
Volume totale rilevato (V=(VI+(VI1+(V3) {143 427,96 ,m3 i

- PArea Villafrati Sud: interessa le particelle: n® 347, 352, 564, 565, 566, 587, 588, 589, 617,
618 e 619 del foglio di mappa N. 20 del N.C.T. del Comune di Mezzojuso (PA); n° 6, 7, 8§, 15,
16, 383 e 510 del foglio di mappa N. 20 del N.C.T. del Comune di Ciminna (PA) e risulta essere

di tipo “Verde agricolo” secondo gli strumenti urbanistici vigenti;
per quanto riguarda le aree protette a diverso titolo si riporta quanto indicato dal

Proponente nella Carta delle aree protette:
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Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso 1&3@;//
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi ¢
attuali $.5. 189 ¢ S.S. 121 :

D Area di deposito finale *Villafrati sud”
{777 Riserva Naturale Orientata Serre di Ciminna
it (distanza dal sito pari a circa 3,2 km)
77 Riserva Naturale Orientata Bosco della Ficuzza,
Roceca Busambra, Bosco del Cappelliere ¢ Gorgo ) o
del Drago (distanza dal sito pari a circa 3,0 km) 22338 I1BA215 - Monti Sicani, Rocca Busambra
S ZSC - ITAD20007 Boschi Ficuzza ¢ Cappelliere, & Bosco della Ficuzza (distanza dal sito
N Vallone Cerasa, Castagneti Mezzojuso pari a cirea 3,0 km)

(distanza dal sito pari a circa 3,0 km) Non sono presenti Parchi e SIC

@ ZSC - ITA020024 Rocehe di Ciminna
S (distanza dal sito pari a circa L4 km)
277 ZPS - ITA020048 Monti Sicani, Rocca

% Busambra ¢ Bosco della Ficuzza
(distanza dal sito pari a circa 3,0 km)

Area Villafrati Sud

Considerata I'estensione dell’area oggetto del rimodellamento sono stati ubicati n. 11 punti di
campionamento, in corrispondenza dei quali é stato prelevato un campione alla profondita pari a

0.00-1.00 mt. In considerazione del fatto che non sono previsti scavi.

Graminacee o | Leguminase <

Dactylis glomerata 15 | Onobrychis viciifolia 15

Festuca arundinacea | 15 | Trifolium pratense 15

Bromus ereclus 10 [Lotus comiculalus 10

Poa trivialis 10 A
Cynodon dactylon 5 \
Agropyron repens 5 Y

_____ B} R

Nuovo profilo del terreno dopo la
rimodellazione




Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali S.S. 189 e S.S. 121

Plantumazione con Robinia . . .
pseudoacucta Interasse 12,00 m Plantumazions con UiV
qualith Blancol!
00 mx7.00m

e o 450 Ha8m " AL0m , 586 m
i A ;

Pintturazions con Robins

psetdoacacih Interasss 12,00 m

Fiagtumazions con Robinia ’
pseudoacacia interasse 12,00 m
i

sbimbnto articiale def piani

{ zzomall (v.p. #3) . E
Rascordo con gﬁp{cmggg
Canaletta df raceolta delie acque | Riievato srtifcle (vp. 21}
superficiafi in ¢is prefabbricato {v.p: #2) i " 2
\ ” X dres {v.p. #4}

Nella seguente tabella & presentato il computo dei volumi per il rimodellamento:

ARFEA VILLAFRATISUD
Areadelis | Aranedinink | Ditminle | 0D aedio
Nunero | sezionei | semoniied 1 sezoniied i1 txa!:;;a:nu
Sezione (313 Sm= (&‘;&‘1}’3 i)} FRNIPSENT
Start 0.00
330,705 3796 1331276
5 41
855,78 30.00 25673401
g 1010,15 -
1026.47 30.00 30794101
11 104279
1030,785 30.00 3092355}
14 101878
98436 30,00 29530,80(
17 949,94
943 .61 2100 18872.2(1 .
20 93728
92735 3000 2783254
3 21822
888235 30,00 25647.05
26 85828
833,285 30,00 24598,55
29 80832
786,495 3000 23594,83)
32 .67
382335 4221 16138364
End 000
Volume rilevato temporaneo esistente (VI) 8500000 m’
Volume i terre ancora da conferire (V2) 18331812 m’
Veolume ferreno i scotico su ci;lg (\'}3)‘ 2 95 mé
Valume totale vilevato (VA)=(V}+H{V2)+(V3) © 297 502,067 m3

CONCLUSIONI

Il Proponente afferma che: “Le aree interessate ricadono:
a) Area CP2 interamente in Zona E “Verde Agricolo”;
b) Area CP3 interamente in Zona E “Verde Agricolo”;

¢) Area CP4 interamente in Zona E “Verde Agricolo™;
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Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (kim 0,0 del lotto 2) compreso i
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33\6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con I
attuali S.5. 189 ¢ S.S. 121

d) Area CP5 interamente in Zona E “Verde AgNcolo™;
e) Area San Leonardo interamente in Zona E “Verde Agricolo™;
1) Area Tumminia interamente in zona E “Verde Agricolo”;

g) Area Villafrati Sud interamente in zona E “Verde Agricolo”.

Si mette in evidenza che una porzione dell’Area CP5 e dell’Area San Leonardo, pur essendo esterne ad
un’area “Zona E* - Area boschiva e di forestazione” ovvero una zona E con particolare destinazione, si \5
trovano all’interno della “Fascia di rispetto boschivo L.R. 13/99". \\
I progetti di queste due aree prevedono, quindi, in coerenza con le prescrizioni del P.R.G., la piantumazione

di un uliveto in quanto “cultura arborea specializzata in irriguo” cosi come previsto specificatamente dal

P.R.G. del Comune di Vicari.”

Per quanto riguarda le dimensioni dei siti proposti, di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli stessi.

SIT1 DI CONFERIMENTO DEFINITIVI DI TERRE E ROCCE DA SCAVO
siTo SUPERFICIE \2
{maq)

AREA "SVINCOLO TUMMINIA" 53.304
AREA "SVINCOLO VILLAFRATI SUD" 66.433
AREA "CP2” 25 808
AREA "CP3" 20657
AREA "CP4" 21122

AREA "CP5” 64 856 /
AREA "SAN LEONARDO" 29954

Inoltre, il Proponente rileva che “... tutte le aree sono limitrofe alla sede stradale e coincidenti o limitrofi a

siti di deposito temporaneo gia valutati positivamente, da un punto di vista ambientale, dal MA.T.T.M. in
sede di approvazione del Progetto Esecutivo”

“Per completare i volumi da scavare si devono aggiungere 334.947, 00 mc che saranno conferiti nel sito

“Cava Casachella” gia approvato con il Progetto Esecutivo e di cui si allega il Progetto di Recupero
Ambientale”.

11 Proponente identifica i seguenti volumi conferibili:

1) AREA SVINCOLO TUMMINIA 125.118,00

2} AREA SVINCOLO VILLAFRATI SUD 268.318,00 R

3) AREA "CP2" 101.539,00 T

4) AREA "CP3” 19.666,00 B

5) AREA "CP4”" 63.082,00

6) AREA "LP5" 375.335,00

7} AREA "SAN LEONARDO" 153.691,00 .

8) CAVA CASACHELLA - "BUTTITTA" 334.947,00 & u

Inoltre: ...le concentrazioni di elementi e composti non superano le Concentrazioni Soglia di »

Contaminazione (CSC) (di cui alle colonne A e B della Tabella 1 dell’Allegato 5 parte quarta del D. Lgs. n. s \bl—

o e @ e



Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali $.S. 189 S.S. 121

152/2006 e s.m.i., con riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica del sito di produzione e del

sito di destinazione).”

Dall’analisi effettuata dal Proponente sulle caratteristiche proprie (geo-litologiche e urbanistiche) dei singoli

siti € emerso che:

- “isiti sono tutti perfettamente idonei per il conferimento finale delle terre e rocce da scavo conformi

alla colonna A della Tabella 1 dell’Allegato 5 parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 ¢ s.m.i. (cfr.

documento trasmesso dal Proponente: Relazione ambientale redatta ai sensi del D.Lgs 163/2006 art.
169 — Codice: PA17/08PVCARTSS_50),

- i terreni scavati sono compatibili da un punto di vista litologico in quanto afferenti alle stesse

Jformazioni geologiche affioranti nei siti individuati.”;

- in merito alle caratteristiche geologiche e geomorfologiche dei siti:

(@]

i siti direttamente interessati dalle Aree CP2, CP3, CP4 e CP5 sono caratterizzati in
affioramento dalla esclusiva presenza dei depositi alluvionali terrazzati riferibili
granulometricamente a ghiaie e sabbie in matrice limosa di spessore variabile tra 6.5 e 7.0
m. Detti terreni sono ricoperti dal terreno vegetale di spessore 20 medio pari a 0.5 m e
poggiano sulla frazione argillosa della Fm. Terravecchia, che rappresenta il substrato
impermeabile non affiorante nell’area in studio e che si presenta alterata per circa 1.0 m.
Da un punto di vista geomorfologico, la zona direttamente interessata dallo studio é
caratterizzata da una ampia pianura suborizzontale in cui non sono presenti segni di
dissesto attivo. Cio ¢ confermato dal P.Al (Piano Assetto Idrogeologico) redatto
dall’A.R.T.A. (4Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente) che esclude le nostre aree da
qualunque tipo di pericolosita e rischio geomorfologico ed idraulico. Vista la natura dei
terreni presenti e dai dati forniti dal committente si puo affermare che il livello piezometrico
si attesta a limitate profondita e nei periodi di pioggia intensa detto livello puo raggiungere
il piano campagna;

il sito direttamente interessato dall’Area San Leonardo é caratterizzato dalla presenza dei
depositi alluvionali terrazzati riferibili granulometricamente a limi, limi debolmente
sabbiosi e sabbie limose con livelli limo-sabbiosi con inclusi ciottoli arrotondati di spessore
pari a 8.50 m. Detti terreni sono ricoperti dal terreno vegetale di spessore medio pari a 0.1
m e poggiano sulla frazione argillosa della Fm. Terravecchia, che rappresenta il substrato
impermeabile affiorante sul versante a monte dell’area in studio e che si presenta costituita
da uno spessore pari a 5.00 di limi e limi argillosi debolmente sabbiosi, plastici,
rimaneggiati per i primi 2 m. Detti terreni poggiano sulle argille limose, limi argillosi, limi
sabbiosi con intercalazioni di sabbie grossolane e ghiaie mediamente consistenti. Da un
punto di vista geomorfologico, !’area direttamente interessata dallo studio é caratterizzata

da una zona in parte sub2l pianeggiante ed in parte costituita da un versante con una
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Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto d%
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lgtto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi-i raccordi con le ¢
attuali S.5. 189 ¢ S.S. 121

pendenza media e con limitate rotture di pendenza. In generale, in detto versante sono
visibili dissesti gravitativi diffusi superficiali ed in particolare si nota un limitato dissesto
per scoscendimento ed un colamento lento inattivo. Cio é confermato dal P.A.L (Piano
Assetto Idrogeologico) redatto dall’A.R.T.A. (Assessorato Regionale Territorio ed
Ambiente) da cui si evince che una porzione limitata della nostra é interessata da un
dissesto classificato come “colamento lento inattivo” con pericolosita bassa “P0”. Inoltre,
Uarea in studio non é inserita dal P.A.I (Piano Assetto Idrogeologico) redatto dall’A.R T A.
(4ssessorato Regionale Territorio ed Ambiente) all’interno di zone a pericolosita e rischio
idraulico. Il progetto, quindi, si prefigge anche I'obiettivo di contribuire al miglioramento
delle condizioni di stabilita dei versanti. Vista la natura dei terreni presenti, dai dati forniti
dal committente e da quelli acquisiti durante la campagna di indagini geognostiche si puo
affermare che il livello piezometrico si attesta a limitate profondita e nei periodi di pioggia
intensa detto livello puo raggiungere il piano campagna.

o il sito direttamente interessato dall’Area Tumminia é caratterizzato in affioramento dalla Q
esclusiva presenza dei depositi alluvionali terrazzati riferibili granulometricamente ad
argille limose debolmente sabbiose, sabbie e ghiaie di spessore pari a 8 m. Detti terreni
sono ricoperti dal terreno vegetale di spessore medio pari a 0.5 m e poggiano sulla frazione
argillosa della Fm. Portella Colla, che rappresenta il substrato impermeabile non affiorante
nell’area in studio e che si presenta alterata alla profondita compresa tra 8.5 e 10.00 m. Da
un punto di vista geomorfologico, l'area direttamente interessata dallo studio é
caratterizzata da una ampia pianura suborizzontale in cui non sono presenti segni di
dissesto attivo. Cio é confermato dal P.A.I (Piano Assetto Idrogeologico) redatio

dall’A.R.T.A. (Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente) che esclude la nostra area da

qualunque tipo di pericolosita e rischio geomorfologico ed idraulico. Si mette in evidenza la
presenza di aree interessate da “‘colamenti lenti attivi” indicati dal P.4.1. con i codici (035-
6VF-017 e 035-6VF-015) che interessano il versante opposto ed esterno all’area

diretiamente interessata dallo studio. Questi fenomeni geodinamici sono legati all attivita

erosiva del corso d’acqua che in questo tratto ha un andamento meandriforme con attivita QQ
erosiva lungo il lato convesso e con prevalente sedimentazione lungo il lato concavo che é
proprio quello che delimita la nostra area. Da quanto detto prima se ne deduce che
l'evoluzione morfogenetica del versante interessato dal nostro progetto non potra essere
coinvolto in nessun modo dall attivita erosiva del corso d’acqua. Da evidenziare, inolire, u

che i versanti argillosi che delimitano I'area in studio sono caratterizzati dalla frequente

/ presenza di diffusi fenomeni geodinamici di vario tipo ma che non influenzano la stabilita E ;?
del sito in progetto né é ipotizzabile che lo influenzeranno nel futuro. Vista la natura dei

terreni presenti e dai dati forniti dal committente si puo affermare che il livello piezometrico
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Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotio 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali 8.S. 189 ¢ S.S. 121 :

si attesta a limitate profondita e nei periodi di pioggia intensa detto livello puo raggiungere
il piano campagna.

o il sito direttamente interessato dall’Area Villafrati Sud é caratterizzato in affioramento dalla
esclusiva presenza dei depositi eluviali e colluviali riferibili granulometricamente alle
argille limose, limi sabbiosi, sabbie con incluse ghiaie di spessore pari a 6.5 m. Detti terreni
sono ricoperti dal terreno vegetale di spessore medio pari a 0.5 m e poggiano sulla frazione
argillosa della Fm. Terravecchia, che rappresenta il substrato impermeabile non affiorante
nell’area in studio e che si presenta alterata alla profondita compresa tra 7 ¢ 8 m. Da un
punto di vista geomorfologico, ['area direttamente interessata dallo studio é caratterizzata
da una ampia pianura sub-orizzontale in cui non sono presenti segni di dissesto attivo. Cio é
confermato dal P.A.L (Piano Assetto Idrogeologico) redatto dall’A.RT.A. (Assessorato
Regionale Territorio ed Ambiente) che esclude la nostra area da qualunque tipo di
pericolosita e rischio geomorfologico ed idraulico. Vista la natura dei terreni presenti e dai
dati forniti dal committente relativi alle misure eseguite sul piezometro ambientale IST 07,
la cui ubicazione é visibile nella carta allegata alla relazione geologicotecnica, si puo
affermare che il livello piezometrico si attesta alla profondita pari a 1 m dal p.c. profondita
e nei periodi di pioggia intensa detto livello puo raggiungere il piano campagna”.

- in merito alla destinazione urbanistica i singoli siti ricadono tutti interamente in Zona E: “Verde
Agricolo”; inoltre una porzione dell’Area CP5 e dell’Area San Leonardo — pur essendo esterne alla
zona E* - “Area boschiva e di forestazione”, si trovano all’interno della “Fascia di rispetto boschivo
L.R. 13/99” e, pertanto, poiché il PRG del Comune di Vicari prevede la piantumazione di “cultura

arborea specializzata in irriguo” si prevede siano piantati alberi di ulivo.
¥
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CONSUNTIVO DEL PIANO DI GESTIONE DELLE TERRE

Per quanto riguarda le quantitd da conferire nei depositi temporanei trasformati in depositi definitivi il

Proponente evidenzia che: “Si evidenzia, inoltre, che i volumi ivi indicati tengono conto dei 3.430 mc previsti
dalla realizzazione del viadotto Scorciavacche che erroneamente il Proponente aveva dichiarato di gestire
come rifiuti nell'ambito della procedura ex art. 169 del D.Lgs 163/2006 e che, invece, saranno gestiti come

“Sottoprodotto — Terre e Rocce da Scavo”, ai sensi della presente variante.”

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva di quanto sopra descritto:
QUANTITAIN
SITO DI DESTINAZIONE FINALE BANCO v
[m]
Riutilizzo nelfambito del cantiere 186.118
Area Svincolo Villafrati Sud {gia sito di deposito femporaneo di PE denominaio "Area 2 Pk - 268,318
16+2007) :
Area S. Leonardo (gia sito di deposito temporaneo di PE denominalo “Arca D - Pk 24+235") 15369
Area di stoccaggio Tumminia {gia sito di deposito temporaneo di PE denominato "Vecchio 195118
rifomn. - Pk 2+4007) .
Sito di Roccapalumba 350.000
Area CP1 + Area CPZ (gia sito di deposito lemporanec Area C + Clinlegraliva) 182.680
Area CP3 (Area adiacente al sito CP2 - Pk 22+4255) 29.666
Area CPA (Area adiacente al sito CP2 - Pk 22+255) 63.082
Area CP5 {Area adiacenie al sito CP1 - 8.P.84) 375.335
Cava Casachella MP.G. 133.664
Cava Casachella Butlila 334,847
Cava Filaga 76.370
TOTALE 2.279.000

Tabella 7 Siti di destinazione di terre & rocce da scavo individuate in variante al PEAPVT1, con evidenziali | siti d deposito
temporaneo trasformati in definitivo

Campionamenti eseguiti
1l Proponente dichiara di aver proceduto ad un’analisi dello stato dei luoghi, da cui “... é emerso che la quasi

totalita dei terreni analizzati non rientrano nella colonna A della Tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V della
Parte Quarta del DL 152/2006: parte dei campioni di terreno analizzato hanno evidenziato valori superiori
a quelli di colonna A, ma pur sempre inferiori a quelli della Colonna B.”

Inoltre il Proponente dichiara che “... nei siti di conferimento di cui alla presente perizia di variante — vista
la destinazione d’uso agricolo — saranno conferiti solamente terre e rocce da scavo conformi alla colonna A
[... omissis ...] Le terre e rocce da scavo che sono risultate conformi alla colonna B della Tabella 1
dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del DL 152/2006 sono state riutilizzate all’interno del cantiere

in conformita con le previsioni di PEA”.

Riutilizzo nell ‘ambito del cantiere
1l Proponente dichiara che il riutilizzo & stato previsto per la realizzazione di rimodellamenti morfologici a W4

scopo di mitigazione ambientale e per la formazione di rilevati stradali e bonifiche del piano di posa, in
funzione delle esigenze del processo produttivo determinate dalla Direzione Lavori. 11 Proponente dichiara ?%‘ﬂ
che ... la possibilita di riutilizzare le terre e rocce sa scavo nell’ambito del cantiere [... omissis ... ] oltre

%he documentata in corso d’opera — a livello di tracciabilita dei materiali e loro verifica qualitativa — nei

o



Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali S.8. 189 ¢ 8.S. 121

Piano di controllo Qualita: gli elaborati finali di progetto as built rappresenteranno successivamente e

Sfedelmente quanto realizzato™ .

Siti di conferimento finale
Il Proponente dichiara che con la relazione prodotta in PE Indagine ambientale sui materiali da scavo e sulle

rocce — Relazione tecnico — ambientale PA_IA_RTO1_20 ha indagato lo stato dei luoghi di progetto al fine
di accertare i requisiti punto 1 lettera e) art. 186 del D. Lgs. 152/06 e la natura dei terreni da movimentare,

I1 Proponente prevedeva nel PEA, per tratti operativi, le seguenti destinazioni finali:

1 0+000 + 6+9800 Cava Valle Rera Altofonts 9+430 383085

2 | 6+900 + 134300 Cava Valle Rena Altofonte 9+430 2727
3 | 13+300 + 20+100 | Cava Casachella (Buttitta + MPG) Bolognetta 15+860 77.651

3 | 13+300 +20+100 Cava Rigna Castronovo di Sicilia 22+114 157.261
4 | 20+100 + 27+040 Cava Riera Castronovo di Sicilia 224000 207.725
§ | 27+040 + 344000 Cava Riena Castronovo d Sicilia 29+530 40708
5 | 27+040 + 34+000 Cava Filaga {Intinerario A} Castronovo di Sicilia 29+530 186.803
5 | 27T+040 + 344000 Cava Filaga {Intinerario B} Castronovo d Siclia 33+600 341.263

Tabelia 5 Elenco dei sitl di destinazione finale delle terre e rocce da scavo, individuate in PEA per clascun tratto operativo.
cosi modificati dalla variante ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. Roccapalumba di cui alla
Determinazione Direttoriale prot. DVA/272 del 27/07/2015:

1 0+000 + 6+900 Cava Valle Rena Altofonte 9+430 393.0685
2 | 6+900+13+300 Cava Valle Rena Aliofonte 9+430 281727
3 | 13+300 + 20+100 | Cava Casachella (Buttitta + MPG) Bolognetta 15+860 77.651

3 | 13+300 + 204100 Sito di Roccapalumba Roccapalumba 20+530 85.000
3| 134300+ 20+100 | Riutilizzo nellambito del cantiere $.5. 121 - 72.281

4 | 20+100 = 27+040 Sito di Roccapalumba Roceapalumba 29+530 114.000
4 1 20+100 + 27+040 | Riutilizzo nelfambito dei cantiere §8. 121 - 93.725
5 | 27+040 + 34+000 Sito di Roceapalumba Roceapalumba 29+530 300.071
5 | 27+040 + 34+000 | Riutiizzo nellambito del cantiere 8.8, 121 - 268.700

Tabella & Elenco dei siti di destinazione finale delle teme e rocce da scavo, rimodulati con la PVT1 {cfn nuovo sito di
conferimento di Roccapalumba approveto con Delerminazione Direfioriale prot. DVADEC-2015-0000272 del
24/07/2015) per clascun Fatio operativo.

I nuovi siti introdotti dalla variante sono:

- siti di deposito temporaneo trasformati in siti di deposito definitivo (che si configurano come
“miglioria agraria”):
o Area Svincolo Villafrati Sud (sito deposito temporaneo “Area 2 - Pk 16+2007);
o Area S. Leonardo (sito deposito temporaneo “Area D — Pk 24+235);

o Area di stoccaggio Tumminia (sito deposito temporaneo “Vecchio riforn. — Pk 2+400);
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Cionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di
- Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le

Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddr, fi
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lottq
attuali S.S. 189 e S.S. 121

o Area CP1 + Area CP2 (sito deposito temporaneo “Area C + C integrativa — Pk 2+2557);

¥

- aree adiacenti alle aree di deposito temporaneo trasformate in siti di deposito definitivi definitivo
(che si configurano come “miglioria agraria™):
o Area CP3 (Area adiacente al sito CP2 — Pk 22+255);
o Area CP4 (Area adiacente al sito CP2 — Pk 22+255);
o Area CP5 (Area adiacente al sito CP1 — S.P. 84);
- siti di conferimento nel caso di temporanea indisponibilita dei siti principali (gia individuati nel
PEA):
o cava Valle Rena (gia nel PEA/PVTI;
o impianto sito in Castronovo di Sicilia (PA);
o impianto sito in Lercara Friddi (PA);
o impianto sito in Baucina (PA);

o impianto sito in Ciminna (PA)

Il Proponente segnala inoltre che in corso d’opera ¢ stata effettuata una modifica progettuale del sito di
Roccapalumba con una riduzione dei volumi conferiti di circa il 30% passando da 500.000 mc a un volume
di circa 350.000 mc.

11 PEA individua inoltre i seguenti siti di “deposito in attesa di utilizzo” lungo il tracciato di progetto, in cui

cumuli avranno altezza media di circa 6-7 m, per una tempistica conferme a normativa vigente.

Flussi di traffico
11 Proponente dichiara che “I flussi di traffico provenienti dai siti di approvvigionamento e verso i siti di

deposito interesseranno percorsi studiati appositamente in modo da evitare I'attraversamento delle aree
maggiormente urbanizzate” e che “... i flussi di traffico che interessano la viabilita di cantiere principale,
data dalla stessa statale SS121 oggetto delle lavorazioni, in caso di inagibilita temporanea dei percorsi
programmati, potranno utilizzare una viabilita alternativa costituita da piste di cantiere, complanari o
viabilitd esistenti secondarie”’, mentre per quanto riguarda i flussi di traffico relativi al trasporto di terreno
vegetale, materiali da demolizione, materiale prefabbricato da costruzione etc. “... viene utilizzata la viabilita
individuata appositamente per I'accesso alle aree di cantiere ed illustrata nell’elaborato Planimetria con \
ubicazione cantieri e viabilita di servizio Tav. 1-6 ... ”. Y
In merito all’approvvigionamento dei materiali da costruzione e all’allontanamento dei materiali di risulta il

Proponente dichiara che avverrd via gomma tramite autocarri di capacita media di 16 -18 mc.

s
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Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le
attuali §.5. 189 ¢ S.S. 121

PKINNESTO
ST COMUNE VIABILITA CANTIERE ku
Area Svincolo Villafrati . - Interna al
{Area 2 - Pk 16+200) Mezzojuso/Ciminna 16+200 cantiere
Area S. Leonardo . interna al
{Area D - Pk 24+235) Vicari 24235 cantiere
Area df stoccaggio Tumminia ) inlema al
{Area vecchip riforn, - Pk 2+400) Vikefra 2+400 cantiere
Area di conf. Roccapalumba Roccapalumba 33+600 10,10
Area CP1 + Area CP2 e - Interna al
{Area C+ C integrativa) Campofelice di Fitalia 224235 cantiere
. e Intema al
Area CP3 {Pk 22+255) Campofelice ¢i Filalia 224255 cantiore
. Inferna al
Area CP4 (Pk 224255) Ciminna 22+255 cantiore
Area CP5 {S.P. 84} Vicari 22+255 1,00
Cava Casachella M.P.G. Bolognetlla 0+000 6,40
Cava Casachella Buttitta Bolognetta 0+000 3,20
Cava Filaga Castronovo di Sicifia 33+600 22,70

Tabella 17 Distanze dai siti di destinazione finale (terre e rocce da scavo) degll innesti nella viabilits di cantiere.

Cava R.LC.AL. (C.da Rocca Bianca) Misiimeri 0+000 12,00
Cava Valle Rena Altofonte 0+000 3430

Cava Casachella (MP.G) Bolognetia 0+000 6,40
Cava Consona Bagheria 0+000 25,00

Cava Casachelia {Buttitta) Bolognetta 0+000 320
Cava Filaga Castronovo di Siciia 33+600 270

Cava Tortoresi Castronovo di Sicilia 33+600 16,00

Tabella16  Distanze dei sifi di approvvigionamento degli innesti nella viabilita di cantiere.

3. PARERE Al SENSI DELL’ART. 9 DEL D.M. 150/2007

PRESO ATTO che ANAS Spa con nota prot. CDG-0232171-P del 04.05.2018 ha richiesto I’eliminazione
“della prescrizione n.l della determina 0000134.26.03-2018” in quanto ritiene sia dovuta ad un refuso
presente nella documentazione trasmessa, ovvero all’ipotesi di gestire circa 3.430 mc di materiale derivante
dalla realizzazione delle opere come rifiuto. In base a quanto dichiarato del Proponente nella nota prot.
CDG-0232171-P del 04.05.2018, I’idea di trattare tale materiale quale rifiuto & un refuso “confermato dal
fatto che con precedente Determina Direttoriale, la n. 1.08-01-2018, veniva approvata, [... omissis ...] la
variante per ['individuazione dei nuovi siti di conferimento finale delle terre e rocce da scavo, all’interno dei
quali venivano computati i volumi di materiale da scavare e gestire come sottoprodotto ex art. 186 “terre e
rocce da scavo” (pari a 2.296.2291 mc) all’interno dei quali erano gia previsti i 3.430 mc provenienti dalla

L2

realizzazione della variante c.d. “tratto Scorciavacche” [... omissis ...[";

VISTA la Determina Direttoriale DVA/134 del 26/03/2018 con cui & stata determinata la positiva
conclusione dell’istruttoria di Variante ex art. 169 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. a condizione si

ottemperino le seguenti prescrizioni:
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1. prima dell’inizio dei lavori presentare al MATTM il progetto del deposito preliminare dei rifiuti
qualificati ai codici CER 17.05.04 o 17.05.03* e predisporre un programma di conferimento a
piattaforma di recupero o in subordine ad impianti di smaltimento in attuazione dell’art. 23 del DPR
n 120/2017;

2. dare evidenza di tutti gli interventi mitigativi attraverso strumenti informativi alla popolazione
coinvolta;

3. durante i lavori: attuare tutti gli interventi mitigativi previsti in fase di cantiere;

4. a fine lavori trasmettere al MATTM tuita la documentazione relativa alla chiusura dei lavori a
regola d’arte come da normativa vigente (nulla osta, collaudi, certificazioni, ecc.).

Il soggetto Proponente, Societa ANAS S.p.A., dovra provvedere a trasmettere al Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare la documentazione in riscontro alle prescrizioni sopra richiamate,
nell ‘ambito delle successive periodiche fasi della Procedura di Verifica di Attuazione — Fase 2, ex art. 185,

comma 6 e 7 del D.Lgs 163/2006 e ss.mn.il..

CONSIDERATO che I’opera di che trattasi non risulta ancora completa ma in fase di corso d’opera, e,
pertanto, tuttora oggetto di una Verifica di Attuazione da parte della Commissione NON SI RITIENE
necessario procedere alla revisione del parere n. 2667 del 02.03.2018 ma, anche in considerazione del fatto
che il Proponente nella nuova documentazione prevede di destinare tale materiale a deposito definitivo SI

VALUTA la prescrizione n.° 1 della Determina Direttoriale DVA/134 del 26/03/2018 SUPERATA.

Tutto ci6 VISTO, CONSIDERATO e VALUTATO
la Commissione Tecnica per la Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS
RITIENE CHE

IDVIP 2551: Verifica di Attuazione ai sensi del 6 e 7 dell’art. 186 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

- per quanto riguarda gli aspetti ambientali di competenza sia verificata la procedura di Verifica di
Attuazione — Fase II, ex art. 185, commi 6 e¢ 7 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii. del “Progetto
esecutivo dell'ltinerario Palermo-Agrigento (S.S. 121 - S.S. 189): ammodernamento della tratta
Palermo-Lercara Friddi. 1° stralcio funzionale: lotto 2 - sublotti 2a e 2b dal Km 14,40 (rotatoria di
Bolognetta inclusa) al Km 48,00 (svincolo di Manganaro incluso), compresi i raccordi con le attuali
SS 189 ¢ 1217, a condizione che:

venga trasmesso al MATTM in relazione allo stato di avanzamento dei lavori quanto
segue:
a. la documentazione attestante I’ottemperanza delle prescrizioni non ancora ottemperate
richieste nella Determinazione Direttoriale prot. DVA-2015-0002626 del 30/01/2015;
b. la documentazione attestante I’ottemperanza delle prescrizioni non ancora ottemperate

richieste nella Determinazione Direttoriale prot. DVA/0000134 del 26/03/2018,;
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C.

lo stato di avanzamento della realizzazione dei progetti relativi alle compensazioni e alle
mitigazioni ambientali approvate dalla Delibera CIPE n. 19/2012 del progetto Definitivo
dell’opera;

venga trasmesso al MATTM con cadenza semestrale quanto segue:
lo stato di avanzamento dei lavori;

I’aggiornamento del Piano di gestione delle terre e rocce da scavo;

IDVIP 4094: Variante ex Art. 169 Digs n. 163/2006

- per quanto riguarda gli aspetti ambientali di competenza sussistano le condizioni di cui al comma 3

dello stesso art.169 perché la proposta di Variante relativa al progetto "ltinerario Palermo -

Agrigento (S.S. 121 - 8.8 189): “Individuazione di nuovi siti approvvigionamento inerti e di

conferimento dei materiali in esubero provenienti dagli scavi, lavori di ammodernamento del tratto

Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di

raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso)

compresi i raccordi con le attuali S.S. 189 e S.5. 1217, sia approvata direttamente dal Soggetto

Aggiudicatore a condizione che:

a.

sia previsto, solo ed esclusivamente, I’impiego di specie appartenenti alle serie autoctone,
raccogliendo eventualmente in loco il materiale per la loro propagazione (sementi, talee,
ecc.) al fine di conservare la diversita biologica e di consentire la produzione di materiale
vivaistico, la cui provenienza sia certificata;
siano previsti tutti gli accorgimenti necessari alla riuscita delle piantagioni realizzate nei siti
oggetto di interventi di riambientalizzazione;

venga trasmesso al MATTM quanto segue:
prima dell’inizio dei lavori le autorizzazioni del Comune per la realizzazione degli interventi
di “miglioria agraria” e il parere dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo;
le risultanze dei controlli e delle ispezioni da parte dell’ ARPA Sicilia sui requisiti di qualita
ambientale del sottoprodotto previsti dall’art. 4 del D.P.R. 120/2017;
un report sull’attecchimento delle piantagioni realizzate nei siti oggetto di interventi di
riambientalizzazione a tre anni dalla realizzazione degli interventi, garantendo la

sostituzione delle morie e delle fallanze;

IDVIP 3878: Parere ai sensi dell’art. 9 del D.M. 150/2007

- la prescrizione n.° 1 della Determinazione Direttoriale DVA/134 del 26/03/2018 ¢ da considerarsi
superata.
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